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1 OPGAVE OP HOOFDLIJNEN

De Raamovereenkomst Groot Variabel Onderhoud beweegbare bruggen Zeeland
(hierna te noemen: ROK GVO Zeeland), omvat het groot variabel onderhoud van
maximaal 5 Objecten (6 beweegbare bruggen) in Zeeland, zodat deze bruggen
veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijven functioneren.

1.1. Portfoliodoelstellingen

De Portfoliodoelstellingen van de ROK GVO Zeeland zijn:

1. Het borgen van de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van de
beweegbare bruggen in Zeeland in Kanaal door Zuid-Beveland en het Kanaal
Gent-Terneuzen

2. Het voor de medewerkers, (vaar)weggebruikers en de omgeving veilig uitvoeren
van het onderhoud;

3. Het conform onderstaande, uit de topdoelstellingen van de Vernieuwingsopgave
afgeleide doelstellingen van de portfolio-aanpak, uitvoeren van het onderhoud:

a. Efficiénter en sneller de werkzaamheden verrichten en uitvoeren;

b. Efficiénter en slimmer omgaan met de capaciteit van partijen;
c. Goedkoper de gewenste kwaliteit van het werk realiseren.

1.2, Objecten en werkzaamheden
Er zijn vijf Objecten die onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst (zie
onderstaande figuur voor de geografische ligging), te weten:
e Kanaal door Zuid-Beveland (KZB):
1. Vlakebrug
2. Postbrug
e Kanaal Gent — Terneuzen (KGT)
3. Draaibrug Sas van Gent
4. Draaibrug Sluiskil
5. Bruggen Oostsluis Terneuzen (noord- en zuidbrug: 2 bruggen, gezamenlijk
1 Object)
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De scope van de werkzaamheden op hoofdlijnen behelst:

e Conserveren staalconstructies (beweegbare en vast deel van de bruggen);

e Constructief staalwerk: herstellen van schade en waar nodig aanbrengen
lokale versterkingen;

e \Vervangen van:

Opleggingen;

Voegovergangen;

Houten rijdekken van de bruggen in Kanaal Gent-Terneuzen;

(Brug)verhardingen en slijtlagen;

Trappen, bordessen, leuningen en voertuigkeringen;

Tandwielkasten;

Inspectiewagens;

Laagspanningsverdelers;

Betonherstel en beton conserveren;

Revisie diverse onderdelen bewegingswerk.

O O OO OO0 OO0

Alle Werkzaamheden die nodig zijn om bovengenoemde scope te realiseren
vallen onder de scope van de ROK GVO Zeeland.
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NADERE SPECIFICERING VAN DE OBJECTEN

Per Object is hieronder een nadere specificering opgenomen inclusief relevante
omgevingsfactoren. Voor de Objecten Vlakebrug en de Draaibrug Sas van Gent is
deze scope meer gedetailleerd uitgewerkt en beschreven, aangezien deze door de
Opdrachtgever voorafgaand en tijdens de aanbesteding al nader zijn uitgewerkt.
Voor de overige Objecten is de scope per Object op een dergelijk detailniveau
bekend voorafgaand aan het overeenkomen van een Nadere overeenkomt Object.

Vlakebrug

Vlakebrug

Objectomschrijving | Brug over het Kanaal door Zuid-Beveland

Objecttype Basculebrug

Bouwjaar 1993

Bovenliggende Gebiedsontsluitingsweg N289 - Oude Rijksweg 80 km/u (Prov.
weg Zeeland)

Onderliggende Beroepsvaart Kanaal door Zuid-Beveland CEMT VIb

vaarweg (Rijkswaterstaat)

Afmeting Lengte overspanningen: aanbruggen ca. 175m en 85m, val 25m

Breedte: ca. 17m

Bijzonderheden Over de Vlakebrug loopt de gevaarlijke stoffen route van de
Vlaketunnel A58. Vlakebrug is omleidroute van de Vlaketunnel A58
bij werkzaamheden en calamiteiten. Kanaal is in open verbinding
met Oosterschelde en is getijdewater. Raakvlakken in planning en
uitvoering met renovatie Sluis Hansweert (2026) direct zuidelijk
van de Vlakebrug in het kanaal.

Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie
Zandkreeksluis (2025) i.v.m. staande mast route en in geval van
werkzaamheden op kanaal door Walcheren. Geen gelijktijdige
uitvoering werkzaamheden met Postbrug. Naastgelegen A58 is
NAVO-route (vanuit de haven van Vlissingen).

;-;":’f-: = =
Scope op De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende

hoofdlijnen onderhoudsactiviteiten:
a. Voegovergangen (eindbalk): vervangen
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b. Voegovergangen (enkelvoudig): vervangen

c. Opleggingen (Bol-segment/Oplegging val): Onderhouden

d. Vervangen onderdelen elektrotechnische installatie en
verlichting

e. Vervangen inspectiewagens inclusief rails, bordessen, ladders,
vluchtwegen

f. Hemelwaterafvoersysteem - vervangen PVC voor HDPE

g. Reinigen, inspecteren en herstellen Hemelwaterafvoersysteem
h. Aanpassen Hemelwaterafvoersysteem (HWA)

i. Vervangen scheepvaartborden inclusief frames

j. Opleggingen (Trek-druk): vervangen

k. Aanbrengen en herstellen elementenverhardingen

|. Herstellen bermen en taluds

m. Vervangen slijtlaag op stalen brugdek

n. Markering: vervangen wegmarkering

0. Verharding: vervangen deklaag verhardingsconstructie op
aardenbaan

p. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen
brugdek

g. Leuningen: Vervangen leuningen bovenzijde brugdek inclusief
relingen op betonnen landhoofden en tussensteunpunten

r. Voegovergangen (meervoudig): vervangen

t. Conservering staal: conserveren, klein onderhoud met
handmatig voorbehandelen

u. Conservering staal: lokaal blank stralen, bijplekken en geheel
overlagen

v. Bouwkundig: verwijderen toegangsmiddelen

w. Bouwkundig: Vervangen kabelgoot naar vaste brug

X. Bouwkundig: herstellen afwatering steunpunten

y. Staal: uitvoeren TOFD onderzoek stalen rijdek

z. Staal: uitvoeren dekplaatreparaties

aa. Bouwkundig: Vervangen vloercoating keldervloer

bb. Bouwkundig: Aanpassen leuningen, ladders, trappen en
bordessen

cc. Bouwkundig: Onderhoud deuren

dd. Beton: uitvoeren betonreparatie

ee. Voertuigkering: vervangen incl. bijpehorende onderdelen

ff. Hulpconstructies t.b.v. de werkzaamheden ontwerpen,
realiseren en in standhouden

Aangezien de Vlakebrug centraal in Zeeland ligt en uitwijkroute is voor de
Vlaketunnel (A58), heeft deze brug een groot aantal (potentiéle) raakvlakprojecten
in het wegennetwerk en vaarwegennetwerk. Voor het GVO Vlakebrug is er om deze
reden en om de reden dat de Vlakebrug als eerste brug op de planning staat, een
globale uitvoeringsperiode bepaald voor de werkzaamheden met stremming (zie
hoofdstuk 3 van deze bijlage).

Belangrijk aandachtspunt is om tijdens een stremming van de uitwijkroute
Vlakebrug. zo veel mogelijk gesteld te staan voor ongeplande stremmingen van de
naastgelegen Vlaketunnel. Hiervoor wordt er een Bereikbaarheidsplan opgesteld,
waarvan het kader wordt meegegeven in deze aanbesteding.
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2.2, Postbrug

Postbrug

Objectomschrijving | Brug over het Kanaal door Zuid-Beveland

Objecttype Basculebrug

Bouwjaar 1993

Bovenliggende weg | Gebiedsontsluitingsweg N670 - Postweg 80 km/u (Provincie
Zeeland)

Onderliggende Beroepsvaart Kanaal door Zuid-Beveland CEMT VIb

vaarweg (Rijkswaterstaat)

Afmeting Lengte overspanningen: aanbruggen ca. 175m en 57m, val 25m

Breedte: ca. 17m

Bijzonderheden Kanaal is in open verbinding met Oosterschelde en is getijdewater.
Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie Sluis
Hansweert (2027-2028) direct zuidelijk van de Vlakebrug in het
kanaal. Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie
Zandkreeksluis (2026-2027) i.v.m. staande mast route en in geval
van werkzaamheden op kanaal door Walcheren.

Geen gelijktijdige uitvoering werkzaamheden met Vlakebrug.

Groot Variabel De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende

Onderhoud scope onderhoudsactiviteiten:

- Conserveren staalconstructies vaste stalen brug

- Conserveren staalconstructies basculebrug

- Vervangen opleggingen

- Vervangen voegovergangen

- Vervangen inspectiewagen

- Vervangen verhardingen en slijtlagen

- Vervangen trappen, bordessen, leuningen en geleiderails
- Betonherstel en beton conserveren

- Vervangen onderdelen elektrotechnische installatie

De Postbrug is een verbinding voor met name lokaal/regionaal verkeer en is voor de
robuustheid van het netwerk belangrijk als één van de 3 verbindingen voor
autoverkeer over het Kanaal door Zuid-Beveland.

Pagina 6 van 15



RWS INFORMATIE | Definitief | Versie A | 26 september 2025

2.3. Draaibrug Sas van Gent

Draaibrug Sas van Gent

Objectomschrijving | Brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen bij Sas van Gent

Objecttype Draaibrug

Bouwjaar 1965

Bovenliggende weg | Gebiedsontsluitingsweg N683 - Oostpoortweg 80 km/u (Provincie
Zeeland)

Onderliggende Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb

vaarweg (Rijkswaterstaat)

Afmeting Beweegbaar brugdeel, gelijkarmige draaibrug, stalen

vakwerkconstructie met houten dek, aandrijving middels
aandrijfloc over tandbaan. Lengte overspanning: 77 meter
(hoofddoorvaart) en 77 meter (westelijke doorvaart). Aanbruggen,
betonnen dek van prefab liggers met ihw gestort dek en
dwarsdragers. Lengte overspanning westzijde 1 x 40 meter
oostzijde 2 x 40 meter

Bijzonderheden Veel brugopeningen (> 20 per dag). Beperkingen in constructieve
belastbaarheid brug tijdens uitvoering onderhoud.

Groot Variabel De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende

Onderhoud scope onderhoudsactiviteiten:

a. Werktuigbouwkundig: Constructieve inspectie, herstellen
conservering grendelconstructie

b. Brugdek: vervangen houten dek

c. Hulpconstructies t.b.v. de werkzaamheden ontwerpen,

realiseren en in standhouden

Werktuigbouwkundig: De-, en monteren, reviseren en

conserveren grendelconstructie

Bouwkundig: Dichtmaken raam en luik radartoren

Bouwkundig: Herstellen stucwerk

Bouwkundig: onderhoud conservering bediengebouw

Bouwkundig: Vervangen deuren

Bouwkundig: Conserveren wanden binnenruimten

Staal: verwijderen stalen onderdelen

Staal: herstellen afdichting kokerprofielen

Staal: voorkomen galvanische corrosie

Voegovergang: Aanpassen voegovergang draaibrug naar

vaste brug

[«
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n. Voegovergangen (enkelvoudig): vervangen

0. Aanpassen en herstellen Hemelwaterafvoersysteem
(HWA)

p. Vervangen verkeersborden inclusief bevestigingen

g. Vervangen taludtrappen en herstellen bermen en taluds

r. Verharding: Aanbrengen slijtlaag op houten brugdek

s. Markering: vervangen wegmarkering

t. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op

aardenbaan (asfalt)

u. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op
betonnen brugdek

v. Leuningen: vervangen leuningen bovenzijde brugdek
inclusief relingen op betonnen landhoofden en
tussensteunpunten

w. Werktuigbouwkundig: Reviseren beweegbare
Eslingopleggingen

x. Werktuigbouwkundig: vervangen tandwielkasten incl.
vervangen koppeling hoodmotor en rondselas

y. Werktuigbouwkundig: conserveren onderdelen aandrijving
en bewegingswerk (Elektrohydraulisch)

z.  Werktuigbouwkundig: reviseren loopwielen draaibrug incl.
raakvlakken

aa. Conservering staal: conserveren, klein onderhoud met
handmatig voorbehandelen en bijplekken

bb. Conservering staal: volledig vervangen
conserveringssysteem

cc. Bouwkundig: verwijderen toegangsmiddelen

dd. Beton: Vervangen vloercoating

ee. Bouwkundig: Vervangen leuningen, ladders, trappen en
bordessen

ff. Bouwkundig: Onderhoud deuren

gg. Beton: uitvoeren betonreparatie

hh. Voertuigkering: vervangen voertuigkeringen incl.
reconstrueren stalen schampkanten

Deze draaibrug overspant het Kanaal Gent-Terneuzen, een belangrijke verbinding
voor scheepvaart. Het economisch belang van een beschikbare vaarweg is dominant
in deze omgeving, ten opzichte van een beschikbare weg over de brug met de N683
voor met name lokaal/regionaal verkeer.

Voor de doelgroep fietsers en voetgangers, die geen redelijk alternatief hebben,
biedt inzet van een pontje uitkomst.

Draaibrug Sluiskil

Draaibrug Sluiskil

Objectomschrijving

Brug over het kanaal Gent - Terneuzen bij Sluiskil

Objecttype

Draaibrug

Bouwjaar

1965

Bovenliggende weg

Stroomweg N61 80 km/u (Rijkswaterstaat)

Bovenliggende
spoor

Enkelsporig havenspoorlijn t.b.v. goederenvervoer (ProRail)

Onderliggende
vaarweg

Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb
(Rijkswaterstaat)

Afmeting

Beweegbaar brugdeel, ongelijkarmige draaibrug, stalen
vakwerkconstructie met houten dek, aandrijving middels
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aandrijfloc over tandbaan. Lengte overspanning: 80 meter
(hoofddoorvaart) en 64 meter (westelijke doorvaart). Aanbruggen,
betonnen dek van prefab liggers met ihw gestort dek en
dwarsdragers. Lengte overspanning westzijde 1 x 40 meter
oostzijde 2 x 40 meter.

Bijzonderheden

Over de brug loopt de gevaarlijke stoffen route van de
Sluiskiltunnel. Veel brugopeningen (> 20 per dag). Bovenbouw
spoor op draaibrug is in beheer van ProRail. Beschikbaarheid
spoorlijn kritisch voor diverse bedrijven bij hun primaire
bedrijfsprocessen. Beperkingen in constructieve belastbaarheid
brug tijdens uitvoering onderhoud.

Groot Variabel
Onderhoud scope

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende

onderhoudsactiviteiten:
- Conserveren staalconstructies draaibrug
- Vervangen houten rijdek
- Vervangen voegovergangen
- Vervangen verhardingen en slijtlagen
- Vervangen leuningen en geleiderails
-  Betonherstel en beton conserveren
- Vervangen tandwielkasten
- Revisie/vervanging diverse onderdelen bewegingswerk

Deze draaibrug overspant het Kanaal Gent-Terneuzen, een belangrijke verbinding
voor scheepvaart. Het economisch belang van een beschikbare vaarweg is dominant
in deze omgeving, ten opzichte van een beschikbare weg over de brug met de N61
voor met name lokaal/regionaal verkeer. Bij de Draaibrug Sluiskil heeft een
aaneengesloten stremming van het spoor (>7 dagen) grote impact voor de
spoorafhankelijke bedrijven.

Voor de doelgroep fietsers en voetgangers, die geen redelijk alternatief hebben,
biedt inzet van een pontje uitkomst.
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2.5. Bruggen Oostsluis Terneuzen

Zuid- en Noordbrug Oostsluis Terneuzen

Objectomschrijving | Brug over het binnen- en buitenhoofd van de Oostsluis

Objecttype Basculebrug

Bouwjaar 1966

Bovenliggende weg | Gebiedsontsluitingsweg — Buitenhaven 50 km/u (Gemeente
Terneuzen)

Onderliggende Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb

vaarweg (Rijkswaterstaat)

Afmeting Lengte overspanningen: 25,7m

Breedte: ca. 20,5m

Bijzonderheden Route voor wegverkeer van-naar de stad Terneuzen loopt via het
complex van de Noordzeesluizen. De Zuid- en Noordbrug Oostsluis
liggen in deze route.

Groot Variabel De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende

Onderhoud scope onderhoudsactiviteiten:

- Conserveren staalconstructies basculebruggen
- Vervangen opleggingen

- Vervangen houten rijdek

- Vervangen voegovergangen

- Vervangen verhardingen en slijtlagen

- Vervangen leuningen en geleiderails

- Revisie/vervangen tandwielkasten

- Betonherstel en beton conserveren

Deze basculebruggen liggen over de kleinste sluis op het complex van de
Noordzeesluizen. De sluis wordt gebruikt door relatief kleine binnenvaart en
recreatievaart. De route voor wegverkeer van-naar de stad Terneuzen loopt via het
sluiscomplex, en dus ook via de Zuidbrug of Noordbrug Oostsluis.
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE PLANNING

Hieronder zijn de indicatieve uitgangspunten voor de planning opgenomen. Deze
worden in overleg met Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met inachtneming van de
Portfoliodoelstellingen, uitgewerkt en vastgesteld.

Indicatieve uitgangspunten voor de planning

Einddatum uitvoeringsperiode

Brug
Vlakebrug t/m oktober 2028
Postbrug geen indicatieve einddatum

Draaibrug Sas van Gent

t/m maart 2029

Draaibrug Sluiskil

geen indicatieve einddatum*

Bruggen Oostsluis Terneuzen

geen indicatieve einddatum

* Ten behoeve van de Werkzaamheden voor draaibrug Sluiskil zal een treinvrije
periode (tvp) moeten worden ingepland bij Prorail. Er kan echter niet worden
voldaan aan de minimale aanvraagtermijn voorafgaand aan de tvp (deze is voor
tvp’s van > 7 dagen 3 jaar). Om te bepalen hoe hiermee zal worden omgegaan is
voorzien dat eind 2025 procesafspraken worden gemaakt met ProRail. Zodra deze
proceseisen bekend zijn, worden deze gecommuniceerd.
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BELANGRIJKSTE RISICO’S

De belangrijkste (top 10) risico’s voor het Portfolio en de Objecten zijn hieronder
weergegeven. Het risicodossier is en blijft daarbij een levend document dat
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten

actueel dient te worden gehouden.

Risico Oorzaken Maatregelen
OG kan 1. Onvoldoende tijd in de Ontwerpfase | 1. Besluitvorming om te
Voortgangscertificaat | om alle onderwerpen goed uit te komen tot definitieve prijs

Uitvoeringsfase niet
conform ROK art.
6.4
(Voortgangsbesluit
Ontwerpfase)
verstrekken

werken

2. Onverwachte prijsontwikkeling
waardoor Prijs Uitvoeringsfase buiten
bandbreedte valt

3. Werken met nieuwe
prijsmechanisme kost meer tijd dan
voorzien

4. Impact herberekening groter dan
voorzien, waardoor één van de
objecten niet uitgevoerd wordt in dit
portfolio

5. ON presteert niet zoals verwacht

6. Lerend effect wordt niet behaald
waardoor druk op de planning ontstaat
7. Inhoud van het Dossier
Ontwerpfase heeft tot gevolg heeft dat
de inkoopbehoefte van OG ingrijpend
wijzigt, bijvoorbeeld omdat de aard
van de Werkzaamheden is veranderd

(getrapte prijsvorming)
duurt langer dan verwacht
2. Langere doorlooptijd van
Doorgronding- en
Ontwerpfase en dus extra
kosten

Onvoldoende en/of
kwetsbare kennis,
kunde en capaciteit
in Ontwerpfase (in
het bijzonder
technisch team,
omgevingsteam en
contractteam)

1. Beperkte capaciteit is gefocust op
eerste brug en calamiteiten (brandjes
blussen)

2. Wet DBA waardoor continuiteit
kennis en kunde in het team niet
geborgd is

4. Interactie met ON tijdens
Ontwerpfase valt gelijktijdig met
voorbereiden vervolg NOK-dossiers
5. Geen goede vervangingsregeling
(ook i.v.m. inhuur)

1. Te weinig leren,
standaardiseren en
innoveren en te weinig
strategisch vraagstukken
uit de bundel, waardoor
kwaliteitsverlies in het
proces

2. Met ON vinden niet de
juiste gesprekken plaats,
waardoor besluitvorming
vertraagt

3. De verkeerde
ontwerpkeuzes worden
gemaakt, waardoor
duurdere oplossingen of
rework

4. Capaciteitstekort leidt
tot vertraging in
voorbereiding volgende
NOK's, waardoor dealflow
bundel instabiel wordt

OG isin
samenwerking met
ON onvoldoende in
staat te
triggeren/motiveren
meer efficiént te
werken en scherpte
te zoeken in
ontwerp, risico's,
prijs en planning

1. Het ontbreken van triggers om
efficiént om te gaan met financién en
winst te behalen op planning door de
getrapte prijsvorming.

2. OG heeft onvoldoende
kennis/expertise/ervaring (0.m.
vanwege het zijn van koploper met
deze aanpak) en kan onvoldoende het
gesprek voeren op inhoud

3. Noodzaak/urgentie maakt dat prijs
ondergeschikt wordt aan voortgang

1. Onvoldoende leren
binnen dit eerste project
met de nieuwe
inkoopstrategie, waardoor
imagoschade richting markt
2. Onevenredig hoge
kosten (doelmatigheid)

3. Uitloop in de planning
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4. OG blijft vragen stellen en vertraagt
besluitvorming

Slots passen niet bij
de gewenste
uitvoeringswijze
en/of
portfolioplanning

1. Het omgevingsproces (afstemming
hinder en bereikbaarheid) is op een
veel later moment helder, tijdens
Doorgrondingsfase met ON uitwerken
(met onzekerheid de markt op)

2. Nog geen duidelijke aanpak om
hinder en maakbaarheid te beheersen
3. Stakeholderaanpak kan een issue
worden vanwege complexiteit

4. Onduidelijkheid over
uitvoeringsmethodes bemoeilijken
uitwerken van plannen

5. Intensief proces door gezamenlijke
verantwoordelijkheid

en betrokkenheid van veel beheerders
6. Tegenstrijdige belangen van
beheerders en andere stakeholders

7. Robuustheid van netwerken in
relatie tot wegen en vaarwegen van
RWS

8. ON niet in concurrentie, mogelijk
langer proces om te komen tot slots
(risicomijdend)

9. Er geldt een lange aanvraagtermijn
voor vaarweg

1. Duurdere maatregelen
benodigd in ontwerp,
waardoor extra kosten en
vertraging

2. Impact op vertrouwen
en samenwerking met
stakeholders, waardor
imagoschade

3. Ultiem: onuitvoerbare
scope

Samenwerking
tussen OG en ON
verloopt moeizaam
in de nieuwe
contractvorm

1. Onvoldoende bekendheid met de
nieuwe contractvorm en bijbehorende
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

2. Belangen (bijvoorbeeld financieel)
van een van beide partijen
onvoldoende geborgd en bespreekbaar
3. Houding en gedrag gebaseerd op
"oude" contractvormen

4. Interpretatieverschillen en verschil
in verwachtingen in contract, over
uitgangspunten/acties/besluiten

5. Onvoldoende scopezekerheid / veel
wijzigingen

6. Voeren van gesprekken o.b.v.
aannames i.p.v. inhoud/argumenten -
issues worden niet bespreekbaar
gemaakt

7. Risicomijdende houding vanuit ON
tijdens doorgronding en ontwerp

8. Verschil in inzicht tussen OG en ON
over ontwerp, uitvoeringsaanpak,
risico's (en uiteindelijk prijs en
planning)

9. Langere besluitvormingslijnen en -
tijd binnen RWS verstoring
ontwerpproces ON

10. ON heeft teveel uitdagingen (geen
eenduidige sturing, prestatie
onvoldoende, onduidelijke escalatie
programma, cluster en object

1. Vertraging in
doorgrondings- en
ontwerpfase

2. Extra kosten in
doorgrondingsfase en
ontwerpfase, of hogere
definitieve prijs Dossier
Ontwerp

3. Lagere kwaliteit van
ontwerp en/of uitvoering
4. Beoogde leren en
optimaliseren (over de
NOK's heen) wordt niet
bereikt

5. Niet opdragen vervolg
NOK's

Onzekerheid over
constructieve
veiligheid van de
bruggen door
berekeningen

1. Oorspronkelijke aanlegberekeningen
zijn onvoldoende.

2. Voortschrijdend inzicht over de
staat van de brug (aanwezigheid
schade).

1. Extra versterkingen
aanbrengen in de
onderbouw en/of
bovenbouw

2. Onbekendheid welke
hulpconstructie de brug
kan hebben
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Uitvoerbaarheid van
werkzaamheden
binnen de technische
eisen / fysieke

1. Belastbaarheid van de brug beperkt
(m.n. in open toestand)

2. Beperkte ruimte rondom
opleggingen/voegovergangen om

Vertraging / kosten agv te
nemen maatregelen bijv.
(hulp)constructies /
aanpassen

randvoorwaarden werkzaamheden (veilig) uit te voeren. | uitvoeringsmethode
lastiger / niet 3. lastige bereikbaarheid onderzijde

mogelijk brug

Werkzaamheden 1. Spoorafhankelijke bedrijven hebben | 1. Vertraging start

Sluiskilbrug kunnen
niet volledig worden
uitgevoerd vanwege
impact voor
bedrijven die voor
hun bedrijfsvoering
afhankelijk zijn van
het spoor.

geen goed alternatief voor
bevoorrading via spoor tijdens
buitendienststelling (BDS).

2. Duur van aaneengesloten BDS die
nodig is voor de werkzaamheden niet
acceptabel voor spoorafhankelijke
bedrijven.

3. Conflicterende belang vaarweg en
spoor; uitvoering werkzaamheden in
open toestand vs. gesloten toestand.
4. Buitendienststelling (BDS) niet tijdig
verkregen van ProRail.

werkzaamheden of uitstel
(deel van) scope.

2. Relatie met ProRail en
evt. goederenvervoerders
en klanten
(spoorafhankelijke
bedrijven) onder druk.

Tijdens de
werkzaamheden
blijkt dat niet alle
werkzaamheden
binnen de
stremmingsperiode
vaarweg /
buitendienststelling
uitgevoerd kunnen
worden.

1. Schadebeelden blijken groter dan
vooraf bekend was.

2. Onvoldoende onderzoek
voorafgaand aan het project of
gebrekkige interpretatie van de
onderzoeksresultaten.

3. Door onvoorziene omstandigheden
tijdens de uitvoering lopen
werkzaamheden uit.

4. Domino effect opvolgende bruggen

1. Periode van stremming /
buitendienststelling dient te
worden verlengd,
vertraging.

2. Deel van de scope kan
niet worden uitgevoerd,
waardoor nieuwe
stremmingsperiode /
buitendienststellingsperiode
dient te worden
aangevraagd.

3. Extra kosten.

Trekdrukopleggingen
1 op 1 vervangen
blijkt niet mogelijk

De Trekdrukopleggingen dienen te
voldoen aan de vigerende eisen

1. De huidige
trekdrukopleggingen
voldoen niet.

2. er dient een nieuwe
ontwerp opgesteld te
worden

3. uitloop in planning
doorgrondings-
/ontwerpfase
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RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN

De ROK GVO beweegbare bruggen Zeeland heeft raakvlakken met diverse andere
projecten. Dit betreffen raakvlakken op het gebied van verkeer, hinder, scope-
afbakening en/of de leeropgave vanuit de Vernieuwingsopgave. Hieronder zijn de
belangrijkste raakvlakprojecten weergegeven. De tabel betreft een momentopname.

Opdracht-

Looptijd

Project Omschrijving Raakvlak(ken)
gever contract
Afstemming i.v.m.
vaste en variabele
. onderhouds-
Prestatiecontract A | Vast onderhoud en werkzaamheden en in
-Vaarwegen PPO calamiteiten op de RWS z&D Continu ]
/uit scope nemen van
Z8&D vaarwegen van Z&D
bruggen en de
calamiteitenvoorziening
in het contract
Renovatie Renovatie Vlaketunnel | RWS PPO 2028- Ti?\?ci:gi ralflc:;/tls:‘(ubIJ
Vlaketunnel 2029 9 9
Groot Variabel
Mogelijk raakvlak bij
onderhouds- ROK Variabel RWS PPO nnb uit\?oeliinr v .
contract A/B- Onderhoud Droog o g-
wegen PPO Z&D
Afstemming over
Projecten bij provinciaal en
andere overheden | gemeentelijk nnb nnb Mogelijk raakvlak bij
(incl. onderhoud aan B R uitvoering.
Belgié/Vlaanderen) | (vaar)wegen en
wegen Waterschap
Iui i Mogelijk kvlak bij
Renovatie (Su?tl\igzl:ﬁwvastl(?eriode Samen in 2024- ui(t)\?:elrJ'inna\ijla\L:brll)JIJ
Zandkreeksluis . gsp Zee 2027 ) .g 9
okt-mei) (omleiding hoge vaart)
Renovatie Sluis Sll..lisren.ovatie . Samen in 2026- M.ogelij.k raakvlak bij
(uitvoeringsperiode Zee uitvoering Vlakebrug of
Hansweert . 2028
okt-mei) (beoogd) Postbrug.
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