RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder Bladnr. 1 van 68
Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



RAWO0034-155864

GEM Bloemendalerpolder Bladnr. |
Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025

Inhoudsopgave

1.

01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12

21

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2.2

1
12
2
21
22
23
24
3
31
311
312
32
321
322
323
324
325
326
327
33
331
332
333
34
35
351
352
36
4
40

Algemeen

Opdrachtgever

Directie

Locatie

Algemene beschrijving
Tijdsbepaling
Onderhoudstermijn
Kwaliteitsborging
VRIJWARING
Precontractuele waarschuwingsplicht
Geschillen

Veiligheid en gezondheid

Beschrijving

Algemene gegevens

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen
Kwaliteitsborging

Bijlagen

Kabels en leidingen
Bereikbaarheid terrein

Wet Natuurbescherming
Faseringsomschrijving
Plaatselijke omstandigheden
Duikers

Nadere beschrijving

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereiding bouwterrein

Bouwkuip

Damwanden

Betonpalen

Grondwerk

Onderwaterbetonvioer

Betonwerk

Kolk

Kolkvloer

Kolkwanden

Binnenhoofd

Constructievioer

Wand west

Wand oost

Binnenhoofd pompruimte constructievioer
Binnenhoofd pompruimte wanden
Uitstroomopening.

Tussenvloeren

Buitenhoofd

Constructievioer

Wand west

Wand oost

Kopwand

Kelder bewegingswerken

Vloer

Wanden

Dilatatievoegen en andere onderdelen
Metselwerk

In het werk te vervaardigen metselwerk

N

PLOWWWWWWLWWWLWW

(3]

NNNNNOOOODDO O



RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder

Weespersluis
Besteknummer 137290

Bladnr. 1]
Afdrukdatum:
07-11-2025

41

411
412
413

51
52

70
71
72

81
82
83
84

91
95

Prefab betonschort met metselwerk
Prefab beton schort 1

Prefab beton schort 2

Prefab beton schort 3

Voorhavens

Remmingwerk

Oever- en bodembescherming

Deuren

WTB, EIA, stalen onderdelen en luiken
WTB en EIA

Stalen onderdelen

Luiken

Werk van algemene aard
Werkplannen, berekeningen en tekeningen
Opleverdossier

Inzetten arbeid en materieel
Faunabescherming

Staartposten

Eenmalige kosten

Stelposten

3. Bepalingen

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

01

01

01
21

21
22
220

26

41
410
41

Algemeen en administratief

01
02
04
07
08
09
10
11
12
13
14
15

30
31
33
40

Algemene bepalingen

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betalingsregelingen: risicoregeling

Zekerheidsstelling

Bijdragen

Kabels en leidingen

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Verband met andere werken

Maatregelen in het belang van het verkeer

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Bouwstoffen

Garantie

Verzekeringen

Vrijgekomen materialen

Bescherming te handhaven vegetatie
Arbeidsomstandigheden

Kwaliteitsborging

Te beschermen plant- en diersoorten

Communicatie

Informatieoverdracht

Definities

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens
OPLEVERING-, ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN
INVORDERINGSWET, KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA)

Bemalingen
210 Bemalingen

03

Informatie-overdracht

Grondwerken
Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering
22 04 Risicoverdeling en garanties
22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 06 Bouwstoffen
Kabelwerk
26 0 Kabelwerk, algemeen
26 02 Eisen en uitvoering
26 03
26 05 Bijbehorende verplichtingen
Funderingsconstructies
Funderingsconstructies, algemeen

03

Informatie-overdracht

Informatie-overdracht

41 05 Bijbehorende verplichtingen
Palen

41 15 Bijbehorende verplichtingen
412 Damwanden

411

41

23

Informatie-overdracht

26
26
27
28
29
29
31
33
34
34
35
36
37
38
39
40
40
40
40
41



RAWO0034-155864

GEM Bloemendalerpolder

Weespersluis Afdrukdatum:

Besteknummer 137290 07-11-2025

42 Betonconstructies 59
421 In het werk vervaardigde betonconstructies 59
42 12 Eisen en uitvoering 59

42 15 Bijbehorende verplichtingen 60

42 16 Bouwstoffen 60

42 17 Meet- en verrekenmethoden 60

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen 60
42 22 Eisen en uitvoering 60

42 23 Informatieoverdracht 61
425 Betonreparaties, voorbehandelen ondergrond 61
42 51 Begrippen 61

42 52 Eisen en uitvoering 61

42 6 Betonreparaties, oppervlakken 61
42 62 Eisen en uitvoering 61

42 7 Betonreparaties, scheuren en voegen 61
42 71 Begrippen 62

42 75 Bijbehorende verplichtingen 62

42 76 Bouwstoffen 62

43 Staalconstructies 62
431 Staalconstructies 62
43 12 Eisen en uitvoering 62

43 13 Informatieoverdracht 62

43 15 Bijbehorende verplichtingen 62

43 16 Bouwstoffen 62

52 Kust- en oeverwerken 64
520 Kust- en oeverwerken, algemeen 64
52 04 Risicoverdeling en garanties 64
523 Steenbestorting, ballast-, vul- en filterlaag 65
52 32 Eisen en uitvoering 65

52 37 Meet- en verrekenmethoden 65

56 Conserveringswerken 65
560 Algemeen 65
56 06 Bouwstoffen 65

56 2 Conserveringswerken, staal 65
56 21 Begrippen 65

56 22 Eisen en uitvoering 65

56 23 Informatie-overdracht 65

56 24 Risicoverdeling en garanties 66

56 25 Bijbehorende verplichtingen 66

56 26 Bouwstoffen 66

56 27 Meet- en verrekenmethoden 66

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 66
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 66
62 12 Eisen en uitvoering 67



RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder Bladnr. 2 van 68
Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025

1. Algemeen



RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder

Weespersluis
Besteknummer 137290

Bladnr. 3 van 68

Afdrukdatum:
07-11-2025

PAR

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

Opdrachtgever

GEM Bloemendalerpolder
IJsbaanpad 1

1076 CV AMSTERDAM
Contactpersoon: Henk Beekhof

Directie
Wordt door of namens de opdrachtgever schriftelijk aangegeven.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Weesperweg 5 - 1384 EA Muiden.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. aanbrengen bouwkuip

b. installeren funderingspalen

c. onderwaterbeton vioer bouwkuip aanbrengen

d. bouwen van betonconstructies sluiskolk, sluishoofden en pompruimte

e. bouwen van technische ruimte op sluisterrein (gebouw opgenomen in STABU-bestek onder deel 2.2 van
dit bestek)

f. leveren en aanbrengen van houten puntdeuren

g. ontwerpen, leveren en aanbrengen van werktuigbouwkundige installaties (opgenomen in technische
beschrijving onder deel 2.2 van dit bestek)

h. ontwerpen, leveren en aanbrengen van elektrotechnische installaties (opgenomen in technische
beschrijving onder deel 2.2 van dit bestek)

i. uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling
Het werk opleveren op 1 juli 2027.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing. Het bedrag bedoeld in paragraaf
42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 5.000,00 per dag.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 18 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een geldig kwaliteitssysteem dat betrekking heeft
op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.2020

VRIJWARING

De aannemer is verplicht de toepasselijke wettelijke bepalingen, de aan beschikkingen verbonden
voorschriften, aanwijzingen van de (plaatselijke) autoriteiten, etc. in acht te nemen. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever van alle gevolgen voortvloeiend uit bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties en/of
civielrechtelijke aanspraken die zijn ontstaan als gevolg van aan de aannemer toe te rekenen overtredingen
van deze wettelijke bepalingen, voorschriften, aanwijzingen, etc.

Precontractuele waarschuwingsplicht

Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan
van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (voor het verschijnen van de nota van inlichtingen) te
waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.

De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.

Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op
onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

Geschillen
In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden geschillen tussen de opdrachtgever
opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.
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Veiligheid en gezondheid
Van de aannemer wordt verlangd dat zijn bedrijf beschikt over een geldig veiligheidssysteem, waarbij zijn

bedrijf-zijn medewerkers alsook onderaannemers en hun medewerkers gecertificeerd zijn volgens het VCA
systeem.
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Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

Tekeningnummer Omeschrijving Datum

137290-03-4000 Overzichtstekening 07-11-2025
137290-03-4001 Voorhavens 07-11-2025
137290-03-4002 Sluis 07-11-2025
137290-03-4003 Puntdeuren 07-11-2025
137290-03-4004 Palenplan 07-11-2025
137290-03-4005 Damwanden 07-11-2025
137290-03-4006 Terugpompvoorziening 07-11-2025
137290-03-4007 Grondonderzoek 07-11-2025
137290-03-4008 Kabels en leidingen 07-11-2025

Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. van de onderdelen van het werk zijn op de
bestekstekening(en) aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Indienen van kwaliteitsdocumenten van te leveren materialen;

vrijgave stort onderwaterbetonvloer bouwkuip

controle wapening voorafgaand aan sluiten bekisting

stortvrijgave in het werk gemaakt beton

kwaliteitscontrole betonoppervlak voorafgaand aan aanbrengen metselwerk

sluisdeur gereed in werkplaats voorafgaand aan transport

oA wN

De aannemer dient rekening te houden met de volgende bijwoonpunten:

- testen sluisdeuren en rinketten na montage

- Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT) bewegingswerken en terugpompvoorziening,
bediening en besturing

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

definitief ontwerp

tekeningen + detailboek
STABU-bestek + tekeningen dienstgebouw
werkbeschrijving EAI
werkbeschrijving WTB

PVE VenOR EAI
Raakvlakkennotitie

proces onderhoudstermijn

V&G plan ontwerpfase

10 omgevingsvergunning

11 archeologisch onderzoek

12 Flora- en faunaonderzoek

13 Milieukunding bodemonderzoek
14 NGE onderzoek

15 Ecologisch werkprotocol

O©CoO~NOOAWN-=-

Kabels en leidingen

De aannemer dient uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden, een melding te doen
van de voorgenomen werkzaamheden bij het Kadaster, via Klic-online of telefonisch via 0800-0080.

De actualiteit van de kabels- en leidingtekeningen wordt op deze wijze gewaarborgd.

Voor zover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven
zijn deze uitsluitend ter indicatie. De opdrachtgever staat niet in voor de volledigheid van deze gegevens.

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle
kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen voor rekening van de aannemer, de
aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken i.v.m. schade.

De procedure is beschreven in artikel 01.09.02 in deel 3 van dit bestek.

De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan gemeentelijke eigendommen en aan nutsleidingen c.q.
apparatuur ten gevolge van de uitvoering van het werk t.b.v. de opdrachtgever. Indien in de technische
omschrijving genoemde werkzaamheden (kunnen) leiden tot (gevolg)schade of het noodzakelijk zijn van niet
nader omschreven (hulp) constructies dient dit vooraf aan de directie te worden gemeld.

De directie dient dan de voortgang te bepalen.
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08

09

10

Bereikbaarheid terrein
De bouwlocatie is vanaf de Korte Muiderweg bereikbaar via een toegangpoort aan de weg en een bouwweg
richting de toekomstige sluis

Wet Natuurbescherming

Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing:

Er dient een broedvogelcontrole voor aanvang werkzaamheden door een gediplomeerde ecoloog te worden
uitgevoerd - zie bijlage 13 en bijlage 16 paragraaf 3.3

Faseringsomschrijving

voorbereiden bouwterrein rond sluis
aanbrengen damwanden

aanbrengen funderingspalen

storten onderwaterbetonvloer

wapenen en storten beton constructievioeren
wapenen en storten beton wanden
metselwerk sluiswanden aanbrengen

bouw dienstgebouw

. afhangen sluisdeuren

10. inbouwen elektrotechnische installaties

11. inbouwen werktuigbouwkundige installaties
12. afbouw sluis

OxNoOrwN =

Deze fasering is niet bindend.

Plaatselijke omstandigheden

Rekening houden met de omgeving, bijvoorbeeld geen bouwlampen gericht op de bestaande bebouwing in
de omgeving.

Rekening houden met de ontsluiting naar de traforuimte van Liander.

Tijdelijke stroomvoorziening (bouwterrein) door aannemer aan te vragen.

Langs de Korte Muiderweg loopt een waterleiding. Aansluiting dient aannemer te regelen.

Langs de Korte Muiderweg loopt een internetkabel. Aansluiting dient aannemer te regelen.

Duikers
Duikers die op het werk worden ingezet dienen te beschikken over een NDC-certificaat uitgegeven door
Nederlands Duikcentrum Registratie Instelling (NDC-RI).
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1
12

120010

120020

120030

21

210010

101599

102201

412401

410416

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereiding bouwterrein

Toepassen bouwhek

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
bouwhek

Hekken schoren tegen het omwaaien

Met materiaal van de aannemer

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: uitvoeren bouwkundige opname voor aanvang
van de werkzaamheden

Opname bestaande uit ten minste:

- visuele inspectie bebouwing naburige percelen

De bouwkundige opname notarieel vastleggen

Op te nemen terreinen en objecten: bebouwing
naburige percelen

Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een bedrijf
dat is gecertificeerd volgens BRL 5024 en ingeschreven
in het NIVRE register

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren 2 weken voor aanvang
van de werkzaamheden

Uitvoeren trillingsmetingen.

Betreft: trillingsmetingen op bebouwing naburige
percelen ter controle van trillingen gedurende
installeren palen en installeren en verwijderen
damwand

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
volgende objecten:

Opstellen meetplan waarin is vermeld:

- wijze van meten

- grenswaarden

Volgens SBR-richtlijn A categorie 2: Schade aan
gebouwen

Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de
nulsituatie

Trillingsmetingen uitvoeren tijdens installeren en
trekken van damwanden en tijdens installeren
funderingspalen

Wijze van meten: Uitgebreid, overeenkomstig
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22

Bouwkuip
Damwanden

Aanbrengen stalen damwand.

Betreft: aanbrengen damwandschermen bouwkuip
volgens tekeningnr. 4005

Stalen damplank

dubbele damwanden Az18-700.

enkele damwanden Az18-700.

staalkwaliteit S240.

incl. ponsen sloten

Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
Helling damwand: verticaal

Met de kop boven het maaiveld op NAP - 0,60 m.
Aanbrengen door middel van trillen

Materieel ter keuze van de aannemer

EUR

EUR

EUR

st
st

114,10

\

80,00 L
3,00 L
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
210020 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 12,60V

..... Betreft: aanbrengen vleugelwanden volgens
..... tekeningnr. 4005

1. .. .. Stalen damplank st 9,00 L
..... dubbele damwanden Az18-700
.3. . . . |Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld op NAP - 1,00 m.
. . . .7. |Aanbrengen door middel van trillen
..... Materieel ter keuze van de aannemer

210040 410499 Aanbrengen hoeknaald st 14,00V
..... Betreft: Aan te lassen C9 hoeknaald volgens tekeningnr.
..... 4005
..... C9 hoeknaald m 173,60 L

..... Staalkwaliteit S240 GP

..... Over gehele planklengte aanbrengen

..... Bevestigen d.m.v. lassen

210050 412211 Verwijderen stalen damwand. m 114,10 V
..... Betreft verwijderen stalen damwand aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 210010

1. .. .. De plankkop ligt boven het maaiveld
.1. . . . |Helling damwand: verticaal
. .3. . . |Damplank: lengte van 10,00 tot 15,00 m
. . .9. . |Verwijderen door middel van trillend trekken
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

22 Betonpalen
220010 410101 Heien betonnen paal. st 45,00V
..... Betreft: verdiept inheien betonnen paal volgens tekening
..... nr. 4004
..... Paal: st 45,00/ L
..... Vierkant 380x380mm, lengte 11,50 m
..... Beton:C45/55
..... Wapening:B500B
..... 8 staven @20mm staven lang 6m en
..... dwarskrachtbeugels @8-200 mm over 6m
..... Blijvende voorspanning van 4,5 N/mm*2
..... Voorzieningen: Paalkop over lengte van 3,0 m op 2
..... zijvlakken voorzien van ribbels met ribbeldiepte 30 mm,
..... ribbelhelling 45°, ribbelafstand 100 mm, dallengte 37
..... mm, tandlengte 13 mm
..... palen N15+40+60 voorzien van zachtstalen aardstaaf
..... diameter 16 mm FeB220 (van kop tot punt)
3. . ... Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer geluidsbeperkende
..... maatregelen verplicht zie bepaling 41 05 05
..... Vanaf NAP -1,0 m verdiept heien
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220020

220030
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410101

410101

410101

Heien betonnen paal.

Betreft: inheien betonnen paal volgens tekening nr. 4004
Paal:

Vierkant 380x380mm, lengte 15,0 m

Beton:C45/55

Wapening:B500B

8 staven @20mm staven lang 6m en
dwarskrachtbeugels @8-200 mm over 6m

Blijvende voorspanning van 4,5 N/mm#2
Voorzieningen: Paalkop over lengte van 3,0 m op 2
zijvlakken voorzien van ribbels met ribbeldiepte 30 mm,
ribbelhelling 45°, ribbelafstand 100 mm, dallengte 70
mm, tandlengte 13 mm

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
Heiblok ter keuze van de aannemer geluidsbeperkende
maatregelen verplicht zie bepaling 41 05 05

Heien betonnen paal.

Betreft: inheien betonnen paal volgens tekening nr. 4004
Paal:

Vierkant 380x380mm, lengte 11,50 m

Beton:C45/55

Wapening:B500B

8 staven @20mm staven lang 6m en
dwarskrachtbeugels @8-200 mm over 6m

Blijvende voorspanning van 4,5 N/mm*2
Voorzieningen: Paalkop over lengte van 3,0 m op 2
zijvlakken voorzien van ribbels met ribbeldiepte 30 mm,
ribbelhelling 45°, ribbelafstand 100 mm, dallengte 70
mm, tandlengte 13 mm

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: 1:5

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
Heiblok ter keuze van de aannemer geluidsbeperkende
maatregelen verplicht zie bepaling 41 05 05

Vanaf NAP -1,0 m verdiept heien

Heien betonnen paal.

Betreft: inheien betonnen paal volgens tekening nr. 4004
Paal:

Vierkant 380x380mm, lengte 11,50 m

Beton:C45/55

Wapening:B500B

8 staven @20mm staven lang 6m en
dwarskrachtbeugels @8-200 mm over 6m

Blijvende voorspanning van 4,5 N/mm*2
Voorzieningen: Paalkop over lengte van 3,0 m op 2
zijvlakken voorzien van ribbels met ribbeldiepte 30 mm,
ribbelhelling 45°, ribbelafstand 100 mm, dallengte 70
mm, tandlengte 13 mm

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: 1: 10

Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
Heiblok ter keuze van de aannemer geluidsbeperkende
maatregelen verplicht zie bepaling 41 05 05

Vanaf NAP -1,0 m verdiept heien

st

st

st

st

st

st

6,00V

12,00V

4,00V

6,00 L

12,00 L

4,00 L
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220050 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 67,00V

..... Betreft: snellen paalkop, palen aangebracht volgens

..... bestekpostnrs. 220010 t/m 220040

..... Verwijderen door middel van snellen

..... Palen voorafgaande aan snellen rondom 2 cm inzagen.
5 .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van de

..... betonconstructie

.2. . . . |Paal van voorgespannen beton

. .1.4. . |Schachtdoorsnede 380 x 380 mm

. . . .3. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 600 mm

23 Grondwerk
230010 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip m3 2.580,00 V
..... Betreft: nat ontgraven bouwkuip tussen de heipalen
..... volgens tekeningnr. 4005

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Ontgravingshoogte van NAP - 1,00 m tot NAP - 6,00 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

230030 220201 Grond vervoeren. m3 2.580,00 V
..... Betreft: ontgraven grond uit bouwkuip vervoeren naar
..... depot
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven bouwkuip volgens
..... bestekpostnr. 230010
.2. . . . |Vervoeren naar: depot in waterdichte middelen van
..... vervoer
230050 210099 Ophogen waterpeil in bouwkuip EUR N

..... Betreft: ophogen waterpeil in bouwkuip van NAP -2,3 m
..... naar NAP - 0,8 m
..... Periode van instandhouding: 28 dagen na stort OWB

230060 220099 Aanbrengen grindlaag. m3 258,00V
..... Betreft: grindlichaam onder onderwaterbeton
..... Grind 16/-32 mm m3 258,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Hoogte 0,5 m
..... Toegestane positieve en negatieve afwijking bovenzijde
..... 150 mm - zie tekening 4002
230070 220301 Grond verwerken in sleuf m3 614,00V
..... Betreft: na trekken damwand de sleuf vullen met zand
..... Aanbrengen in lagen van 1 m
..... Grondsoort: zand m3 614,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 4,95 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 230080
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
230080 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 614,00V
..... Betreft: verdichten zand in lagen van 1 m
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 230070
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

24 Onderwaterbetonvioer
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240010 410099 Schoonmaken damwanden. m2
Betreft: schoonmaken damwandkassen t.b.v het
aanbrengen van de onderwaterbetonvloer.
Schoonmaken damwandkassen voorafgaand
aanbrengen grindlaag.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

240020 410099 Uitvoeren duikinspectie bodem bouwkuip. EUR
Betreft: uitvoeren duikinspectie bodem bouwkuip
t.b.v. inpeilen bovenzijde grind aangebracht volgens
bestekspostnr 230060

Bovenkant grind peilen in stramien 1x1 m2.
Duikinspectie uitvoeren voorafgaand aan storten
onderwaterbetonvloer.

Resultaten voor stort onderwaterbeton overleggen
aan de directie.

Opstellen rapportage ter goedkeuring directie
aansluitend op peiling.

240030 423401 Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. vioer m3
Betreft: onderwaterbetonvloer op grindlaag aangebracht
volgens bestekspostnr.

Methode van aanbrengen van het onderwaterbeton: ter
keuze aannemer

..... Maatvoering: NAP -5,50 m tot NAP -4,50 m

1. .. .. Sterkteklasse C 25/30 m3
.1. . . . |Milieuklasse: Langdurig nat

Carbonatatie: XC1

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: n.v.t.

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/IBLHHS N425

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

515,00V

515,00 L

240040 210099 | Leegpompen bouwkuip. EUR N

Betreft: leegpompen bouwkuip van NAP -0,8 m tot NAP
-4,50 m

Incl. nemen watermonster bouwkuip conform NEN
6600-1 en NEN-EN-ISO 5667-serie t.b.v.
lozingsvergunning / -melding volgens artikel 01.10.03 lid
01 deel 3 van dit bestek

240050 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 117,60V
Betreft: bovenop OWB aanbrengen egalisatielaag en
..... tevens werkvloer, zie tekening 4002

1. .. .. Beton van sterkteklasse C C12/15

.9. . . . |Aanbrengen met een gemiddelde laagdikte met een
..... minimum van 150 mm en maximum van 450 mm

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

. . .6. . |Cementsoort ter keuze van de aannemer

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.
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240060 420099 Slopen beton. EUR N
..... Betreft: bij vloer instroom pomp onderwaterbetonvioer
..... bovenzijde lokaal op hoogte afhakken op niveau N.A.P.
..... -4,50 m
..... Maximum te verwijderen laagdikte 150 mm
..... Zie tekening 4006
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
3 Betonwerk
31 Kolk
311 Kolkvloer
311020 422199 Aanbrengen wapening kolkvloer. kg 16.350,00 V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 311030 volgens
..... bijlage 2B
..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 16.350,00 L
311030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 125,74V
..... Betreft:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 125,74/ L
5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
312 Kolkwanden
312020 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 408,50V
..... Betreft:
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
. . . .1. |Detaillering bekisting: t.b.v. storten wand tot bovenkant
..... damwand.
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
312030 422199 Aanbrengen wapening kolkwand. kg 23.805,00V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 312040 volgens
..... bijlage 2B
..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 23.805,00 L
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312040 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 126,50 V
..... Betreft:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 126,50 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

312050 425199 Nabehandelen bovenvlak m2 34,45V
..... Betreft: het aanbrengen van een hydrofobeermiddel op
..... de horizontale bovenvlakken van de sluiswanden.
..... Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen m2 68,90 L
..... systeem: Sikagard®-740 W (og)

..... Aanbrengen in 2 lagen - Aanbrengen conform

..... productblad - Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal
..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

32 Binnenhoofd
321 || Constructievloer
321010 421122 | Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 21,38V
..... Betreft: bekisting t.b.v. vloerranden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

321020 422199 Aanbrengen wapening constructievloer. kg 5.320,00V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 321030 volgens

..... bijlage 2B

..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 5.320,00 L
321030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 40,93V

..... Betreft:

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 40,93 L

..... Beton voor constructievioer hoofd inclusief drempel en

..... balk.

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

321040 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 2,00V
..... Betreft: uitsparingen van 1 m3 vormen m.b.v. strekstaal
..... t.b.v. putten voor taatslagers voor sluisdeuren -
..... naderhand aangieten met beton

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Betonopperviakte

321050 420099 Afwerken beton. m2 61,60V
..... Betreft: handmatig afspanen vloer. m2 61,60 L
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322

322020

322030

322040

322050

322060

322070

322080

323

323020

421114

422199

423114

421125

421125

410099

420099

421114

Wand west

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Met verticale rechte vlakken

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Detaillering bekisting: t.b.v. storten wand tot bovenkant
damwand.

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Aanbrengen wapening wand west.

Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 322040 volgens
bijlage 2B

Betonstaalkwaliteit B500B

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS N 42

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Toepassen bekisting t.b.v. sparing.

Betreft: sparing meenemen voor de bewegingswerken
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Toepassen bekisting t.b.v. sparing.

Betreft: uitsparingen van elk 0,5 m3 opnemen in wand
m.b.v. strekmetaal t.b.v. schieters - naderhand
aanstorten

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Nabehandelen bovenvlak.

Betreft: het aanbrengen van een hydrofobeermiddel op
de horizontale bovenvlakken van de sluiswanden.
Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
systeem: Sikagard®-740 W (og).

Aanbrengen in 2 lagen - Aanbrengen conform
productblad.

Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

Afwerken beton.
Betreft: nabehandelen en afwerken bovenkant en
wanden.

Wand oost

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft:

Met verticale rechte viakken

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Detaillering bekisting:

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

m2

kg

kg

m3
m3

st

st

m3

m2

m2

96,00

4.571,00

30,47

1,00

4,00

10,71

82,39

100,40

\

\

\Y

\

\

4.571,00 L

30,47/L

10,71 L

82,39 L
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323030 422199 Toepassen wapening wand oost. kg 4.325,00V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 323040 volgens
..... bijlage 2B
..... Betonstaalkwaliteit B500B. kg 4.325,00 L
323040 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 28,83V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 28,83/ L
5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4, . |CEMIII/BLHHSN42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

323050 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 1,00V
..... Betreft: sparing meenemen voor de bewegingswerken
..... Oppervlak 0,5 m2, dikte wand 0,5 m

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Betonopperviakte

323060 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 4,00V
..... Betreft: uitsparingen van elk 0,5 m3 opnemen in wand
..... m.b.v. strekmetaal t.b.v. schieters - naderhand

..... aanstorten
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
323070 410099 | Nabehandelen bovenvlak. m3 10,711V
..... Betreft: het aanbrengen van een hydrofobeermiddel op m3 10,71|L

..... de horizontale bovenvlakken van de sluiswanden.
..... Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
..... systeem: Sikagard®-740 W (og).
..... Aanbrengen in 2 lagen - Aanbrengen conform
..... productblad.
..... Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
..... verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
323080 420099 Afwerken beton. m2 107,00V
..... Betreft: nabehandelen en afwerken bovenkant en m2 107,00/ L
..... wanden.
324 Binnenhoofd pompruimte constructievioer
324000 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 11,00V
..... Betreft: bekisting t.b.v. vloerranden
1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

324020 422199 Toepassen wapening constructievioer. kg 4.100,00V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 324030 volgens kg 4.100,00 L
..... bijlage 2B.

..... Staalkwaliteit B500B.




RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder Bladnr. 19 van 68

Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
324030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 27,34V
..... Betreft:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 27,34 L
..... Beton storten voor constructievioer kolk en drempel.
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMII/BLHHSA42
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
324040 420099 Afwerken beton. m2 45,57V
..... Betreft: handmatig afspanen vloer. m2 45,57/ L
325 Binnenhoofd pompruimte wanden
325020 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 255,20V
1. .. .. Met verticale rechte vlakken

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Betonopperviakte

. . . .1. |Detaillering bekisting:

..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

325030 422199 Toepassen wapening wanden. kg 10.098,00 V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 325040 volgens

..... bijlage 2B.

..... Staalkwaliteit B500B. kg 10.098,00| L
325040 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 50,50V

..... Betreft:

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 50,50 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |ICEMIII/BLHHS A42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
305050 420099 | Afwerken beton. m2 255,20V
..... Betreft: nabehandelen en afwerken wanden. m2 255,20/ L
2 | | Uitstroomopening.
326010 421111 | Toepassen bekisting t.b.v. kolomvormig rechthoekig m2 23,68V
..... onderdeel.
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
... .9
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
326020 422199 Toepassen wapening uitstoomopening. kg 1.290,00 V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 326030 volgens
..... bijlage 2B

..... Staalkwaliteit B500B.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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326030 423111 Aanbrengen beton t.b.v. kolomvormig onderdeel. m3 8,59V

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 8,59 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS N 42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.

7 || Tussenvloeren

327010 421115 Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 18,06 V
..... Betreft: bekisting t.b.v. tussenvioeren 1 en 2
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte

..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
327020 422199 Toepassen wapening wanden. kg 810,00 V
..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 327030 volgens
..... bijlage 2B.
..... Staalkwaliteit B500B. kg 810,00 L
327030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 5,42V

..... Betreft:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 5,42/ L

..... Beton storten voor constructievloer kolk en drempel.

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMII/IBLHHS A42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.
327040 420099 Afwerken beton. m2 26,12V
..... Betreft: handmatig afspanen vloer. m2 26,12/L

33 Buitenhoofd

331 Constructievloer

331000 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 13,30V
..... Betreft: bekisting t.b.v. vioerranden

1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

331020 422199 Aanbrengen wapening constructievloer. kg 6.280,00 V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 331030 volgens

..... bijlage 2B

..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 6.280,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 48,33V
..... Betreft:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 48,33 L
..... Beton voor constructievlioer hoofd inclusief drempel en
..... balk.
5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
331040 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 2,00V
..... Betreft: uitsparingen van 1 m3 vormen m.b.v. strekstaal
..... t.b.v. putten voor taatslagers voor sluisdeuren -
..... naderhand aangieten met beton
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
331050 420099 Afwerken beton. m2 63,00V
..... Betreft: handmatig afspanen vloer. m2 63,00 L
332 Wand west
332020 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 96,00 V
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Detaillering bekisting: t.b.v. storten wand tot bovenkant
..... damwand.
..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

332030 422199 Aanbrengen wapening wand west. kg 4.571,00V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 332060 volgens

..... bijlage 2B

..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 4.571,00 L
332040 422199 | Aanbrengen stekverbinding kg 28,50V

..... Betreft: Aanbrengen stekverbinding op kopzijde
..... damwand, zie bijlage 2b

..... d16-300 L=1200 mm, kg 28,50/ L
..... Betonstaalkwaliteit B500B

..... dubbelzijdige hoeklas a=5 mm L=100 mm

332050 422199 Aanbrengen stekverbinding kg 33,00V
..... Betreft: stekverbinding damwand west, zie bijlage 2b
..... d25-300 L=1200 mm kg 33,00/ L

..... Betonstaalkwaliteit B500B
..... dubbelzijdige hoeklas a=5 mm L=100 mm
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332060

332070

332080

332090

332100

333

333020

333030

333040

333050

423114

421125

421125

410099

420099

421114

422199

422199

422199

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF3

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS N 42

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Toepassen bekisting t.b.v. sparing.

Betreft: sparing meenemen voor de bewegingswerken
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervilakte

Toepassen bekisting t.b.v. sparing.

Betreft: uitsparingen van elk 0,5 m3 opnemen in wand
m.b.v. strekmetaal t.b.v. schieters - naderhand
aanstorten

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Nabehandelen bovenvlak.

Betreft: het aanbrengen van een hydrofobeermiddel op
de horizontale bovenvlakken van de sluiswanden.
Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
systeem: Sikagard®-740 W (og).

Aanbrengen in 2 lagen - Aanbrengen conform
productblad.

Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting.

Afwerken beton.
Betreft: nabehandelen en afwerken wanden.

Wand oost

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft: bekisting storten wand tot bovenkant wand t.b.v.
bestekpostnr. 333060

Met verticale rechte vlakken

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Detaillering bekisting:

Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

Toepassen wapening wand oost.

Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 333060 volgens
bijlage 2B

Betonstaalkwaliteit BS00B.

Aanbrengen stekverbinding

Betreft: Aanbrengen stekverbinding op kopzijde
damwand, zie bijlage 2b

d16-300 L=1200 mm,

Betonstaalkwaliteit B500B

dubbelzijdige hoeklas a=5 mm L=100 mm

Aanbrengen stekverbinding

Betreft: stekverbinding damwand oost, zie bijlage 2b
d25-300 L=1200 mm

Betonstaalkwaliteit B500B

dubbelzijdige hoeklas a=5 mm L=100 mm

m3

st

st

m3

m2
m2

m2

kg

kg

kg

kg

kg

kg

30,47

1,00

4,00

10,71

102,00

96,00

4.571,00

28,50

24,00

\

\

\Y

\

\

\

30,47/ L

10,71|L

102,00 L

4.571,00 L

28,50 L

24,00 L
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Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
333060 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 28,32V

..... Betreft: beton storten voor wand tot bovenkant damwand
..... minus verjonging
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 28,32 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF3
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
333070 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 1,00V
..... Betreft: sparing meenemen voor de bewegingswerken
..... Oppervlak 0,5 m2, dikte wand 0,5 m
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
333080 421125 Toepassen bekisting t.b.v. sparing. st 4,00V
..... Betreft: uitsparingen van elk 0,5 m3 opnemen in wand
..... m.b.v. strekmetaal t.b.v. schieters - naderhand

..... aanstorten
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
333000 420099 | Afwerken beton. m2 102,00V
..... Betreft: nabehandelen en afwerken bovenkant en m2 102,00 L
..... wanden.
| Kopwand
340020 421114 | Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 13,20V
1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Detaillering bekisting: t.b.v. storten wand tot bovenkant
..... damwand.

..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

340030 422199 Aanbrengen wapening kopwand. kg 1.579,00 V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 340050 volgens

..... bijlage 2B

..... Betonstaalkwaliteit B500B kg 1.579,00 L
340040 422199 Aanbrengen stekverbinding kg 30,00V

..... Betreft: Aanbrengen horizontale stekken aan damwand,

..... zie bijlage 2b

..... 2*8 dubbelzijdige hoeklas a=5 mm L=100 mm kg 30,00 L

..... Betonstaalkwaliteit B500B
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Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

340050 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 18,00V

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 18,00/ L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHS N 42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4/ Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
340060 420099 | Afwerken beton. m2 4,80V
..... Betreft: nabehandelen en afwerken wanden. m2 4,80/ L
3 | | Kelder bewegingswerken
s1 | Vioer
351010 421131 | Aanbrengen werkvloer. m2 16,18V

..... Betreft: storten vloerplaat putten bewegingswerken
..... (alleen onderkant)

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 3,53 L

..... Sterkteklasse C12/15
351020 422199 Toepassen wapening beton vioer kg 2.230,00 V

..... Betreft: wapening t.b.v. bestekspost nr. 351030 volgens

..... bijlage 2B

..... Betonstaalkwaliteit B500B. kg 2.230,00 L
351030 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 14,88V

..... Betreft:

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 14,88 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |[CEMIII/BLHHS N 42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
..... Instorten 4st. lensputten 300x300x50 mm, zie bijlage 2i st 4,00 L
B2 | Wanden
352010 421114 | Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 27,50V

..... Betreft: bekisting t.b.v. storten wanden putten
..... bewegingswerken (tot onderkant vioerplaat)
1. .. .. Met verticale rechte vlakken

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Betonopperviakte

. . . .1. |Detaillering bekisting:

..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
352020 422199 Toepassen wapening wanden kg 2.480,00 V
..... Betreft: wapening voor wanden putten
..... bewegingswerken bestekspost nr. 352030 volgens
..... bijlage 2B
..... Betonstaalkwaliteit B500B. kg 2.480,00 L
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352030 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 16,50V

..... Betreft: beton storten voor wanden putten

..... bewegingswerken
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 16,50 L

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF3

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .4. . |CEMIII/BLHHSN42

. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

..... aannemer

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

..... aannemer.
352040 420099 Afwerken beton. m2 27,50V
..... Betreft: nabehandelen en afwerken wanden. m2 27,50/ L
36 Dilatatievoegen en andere onderdelen
360010 420099 Aanbrengen dilatatievoeg. m 30,00V
..... Situering: tussen sluishoofden en kolk
..... Betreft: aanbrengen voegprofiel
..... Voeg bestaande uit:

..... - binnenliggend voegprofiel: W9u-injectie o.g. m 30,00 L

..... - injecteren na verharding beton met PAKOR-Injectiehars

..... RWS o.g.

..... - buitenliggend voegprofiel ACME20A o.g. m 30,00/ L

..... - voegvulling 20 mm dik SB600 o.g. m2 20,00/ L
360020 420099 Aanbrengen kunststof borstellatten st 4,00V

..... Situering: in wandopeningen bewegingswerk

..... sluisdeuren

..... Betreft: aanbrengen kunststof borstellatten

..... Borstellatten 4 stuks boven en onder, lengte 0,55 m, zie m 4,40 L

..... bijlage 2g

..... Bevestiging dmv in te boren RVS A4-kl70 ankers
..... Incl leveren en aanbrengen benodigde

..... bevestigingsmiddelen

360030 428199 Aanbrengen staal profiel. m 143,20V
..... Situering: kop sluishoofd, laddernissen, deurkassen en
..... schotbalksponningen

..... Betreft: aanbrengen hoekbescherming uitwendige
..... hoeken betonwerk

..... Staal S235 JR kg 1.000,00 L
..... Thermisch verzinken en voorzien van natlak verfsysteem
..... klasse C4 (ISO 12944), kleur RAL 9005

..... Vormgeving zie tekening 4002 en bijlage 2d

360040 424199 Aanbrengen haalkom. st 36,00V
..... Situering: in sluiswand

..... Betreft: in te betonneren haalkom
..... Haalkom, troslast 4ton, in betonwerk op te nemen, st 36,00/ L
..... Thermisch verzinken en

..... voorzien van natlak verfsysteem klasse C4 (ISO 12944),
..... kleur RAL 9010, zie tekening 4002 en bijlage 2e
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360050

360060

4

40

400010

400020

400030

41

411

531102

424102

100099

425202

428199

Aanbrengen bolder.

Situering: op de kant

Betreft: aanbrengen bolder, zie tekening 4002 en bijlage
2e

Bolder van staal 4 ton troslast, in betonwerk op te
nemen, thermisch verzinken en

voorzien van natlak verfsysteem klasse C4 (1ISO 12944),
kleur RAL 9005

Aanbrengen op beton

Aanbrengen in te betonneren PE-buis.

Betreft: aanbrengen mantelbuizen voorzien van
trekkoord, zie bijlage 2a

Ten behoeve van een kabeldoorvoer

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale buitenmiddellijn 110 mm

Met trekdraad

Verbinding door middel van mof met rubbermanchet

Metselwerk
In het werk te vervaardigen metselwerk

Opstellen werkplan.

Betreft: opstellen werkplan metselwerk met:

- metselverband met steenindeling,

- voegenplan en aansluitdetails

Werkplan ter goedkeuring indienen bij de directie

Aanbrengen van korte ankers in verhard beton.
Betreft aanbrengen van boorspouwankers t.p.v.
betonwand t.b.v. verankering metselwerk
Boorspouwankers met slagplug @4 x 150 mm RVS A4
In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een hamerboor
Diameter boorgat: 8 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 90 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
aannemer

Aanbrengen metselwerk.

Situering: binnenhoofd, buitenhoofd, kolk en pompruimte
Betreft: aanbrengen metselwerk

Metselwerk:

- halfsteens metselwerk op betonwanden sluiskolk

- type baksteen: Wienerberger Padova vormbak
Waalformaat (roodbruin),

- verband: horizontaal kruisverband

- milieuklasse MX3.2 (conform NEN-EN1996-2),

- vorst-dooiweerstand F2 vorstklasse D (conform
BRL1007 en NEN-EN 771-1),

Metselspecie voor het metselwerk:

- mortel klasse S (conform NEN-EN 998-2),

- voeghardheidsklasse VH45

- voegkleur: 2745 (donker antraciet)

- voegtype: platvol glad

- druksterkte van minimaal M10 conform EN 1015-11.
In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt geacht te
zijn inbegrepen de levering van hoeveelheid bouwstof
t.b.v. de metselspecie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Prefab betonschort met metselwerk

Prefab beton schort 1

st

st

EUR

st

st

m2

m2

18,00

324,00

1.020,00

115,00

\

\

\

\

18,00 L

324,00 L

324,00 L

1.020,00 L

115,00 L
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Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: aanbrengen prefab betonschort volgens bijlage
2L

Type element: betonschort

Afmetingen: 4180 x 2400 mm

Toe te passen beton: sterkteklasse C35/45

Toe te passen betonstaal: sterkteklasse B500B
stortvlak glad handmatig afspanen

In te storten voorzieningen: volgens bijlage 2L
Incl. Leveren en aanbrengen / instorten benodigde
stalen onderdelen t.b.v. (tijdelijke) bevestiging en
stelmogelijkheden

Aanbrengen steenbekleding op betonschort

Situering: vleugels binnenhoofd

Betreft: voormetseling op betonschort aangebracht
volgens bestekspostnr. 411010

Metselwerk:

- halfsteens metselwerk op betonwanden sluiskolk

- type baksteen: Wienerberger Padova vormbak
Waalformaat (roodbruin),

- verband: horizontaal kruisverband

- milieuklasse MX3.2 (conform NEN-EN1996-2),

- vorst-dooiweerstand F2 vorstklasse D (conform
BRL1007 en NEN-EN 771-1),

- ankers kwaliteit RVS316 (A4)

Metselspecie voor het metselwerk:

- mortel klasse S (conform NEN-EN 998-2),

- voeghardheidsklasse VH45

- voegkleur: 2745 (donker antraciet)

- voegtype: platvol glad

Metselankers 9 st/m2

In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt geacht te
zijn inbegrepen de levering van hoeveelheid bouwstof
t.b.v. de metselspecie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Prefab beton schort 2

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: aanbrengen prefab betonschort volgens bijlage
2L

Type element: betonschort

Afmetingen: 4180 x 2400 mm

Toe te passen beton: sterkteklasse C35/45

Toe te passen betonstaal: sterkteklasse B500B
stortvlak glad handmatig afspanen

In te storten voorzieningen: volgens bijlage 2L
Incl. Leveren en aanbrengen / instorten benodigde
stalen onderdelen t.b.v. (tijdelijke) bevestiging en
stelmogelijkheden

st

st

m3

m2

st

m2

st

1,00

1,00

1,00

1,00 L
1,89 L

163,00 L
9,60 L

12,80 L

115,00 L

1,00 L

1,64/ L
148,00 L
7,90 L
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412020 428199 Aanbrengen steenbekleding op betonschort st 1,00V
..... Situering: vleugels binnenhoofd
..... Betreft: voormetseling op betonschort aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 412010
..... Metselwerk: m2 11,10/ L
..... - halfsteens metselwerk op betonwanden sluiskolk
..... - type baksteen: Wienerberger Padova vormbak
..... Waalformaat (roodbruin),
..... - verband: horizontaal kruisverband
..... - milieuklasse MX3.2 (conform NEN-EN1996-2),
..... - vorst-dooiweerstand F2 vorstklasse D (conform
..... BRL1007 en NEN-EN 771-1),
..... - ankers kwaliteit RVS316 (A4)
..... Metselspecie voor het metselwerk:
..... - mortel klasse S (conform NEN-EN 998-2),
..... - voeghardheidsklasse VH45
..... - voegkleur: 2745 (donker antraciet)
..... - voegtype: platvol glad
..... Metselankers 9 st/m2 st 100,00 L
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt geacht te
..... zijn inbegrepen de levering van hoeveelheid bouwstof
..... t.b.v. de metselspecie
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
413 Prefab beton schort 3
413010 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen prefab betonschort volgens bijlage
..... 2L
2.1. . . . [Type element: betonschort st 1,00 L
..... Afmetingen: 4180 x 1250 mm
. .1. . . |Toe te passen beton: sterkteklasse C35/45 m3 1,14/ L
. . .1. . |Toe te passen betonstaal: sterkteklasse B500B kg 123,00 L
. . . .9. |stortvlak glad handmatig afspanen m2 4,80 L
..... 1/In te storten voorzieningen: volgens bijlage 2L
..... Incl. Leveren en aanbrengen / instorten benodigde
..... stalen onderdelen t.b.v. (tijdelijke) bevestiging en
..... stelmogelijkheden
413020 428199 Aanbrengen steenbekleding op betonschort st 1,00V
..... Situering: vleugels binnenhoofd
..... Betreft: voormetseling op betonschort aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 413010
..... Metselwerk: m2 8,00 L
..... - halfsteens metselwerk op betonwanden sluiskolk
..... - type baksteen: Wienerberger Padova vormbak
..... Waalformaat (roodbruin),
..... - verband: horizontaal kruisverband
..... - milieuklasse MX3.2 (conform NEN-EN1996-2),
..... - vorst-dooiweerstand F2 vorstklasse D (conform
..... BRL1007 en NEN-EN 771-1),
..... - ankers kwaliteit RVS316 (A4)
..... Metselspecie voor het metselwerk:
..... - mortel klasse S (conform NEN-EN 998-2),
..... - voeghardheidsklasse VH45
..... - voegkleur: 2745 (donker antraciet)
..... - voegtype: platvol glad
..... Metselankers 9 st/m2 st 72,00/ L
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt geacht te
..... zijn inbegrepen de levering van hoeveelheid bouwstof
..... t.b.v. de metselspecie
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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413030 439999 Aanbrengen stalen deksel op betonschort st 3,00V
Betreft: aanbrengen stalen deksel op betonschort
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 411010, 412010,
..... 413010

..... Afmetingen: 450104200 mm kg 447,00 L
..... Staalkwaliteit S235JR

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

413040 426701 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 8,00V
..... Betreft: Aanbrengen van voegvullingsmateriaal volgens
5 .. .. Voeg tussen: betonschorten aangebracht volgens
..... bestekspostnrs.

.1. . . . |Voegbreedte 20 mm, voegdiepte 20 mm

. .9. . . |Aanbrengen rugvulling

. . .8. . |Materiaal: 20 mm dik Alveolit m2 2,30/L
..... Voorzijde rondom kitten
..... Kitvoeg:

..... kleur antractietgrijs

5 Voorhavens
51 Remmingwerk
510010 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 47,00V
Situering: voorhaven Vecht

..... Betreft: aanbrengen houten palen t.b.v. remmingwerk
..... Paal van hardhout: st 47,00 L
..... 250 x 250 mm, lengte 10,9 m

..... Sterkteklasse D50, Duurzaamheidsklasse 1, Klasse D
..... (conform NEN-EN350)

..... Inheidiepte N.A.P.-9,5m

3. . ... Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

.2. . . . |Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .3. |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

510020 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 42,00V
Situering: voorhaven Bloemendalerpolder

Betreft: aanbrengen houten palen t.b.v. remmingwerk
Paal van hardhout: st 42,00 L
280 x 280 mm, lengte 11,3 m

..... Sterkteklasse D50, Duurzaamheidsklasse 1, Klasse D
..... (conform NEN-EN350)

..... Inheidiepte N.A.P.-11,5m

3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

.2. . . . |Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .3. |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

510030 522104 Aanbrengen gordingen. m 456,00V
..... Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
..... Vecht
..... Betreft: 2 regels gordingen

1. .. .. Rechthoekige houten gording 210x210 mm m 456,00/ L

Sterkteklasse D50, Duurzaamheidsklasse 1, Klasse D

..... (conform NEN-EN350)

.1. . . . |Gording aanbrengen aan palen aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 510010

..... voorzien van afwaterend afschot 2%

. .9. . . |Bevestigingsmiddelen verzonken aanbrengen

..... Incl. leveren en aanbrengen benodigde

..... bevestigingsmiddelen
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Aanbrengen klossen en vulstukken.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
Vecht, zie tekening bijlage 2f

Betreft: aanbrengen klossen tussen gordingen
Klossen en vulstukken 210x480 mm

Sterkteklasse D50, Duurzaamheidsklasse 1, Klasse D
(conform NEN-EN350)

Alle klossen en vulstukken geheel boven water
aanbrengen, gerekend met een waterstand van N.A.P.
-2,00 m in voorhaven polderzijde en N.A.P -0,40 m in
voorhaven Vechtzijde.

Incl. leveren en aanbrengen benodigde
bevestigingsmiddelen

Aanbrengen klossen en vulstukken.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
Vecht, zie tekening bijlage 2f

Betreft: aanbrengen klossen onder onderste gording
Klossen en vulstukken 210x300 mm

Ca. 100 % van het aantal klossen en vulstukken onder
water aanbrengen, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-2,00 m

Incl. leveren en aanbrengen benodigde
bevestigingsmiddelen

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: beschoeiing verondieping voorhaven Vecht, zie
tekening 4001 en detail bijlage 2f

Planken 175 x 50 mm, 4 gestapeld

Van hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1,
Klasse D (conform NEN-EN350)

Belastbaarheid 10 kN

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: houtdraadbouten, verduurzaamd
d.m.v. thermisch verzinkt

Aanbrengen haalpen.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
Vecht, zie tekening 4001 en detail bijlage 2f

Betreft: aanbrengen haalpennen op rechte gedeelte
remmingwerk in het midden tussen houten palen
Haalpen van thermisch verzinkt staal

Met capaciteit van 1 ton

Thermisch verzinken en voorzien van natlak verfsysteem
klasse C4 (ISO 12944), kleur RAL 9010

Aanbrengen in gording

Incl. leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen

Aanbrengen paalmuts.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
Vecht

Betreft: aanbrengen paalmuts op palen aangebracht
volgens bestekspostnr. 510010, schetsen zie bijlage 2¢
paalkoppen: h = 300 mm, conservering wit

kleur RAL 9010

Paalmuts van metaal S235JR, thermisch verzinkt,
voorzien van natlak verfsysteem, klasse C4 (ISO 12944),
kleur RAL 9010

Op paal van tropisch hout

9/Incl. leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen

thermisch verzinkt

EUR

st

EUR

st

st

st

st

st

276,00

44,00

89,00

\

\

148,00

148,00

44,00

89,00
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Aanbrengen BPR bord

Betreft: leveren en aanbrengen bebording, zie tekening
4001

Bord BPR A.7+F.2a 600*1200 mm, aluminium, voorzijde
reflecterende folie

Bord BPR E.7 600*600 mm, aluminium, voorzijde
reflecterende folie

Onderbord met tekst "geldig tijdens bediening sluis"
600*400 mm, aluminium, voorzijde reflecterende folie,
opdruk wordt aangeleverd door directie

Aanmeldbord 600*400 mm, aluminium, voorzijde
reflecterende folie, opdruk wordt aangeleverd door
directie

Flespaal, lang 2,8 m, staal thermisch verzinkt, inclusief
bevestigingsmiddelen en montagebeugels voor
bevestiging aan remmingwerk

Oever- en bodembescherming

Grond ontgraven uit watergang.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder

Betreft: ontgraven van grond t.b.v. waterbodem, zie
tekening 4001

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -2,00 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft: afvoeren klei

Grondsoort: klei

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnr. 520010

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 520010

Samenstellen, vervoeren en aanbrengen zinkstuk
Situering: onder bestorting voorhaven polderzijde

Betreft: samenstellen, vervoeren en aanbrengen t.b.v. de
aan te brengen bodembescherming van stortsteen

Het eventueel benodigde inrichten van een zate t.b.v. het
samenstellen van het kraagstuk en alle benodigde
hulpmiddelen t.b.v. verankeren van de kraagstukken
worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen
Werkzaamheden nader toegelicht in besteksposten
520041 t/m 520043

Samenstellen zinkstuk met als zool een weefsel van
kunststof.

Zinkstuk met bovenroosterwerk

Wiepen: omtrek 0,30 m

Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.

Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
Weefsel van polypropeen

De banen zodanig aan elkaar naaien dat een
gronddichte naad ontstaat

Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 m h.o.h.

Slepen samengestelde stukken naar plaats van zinking.
Zinkstuk met als zool een weefsel van kunststof volgens
bestekspostnr(s). 520041

st

st

st

st

st

st

m3

m3

m2

m2

m2

m2

16,00

6.344,00

6.344,00

462,00

\

\

\

\

4,00
4,00

4,00

4,00

8,00

462,00

462,00

462,00
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520043

520050

520060

520070

520080

520151

520199

521101

523721

411211

Afzinken/aanbrengen zinkstuk

Gerekend is met de waterstand N.A.P. -2,00 m

Zinkstuk met als zool een weefsel van kunststof volgens
bestekspostnr(s). 520041

Overlap zinkstuk in lengterichting van het stuk 1 m
Zonder overlap zinkstuk in breedterichting van het stuk

Aanbrengen geotextiel

Betreft: leveren en aanbrengen van geotextiel op
geegaliseerde ondergrond, in den droge uitvoeren
voorhaven Vechtzijde

Weefsel polypropyleen 300 gr/m2

Verschillende banen minimaal 250 mm overlappend
aanbrengen

Bij aansluiting met harde constructies met overlengte

van 1 m opwaarts tegen constructie plooien

Aanbrengen bestorting.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven

Vecht

Betreft: aanbrengen bodembescherming voorhaven
Gerekend is met de waterstand N.A.P. - 2,00 m
Waterbouwsteen: 5-40 kg, d = 400 mm
Waterbouwsteen dient aan de volgende eisen te
voldoen (met verwijzing naar de tabellen in de norm
NEN--EN 13383-1):

soortelijk gewicht: minimaal 2600 kg/m3 -

sortering: breuksteen met sortering CP 45/125 mm, zie
tabel 1 - vorm: categorie LTA, zie tabel 6 -
bestendigheid tegen breuk: tenminste categorie CS60,
zie tabel 9 -

bestendigheid tegen slijtage: tenminste categorie
MDE20, zie tabel 10 -

bestendigheid tegen vorst-dooi: categorie FTA geeist,
zie tabel 13 -

weerstand tegen zonnebrand: categorie SBA wordt
geéist, zie tabel 15

Bestorting als bodemverdediging

Gemiddelde 650 kg/m2

met een toegestane afwijking van 0,020 m
Aanbrengen in 1 laag

Waterdiepte: gemiddeld 1,20 m voorhaven polderzijde,
voorhaven Vecht in den droge uitvoeren

Penetreren breuksteen met colloidaal beton.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder en voorhaven
Vecht

Betreft: aanbrengen bodembescherming voorhaven

Vol en zat penetreren 130 I/m2

Colloidaal beton met gesloten structuur

- Sterkteklasse C 12/15

- Milieuklasse XO

Voorhaven polderzijde geheel onder water, gerekend
met een waterstand van N.A.P. - 2,00 m. Voorhaven Vecht
in den droge uitvoeren.

Cementtype: CEM III/B LH HS 42,5

Colloidale hulpstof: ter keuze aannemer conform CUR
aanbeveling 18

Verwijderen bovenkant stalen damwand.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder
Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
zijde Bloemendalerpolder NAP -3,60 m

zijde Vecht NAP -1,60 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

m2

m2

ton

ton

m2

m3

38,00V

325,00V

369,00V

17,20V

462,00

38,00 L

325,00 L

47,97/L
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Grond verwerken in bekleding.

Situering: voorhaven Bloemendalerpolder

Betreft: aanbrengen taludbekleding

Grondsoort: klei erosieklasse 2

Dikte 0,40 m

Talud: 1: 2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Deuren

Maken houten deur.

Betreft: leveren, produceren en samenstellen van
houten deur

Hout:

- sterkteklasse D70

- duurzaamheidsklasse 1

- Klasse D (conform NEN-EN350)

- kwaliteit volgens NEN5493, horizontale bovenvlakken
voorzien van afwaterend afschot 2%

Deuren bestaande uit:

- bovenregel hout 350x350 mm

- tussenregel 1 hout 300x320 mm

- tussenregel 2 hout 300x250 mm

- tussenregel 3 hout 300x270 mm

- onderregel hout 350x350 mm

- voorhar hout 350x300 mm

- achterhar hout 350x300 mm

- schrankschoor hout 150x150 mm

- beplanking hout 50x150 mm

- stijlen nivelleeropening hout 100x300 mm

- wijfgordingen hout 200x100 mm

- aanslaghout hout 50x100 mm

- voorharmuts staalplaat 4 mm dik, kleur RAL9010 wit,
thermisch verzinken en natlak verfsysteem klasse C4
(ISO 12944), kleur RAL 9010, zie bijlage 2g

Afdichten naden naden beplanking voorzien van
voegsponningen 8*8 mm en afdichten met UV-
bestendige 1-component afdichtingskit op
polyurethaanbasis - kleur zwart RAL9010 zie tekening
4003 en bijlage 2g

Transporteren sluisdeuren
Betreft alle benodigde transporten van fabricagelocatie
tot het werkterrein nabij de sluishoofden

Inclusief laden, lossen, op- en overslaan van de deuren.

Het betreft de producten van bestekspostnr 600010

Aanbrengen stootklos.

Betreft: leveren, maken en monteren houten stootklos,
zie tekening 4002

Stootklos van hout

- duurzaamheidsklasse 1

- houtsterkteklasse D50

Afmeting 200x200x200 mm

Bevestiging aan beton deurkas

Incl. leveren en aanbrengen benodigde
bevestigingsmiddelen

m3

m3

st

m3

st

st

st

546,00

4,00

4,00

4,00

\

546,00 L

12,89 L

4,00 L
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Monteren sluisdeur.

Betreft het aanbrengen van de sluisdeuren

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- De aanslag op de 2 onderregels dient passend
gemaakt te worden op de drempel.

- De aanslag en/of paslat op de 2 achterharren dient
passend gemaakt te worden op de slagstijl.

- Specifieke montagehulpstukken dienen
meegeleverd te worden.

Leveren droogzetschot

Betreft: leveren droogzetschot inlaatopening pomp, zie
bijlage 2h

stalen droogzetschot, staalkwaliteit S355 J2+N
conservering C4 (gelijk aan andere droogzetschot)

WTB, EIA, stalen onderdelen en luiken
WTB en EIA

Ontwerp Werktuigbouwkundige installaties.

Betreft: ontwerp Werktuigbouwkundige installaties,
draaipunten, aanslagen en aansluitingen sluisdeuren,
rinketten, terugpompvoorziening volgens
Werkbeschrijving bijlage 5

Ontwerp Elektrotechnische en
Automatiseringsinstallaties.

Betreft: ontwerp Elektrotechnische en
automatiseringsinstallaties sluisdeuren, rinketten,
terugpompvoorziening incl. bediening en besturing
volgens Werkbeschrijving bijlage 4

elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
Betreft: produceren, samenstellen, leveren, aanbrengen
en aansluiten van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties, draaipunten,
aanslagen en aansluitingen sluisdeuren, rinketten
volgens Werkbeschrijving bijlage 4 en 5

terugpompvoorziening

Betreft: produceren, samenstellen, leveren, aanbrengen
en aansluiten van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties terugpompvoorziening
volgens Werkbeschrijving bijlage 4 en 5

Testen van elektrotechnische en wtb installaties

Betreft: testen van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties sluis met
terugpompvoorziening volgens Werkbeschrijving bijlage
4,5en6

Overdracht instructie

Betreft: overdracht instructie op lokatie aan
sluisbedienaars van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties sluis met
terugpompvoorziening

st

st

kg

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,00

1,00

164,00 L
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Aanbrengen werkbordes pompruimte.

Betreft: werkbordes pompruimte op niveau +0,35 m NAP
- zie tekening 4006 en bijlage 2i

- Stalen roostervloer (Dejo (0.g.)) met ondersteuning van
stalen profielen bevestigd aan beton - veranderlijke
belasting conform minimum waarden in NEN-EN-ISO
14122-2 art. 4.2.5

- ontwerp te leveren door leverancier

- Thermisch verzinken

Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen.

Inclusief leveren van alle benodigde materialen

Aanbrengen beweegbaar opbouwluik.

Betreft: beweegbaar opbouwluik bewegingswerkkelder
sluishoofden

Luik:

- gatopening 3100*1760 mm

- dubbel scharnierende luiken

- voorzien van roosters invalbeveiliging

- openingshoek luik en rooster 100 graden

- luiken voorzien van contragewicht of torsieveer,
maximum tilgewicht bij openen luik 10 kg

- luiken waterdicht afsluiten

- luiken voorzien van slotoog

- hangslot met eurocilinder - Voorzien van rubber cover -
Slot moet tevens geschikt zijn voor toepassing van een
mechatronisch sleutelsysteem "high security" met
profieluitvoering: Cyberkey

- materiaal aluminium AlIMg3

- loopvlakken uitvoeren met tranenpatroon

- leveren en aanbrengen voorzieningen tegengaan
galvanische corrosie moet worden voorkomen

- belastingklasse A15 conform EN1433

- 4 stuks (21,9 m2 totaal)

- zie tekening 4002 en bijlage 2i

Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen.

Stalen onderdelen

Leveren, samenstellen en monteren nivelleerschuiven
Betreft: nivelleerschuiven

Staal S355 J2+N

Voorzien van natlakconserveringsysteem klasse C4 (ISO
12944), kleur RAL 9005, zie bijlage 2g

Leveren, samenstellen en monteren stalen onderdelen
Betreft: hijspunten, voorharstrippen, achterharbeugels,
schrankschoor

Staal S355 J2+N, voor 4 deuren, thermisch verzinken
Voorzien van natlakconserveringsysteem klasse C4 (ISO
12944), kleur RAL 9005, zie bijlage 2g en tekening 4003

Leveren, produceren, transporteren droogzetschotten
Betreft: droogzetschotten

Staal S355 J2+N

Voorzien van natlak verfsysteem klasse C4 (ISO 12944),
kleur RAL 7043, zie tekening bijlage 2h

Leveren, produceren, transporteren vuilrooster inlaat
Betreft: vuilrooster inlaat terugpompvoorziening

Staal S355 JO, thermisch verzinken en voorzien van
natlak verfsysteem klasse C4 (1ISO 12944), kleur RAL
7043, zie tekening bijlage 2j

st

st

st

st

kg

st

kg

st

kg

st

kg

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

4,00L

400,00 L

1.520,00 L

7.600,00 L

622,00 L
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710050 430099 Leveren, samenstellen en monteren onderhoudsbordes st 1,00V
..... Betreft: onderhoudsbordes vuilrooster consoles staal kg 175,00/ L

..... S235J0

..... Thermisch verzinken en voorzien van

..... natlak verfsysteem klasse C4 (ISO 12944), kleur RAL
..... 7043

..... Stalen looprooster draagstaaf 35-2 mm, maaswijdte m2 3,60L
..... 33,3 mm, thermisch verzinkt, 3,6 m2, incl. leveren
..... bevestigingsmiddelen, zie bijlage 2j

710060 531116 Aanbrengen peilschaal. st 4,00V
1. .. .. Geémailleerde peilschaal van NAP 0,0 m NAP t/m -2,5 st 4,00L
..... m NAP
..... Kleur RAL 5022 en RAL9010 - cijfers en maatstrepen
.2. . . . |Aanbrengen op beton

..... 9/Incl. leveren en aanbrengen benodigde
..... bevestigingsmiddelen

710070 430099 Leveren, samenstellen en monteren loopbordes st 4,00V
..... Betreft: loopbordes
..... Loopbordes bestaande uit:
..... - Staal S355 JR, voorzien van thermisch verzinken en kg 872,00 L
..... natlakconserveringsysteem klasse C4 (1ISO 12944),
..... kleur RAL 7043, zie tekening 4003

..... - Krafton 500.5 (0.g.) looplanken antraciet, zie tekening m2 30,00 L
..... 4003

..... Incl. Leveren en aanbrengen benodigde
..... bevestigingsmiddelen

710080 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 4,00V
..... Betreft: drenkelingenladders
9. . . .. Ladder van staal st 4,00 L

..... Van NAP -3,30 m t/m NAP +0,42 m

..... Staal S235 JR, thermisch verzinken en voorzien van
..... natlak verfsysteem, klasse C4 (ISO 12944), kleur RAL
..... 9010, zie bijlage 2e

. . .2. . |Aanbrengen op beton

..... 9/Incl. Leveren en aanbrengen benodigde

..... bevestigingsmiddelen

710090 531199 Aanbrengen ladderbeugel. st 4,00N
..... Betreft: handbeugels op bovenzijde sluiswand
..... Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 4,00 L
..... - rondstaal;
..... - platstaal.

..... Staalkwaliteit S235 JR thermisch verzinken en voorzien
..... van natlak verfsysteem, klasse C4 (ISO 12944), kleur
..... RAL 9010, zie bijlage 2e

..... Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
..... bevestigingsmiddelen.

72 Luiken
720010 430099 Aanbrengen vast opbouwluik. st 4,00V
..... Betreft: vast opbouwluik bewegingswerkkelder
..... sluishoofden

..... Luik: st 4,00 L
..... - buitenmeting 4000*3100 mm (3 st.) en 4000*3950 mm
..... (1st.)

..... - luiken waterdicht aansluiten op beton en beweegbaar
..... luik

..... - materiaal aluminium AIMg3

..... - loopvlakken uitvoeren met tranenpatroon

..... - belastingklasse A15 conform EN1433

..... - 4 stuks (31,2 m2 totaal)

..... - zie tekening 4002 en bijlage 2i

..... Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
..... bevestigingsmiddelen.




RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder Bladnr. 37 van 68

Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
720020 430099 Aanbrengen instaphulp, st 4,00V
..... Situering: zie bijlage 2i
..... Enkelbooms instaphulp st 4,00 L

..... Voor bevestiging laddersystemen inclusief

..... bevestigingsmaterialen

..... Materiaal instaphulp: Staal verzinkt.

..... Materiaal bevestigingsmateriaal: Staal verzinkt.

..... Uit kokerprofiel 40 x 20 mm.

..... Gecertificeerd volgens norm: EN-14396

..... Leverancier: Morselt Watertechniek B.V. (of gelijkwaardig)
..... Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
..... bevestigingsmiddelen

720030 430099 Aanbrengen laddersysteem. st 4,00V
..... Situering: zie bijlage 2i
..... Type: Morselt laddersysteem (of gelijkwaardig) st 4,00 L
..... Inclusief bevestigingsmaterialen en wandhouders 150
..... mm.

..... Materiaal ladder: Staal verzinkt.

..... Afmetingen:

..... Lengte ladder : 1200 mm

..... Breedte treden : 400 mm

..... Bomen (kokerprofiel) : 40 x 20 mm

..... Treden (U-profiel) : 30 x 30 mm, slipvrij gestanst
..... Afstand treden : 280 mm h.o.h.

..... Wandhouders : 150 mm

..... Gecertificeerd volgens norm: DIN 18799-1/542,ASR 20.
..... Leverancier: Morselt Watertechniek B.V (of gelijkwaardig)
..... Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
..... bevestigingsmiddelen

720040 430099 Aanbrengen vast opbouwluik pompruimte. st 1,00V
..... Betreft: vast opbouwluik pompruimte
..... Luik: st 1,00 L

..... - buitenafmeting 2600*4500 mm

..... - luik waterdicht aansluiten op beton en pompbehuizing
..... - materiaal aluminium AIMg3

..... - loopvlakken uitvoeren met tranenpatroon

..... - belastingklasse A15 conform EN1433

..... - 1 stuks (11,7 m2 incl. opp. doorvoering pomp)
..... - zie tekening 4006 en bijlage 2i

..... Inclusief leveren en aanbrengen van de benodigde
..... bevestigingsmiddelen

720050 250099 Aanbrengen composiet putdeksel. st 1,00V
..... Betreft: composiet putdeksel
..... Situering: zie tekening 4006
..... Type: Morselt MW-SLD2300L (o.g.) putrand uit st 1,00 L
..... composiet kader en composiet putdeksel.

..... - Vrije doorgang @ 600mm.

..... - Belastingsklasse: D - 400 kN (volgens DIN-EN 124).
..... - Uitvoering: zonder roestvaststalen veiligheidsrooster.
..... - Uitvoering: regenwaterdicht en stankdicht.

..... - Voorzien van antislip profiel, vergrendeling, blokkeerlip
..... en verwisselbare kunststof afdichtingsring.

..... - Putdeksel is in één handeling afneembaar en terug te
..... plaatsen.

..... - Leverancier Morselt Watertechniek B.V (0.g.)

720060 531199 Aanbrengen BPR bord st 2,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen bebording, zie tekening
..... 4002
..... bord BPR C1.b met getal "1,1", 600*600 mm, st 2,00L

..... aluminium, voorzijde reflecterende folie
..... te bevestigen op seinpaal
..... inclusief bevestigingsmiddelen

8 Werk van algemene aard
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Werkplannen, berekeningen en tekeningen

Maken plannen

Betreft: plannen t.b.v. uitvoering van het werk. Het
bundelen van deelplannen in één plan is toegestaan.
(Werk)plannen dienen ter goedkeuring bij directie te
worden ingediend uiterlijk 4 weken voorafgaand aan
uitvoering.

Op te stellen plannen:

- inrichtingsplan bouwterrein;

- bouwveiligheidsplan (dient minimaal te voldoen aan
de eisen van bevoegd gezag, zie voorwaarden
omgevingsvergunning (bijlage 10 van dit bestek));

- integraal V&G-plan uitvoering;

- werkplan paalfundering conform bepaling 3.41.03.02;
- werkplan bouwkuip en onderwaterbetonvloer;

- werkplan beton;

- werkplan conservering stalen delen;

- werkplan metselwerk conform 400010;

- werkplan sluisdeuren (hijsen, afstellen en monteren
sluisdeuren conform post 604010);

- testplan werktuigbouwkundige installaties;

- testplan elektrotechniek en automatisering;

- kwaliteitsplan conform bepaling 3.01.13.02;

- algemeen tijdschema conform bepaling 3.01.13.06.
incl. documentplanning van door opdrachtnemer op te
stellen documenten incl. 4 weken reviewtermijn
opdrachtgever

Maken ontwerp hulpconstructies
Betreft: berekeningen en tekeningen van bekisting en
ondersteuningsconstructies.

Maken uitvoeringsontwerp bouwkuip.

Betreft: berekeningen en tekeningen van damwandkuip
met daarin: bouwfasering, plankindeling,
(las)verbindingen, hoekplanken, pasplanken,
aansluiting op kopscherm Vechtzijde, afbrandniveaus.
Alle berekeningen en tekeningen ter goedkeuring aan
de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
desbetreffende onderdelen.

Digitale bestanden zowel in pdf-formaat (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

Maken uitvoeringstekeningen betonwerk.

Betreft: betonvormtekeningen van elk deel (inclusief
stortnaden, dilatatievoegen, afschot, afwerking, in te
storten en in te boren onderdelen) en
wapeningstekeningen van elk deel (inclusief
wapeningsdetails en vormstaat wapening).

Alle tekeningen ter goedkeuring aan

de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
desbetreffende onderdelen.

Digitale bestanden zowel in pdf-bestand (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

EUR

EUR

EUR

EUR
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M

..... 1

aken uitvoeringsontwerp houten sluisdeuren

Betreft: detailberekeningen en uitvoeringstekeningen
conform bestekpostnr. 604010 van houten sluisdeuren,
..... stalen deurbeslag, hijspunten, harmuts, loopbordes op
deur, aansluiting op draaipunten, aanslagen en
bewegingswerken, inpassing nivelleerschuiven,
..... inclusief detaillering, verbindingen en controle situatie
hijsen en transport. Ontwerpuitgangspunten zie bijlage

- Definitief Ontwerp.

..... Alle tekeningen en berekeningen ter goedkeuring aan
..... de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
..... desbetreffende onderdelen.

Digitale bestanden zowel in pdf-bestand (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

Maken uitvoeringsontwerp prefab betonpalen.

Betreft: uitvoeringsgereed maken palenplan met -staat,
toetsrapport voorgespannen beton voor eindsituatie en
..... bij hijsen en transport, productietekeningen palen.

Alle tekeningen en berekeningen ter goedkeuring aan
..... de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
desbetreffende onderdelen. Ontwerpuitgangspunten zie
bijlage 1 - Definitief Ontwerp.

Digitale bestanden zowel in pdf-bestand (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

Maken uitvoeringsontwerp klein staal.

Betreft: tekeningen en berekeningen voor afdekluiken en
bereikbaarheidsvoorzieningen bewegingswerkkelders
en pompruimte, roostervioer pompruimte,
droogzetschotten sluis, vuilrooster inlaat pomp,
drenkelingenladders, handbeugels, bolders en
haalkommen kolk, verticale kantbescherming inclusief
verbinding met betonconstructie en onderhoudsbordes
Ontwerpuitgangspunten zie bijlage 1 - Definitief Ontwerp.
Alle tekeningen en berekeningen ter goedkeuring aan
de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
desbetreffende onderdelen.

Digitale bestanden zowel in pdf-bestand (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

Maken uitvoeringstekeningen remming- en

geleidewerken voorhavens.

Betreft: uitvoeringsgereed maken palenplan, tekeningen
met indeling gordingen, detail haalpennen, aansluiting
verticale klossen, stalen paalmutsen en uitwerking
beschoeiing ecologische oever voorhaven Vechtzijde,
inclusief verbindingen en detaillering.

Alle tekeningen en berekeningen ter goedkeuring aan
de directie verstrekken 4 weken voor uitvoering van de
desbetreffende onderdelen.

Digitale bestanden zowel in pdf-bestand (met
tekstherkenning), dxf-- als in dwg--formaat aanleveren.

Opleverdossier

Leveren opleverdossier

Betreft: opstellen en leveren integraal opleverdossier
sluis

- dient alle onderdelen van de sluis te bevatten
(waterwerken, schutsluis, dienstgebouw en installaties
werktuigbouw, elektrotechniek en werktuigbouw)

- dient te voldoen aan onderhoudstermijn in bijlage 8
inclusief as-builtdossier

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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HOOFD-
ICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING
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INLICHTING

820020

83

830010

830020
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832020
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84

840010
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910010

100099

100501

100501

100513

100517

100516

100099

101101

onderhoudsperiode

gedurende 18 maanden onderhoudstermijn (conform
deel 1 06) regulier onderhoud conform het beheer- en
onderhoudsplan inclusief preventief en reactief
onderhoud uitvoeren verhelpen van storingen die
optreden, zie ook bijlage 6 en 8 van dit bestek

Inzetten arbeid en materieel

Inzetten van werknemer.

Betreft: ter beschikking stellen werknemer t.b.v.
werkzaamheden in opdracht van de directie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Inzetten van werknemer.

Betreft: ter beschikking stellen werknemer t.b.v.
werkzaamheden in opdracht van de directie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Faunabescherming

Instandhouden faunaschermen

Betreft: instandhouden faunaschermen (schades
herstellen, begroeiing langs scherm kort houden,
zwerfvuil dagelijks verwijderen, scherm gesloten
houden), zie bijlage 16 van dit bestek, paragraaf 4.3

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

EUR

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

679,00
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\
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95
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1:2:3:4:5:6

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke

toestand brengen
Alle kabels en leidingen verwijderen

Stelposten

Stelpost
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden

Stelpost afwerken damwand
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:
Afwerken kopzijden damwand waterkering in aansluiting

op remmingwerken

EUR

EUR

EUR

50.000,00

5.000,00

Vv

\
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
Tevens van toepassing zijn:

- Eurocodes + Nederlandse nationale bijlagen

- CUR-aanbeveling 77 - Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvioeren, verzie april 2014
- CROW-CUR Handboek 166 Damwandconstructies (deel 1 en 2) - versie augustus 2014

- CROW-CUR Aanbeveling 18 Colloidaal beton - versie 2020

- CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden 96a/96b - versie 2020

Overige algemene bepalingen
Op dit werk zijn de navolgende aanvullingen of wijzigingen op de UAV 2012 van toepassing:
- Wijziging van paragraaf 10.
Oplevering, derde lid, tweede volzin: De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit
schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een
beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan
heeft plaats gevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10.
Oplevering, derde lid,: Indien in het bestek een onderhoud- of servicetermijn als bedoeld in
paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijzigingen van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn' wijzigen in
‘onderhouds- of servicetermijn'.
In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meer werk op het bestek,
zoals is bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van
voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter
dekking van algemene kosten en winst & risico en uitvoeringskosten gelijk aan het bij de
inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico & uitvoeringskosten
met een maximum van 14%.
De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel en
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op
deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Geschillen beslechting

Beslechting van de in paragraaf 49 van de UAV 2012 bedoelde geschillen vindt plaats bij de civiele
rechter te "s-Gravenhage, tenzij opdrachtgever het zinvol acht, gezien het karakter van het geschil,
de Raad van Arbitrage van de Bouw in te schakelen. Paragraaf 49 van de UAV 2012 is slechts in
die gevallen van toepassing waarbij de opdrachtgever er voor gekozen heeft de Raad van Arbitrage
van de Bouw in te schakelen voor beslechting van het geschil.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

De rente als bedoeld in paragraaf 45 lid 1 van de UAV 2012 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijke percentage bedoeld in artikel 6:120 lid 2
Burgerlijk Wetboek.

In paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en".

Opneming

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer iedere werkdag een
staat van de op de vorige werkdag verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met
onderbouwing (indien verrekening in tonnen weegbonnen) aan de directie.

Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
besteksadministratie.

Betalingsregelingen: risicoregeling
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Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Zekerheidsstelling

Indienen en retour zenden zekerheidsstelling

De overeenkomstig artikel 01.07.01 van de Standaard en par. 43a van de UAV 2012 verlangde
bankgarantie dient te worden verzonden aan:

Contactpersoon: Henk Beekhof

GEM Bloemendalerpolder

IJsbaanpad 1

1076 CV AMSTERDAM

In afwijking van paragraaf 43a geldt gedurende de onderhoudstermijn een zekerheidsstelling van
2,5%.

In afwijking op lid 04 van de Standaard zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de
zekerheidstelling aan de aannemer worden retour gezonden. Het verzoek van de aannemer dient
te worden verzonden naar het in lid 01 genoemde adres.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Verplichtingen van de aannemer
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard, dient de aannemer voor
aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk, contact op te nemen met:

KLIC landelijk meldpunt

tel: 0800-0080

E-mail: klic@aanvraag.nl

Internet: www.kadaster.nl/klic (voor informatie, maar ook voor direct / snel melden)

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende
leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het
werk. V6or de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieén van deze meldingen
aan de directie.

Aan de door de opdrachtgever cq. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en
leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden ontleend.

De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de directie,
waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden
beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in de
onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het
graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

Binnen een afstand van 2 meter t.0.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van
materialen en grond plaatsvinden, of keten e.d. worden geplaatst.

Opslag materialen, keten e.d.

Geen gronddepots en depots voor materialen en keten aanbrengen op bestaande en aan te
leggen kabels en leidingen en in de directe nabijheid van boven- ondergrondse
hoogspanningskabels.

Kabels en leidingen

Voorafgaand aan de uitvoering van het werk dient de aannemer zich er van te overtuigen, dat
kabels, leidingen en dienstaansluitingen zijn verwijderd of afgesloten en dat door riolen of andere
buizen geen water of andere vloeistoffen stromen.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Aan de aannemer verleende vergunningen

De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen en
toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt
geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, meldingen en toestemmingen te
volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.
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Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen
De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning - registratienummer Z.183049/22021-WP00008, d.d. 9 februari 2021

Kopieén van de vergunningen en/of de aanvragen hiervoor zijn als bijlage bij het bestek gevoegd.

Door de aannemer aan te vragen vergunningen en ontheffingen

De volgende vergunningen en ontheffingen worden door de aannemer aangevraagd:
- vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen

- ontheffing APV (bijvoorbeeld geluid of werktijden)

- BLBI melding

Verband met andere werken

Werken die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Het aanbrengen, verleggen of het verwijderen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;

- het bouwrijp maken van het bouwterrein

sloop van het naastgelegen gemaal en dienstwoning

het verleggen van de waterkering aansluitend op het bovenhoofd van de sluis

- de bouw van een nieuwe verkeersbrug in de Korte Muiderweg in het verlengde van de voorhaven
polderzijde

- het inrichten van het sluisterrein

In afwijking van paragraaf 31, lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van de in elkander

grijpende werken door de aannemer van dit bestek. zie raakvlakkennotitie in bijlage 17 van dit

bestek voor aansluitende projecten waar aannemer van dit bestek coordinatieplicht voor heeft.

De aannemer houdt voor de aanvang van het werk een bouwbespreking met:

- De betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden;

- Overige betrokkenen;

- De directie;

en verzorgt de verslaglegging.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

Bij de uitvoering van het werk rekening houden met onderstaande uitgangspunten:
- Percelen van bedrijven en bewoners moeten altijd bereikbaar blijven;

- Hulpdiensten moeten altijd doorgang behouden;

Voorkomen overbelading vrachtwagens

Indien de wettelijke toegestane maximum massa en/of maximum aslast van een beladen
motorvoetuig(combinatie) met een volgens het kentekenbewijs maximum massa van meer dan
12000 kilogram, die voor de werkzaamheden wordt ingezet, wordt overschreden dan zal per
voorkomend geval een korting worden opgelegd van EUR 500,-. Deze korting wordt in de eerst
volgende termijn verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Scheepvaartverkeer, algemeen

Reguliere wachtplaatsen mogen niet door de aannemer worden gebruikt.

Eventuele verondiepingen, schade aan oevers, beschoeiingen e.d., die naar het oordeel van de
directie zijn veroorzaakt door het gebruik van een van de losplaatsen of zwaaien van aan- en
afvoerschepen, moeten door en op kosten van de aannemer op eerste aanzegging van de directie
worden verwijderd danwel hersteld.

Verondiepingen of punten, die gevaar op kunnen leveren voor de scheepvaart, moeten direct door
middel van een eenvoudige bebakening voldoende worden aangegeven of gemarkeerd.

Zodra het werk is beéindigd, moeten de tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

De scheepvaart mag ten gevolge van het werk niet worden gehinderd of belemmerd, stremming
van het kanaal is niet toegestaan.

Alle in het belang van de scheepvaartverkeer en de afstroming te treffen maatregelen, dienen in
overleg met de directie te geschieden.

Ter weerszijden van de bouwwerkzaamheden moeten scheepvaarttekens worden aangebracht,
waarvan de modellen zijn voorgeschreven in het Binnenvaartpolitieregelement (BPR).

Tijdelijk werken moeten ten behoeve van de scheepvaart met seinen en lampen worden
gemarkeerd, een en ander overeenkomstig het BPR. De vaarwerktuigen zelf moeten bij de
werkzaamheden ook in de seingeving aanhouden welke in het BPR. is voorgeschreven.

Alle obstakels, scheepvaartborden e.d. mogen niet langer aanwezig zijn dan in verband met de
uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is.

De door het daartoe bevoegde provinciale personeel en ambtenaren van de Waterpolitie in het
belang van de veiligheid van de scheepvaart of de vrijheid op de vaarweg, alsmede ter
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bescherming van de waterstaat-werken geven aanwijzingen en bevelen, moeten stipt en terstond
worden uitgevoerd.

Indien volgens de directie en de inspecteur voor de scheepvaart gevaar of hinder voor de
scheepvaart ontstaat, moeten op diens eerste aanzegging door en op kosten van de aannemer de
nodige beschermingsmaatregelen worden genomen in de vorm van aanduidingen, verlichting of
seinen volgens het gestelde in het Binnenvaartpolitieregelement (BPR).

Vertraging of oponthoud, ontstaan door naleving van de in de vorige leden genoemde aanwijzingen
of het niet naleven van voorschriften geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

Reddingsmiddelen

De aannemer moet voor de duur van het werk zorgdragen voor de aanwezigheid van voldoende
reddingsmiddelen.

De reddingsmiddelen op een duidelijke n als zodanig herkenbare plaats opslaan. De
reddingsmiddelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van
de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van
de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer
in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

TIUDELIJKE BEBORDING

Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn
uitgevoerd.

De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

AANSPRAKELIJKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Kwaliteitsplan
Het kwaliteitsplan moet in aanvulling op lid 01 van de Standaard tenminste omvatten:
a. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en
(tussen)resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven.
Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- Bestekseis (norm en tolerantie);
- De in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- Te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- Tijdstip en/of frequentie van de keuring;
b. kwaliteitsregistratie:
- Aangeven hoe de kwaliteitsregistratie wordt uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en
indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.
De te gebruiken formulieren als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen.
In het kwaliteitsplan dienen minimaal de stop- en bijwoonpunten te worden opgenomen die zijn
vermeld in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of
vanwege de directie van (deel)ontwerpen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke niet tot
gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen
of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.
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Algemeen tijdschema

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Dit schema, in afwijking van paragraaf 26 van de UAV 2012, indienen bij de directie
binnen 10 dagen na opdracht.

Indien het schema te laat wordt ingediend, bedraagt de boete per dag te laat EUR 1000,-.

In het algemeen tijdschema vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

De werkzaamheden in een aaneengesloten periode uitvoeren.

Telkens wanneer de aannemer in het tijJdschema wijzigingen wenst aan te brengen, dient hij deze
tevoren door de directie te laten goedkeuren.

De aannemer dient in het tijdschema rekening te houden met afspraken, die de de directie en/of
opdrachtgever met andere overheden (Rijkswaterstaat, gemeenten en politie) heeft gemaakt ten
behoeve van afsluitingen en omleidingen van wegen.

Indien er nu reeds beperkingen en afspraken zijn gemaakt zijn deze verwerkt in het bestek.
Indien de aannemer het algemeen tijdschema wijzigt, zonder schriftelijke toestemming van de
directie, nadat er overleg met derden (andere overheden) is geweest en hiermee bindende
afspraken heeft gemaakt, wordt een boete

geheven van EUR 5.000,00 (vijfduizend EURO) per wijziging. Deze boete kan worden verbeurd
zonder ingebrekestelling.

Gedetailleerde werkplannen

Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde werkplannen, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
Faseringsplan volgens artikel 01.12.06 van dit bestek;

- Bemalingsplan volgens artikel 21.03.01 van dit bestek;

- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van dit
bestek;

- werkplan paalfundering conform

- werkplan bouwkuip en onderwaterbetonvloer

- werkplan beton

- werkplan conservering stalen delen

- werkplan metselwerk conform 400010

- werkplan montage sluisdeuren

Werktijden en vakantie

De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

Op nationale feestdagen en in de bouwvakantie mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.
Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.

Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding,
per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening
worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is

Bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
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gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Gelijkwaardigheid van bouwstoffen

Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een
fabrieksnaam en zelfde minimale niveau qua circulariteit en klimaatneutraliteit .

De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide
vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid

dient aan te tonen.

De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante
eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en
van de eerste soort c.q. kwaliteit.

Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te
worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende
fabrikant.

Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32
en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.

De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis.

Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt
de aannemer geacht aan deze eis te voldoen.

Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbaar inform atie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber

Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Garantie
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ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

Bij geschillen aangaande het aanroepen van garanties is een gang naar de burgerlijke rechter van
toepassing. In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden geschillen tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van
Den Haag.

Verzekeringen

CAR-verzekering door aannemer

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, zal door de aannemer een Constructie (CAR) verzekering
worden afgesloten waarin gedekt dient te zijn, de kosten van herstel en/of vervangen van Het Werk
en/of enig onderdeel daarvan dat is verloren gegaan, vernietigd of materieel beschadigd, ongeacht
op welke wijze of door welke oorzaak, met renunciatie aan eventueel anders luidende dekking
beperkende wetsartikelen voor zover niet van dwingendrechtelijke aard, tot het bedrag van de
aannemingssom, verhoogd met de kosten van honoraria en directiekosten.

Verzekerden zullen zijn:

opdrachtgever, hoofdaannemer, medeaannemers, onderaannemers, architecten, adviseurs en
constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voorzover een van de genoemde partijen
voor hen aansprakelijk is.

De verzekering is primair en zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de
termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

a. hetwerk,

b. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van het werk;
c. persoonlijke eigendommen van verzekerden en personeel van verzekerden.

De in de verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals niet onder de Constructie (CAR)
verzekering gedekte schaden zijn voor rekening en risico van de schadeveroorzakende partij.

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid in verband
met de uitvoering van het werk.

Het verzekerde bedrag zal minimaal € 2.500.000,00 bedragen.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer zal op verzoek de polissen aan de opdrachtgever te overleggen.

Verzekeringen door de aannemer (WAM)

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair
verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houden met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering
van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, wel tot
een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer
nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,00 bedragen.

Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de
voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen
verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

De aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten verzekerd te zijn middels een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00.
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, voér de
aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

Vrijgekomen materialen
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Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO)
hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Materialen die naar een inrichting moeten worden vervoerd;

- Alle overige vrijgekomen materialen die niet worden hergebruikt op het werk.

Bewijs van ontvangst

Ten aanzien van vrijgekomen materialen die naar een inrichting worden vervoerd moet op de
weegbonnen door de ontvangende inrichting duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;

- Naam en besteksnummer van het werk;

- Kenteken van het transportmiddel;

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- Gewicht transportmiddel bij aankomst;

- Gewicht transportmiddel bij vertrek;

- Soort materiaal;

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

Vervoeren van vrijkomende materialen

Transportmiddelen voor de afvoer van de vrijkomende materialen mogen niet dezelfde zijn als de
transportmiddelen voor de aanvoer van schone materialen tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.
Op zoekraken of niet afgeven van acceptatiebewijzen aan de beheerder van de inrichting, zal een
bedrag van € 2.500 per begeleidingsbrief of omschrijvingsformulier op de aanneemsom, zonder
nadere ingebrekestelling, in mindering worden gebracht.

De aflevering van vrijkomende materialen dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de sloop
locatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan moet dit nog dezelfde dag aan de directie
bekend worden gemaakt, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden.

Bescherming te handhaven vegetatie

Uitvoering van werkzaamheden
Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt aangemerkt als te
handhaven vegetatie conform Standaard artikel 01.18.01 lid 02.

Arbeidsomstandigheden

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren van deze kennisgeving als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en
gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het aanstellen van een milieukundige begeleider geschiedt door de opdrachtgever.

Arbeid vreemdelingen

De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV 2012, gehouden te

voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet

op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen

van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén van de juiste en

vereiste:

a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het

werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen

van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- plicht gewezen worden en dat zij

die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de

Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg

van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer of de door hem ingeschakelde

onderaannemer(s) en/of leverancier(s).

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te

leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de

opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan

opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de

dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen

bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag

dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvioeien uit het niet

tijldig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek

aan opdracht- gever worden vergoed.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven

ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub aen b

genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij

onderaannemers c.q. leveranciers.

Kwaliteitsborging

SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN
Waar in dit bestek is bepaald dat de mededelingen schriftelijk dienen plaats te vinden, wordt
daaronder verstaan per brief of per mail.

DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MEETMIDDELEN

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn
dan 1 jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak m.b.t. het beschermen plant- en diersoorten
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
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Te treffen voorzieningen bodembescherming

Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten,
asfaltemulsie of andere schadelijke stoffen dan moeten deze worden opgeslagen in voldoende
sterke vloeistofdichte vaten of bussen.

Het opslaan, overslaan, bijvullen of verversen ervan moet plaats hebben op een vioeistofdichte
vloer met opstaande randen.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Na de datum van aanvang zal op regelmatige tijden een bouwvergadering worden gehouden met
de opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele andere door de directie uit te nodigen partijen.
De aannemer is verplicht de bouwvergadering bij te wonen, mits deze 3 werkdagen van te voren is
aangekondigd.

De directie verzorgt de verslaglegging.

Indien de aannemer zich met de notulen van deze bouwvergadering kan verenigen, tekent hij dit
voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, onder- tekent hij dit
eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd doch onder toevoeging van
een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft.

De notulen maken, als ware zij er letterlijk in opgenomen, deel uit van de weekrapporten.

REGISTRATIE TEN BEHOEVE VAN WEEKRAPPORTEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- Omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten
kwitanties e.d;

- Datum aan- en afvoer en acceptatie;

- Bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is.

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
afvoer van onbruikbare deelstromen dient de aannemer in afwijking van het bepaalde in artikel
17.03.03 lid 02 van de Standaard 2020 op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek
de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- Omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten,

e.d;

- Datum afvoer en acceptatie;

- Bestekspostnr. volgens welke de onbruikbare deelstroom is /zijn vrijgekomen

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02.
Bij twijfel over de juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de aannemer worden uitgelegd,
tenzij hij kan bewijzen dat de registratie juist is.

Bij verlies of te laat indienen van de registratiedocumenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02 zal
een bedrag van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro) per document bij de aannemer in rekening
worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

TELEFOON
Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie
door middel van een mobiele telefoon.

Informatieoverdracht
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ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de in de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.

Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2020

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling

en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze
hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van
onvoldoendwerk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten
voor rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Definities

TOEPASSEN

Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de
aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de
aannemer.

OPNAME
Onder het gereed zijn voor opname wordt verstaan het gebruiksklaar ter beschikking stellen van
het werk aan de opdrachtgever.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens
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Algemeen

De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer
te leveren gegevens.

De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de werken
binnen 4 weken na de gunning ter goedkeuring indienen.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds enkel digitale oplevering in pdf-format ter
goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal
worden.

Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in
pdf-format indienen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2
weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden
begonnen.

Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in digitale vorm indienen.

Alle bestanden dienen in de softwareversie (*.docx, *.xlIsx, *.dwg, ect.) te zijn én in PDF formaat van
alle documenten.

Tekeningen

Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z,5Z of 7Z.

Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- Situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- Doorsneden : 1:50, 1:100;
- Details : 1:5, 1:10, 1:20.

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijpehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.

Tekeningen aanleveren in PDF en DWG-formaat (AutoCAD 2018 of hogere versie).

Berekeningen

Sterkteberekeningen logisch en overzichtelijk opstellen, alsmede voorzien van een toelichting
waaruit de gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voor- schriften blijken.

Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen vergezeld doen gaan van een
gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanicaprincipes en
rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een
duidelijk overzicht toevoegen van de relevante in- en uitvoergegevens.

Overige gegevens

Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot
uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend
onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.

OPLEVERING-, ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

INFORMATIEOVERDRACHT BIJ OPLEVERING

Uiterlijk 4 weken na de oplevering verstrekt de aannemer de bij het bestek behorende
revisietekeningen en gebruikshandleidingen voor mechanische installaties' aan de directie in
enkel digitale versie opgeleverd.

Alle overige bij het bestek behorende documenten die van belang zijn voor een veilig en doelmatig
gebruik, beheer, onderhoud en revisie van het werk in PDF format aanleveren.

Tekeningen dienen te voldoen aan voorschriften conform bijlage bijlage 7 (proces van
ingebruikname) van dit bestek

INVORDERINGSWET, KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA)
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INVORDERINGSWET, KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA)

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de
Invorderingswet artikel 35 Wka.

De opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de
aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.

Bemalingen
Bemalingen
Informatie-overdracht

Bemalingsplan voor bronbemaling voor bronbemaling
Een bemalingsplan voor bronbemaling, als bedoeld in artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Ophoging en aanvulling

Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

Sleuven langs de rijbaan
Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel

Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag
zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband op
grondkabel in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de tekst 'Verkeerslichten’ moet
worden aangebracht.

Risicoverdeling en garanties

Laagwatertoeslag
Kosten in verband met laagwatertoeslag op geleverde bouwstoffen komen niet voor verrekening in
aanmerking.

Bijbehorende verplichtingen

Voorkoming van stuiven

Bij het afgraven en aanvullen van grond dient overlast voor de omgeving, door stuiven, zoveel
mogelijk te worden beperkt. Tijdelijke depots moeten worden afgedekt met een folie .b.v. stuiven
(en morsen): grondtransport op de openbare weg met gesloten grondbakken uitvoeren

Bouwstoffen

Zand

De eisen genoemd in onderstaande leden 05, 06 en 07 gelden voor artikel 22.06.01 t/m 22.06.03
van de Standaard.

Het maximale chloridegehallte van zand is 200 mg/kg droge stof.

Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.
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Kabelwerk
Kabelwerk, algemeen
Eisen en uitvoering

Kabelwerkzaamheden, algemeen

Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of
het werk kunnen schaden, op eerste aanwijzing van de directie verwijderen en naar oordelen van
de directie door deugdelijk gereedschappen vervangen.

Kabelbuizen en kabelkokers

In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk ander soort
uitsteeksels aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen
veroorzaken.

Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.

Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel
afsluiten.

Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van
een gestuurde boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn Boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De
boring dient t.o0.v. de rijpaan haaks te worden aangebracht. Afgeweken mag worden slechts na
akkoord van de directie.

Kabelbuizen onder gesloten verhardingen, welke geperst dienen te worden, worden geperst op
een diepte van minimaal 1 m onder het verhardingsoppervlak en steken minimaal 1 m buiten de
verharding. De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 125 mm zijn, tenzij anders
wordt aangegeven.

Kabelbuizen onder open verharding, worden gelegd op een diepte van minimaal 1 m onder
verhardingsoppervlak, de diameter van deze buis moet minimaal 125 mm zijn.

Aanbrengen grondkabels

De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m

bedragen. De juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie nader worden bepaald.

De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld en

afgeschermd met zogenaamd afschermband. Indien niet mogelijk is kabel(s) aanbrengen in

mantelbuis.

De kabels, indien mogelijk zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m is.

Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden de kabel 'op acht leggen'. Hierbij

moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven liggen.

Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet

overschrijden.

Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de temperatuur van de kabels lager is dan

gebruikstemperatuur volgens opgave van de leverancier.

De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op de plaatsen waar

geleiderrailconstructie en/of geluidschermen moeten worden aangebracht niet eerder kabels

gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

Grondkabels moeten in masten worden ingevoerd door middel van een ondergrondse kabelinvoer.

De bovenkant van deze kabelinvoer dient zich minimaal 0,50 m onder het maaiveld te bevinden. De

randen van de kabelinvoer dienen rond en glad te zijn afgewerkt.

Alle grondkabels dienen bij de invoer in de mast, fundering en meetverdeelkast een overmaat aan

lengte te hebben van 1 m. Dit dient "op slag" naast de mast gelegd te worden.

De lichtmasten en gecombineerde VRI/ANWB masten aansluiten op de volgende wijze:

a. grondkabel van het type EO-YMeKaszh OV kleiner dan 16 mm? volgens het in/uit principe
aansluiten;

b. bij toepassing van grondkabels 16 mm? of groter de masten aansluiten op de grondkabel door
middel van een aftakmof en kabeltype EO-YMeKaszh OV, constructie 5 x 2,5 mm?2.

De kabels enerzijds via een mof aansluiten op de driefasen, nul en aarde van de grondkabel en
anderzijds, met een overlengte van circa 0,50 m, op de klemmen- strook in de aansluitkast
afmonteren.

Alle aders van de grondkabel dienen in de mast afgemonteerd te worden op de klemmenstrook in
de aansluitkast. Deze klemmenstrook dient van buitenaf bereikbaar te zijn door middel van een
afzonderlijk montageluik. Alle kabel(s) dienen te worden voorzien van een trekontlasting (pukklem).
De armaturen van de mastverlichting achtereenvolgens aansluiten op de fasen L1/L2/L3, L2/
L3/L1, enz.

De TL-armaturen van de ANWB bewegwijzeringsobjecten op de bekabeling van de openbare
verlichting aansluiten.

Er dient onderscheidt gemaakt te worden tussen de voedende en de afgaande kabel in de mast.
Hiertoe dient de voedende kabel van een rode tape te worden voorzien. Deze kabel links
afmonteren.
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Per lichtmast zal voor iedere inkomende grondkabel een lengte van 3 m. worden verrekend.

Kabelzegels
Het bepaalde in artikel 26.02.04 van de Standaard vervalt bij toepassing van EO-Ymekaszh
OV-kabel.

Afsluiten kabeleinden

Alle kabeleinden afsluiten.Kabeleinden die niet in een mast of kast worden gevoerd, van een
eindmof voorzien (spuitmof). Afmoffen met behulp van een eindmof of afmonteren mag alleen
geschieden nadat daartoe toestemming is verkregen van de directie en in overleg met IV-TSO.

Verwijderen grondkabels
Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet moeten 'verlaten' kabels worden
verwijderd.

Aanbrengen grondkabels voor verkeersregelinstallaties

De juiste plaats van kabels en/of leidingen c.a. moet in overleg met het districtshoofd of een door
hem aan te wijzen ambtenaar worden vastgesteld. In verband daarmee moet zo spoedig mogelijk
een klic-melding plaats vinden en moet een kabellijst met het geplande kabeltracé ingediend
worden. Dit moet in overleg met het district en de directie en zonodig andere belanghebbenden
worden vastgesteld. Dit overleg moet zo spoedig mogelijk na de opdracht plaats vinden in verband
met de benodigde tijd voor de procedure van een eventuele gestuurde boring.

Kabelmoffen en lassen

Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'spuit/wikkel-mof' te zijn.

Bij nieuw aangelegde grondkabel mag geen las (mof) toegepast worden.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een aftakking door middel van een mof, zal voor de afstand
tussen de mof en het klemmenblok van de lichtmast 3 m worden aangehouden.

Wanneer de grondkabel op grotere afstand dan 1 m vanuit een mast ligt, zal het meerdere boven
de in lid 03 genoemde lengte van 3 m worden verrekend.

Informatie-overdracht

Tekeningen en documentatie

Voor de aanvang van de bouwvergadering dienen door de aannemer bij de desbetreffende kabel-

en leidingbeheerders 'KLIC'-gegevens te worden aangevraagd en worden overlegd.

Van het werk moet de plaats van al het buitenmateriaal, de ligging van kabels en leidingen,

eventueel niet verwijderde kabels en de plaats van kabelbuizen en moffen tijdens de uitvoering van

de installatiewerkzaamheden overeenkomstig de werkelijkheid in tekening worden gebracht

(schaal 1:500).

Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:

- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld
kan worden bepaald en het verloop van de individuele kabel te volgen is.;

- het inmeten dient te geschieden vanuit vaste meetpunten op X, Y en Z coordinaten;

- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;

- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de
klok mee is gedraaid;

- op ieder blad mag slechts die installatie getekend zijn die aangesloten is op dezelfde meet- en
verdeelkast overeenkomstig het installatienummer.

De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de

goede werking van de installatie.

Binnen vier weken na oplevering, een revisietekening ter goedkeuring indienen, één en ander in

overeenstemming met het in lid 02 bepaalde.

De definitieve goedgekeurde tekeningen, uiterlijk 4 weken na de datum van goedkeuring bij de

directie indienen.

Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een complete set in de

meetverdeelkast worden bewaard. 3D-tekeningen aanleveren als step-files en PDF,

2D-tekeningen aanleveren als .dxf-file en als pdf (pdf in leesbare resolutie).

Alle tekeningen uitvoeren conform de geldende NEN-voorschriften.

De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en aansluitingen van de

kabels hierop aan de directie verstrekken.

Alle documentatie dient op tekening en digitaal te worden geleverd.

Voor elke dag waarmee de in de leden 04 en 05 genoemde termijnen worden overschreden, kan

een korting worden opgelegd van € 1.000,- (zegge: duizend euro).

Bijbehorende verplichtingen



RAWO0034-155864 GEM Bloemendalerpolder Bladnr. 58 van 68

Weespersluis Afdrukdatum:
Besteknummer 137290 07-11-2025

HFD PAR ART LID

26 05 o1
41

41 0

41 03

41 03 01
41 03 02
41 05

41 05 04
41 05 05
41 1

41 15

41 15 01
41 2

41 23

04

01

02

01

02

01

02

01

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten
Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden afgeschermd.

Funderingsconstructies
Funderingsconstructies, algemeen
Informatie-overdracht

Keuring van funderingsmachines

In aanvulling op artikel 41.03.01 van de Standaard verstrekt de aannemer de schriftelijke
bewijsstukken van de opstellingskeuring (inclusief de periodieke keuring) binnen 2 werkdagen na
die keuring aan de directie.

Voordat een heistelling in gebruik wordt genomen moet deze in aanwezigheid van de machinist, op
het werk en voor rekening van de aannemer worden gekeurd door een nationale
accreditatieinstelling, bijvoorbeeld de stichting "ABOMA KEBOMA" te Ede of SGS Technische
inspekties BV te Spijkenisse.

Werkplan funderingswerkzaamheden

Naast het vermelde volgens artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard moet het plan tevens bevatten:
- het bloktype

- het last-vluchtdiagram

Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de 'NVAF-richtlijn veilig hijsen bij
funderingswerkzaamheden', uitgave Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken,
laatste versie zoals deze op de datum van aanbesteding is gepubliceerd op www.nvaf.nl.

Voor funderingswerk uitgevoerd vanaf het water, werken conform 'NVAF-richtlijn voor
funderingswerk' in de publieke omgeving' en 'NVAF-richtlijn voor drijvend
funderingsmaterieel'. In het werkplan dienen de voor het project relevante stukken uit
deze richtlijn te zijn opgenomen en project specifiek behandeld te worden.

Bijbehorende verplichtingen

Trillingshinder

Trillingshinder bij uitvoering van werkzaamheden dient binnen de grenzen te blijven zoals gesteld
door bevoegd gezag in de omgevingsvergunning onder "Trillingshinder (artikel 8.4 Bouwbesliuit
2012)"

Geluidshinder

Geluidsbeperkende maatregelen verplicht door toepassen van:

- een geluidsdempend hydraulisch blok;

- geluidsdempende paalmuts met kunststof slagprop;

- een geluidsmantel om het heiblok ter afscherming van de aansluiting paalkop/oplanger -
paalmuts

Palen

Bijbehorende verplichtingen

Akoestisch doormeten van palen
Alle aangebrachte palen volgens bestekspostnrs. 220010 t/m 220040 akoestisch doormeten.

Damwanden

Informatie-overdracht
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Aanbrengen en verwijderen damwanden

Een heiplan voor het aanbrengen c.q. verwijderen van damwand wordt verlangd.

De aannemer vervaardigt ter goedkeuring van de directie een heiplan waarin naast het vermelde in

artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard tevens het bloktype en het last-vlucht diagram is

aangegeven.

Het concept heiplan 4 weken voor aanvang heiwerk indienen in 2-voud. Het definitieve heiplan 2

weken voor aanvang heiwerk indienen in 4-voud.

Bij het aanbrengen of verwijderen van stalen damwanden dient het trillingsniveau bij de

maatgevende bebouwing in de omgeving tenminste te voldoen aan:

- de grenswaarden die gesteld zijn in SBR meet- en beoordelingsrichtlijn Trillingen voor
gebouw categorie A;

- eventueel aanvullende eisen zoals omschreven in deel 2.2. van dit bestek.

De keuze van materieel en materialen dient zodanig te zijn, dat zowel tijdens het gebruik als het

aan- en uitschakelen van de apparatuur voldaan wordt aan de bovengenoemde eisen.

Ingeval het in het bestek genoemde damwandprofiel naar het oordeel van de aannemer te licht is

om te kunnen worden aangebracht, dan dient de aannemer een zwaarder profiel te kiezen dan wel

zijn inbrengapparatuur daarop aan te passen.

Bij het heien van damplanken en hoekpalen en werkzaamheden aan de te vernieuwen

oevervoorzieningen c.a. is in de prijs inbegrepen het leveren, aanbrengen en weer verwijderen van

het nodige hulpwerk voor de opstelling van de funderingsmachine.

De werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van damplanken en hoekpalen m.b.t. werkzaamheden

aan de te vernieuwen oevervoorzieningen c.a. en het nodige hulpwerk moet vanaf het water

geschieden. Dit geldt ook voor het verwijderen van oeverconstructies c.a. en hulpwerken.

Per locatie niet meer dan 1 dagproductie van de nieuw aan te brengen damwand verwijderen.

De aannemer moet passende maatregelen treffen om afslag/ afkalving van de onbeschermde

oevers te voorkomen. De kosten van deze maatregelen worden geacht te zijn inbegrepen in de

aanneemsom.

Bij de overgangen tussen de verschillende nieuw te maken oeverconstructies (van het ene

damwandtype op het andere) overgangsplanken toepassen zodat alle planken met sloten in

elkaar staan. De kosten van de overgangsplanken worden geacht te zijn inbegrepen in de

aanneemsom.

De stalen damwandconstructie inclusief de hierop aan te brengen afdekplaten en gordingen dient

aan de bovenkant een ononderbroken en vioeiende lijn zonder tanden of hoeken te vormen, met

uitzondering van expliciet op tekening aangeduide hoeken.

Bij hoeken dienen hoekplanken te worden toegepast. De kosten van de hoekplanken worden

geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

De damplanken gronddicht aansluiten op bestaande boordvoorzieningen, duikers, inlaten en

zinkers. De kosten van de hiervoor benodigde pasplanken worden geacht te zijn inbegrepen in de

aanneemsom.

Berekeningen en tekeningen

De door de aannemer te vervaardigen berekeningen dienen te voldoen aan de gestelde eisen in
de daarvoor laatst geldende normen.

Sterkteberekeningen dienen logisch te zijn opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk
te zijn opgesteld en voorzien zijn van een toelichting waaruit de gehanteerde uitgangspunten,
randvoorwaarden en voorschriften blijken.

Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen moeten vergezeld gaan van een
gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en
rekenmethode het toegepaste programma berust. Bovendien moet bij deze berekening een
duidelijk overzicht worden gevoegd van de relevante in- en uitvoergegevens van de
computerberekening. De berekeningen uitvoeren conform CUR-rapport 166.

Indien ontwerpen moeten worden gemaakt, waarvoor geen specifieke normen beschikbaar zijn,
dan dient - voor zover dat mogelijk is - gewerkt te worden overeenkomstig CUR-aanbevelingen,
CUR-rapporten, BRL's en dergelijke.

Betonconstructies
In het werk vervaardigde betonconstructies

Eisen en uitvoering
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Uitvoering bekistingen

In aanvulling op het bepaalde in 42.12.02 lid 02 van de Standaard alle in- en uitwendige hoeken
van betonconstructies voorzien van vellingkanten met een glad oppervlak en een schuine zijde van
25 mm, tenzij anders op tekening is aangegeven.

De bekisting van niet-dragende betonconstructies mag worden verwijderd na het bereiken van een
gemiddelde kubusdruksterkte van 3,5 N/mm2. De bekisting van dragende betonconstructies mag
worden verwijderd na het bereiken van een gemiddelde kubusdruksterkte van 15 N/mm2, tenzij
anders bepaald in ontwerpen onder besteksposthoofstuk 82. Vast te stellen met

rijpheidsmetingen conform NEN 5970:2001.

Alle bekisting dient cementwaterdicht te zijn ter goedkeuring van directie.

Naden tussen bekistingsschotten onderling en tussen bekistingschotten en aansluitende reeds
bestaande betonconstructies afdichten ter goedkeuring van de directie.

Alle vlakken waartegen na plaatsing van de elementen in het werk later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd, indien een
ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

Wapening
In verband met gevaar op letsel uitstekende wapening afschermen.

Afwerken van oppervlakken van verhard beton

Voor alle vlakken wordt nabehandelingsklasse 3 conform NEN-EN13670 voorgeschreven.

In het zicht blijvende betondelen uit te voeren als schoon beton,

Standaardbetonklasse A conform NEN 8670 is van toepassing. Horizontale bovenviakken
betonwerk voorzien van afschot helling 2%, indien mogelijk afwaterend richting niet-zichtzijde
constructie

Bijbehorende verplichtingen

Scheurvorming
Scheurvorming als gevolg van hydratatiewarmte dient door de aannemer voor zijn rekening te
worden geinjecteerd.

Bouwstoffen

Krimparme cementgebonden mortels

Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel
samengesteld uit cement, toeslagmateriaal, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie
bevorderende hulpstof, waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd. De mortel
moet voldoen aan CUR aanbeveling 24.

Betonmortel

Ter beperking van thermische scheurvorming door hydratatie-warmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking van het
temperatuurverloop in het jonge beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem

Meet- en verrekenmethoden

Hoeveelheidsbepaling betonstaal
Hulp- en supportwapening en afstandshouders worden niet verrekend.
V&G-voorzieningen aan wapening worden niet verrekend

Vooraf vervaardigde betonelementen
Eisen en uitvoering

Vlakheidstoleranties en stroefheid

De vlakheidstoleranties bij het afwerken van met reparatiemortel bewerkte oppervlakken zijn bij
een onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,40 m:

2 mm, bij 1,00 m: 4 mm en bij 4,00 m: 10 mm.

De gaping onder een rei van 1 meter mag in het geval van egaliseren nergens groter zijn dan 2
mm.

In het geval van lokaal herstel moet de reparatie aansluiten, zonder hoogteverschil, op het
omringende materiaal.

Hoogteverschillen zijn niet toelaatbaar.

De betonnen elementen leveren onder KOMO en NL-BSB certificaat voor het fabrikaat als ook voor
de te verwerken bouwstoffen.
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Informatieoverdracht

Fabricageplaats prefab beton
De directie dient tijdig door de aannemer ingelicht te worden over aanvang productie van
betononderdelen elders. Deze productlocatie dient te allen tijde toegankelijk te zijn voor de directie.

Betonreparaties, voorbehandelen ondergrond
Begrippen

Reinigen, algemeen

Te verstaan is onder:

a. Waterstralen: het onder een waterdruk van ten minste 100 en ten hoogste 150 bar (gemeten
aan het uiteinde van de slang) reinigen van het materiaal met enkel water.

b. Hoge druk waterstralen: het reinigen met enkel water onder een druk van ten minste 150 en ten
hoogste 400 bar, gemeten aan het uiteinde van de slang.

c. Nevelstralen: het reinigen met olivinezand onder toevoeging van een geringe hoeveelheid water
om stof te binden, bij een druk van ten hoogste 10 bar, gemeten aan het uiteinde van de slang.

d. Stoomreinigen: het reinigen met warm water van een temperatuur van ten minste 80 graden
Celsius onder een druk van ten hoogste 100 bar, gemeten aan het uiteinde van de slang.

e. (Grit) stralen: het stralen met granulaat onder relatief hoge druk.

Eisen en uitvoering

Reinigen van blootgelegde wapening

Niet te reinigen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

Het reinigen van beton zodanig uitvoeren dat een verruwing van het oppervlak zo veel mogelijk
wordt voorkomen. Door het reinigen mag geen kalkuitbloei ontstaan (stoomreinigen wordt
ontraden).

Ankers en stekeinden

Ankers en stekeinden lijmen in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant van de
mortel.

De afwijking van het hart van een ankergroep mag ten opzichte van de voorgeschreven aslijn ten
hoogste 5 mm bedragen.

Gaten, waarin gelijmd wordt met kunsthars gebonden mortel, voér het lijmen drogen.

Betonreparaties, oppervlakken
Eisen en uitvoering

Vlakheidstoleranties en stroefheid

De vlakheidstoleranties bij het afwerken van met reparatiemortel bewerkte oppervlakken zijn bij
een onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,40 m: 2 mm, bij 1,00 m: 4 mm en

bij 4,00 m: 10 mm.

De gaping onder een rei van 1 meter mag in het geval van egaliseren nergens groter zijn dan 2
mm.

In het geval van lokaal herstel moet de reparatie aansluiten, zonder hoogteverschil, op het
omringende materiaal. Hoogteverschillen zijn niet toelaatbaar.

Afwijkingen in gerepareerde opperviakken
Het gerepareerde oppervlak moet overeenkomen met de bestaande aansluitende constructies
voor wat betreft vorm, textuur, structuur en kleur.

Belasten van gerepareerde opperviakken
Een gerepareerde plek niet eerder belasten dan nadat de door de leverancier voorgeschreven
verhardingstijd is verstreken.

Schadeonderzoek

In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel moet de aannemer de plekken die hij wil
saneren eerst aftekenen op de constructie alvorens tot uithakken over te gaan. Tevens dient hij het
totaal van deze plekken op te meten en ter beoordeling voor te leggen aan de directie.

Na goedkeuring van de directie mag met het uithakken worden begonnen.

In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel moet de aannemer na het uithakken de
schadeplaatsen inmeten volgens de methode opgenomen in par. 42.67 van de Standaard en de
plekken op een overzichtstekening aangeven. Deze tekening, alsmede de berekende hoeveelheid
moet voordat met het repareren mag worden begonnen zijn goedgekeurd door de directie.

Betonreparaties, scheuren en voegen
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Begrippen

Vullen van voegen
Verstaan wordt onder:
- voegvullen: het dichten en afwerken van voegen.

Rubberhoudende voegvullingsmassa

Rubberhoudende voegvullingsmassa moet bestaan uit een bitumineus gebonden mengsel.

Het mengsel moet bij een temperatuur van 180° voldoende vloeibaar is om in de voegen te worden
gegoten. De bijbehorende primerlaag moet afgestemd zijn op de voegvullingsmassa.

Bijbehorende verplichtingen

Bekisting

T.b.v. het uitvoeren van betonreparaties dient de aannemer (indien van toepassing) de benodigde
bekisting toe te passen. Alle noodzakelijk te maken kosten t.b.v. de benodigde bekisting worden
geacht in de desbetreffende bestekspost te zijn opgenomen.

Bouwstoffen

Algemeen
De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in originele fabrieksverpakking, voorzien van
deugdelijk fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen verwerkingsmethode.
Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de etiketten, moeten met betrekking tot
het afdichtingsmateriaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn vermeld:
- De naam van de fabrikant;
- De soortnaam;
- De kleur of het kleurnummer;
- Of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel voor speciale doel-

einden of speciale voegwanden;
- Op welke wijze de opslag moet geschieden;
- De verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met andere bouwstoffen;
- De vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden tijdens de
verwerking.

Staalconstructies
Staalconstructies
Eisen en uitvoering

Lasverbindingen

Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht
uitvoeren.

Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving
aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

UITVOERINGSKLASSE

De uitvoeringsklasse als bedoeld in de NEN-EN 1090-2 is EXC3 voor stalen delen draaipunten en
bewegingswerk sluisdeuren, voor stalen delen nivelleerschuiven en bewegingswerk, voor stalen
delen terugpompvoorziening. Voor andere stalen delen geldt EXC2. .

Informatieoverdracht

Kwaliteitsdocumenten

Kwaliteitsdocumenten dienen ter acceptatie bij de directie te worden ingediend. Het 3.1-certificaat
conform NEN-EN 10204 dient ondertekend en afgegeven te worden door de producent.
Bijbehorende verplichtingen

Ontwerpwerkzaamheden

Scherpe randen afronden met straal minimaal r= 2mm

Horizontale bovenvlakken staal plaat voorzien van positieve bolling i.v.m. afwatering
Bouwstoffen

Bouwstoffen

Materialen
a. Constructie staal:
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Tenzij op tekening anders vermeldt moet het te verwerken plaatmateriaal ten
minste zijn S 235JRG2 (NEN-EN 10025) met fabriekscontrole-attest 3.1.B
volgens NEN-EN 10204.

Voor wat betreft de chemische samenstelling moet het bovengenoemde
materiaal voldoen aan het volgende:

- Ce mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie:

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 + Si/24.

b. Tenzij op de tekeningen anders vermeldt, moet het te verwerken rond, vierkant
en rechthoekig buismateriaal moet tenminste zijn S 275 JO (warm

gewalst) (NEN-EN 10025) met 3.1.B controle-attest volgens NEN-EN 10204,
kwaliteit A.

Voor wat betreft de chemische samenstelling moet het bovengenoemde
materiaal voldoen aan het volgende:

- Ce mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie:

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 + Si/24.

c. Tenzij op de tekeningen anders vermeldt, moet het te verwerken balk- en
stripmateriaal moet ten minste zijn S 235JRG2 (NEN-EN 10025) met
fabriekscontrole-attest 2.2. volgens NEN-EN 10204.

Voor wat betreft de chemische samenstelling moet het bovengenoemde
materiaal voldoen aan het volgende:

- Ce mag maximaal 0,40 bedragen met als definitie:

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 + Si/24.
Fabriekscontrole-attesten

1. Op het 3.1.B fabriekscontrole-attest moet onder andere vermeld worden:

a) de chemische analyse waaruit blijkt het percentage C, P, S, Si, N en Mn;

b) de mechanische waarden zoals:

- De vloeigrens in N/mm2;

- De treksterkte in N/'mm2; - de rek in ;
- Kerfslagwaarde DVM min. J.

2. Op het 2.2.fabriekscontrole-attest moet onder andere vermeld worden:

a. de mechanische waarden zoals:

- De vloeigrens in N/mm2;

- De treksterkte in N/mm2; - de rek in t;

- Kerfslagwaarde DVM min. J.

Certificaten van materialen dienen te worden overlegd als zijnde origineel of als gecertificeerde
kopie.

Verificatie van kopiecertificaten zal alleen geschieden door de instantie welke het certificaat heeft
uitgegeven, de beproevingen heeft bijgewoond of een door de directie aan te wijzen instantie.
Kopieercertificaten dienen te alle tijden te zijn voorzien van een keurstempel van de betreffende
instantie en datum van verificatie.

Alle certificaten moeten herleidbaar zijn en voorzien van de bij het materiaal behorende
postnummers.

Voor zover op de bestektekeningen niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen
voldoen aan het volgende:

1. Alle bout- en schroefverbindingen tot en met M16 uitvoeren in RVS A4-kl70.

2. Bout- en schroefverbindingen vanaf M18 uitvoeren in thermisch verzinkt staal met isometrische
passende schroefdraad en minimaal treksterkte 8.8.

3. In de volgende gevallen afwijken van de punten 1 en 2:

- alle verbindingen onder water uitvoeren in RVS A4-kiI70;

- alle verbindingen in RVS constructie uitvoeren in RVS A4-kl70;

- alle verbindingen in aluminium constructies uitvoeren in Sopral P60 of RVS A4-170 met isolatie
tegen spanningscorrosie.

4. Metrische schroefdraad met grove spoed toepassen.

5. Bij alle verbindingen sluitringen, onderlegringen en/of hellingplaatjes van hetzelfde materiaal
onder de moer en bout kop monteren.

6. Indien corrosie als gevolg van potentiaalverschillen kan optreden, moet de verbinding voorzien
worden van isolatie.

7. Bij de montage van RVS bevestigingsmiddelen anti-vreet pasta op de schroefdraad aanbrengen
om vreten te voorkomen.

8. Alle bouten en moeren zodanig monteren dat de merktekens zichtbaar zijn.

9. De stelen van de bouten moeten zo lang zijn, dat zij nadat de moeren zijn aangehaald tenminste
3 mm en ten hoogste 10 mm, afhankelijk van de boutdiameter, buiten de moer steken. Het
schroefdraadoverstek uitvoeren volgens de norm DIN 78.

10. De draadlengte van de bouten zodanig bepalen dat ter plaatse van het schuifviak van de
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verbinding de volle schachtdoorsnede aanwezig is. Bij lichtplaatwerk mag van deze eis worden
afgeweken.

11. Doorlopende gaten uitvoeren conform 1SO 273.

12. In waterdichte betonwanden uitsluitend chemische ankers toepassen.

13. In plafonds geen chemische ankers toepassen. 05

De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in norm ISO 8501-1.

14. Naar buiten stekende draadeinden voorzien van dopmoer, in gelijke kwaliteit als het draadeind
Tevens moet de aannemer rekening houden met de eisen zoals die gesteld worden aan
materialen voor onderdelen die thermisch verzinkt moeten worden (NEN EN 10025 optie 11)

Kust- en oeverwerken
Kust- en oeverwerken, algemeen
Risicoverdeling en garanties

Geotextielen, structuurmatten en folies

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen, structuurmatten en

folies, voor zover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben

op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van
de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen

onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen

aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te

onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop

van toepassing.

aanvullende eisen geotextiel:

- de afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een maximale
afwijking van +/- 0,10 m;

- de overlap tussen de verschillende banen dient ten minste 0,5 m te zijn;

- aan het PP geotextiel dienen antioxidanten toegevoegd te zijn zodat de minimale
levensduur 50 jaar is. De minimale levensduur moet aangetoond worden door middel van
een beoordeling door een daartoe gecertificeerd instituut, op basis van extrapolatie van
testresultaten bij verschillende temperaturen. Het kan, in overeenstemming met
EN-NEN-13253, 13254, 13255, ook aangetoond worden met een Declaration of
Performance (DoP) afgegeven door de producent op basis van een screeningtest volgens
EN ISO 13438 (2015), Att. B;

- minimale treksterkte in 2 richtingen = 35 kN/m voor een weefsel en = 15 kN/m voor een
vlies. In de transport- en afzinkfase mag in de hoofdtrekrichting een rek van maximaal 20%
optreden (zie figuur 3-8 uit SBRCURnNet 1785);
deze eisen gelden ook voor composietmaterialen. Daarbij zal één van de componenten
aan deze minimale treksterkte eis moeten voldoen. De treksterktes van de
samenstellende delen mogen niet bij elkaar opgeteld worden. In geval van een composiet
(weefsel met daarop een vlies) dient het toe te passen vlies minimaal 200 gram/m2
moeten wegen om voldoende robuustheid te hebben;

- minimaal vereiste breukrek van het geotextiel = 60 %;

- maximale openingsgrootte van het geotextiel 090 = 0,100 mm (gebaseerd op zware klei);

- waterdoorlaatbaarheid > 100 I/(m2 s) (gebaseerd op grind) Vindex conform ISO 11058;

- de reststerkte na 50 jaar, rekening houdend met een RFID van 1,5 en een RFCH van 1,3,
dient minimaal 50 % te zijn van de korte duursterkte (indexwaarde);

- Bij toepassing van een composiet (weefsel met daarop een vlies) moet het gewicht van
het vlies gelijk of groter zijn dan 200 gr/m2;

- De touwen, waarmee het geotextiel aan het zink- of kraagstuk worden verbonden, mogen
niet door de gaten in het vlies gestoken worden. (CUR Aanbeveling 115:2011);
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Bedrijfscontrole

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen
van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijffscontrole te volgen.

Alvorens geotextielen van kunststof te verwerken, van elke 1000 m2 bedrijfscontrole verrichten
aangaande de in artikel 52.06.01 lid 01 sub a, b en ¢ van de Standaard genoemde
kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens structuurmatten met een geotextiel van kunststof te verwerken, van elke 1000 m2
bedrijffscontrole verrichten aangaande de in artikel 52.06.03 lid 01 sub a en b van de Standaard
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens folie te verwerken, van elke 1000 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel
52.06.04 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

Identificatie geotextiel en folie op de bouwplaats

De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en
04 van artikel 52.03.04 van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct
of indirect de herkomst van het product blijkt.

Steenbestorting, ballast-, vul- en filterlaag
Eisen en uitvoering

Overschrijding van de toegestane afwijking
De grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 52.32.03 lid 02 van de Standaard
bedraagt ten hoogste 0,15 m.

Meet- en verrekenmethoden

Waterbouwsteen, keuring door de directie na aanvoer
Het aantal keuringen als bedoeld in artikel 52.37.01 lid 01 van de Standaard bedraagt 2 maal.

Conserveringswerken
Algemeen
Bouwstoffen

Conserveringsproducten

In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.
Verfproducten die worden toegepast dienen op polyurethaanbasis te zijn. In geval een één
componentensysteem wordt toegepast dient dit op basis van alkydhars te zijn.

De totale droge laagdikte van een verfsysteem moet minimaal 150 micrometer zijn, tenzij de
toepassing meer vereist.

De opbouw van het verfsysteem moet uitgevoerd worden volgens voorschrift van de fabrikant.
Primers, tussenlagen en eindlagen moeten aantoonbaar geschikt zijn voor de toepassing.
Thermisch verzinken van stalen onderdelen dient uitgevoerd te worden conform NEN-EN-ISO
1461, NEN-EN 1332 en bij duplexsystemen NPR 5254

Indien verzinken van stalen constructiedelen en leidingen noodzakelijk is, moet dit in- en uitwendig
uitgevoerd worden.

Schoperen (ook wel vlamspuiten of metalliseren genoemd) volgens NEN-EN-ISO-2063 is ook
toegestaan. De minimale laagdikte is 150 micrometer als de toepassing niet meer vereist.

Conserveringswerken, staal

Begrippen

Eisen en uitvoering

Keuringen, uitgevoerd door de aannemer

Keuringen dienen namens de aannemer te worden uitgevoerd door:

- een NACE gecertificeerde coating inspecteur level 2 of level 3 of;
Informatie-overdracht

Bewijs van oorsprong

Aan de opsomming van artikel 56.23.02 lid 01 van de Standaard wordt toegevoegd:

n. het aandeel aan vluchtige organische stoffen (VOS);
0. het vereiste ruwheidsprofiel.
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Risicoverdeling en garanties

Garantie conserveringswerken

De aannemer garandeert gedurende zeven jaar na de oplevering van het werk de aangebrachte
conservering. De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 kan door de opdrachtgever
worden ingeroepen, indien de volgens het bestek aangebrachte conserveringssystemen niet
voldoen aan één of meer eisen als genoemd in artikel 56.22.10 lid 06 en lid 07 van dit bestek.

Bijbehorende verplichtingen

Narichten staalconstructies
Staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd narichten.

Conserveringsgereed maken
Voorafgaand aan het voorbehandelen het oppervlak conserveringsgereed maken.
Vlakken die niet mogen worden gestraald voldoende afschermen.

Registratie verwerkingsomstandigheden

Bij nieuwbouw tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur
continu meten en registreren.

Bij onderhoud tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur
minimaal drie keer per dag meten en registreren.

De registraties als bedoeld in lid 01 en 02 zijn aangewezen als registratiepunten conform artikel
01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard.

Bouwstoffen
Meet- en verrekenmethoden

Reinheidsgraag van gestraalde opperviakken

In afwijking van artikel 56.27.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de controle en registratie van de
reinheidsgraad door of vanwege de aannemer.

Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de
Standaard.

Opperviakteruwheid van gestraalde opperviakken

In afwijking van artikel 56.27.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de controle en registratie van de
oppervlakteruwheid door of vanwege de aannemer.

Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de
Standaard.

Droge verflaagdikte

In afwijking van artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard wordt de droge verflaagdikte bepaald
volgens DIN 55928 deel 5. De keuringen en registraties worden door of vanwege de aannemer
uitgevoerd.

Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de
Standaard.

Hechting van de verflaag

In afwijking van artikel 56.27.04 lid 01 van de Standaard wordt de mate van hechting door middel
van NEN-EN-ISO 4624 (de pull-off test) vastgesteld. De hechting van een onderliggende coating
wordt bij onderhoud vastgesteld volgens NEN-EN-ISO 4624 of NEN-EN-ISO 2409. Deze keuringen
en registraties worden door of vanwege de aannemer uitgevoerd.

Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de
Standaard.

Coating kwaliteit metingen

Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de
Standaard.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
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Eisen en uitvoering

Algemeen
Alle verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de
CROW-publicatiereeks 96a/b 'Werk in Uitvoering' laatste versie.
Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders
bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot

minder dan 300 meter;
- bij dreigende gladheid en/of hevige regenval;
- bij zware storm.
Op deze momenten mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijpbanen geen afzettingen
bevinden.
Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
Na beéindiging van de dagelijkse werkzaamheden dient de barrier in gesloten toestand te worden
achtergelaten.
Voor preventief onderhoud (lampremplace, schilderwerk e.d.) dient een plan van aanpak m.b.t.
verkeersmaatregelen 8 werkweken voor uitvoering door de aannemer te worden overgelegd.
Binnen een termijn van twee weken zal de directie en de wegbeheerder (district) het plan
beoordelen. Door de directie en de wegbeheerder (district) verlangde wijzigingen zullen schriftelijk
aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn
door de aannemer worden aangebracht. Indien de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen
niet kan verenigen moet hij dit schriftelijk aan de directie mededelen. Pas na schriftelijke
goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen. Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen
verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
De periode van 8 werkweken blijft gehandhaafd en schuift niet door.

Termijn aanvraag verkeersmaatregelen

Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen voor een kortere duur dan 4 maanden anders
dan afsluitingen van provinciale wegen moeten ten minste 15 werkdagen voor ingebruikname
bij het verkeersloket worden ingediend.

Aanvragen voor afsluitingen van provinciale wegen moeten ten minste 30 werkdagen voor
ingebruikname bij het verkeersloket worden ingediend.

Tijdelijke verkeersregelinstallaties

In verband met de Regeling Verkeerslichten 2019 toont de aannemer, voordat de
verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, dat deze installatie voldoet aan de eisen met
betrekking tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als
bedoeld in NEN 3384 "Elektrische verkeersregeltoestellen (met correctie-blad augustus 1993)" en
NEN 3322 "Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer".

Wanneer een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI) wordt gebruikt, dient deze zodanig te zijn
ingesteld dat geen filevorming optreedt.

Een tijdelijke VRI die 24 uur per dag in gebruik moet zijn voor het autoverkeer, dient
verkeersafhankelijk te zijn en daarom voorzien te zijn en gebruik te maken van
verkeersdetectiemiddelen.

Veiligheid

De aannemer dient te allen tijden zorg te dragen voor een ongehinderde en veilige afwikkeling van
het verkeer, tenzij dit door goedgekeurde verkeersmaatregelen en wegomleidingen anders is
afgesproken.
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Tijdelijke verlichting

Onder tijdelijke verlichting wordt verstaan een tijdelijke verlichtingsinstallatie, bestaande uit een
samenstel van lichtmasten, koppelkabels, aggregaten en overige hulpmiddelen t.b.v. het verlichten
van een wegvak waar op verkeersmaatregelen aanwezig zijn t.b.v. de uitvoering van
werkzaamheden.

De electrische veiligheid van de tijdelijke verlichting moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
De gemiddelde wegdekluminantie moet 1,0 cd/m2 bedragen. De aannemer dient m.b.v. de laatste
versie van het computer-programma DIALUX aan te tonen, dat de toe te passen tijdelijke verlichting
voldoet aan de gestelde eis.

De tijdelijke verlichting moet zijn voorzien van een reserve-energievoorziening. De overname van de
energievoorziening door de reserve-installatie moet automatisch geschieden.

De gaten waarin lichtmasten hebben gestaan, direct na het weghalen van de lichtmasten in lagen
van 30 cm grond aanvullen en verdichten tot maaiveld.

De tijdelijke verlichting moet ontstoken zijn 30 minuten voor zonsondergang tot 30 minuten na
zonsopkomest, indien er ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het toepassen van een tijdelijke verlichtingsinstallatie dient te geschieden door een op dat gebied
gespecialiseerd en ervaren bedrijf.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 137290

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1

12

120010
120020

120030

2

21

210010
210020
210040
210050

22

220010
220020
220030
220040
220050

23

230010
230030
230050
230060
230070
230080

24

240010
240020
240030
240040
240050
240060

3

31

311

311020
311030

312

312020
312030
312040
312050

32

321

321010
321020
321030
321040
321050

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereiding bouwterrein

Toepassen bouwhek

Vooraf opnemen bestaande toestand terreinen en
objecten.

Uitvoeren trillingsmetingen.

Bouwkuip
Damwanden

Aanbrengen stalen damwand.
Aanbrengen stalen damwand.
Aanbrengen hoeknaald

Verwijderen stalen damwand.

Betonpalen

Heien betonnen paal, 380x380mm 11,5m lood.

Heien betonnen paal, 380x380mm 15m lood.

Heien betonnen paal, 380x380mm 11,5m schoor 1:5.
Heien betonnen paal, 380x380mm 11,5m schoor 1:10.
Verwijderen betonnen paalkop.

Grondwerk

Grond ontgraven uit bouwkuip

Grond vervoeren.

Ophogen waterpeil in bouwkuip

Aanbrengen grindlaag.

Grond verwerken in sleuf.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Onderwaterbetonvioer

Schoonmaken damwanden.

Uitvoeren duikinspectie.

Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. onderdeel.
Leegpompen bouwkuip.

Aanbrengen beton uitvlaklaag.

Slopen beton.

Betonwerk
Kolk
Kolkvloer

Aanbrengen wapening kolkvloer.
Aanbrengen beton vloer.

Kolkwanden

Toepassen bekisting wand.
Aanbrengen wapening kolkwand.
Aanbrengen beton wand.
Nabehandelen bovenviak

Binnenhoofd
Constructievioer

Toepassen bekisting t.b.v. randen.
Aanbrengen wapening constructievloer.
Aanbrengen beton vloer.

Toepassen bekisting sparing.

Afwerken beton.

EUR
EUR

EUR

3233

m2

m3
st
m2

114,10
12,60
14,00

114,10

45,00
6,00
12,00
4,00
67,00

2.580,00
2.580,00

258,00
614,00
614,00

215,04
515,00

117,60

16.350,00
125,74

408,50
23.805,00
126,50
34,45

21,38
5.320,00
40,93
2,00

61,60
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322 Wand west
322020 |Toepassen bekisting wand. m2 96,00V
322030 [Aanbrengen wapening wand west. kg 4.571,00V
322040 |Aanbrengen beton wand. m3 30,47V
322050 |Toepassen bekisting sparing. st 1,00V
322060 |Toepassen bekisting sparing schieters. st 4,00V
322070 |Nabehandelen bovenvlak. m3 10,71V
322080 |Afwerken beton. m2 82,39V
323 Wand oost
323020 |Toepassen bekisting wand. m2 100,40V
323030 |Toepassen wapening wand oost. kg 4.325,00V
323040 |Aanbrengen beton wand. m3 28,83V
323050 |Toepassen bekisting sparing. st 1,00V
323060 |Toepassen bekisting sparing schieters. st 4,00V
323070 |Nabehandelen bovenvlak. m3 10,71V
323080 |Afwerken beton. m2 107,00V
324 Binnenhoofd pompruimte constructievioer
324000 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 11,00V
324020 |Toepassen wapening constructievioer. kg 4.100,00V
324030 |Aanbrengen beton vioer. m3 27,34V
324040 |Afwerken beton. m2 4557V
325 Binnenhoofd pompruimte wanden
325020 |Toepassen bekisting wanden. m2 255,20V
325030 |Toepassen wapening wanden. kg 10.098,00V
325040 |Aanbrengen beton wand. m3 50,50V
325050 |Afwerken beton. m2 255,20V
326 Uitstroomopening.
326010 |Toepassen bekisting rechthoekige kolom. m2 23,68V
326020 |Toepassen wapening uitstoomopening. kg 1.290,00V
326030 |Aanbrengen beton kolom. m3 8,59V
327 Tussenvloeren
327010 |Toepassen bekisting tussenvloeren. m2 18,06V
327020 |Toepassen wapening betonvloer. kg 810,00V
327030 |Aanbrengen beton vloer. m3 5,42V
327040 |Afwerken beton. m2 26,12V
33 Buitenhoofd
331 Constructievloer
331000 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 13,30V
331020 |Aanbrengen wapening constructievloer. kg 6.280,00V
331030 |Aanbrengen beton vloer. m3 48,33V
331040 |Toepassen bekisting sparing. st 2,00V
331050 |Afwerken beton. m2 63,00V
332 Wand west
332020 |Toepassen bekisting wand. m2 96,00V
332030 |Aanbrengen wapening wand west. kg 4.571,00V
332040 |Aanbrengen stekverbinding, kopzijde damwand kg 28,50V
332050 |Aanbrengen stekverbinding, op damwand. kg 33,00V
332060 |Aanbrengen beton wand. m3 30,47V
332070 |Toepassen bekisting sparing. st 1,00V
332080 |Toepassen bekisting sparing schieters. st 4,00V
332090 |Nabehandelen bovenvlak. m3 10,71V
332100 |Afwerken beton. m2 102,00V
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333

333020
333030
333040
333050
333060
333070
333080
333090

34

340020
340030
340040
340050
340060

35
351
351010
351020
351030
352
352010
352020
352030
352040
36
360010
360020
360030
360040
360050
360060
4
40
400010
400020
400030
41

411

411010
411020

412

412010
412020

413

413010
413020
413030
413040

Wand oost

Toepassen bekisting wand.

Toepassen wapening wand oost.
Aanbrengen stekverbinding

Aanbrengen stekverbinding, op damwand.
Aanbrengen beton wand.

Toepassen bekisting sparing.

Toepassen bekisting sparing schieters.
Afwerken beton.

Kopwand

Toepassen bekisting wand.
Aanbrengen wapening kopwand.
Aanbrengen stekverbinding
Aanbrengen beton wand.
Afwerken beton.

Kelder bewegingswerken
Vloer

Aanbrengen werkvloer.
Toepassen wapening beton vioer
Aanbrengen beton vloer.

Wanden

Toepassen bekisting wanden
Toepassen wapening wanden
Aanbrengen beton wand.
Afwerken beton.

Dilatatievoegen en andere onderdelen
Aanbrengen dilatatievoeg.

Aanbrengen kunststof borstellatten
Aanbrengen staal profiel.

Aanbrengen haalkom.

Aanbrengen bolder.

Aanbrengen in te betonneren PE-buis.
Metselwerk

In het werk te vervaardigen metselwerk
Opstellen werkplan.

Aanbrengen korte ankers in verhard beton.
Aanbrengen metselwerk.

Prefab betonschort met metselwerk

Prefab beton schort 1

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Aanbrengen steenbekleding op betonschort

Prefab beton schort 2

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Aanbrengen steenbekleding op betonschort

Prefab beton schort 3

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Aanbrengen steenbekleding op betonschort
Aanbrengen stalen deksel op betonschort
Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.

m2

m3
m2

st

st
st

EUR
st
m2

st
st

st

st
st
st

96,00
4.571,00
28,50
24,00
28,32
1,00
4,00
102,00

13,20
1.579,00
30,00
18,00
4,80

16,18
2.230,00
14,88

27,50
2.480,00
16,50
27,50

30,00
4,00
143,20
36,00
18,00
324,00

1.020,00
115,00

1,00
1,00
3,00

8,00
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5

51

510010
510020
510030
510040
510050
510060
510070
510080
510090

52

520010
520020
520040
520050
520060
520070
520080
520090

6

600010
603010
603020
604010
605010

7

70

700010
700020

700030
700040
700050
700060
700070
700080

71

710010
710020
710030
710040
710050
710060
710070
710080
710090

72

720010
720020
720030
720040
720050
720060

8

Voorhavens
Remmingwerk

Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen paal van hardhout.
Aanbrengen gordingen.

Aanbrengen klossen en vulstukken.
Aanbrengen klossen en vulstukken.
Aanbrengen beschoeiingselementen.
Aanbrengen haalpen.

Aanbrengen paalmuts.

Aanbrengen BPR bord

Oever- en bodembescherming

Grond ontgraven uit watergang.

Grond vervoeren.

Samenstellen, vervoeren en aanbrengen zinkstuk
Aanbrengen geotextiel

Aanbrengen bestorting.

Penetreren breuksteen met colloidaal beton.
Verwijderen bovenkant stalen damwand.

Grond verwerken in bekleding.

Deuren

Maken houten deur.
Transporteren sluisdeuren
Aanbrengen stootklos.
Monteren sluisdeur.
Leveren droogzetschot

WTB, EIA, stalen onderdelen en luiken
WTB en EIA

Ontwerp Werktuigbouwkundige installaties.

Ontwerp Elektrotechnische en
Automatiseringsinstallaties.

elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
terugpompvoorziening

Testen van elektrotechnische en wtb installaties
Overdracht instructie

Aanbrengen werkbordes pompruimte.

Aanbrengen beweegbaar opbouwluik.

Stalen onderdelen

Leveren, samenstellen en monteren nivelleerschuiven
Leveren, samenstellen en monteren stalen onderdelen
Leveren, produceren, transporteren droogzetschotten
Leveren, produceren, transporteren vuilrooster inlaat
Leveren, samenstellen en monteren onderhoudsbordes
Aanbrengen peilschaal.

Leveren, samenstellen en monteren loopbordes
Aanbrengen klimvoorziening.

Aanbrengen ladderbeugel.

Luiken

Aanbrengen vast opbouwluik.
Aanbrengen instaphulp,

Aanbrengen laddersysteem.

Aanbrengen vast opbouwluik pompruimte.
Aanbrengen composiet putdeksel.
Aanbrengen BPR bord

Werk van algemene aard

st

EUR
EUR

st
st

m3

m2
m2
ton
m2

m3

st

st
st
st

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

st

st
st

st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

47,00
42,00
456,00

276,00
44,00
89,00
16,00

6.344,00
6.344,00
462,00
38,00
325,00
369,00
17,20
546,00

4,00
4,00
4,00
4,00
1,00

1,00
4,00

4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
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81 Werkplannen, berekeningen en tekeningen

810010 |Maken plannen EUR N

810020 |Maken ontwerp hulpconstructies EUR N

810030 |Maken uitvoeringsontwerp bouwkuip. EUR N

810040 |Maken uitvoeringstekeningen betonwerk. EUR N

810050 |Maken uitvoeringsontwerp houten sluisdeuren EUR N

810060 |Maken uitvoeringsontwerp prefab betonpalen. EUR N

810070 |Maken uitvoeringsontwerp klein staal. EUR N

810080 |Maken uitvoeringstekeningen remming- en EUR N

geleidewerken voorhavens.

82 Opleverdossier

820010 |Leveren opleverdossier EUR N

820020 |onderhoudsperiode EUR N

83 Inzetten arbeid en materieel

830010 |Inzetten werknemer C. uur 16,00V

830020 |Inzetten werknemer D. uur 16,00V

830030 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 16,00V

832020 |Inzetten wiellader. uur 16,00V

832030 |Inzetten vrachtauto. uur 16,00V

84 Faunabescherming

840010 |Instandhouden faunaschermen m 679,00N

SUBTOTAAL
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9
91
910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92
929990
93
939990
94
949990
95

950010
950020

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein
Opruimen werkterrein

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Stelposten

Stelpost.
Stelpost.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

50.000,00
5.000,00
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