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Onderdeel: Overzicht frequentie werkzaamheden

Startdatum Datum gereed

111110 Maaien vlucht- en bergingszone - rijbaan - bubeko
Ronde 1 15-mei 30-jun
Ronde 2 15-sep 31-okt

111120 Maaien vlucht- en bergingszone - par. wegen en fietspaden
Ronde 1 15-mei 30-jun
Ronde 2 15-sep 31-okt

111210 Maaien uitzichthoeken - bubeko
Ronde 1 15-mei 30-jun
Ronde 2 15-sep 31-okt

111310 Maaien bermen - bibeko
Ronde 1 1-mei 31-mei
Ronde 2 15-jun 30-jun
Ronde 3 1-okt 31-okt

111410 Maaien vrijliggende parkeerplaatsen
Ronde 1 1-mrt 31-mrt
Ronde 2 1-mei 31-mei
Ronde 3 15-jun 30-jun
Ronde 4 1-aug 31-aug
Ronde 5 1-okt 31-okt

111510 Maaien bermen op middeneiland rotonde
Ronde 1 15-mei 30-jun
Ronde 2 15-sep 31-okt

114110 Maaien alle bermen en taluds - Kleurkeur
Niet van toepassing, eea afhankelijk van beheerplan

115110 Maaien alle bermen en taluds - 1 maaibeurt
Maaironde 15-sep eind week 45

115120 Maaien alle bermen - 1 maaibeurt
Maaironde 15-jul eind week 30

115210 Maaien alle bermen N331 - 2 maaibeurten
Ronde 1 15-jul eind week 30
Ronde 2 1-sep eind week 37

115310 Uitmaaien schouwsloten - 1 maaibeurt
Maaironde 15-sep eind week 45

115320 Uitmaaien schouwsloten - 3 maaibeurten
Ronde 1 15-jul eind week 30
Ronde 2 1-sep eind week 37
Ronde 3 15-okt eind week 45

115330 Uitmaaien watergangen
Maaironde 15-sep eind week 45

116010 Maaien rietvegetatie
Maaironde 1-jul 31-jul

118010 Maaien groeilocatie Aziatische duizendknoop - 1 maaibeurt
Maaironde voorafgaand aan de eerste maaironde uitvoeren
Eea zoals omschreven in hoofdstuk 114 + 115 van de RAW-ROK

118020 Maaien groeilocatie Aziatische duizendknoop - 2 maaibeurten
Maaironde voorafgaand aan de maairondes uitvoeren
Eea zoals omschreven in hoofdstuk 111 van de RAW-ROK
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118110 Maaien groeilocatie van de reuzenberenklauw
Ronde 1 1-mei 31-mei
Ronde 2, exacte moment afstemmen met directie 15-jul 30-nov

118220 Maaien groeilocatie Jacobskruiskruid
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2, exacte moment afstemmen met directie 15-jul 30-nov

121010 Onkruidvrij maken beplantingsvak - heesters
Ronde 1 15-apr 15-mei
Ronde 2 15-jun 15-jul
Ronde 3 15-sep 15-okt

121020 Snoeien rand beplantingsvak - heesters
Ronde 1 15-jun 15-jul

121210 Onkruidvrij maken haagvoet (blok)hagen, 0,50 tot ca. 1 m
Ronde 1 15-apr 15-mei
Ronde 2 15-sep 15-okt

121220 Onkruidvrij maken haagvoet (blok)hagen, variabel
Ronde 1 15-apr 15-mei
Ronde 2 15-jun 15-jul
Ronde 3 15-sep 15-okt

131310 Knippen van (blok)hagen hagen, tot 0,60 m
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2 1-sep 30-sep

131320 Knippen van (blok)hagen hagen, 0,60 - 0,90m
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2 1-sep 30-sep

131330 Knippen van (blok)hagen hagen, 1,20 - 1,50m
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2 1-sep 30-sep

131340 Knippen van (blok)hagen hagen, 1,50 en hoger
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2 1-sep 30-sep

131350 Knippen van (blok)hagen hagen, diverse breedtes
Ronde 1 15-mei 15-jun
Ronde 2 1-sep 30-sep

122010
Verwijderen stamschot, opschot en/of waterlot van bomen in de vlucht-
en bergingszone
Ronde 1 15-jun 31-jul

122030
Verwijderen stamschot, opschot en/of waterlot van bomen in de
uitzichthoeken
Ronde 1 15-jun 31-jul

122040
Verwijderen stamschot, opschot en/of waterlot van lindebomen in de
uitzichthoeken
Ronde 1 1-apr 15-mei
Ronde 2 1-okt 15-nov
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