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Inleiding

De gemeente Veendam heeft het voornemen om het Accres terrein (figuur 1) gelegen aan de
Adriaan Tripweg 31a in Veendam in de provincie Groningen te ontmantelen. Hiervoor
worden bestaande bouwelementen en vegetatie verwijderd. Vanwege mogelijke effecten op
beschermde soorten is door Arcadis in opdracht van de Gemeente een vergunning
aangevraagd en verkregen (dossiernummer K75881).

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt dit ecologisch werkprotocol voorgelegd aan de
Provincie Groningen. Door in de uitvoering te werken volgens dit ecologisch werkprotocol,
worden negatieve effecten op flora en fauna tot een minimum beperkt, overtreding van de
Omgevingswet wordt voorkomen en wordt gewerkt volgens de ontheffing en de zorgplicht.

Figuur 1 Locatie Accres-terrein in Veendam
Natuurwaarden in dit ecologisch werkprotocol
Het ecologisch werkprotocol is opgesteld specifiek voor beschermde soorten die op het terrein
kunnen voorkomen, uitgaande van eerder onderzoek en de vergunning die hiervoor is
verkregen. Het gaat om:

e Broedvogels;

e Hermelijn;

¢ Grote bosmuis.
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Om na te gaan of nog andere relevante natuurwaarden aanwezig kunnen zijn, is het terrein op
9 juli geinspecteerd door Theo Jager, waarbij vooral gelet is op aanwezigheid van jaarrond
beschermde nesten van vogels en vleermuisverblijfplaatsen.

In de bomen zijn geen grote nesten aangetroffen. Ook zijn in de bomen geen
holtes/loszittende schors aangetroffen die geschikt zijn als broedplaats van vogels of
verblijfplaats van vleermuizen.

Het ecologisch werkprotocol gaat daarom in op algemene broedvogels, hermelijn en grote
bosmuis.

Voorts heeft het ecologisch werkprotocol betrekking op de werkzaamheden op het terrein,
niet op aanvullende maatregelen die in de omgeving moeten worden genomen (m.u.v.
takkenbossen/geleiding bij de Phoenixbrug).

Planning en werkzaamheden

De planning is om in september/oktober te starten met grondwerkzaamheden. Hierbij zal eerst
de vegetatie inclusief de bomen verwijderd worden. Begroeiing op de randen van de locatie
wordt hierbij gespaard. Vervolgens worden de gronddepots verwijderd.

Mogelijk wordt eerder al begonnen met opruimwerkzaamheden op het terrein. Het gaat dan
om een vervallen open (metalen) loods (figuur 2) en aangrenzende verharde elementen.

Figuur 2 Vervallen metalen loods op het Accres-terrein

Maatregelen

Broedvogels
Vogels broeden als vuistregel in de periode 15 maart — 15 juli, maar er zijn soorten die eerder

beginnen met broeden en (veel) soorten die na 15 juli nog nestelen. De houtduif kan zelfs tot
in november een nest hebben. Daarom dient altijd voor de start van werkzaamheden en (ter
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beoordeling door de ecoloog) gedurende de werkzaamheden gecontroleerd te worden of
broedende vogels aanwezig zijn in of direct bij het werkgebied. Indien deze niet aanwezig
zijn, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien wel broedende vogels aanwezig
zijn, dienen de werkzaamheden hierop te worden aangepast (planning/fasering/detaillering).
Dit laatste gebeurt in afstemming tussen opdrachtgever, aannemer en ecoloog.

Hermelijn en grote bosmuis

De werkzaamheden starten in september met het verwijderen van begroeiing, met
uitzondering van de randen van het gebied. Dit is nd de kwetsbare periode van hermelijn en
aan het eind van de kwetsbare periode van grote bosmuis. Om het doden van dieren te
voorkomen en om dieren de mogelijkheid te geven het werkgebied veilig te verlaten worden
de volgende maatregelen genomen:

e Gedeeltelijke afscherming van het terrein: langs de Adriaan Tripstraat is reeds een
raster en amfibieénscherm geplaatst, dit geleid dieren naar veilige
uitwijkmogelijkheden.

e Begroeiing aan de randen van het terrein blijft waar mogelijk aanwezig, zodat dieren
zich kunnen terugtrekken naar de randen.

e Er wordt één kant opgewerkt, zodat dieren niet ingesloten kunnen worden.

e Onder/bij de Phoenixbrug onder de Adriaan Tripweg worden takken gelegd, zodat
hermelijnen hier schuilplaatsen hebben en gestimuleerd worden de weg te passeren
onderlangs de brug.

e Kruiden en struweel op het schoon te maken terrein worden afgemaaid boven de
grond, tot maximaal 20 cm hoogte. Het maaisel wordt direct afgevoerd. Dit wordt
uitgevoerd tenminste een week voordat met groter materieel in het terrein gewerkt
gaat worden.

Algemene richtlijnen

e Algemeen: rustig werken, zodat dieren het werkgebied kunnen ontvluchten.
Werkpaden zo klein mogelijk houden.

e Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang, zodat
geen kunstlicht nodig is.

e Twee maal per week controle door een ecoloog tijdens de werkzaamheden om het
gebied ongeschikt te maken voor dieren om te verblijven, daarna incidentele controles
op basis van bevinden noodzaak door de ecoloog.

e Uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog (opleiding HBO
dan wel WO met afstudeerrichting ecologie) en werkzaam bij een ecologisch
adviesbureau of zelfstandig als ecoloog werkzaam.

e Van alle bezoeken wordt een logboek bijgehouden, met bezoeken, bevindingen en
aanbevelingen.

NSc2025113-M1, 22 juli 2025, pagina 3 van 3



