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PAR
01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg.
Adres: Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer.
Postadres: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
02 Directie

03

04

De directie UAV zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende
persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer
bekendgemaakt.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Geertruidenberg.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) Algemene werkvoorbereiding o.a. flora en fauna, verkeersmaatregelen, registreren
uitgevoerde werkzaamheden;

b) Inzetten werknemers o.a. voor opstellen ontwerpen, beplantingsplannen en
deelopdrachten;

c) Verwijderen boomstobben, beplantingen en gras;

Verwijderen en aanbrengen verhardingen o.a tbv verruimen boomspiegel;

e) Grondwerk, grondverbetering en inrichting van groeiplaatsen bomen, plantvakken en gras;

f)  Aanbrengen bomen, beplantingen en gras;

g) Nazorg bomen en beplantingen (geplant binnen raamovereenkomst);

h) Inboet en watergeven bomen en beplantingen (niet geplant binnen raamovereenkomst);

i) Leveranties en acceptatiekosten;

i) Inzet werknemers en materieel.

Binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen in principe de volgende werkzaamheden:
- Renovatie en omvorming van groen;

- Nieuwe aanleg van groen bij civiele projecten, zoals reconstructies van
wegen/riolering/reconstructie openbare ruimte.

NB: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor dat in sommige gevallen werkzaamheden
binnen de scope van de raamovereenkomst - om welke reden dan ook - door derden worden
uitgevoerd. Dit betreft 0.a. verwijderen grond, grondverbetering en aanbrengen grond. In deze
gevallen beoordeelt de aannemer de kwaliteit van de aangebrachte grond. Hiervoor is
bestekspostnummer 180010 opgenomen.

Buiten de scope van deze raamovereenkomst vallen:

- Aanleg van groen bij projectontwikkelingen/nieuwbouwlocaties;

- Aanleg/reconstructie groen in eigendom van andere rechtsvormen, wat uiteindelijk wel in
beheer bij de gemeente komt;

- Groenprojecten op gemeentegrenzen of in samenwerking met andere gemeenten,;

- Inboet en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd door Midzuid of de eigen dienst van de
gemeente Geertruidenberg.

NB: het is mogelijk dat (een deel van) de werkzaamheden wel binnen deze raamovereenkomst
vallen. Dit ter beoordeling door de directie.
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PAR

05

06

07

Tijdsbepaling

De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op de onderhoudsjaren 2026
en 2027. Het werk start op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027. Deze
overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar, te weten de jaren 2028 en
2029. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.
De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende
condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 5 maanden voor het
moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van
de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te
zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever
of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt
eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende
termijn, danwel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.

Na verlenging van de overeenkomst met 1 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:

€ 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of
week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema van
de aannemer.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere
deelopdracht vastgesteld. Deze zal niet meer bedragen dan:

- 12 maanden voor aanbrengen van verhardingen

- 12 maanden voor het inzaaien van gras

- 12 maanden voor het planten van bomen en beplantingen.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW1726-154243 Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg Bladnr. 6 van 76

Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief 10-09-2025

01

02

03

04

05

Tekeningen
Tekeningen worden per deelopdracht verstrekt.

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking
op de initiéle looptijd van 2 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de
afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende verificatie,
acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

1. Aanbrengen grondverbetering na aanbrengen in eerste plantvak; Stoppunt

2. Beoordeling plantmateriaal voorafgaand aan de plantwerkzaamheden; Bijwoonpunt
3. Planten van eerste 3 bomen en afwerken plantvak bij elke deelopdracht; Stoppunt

De stop- en bijwoonpunten worden in overleg met de directie ingepland.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

A V&G-plan ontwerpfase d.d. 28-08-2025 als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard,

B Gedragscode soortbescherming voor gemeenten, meest recente versie gratis te
downloaden via www.stadswerk.nl.

C Handboek bomen 2022 incl. bijlagen (Norminstituut Bomen).

D Bomenposter werken rondom bomen
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1726-154243

Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027
Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief

Bladnr.

9van 76
Afdrukdatum:
10-09-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

110010

12

120010

120020

13

131

131010

619999

102399

102399

623099

Algemene werkvoorbereiding
Tijdschema en werkplan

Opstellen tildschema+gedetailleerd werkplan.

Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema en
gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel 3, paragraaf
01.13 van deze raamovereenkomst voorafgaand aan de
deelopdracht.

Het algemeen tijdschema en werkplan uiterlijk 10
werkdagen voor de start van uitvoering van de
werkzaamheden van de betreffende deelopdracht in pdf
formaat ter acceptatie indienen bij de directie.

Bewonersbrieven

Communiceren met derden bewonersbrieven 1-50 st.
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden.

Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden,
contactgegevens en contactpersoon aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per keer. In de
deelopdracht wordt het werkelijk aantal bepaald.

De tekst van de brief minimaal 1 week voorafgaand aan
de bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de
directie. De directie levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aantal brieven 1-50 per deelopdracht.

Eenmalig.

Communiceren met derden bewonersbrieven > 50 st.
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden.

Betreft: uitvoering en duur van de werkzaamheden,
contactgegevens en contactpersoon aannemer.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is per keer. In de
deelopdracht wordt het werkelijk aantal bepaald.

De tekst van de brief minimaal 1 week voorafgaand aan
de bezorging ter goedkeuring voorleggen aan de
directie. De directie levert een voorbeeldbrief aan.
Verspreiden brieven door aannemer minimaal 1 week
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Aantal brieven > 50 per deelopdracht.

Eenmalig.

Verkeersmaatregelen
Opstellen verkeersplan

Opstellen verkeersplan en verkeerstekening.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan en
verkeerstekening voorafgaande aan de uitvoering van
een deelopdracht.

Inhoud verkeersplan en verkeerstekening: conform
artikel 62.13.02 van de Standaard en artikel 62.13.02
van deel 3 in deze raamovereenkomst.

Het verkeersplan uiterlijk 15 werkdagen voor de start van
uitvoering van de werkzaamheden van de deelopdracht
in pdf formaat ter acceptatie indienen bij de directie.

De kosten van uitvoering van verkeersmaatregelen en -
voorzieningen worden of op de besteksposten onder
132 of middels extra posten in de deelopdracht
verrekend.

st

keer

keer

st

35,00

10,00

8,00

25,00
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Toepassen verkeersmaatregelen
Betreft: het toepassen van afzettingen van het
betreffende figuurnummer volgens CROW publicatie

Maatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering

96b-2020' (handboek wegafzettingen 96b) door
deskundig personeel.

Situering: waar nodig t.b.v. uitvoering van de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst en - indien

n de deelopdracht opgenomen - conform het

opgestelde verkeersplan.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. GOW.
Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW)
Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de

raamovereenkomst waarbij tijdelijke

verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer in het Veiligheids-
en gezondheidsplan.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1323b

Maatregel opnemen in het verkeersplan conform
bestekspost 131010.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. ETW.
Betreft: Erftoegangsweg (ETW)

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
raamovereenkomst waarbij tijdelijke
verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer in het Veiligheids-
en gezondheidsplan.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1222a.

Maatregel opnemen in het verkeersplan conform
bestekspost 131010

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

Toep. van afzetting(en) op kruispunten en rotondes.
Betreft: Kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
raamovereenkomst waarbij tijdelijke
verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer in het Veiligheids-
en gezondheidsplan.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1332.

Maatregel opnemen in het verkeersplan conform
bestekspost 131010

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

dag

dag
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Toep. van afzetting(en) op voet- en fietspaden.
Betreft: voet- en fietspaden.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in de
raamovereenkomst waarbij tijdelijke
verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling van de aannemer in het Veiligheids-
en gezondheidsplan.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer: 1122a. Maatregel opnemen in het
verkeersplan conform bestekspost.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen (tekst) bebording niet parkeren.

Betreft: het toepassen van Verkeersbord
EO01-Parkeerverbod met daaronder een tekstbord met
aanduiding: 'Deze ruimte vrijhouden in verband met
werkzaamheden + datum' .

Bord plaatsen minimaal 5 werkdagen voor start van de
werkzaamheden.

Prijs per eenheid geldt voor de gehele duur van de
deelopdracht.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen schrikhek.

Betreft: toepassen van een Schrikhek lengte 2,50 m
conform CROW richtlijnen “Specificaties voor materiaal
en materieel Werk in Uitvoering 96a/b-2020” ten
behoeve van afzetting werklocatie.

Prijs per eenheid geldt voor de gehele duur van de
deelopdracht.

Met materiaal van de aannemer.

Inzet verkeersregelaar

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde
verkeersregelaars (opleiding gegeven door een
gecertificeerd Kerninstructeur) voor het begeleiden van
het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in
deze overeenkomst.

Voorzien van toepasselijke PBM's en
communicatiemiddelen.

Inzet overdag 07:00 - 18:00 uur

Toepassen rijplaten
Beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen

Toepassen rijplaten staal.

Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen
van stalen rijplaten ten behoeve van werkzaamheden in
deze overeenkomst.

incl. verplaatsing rijplaten tussen werklocaties binnen
gemeente Geertruidenberg.

Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking
door machines.

Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.
Afmetingen: 1000 x 5000 x 10 mm.
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Toepassen rijplaten kunststof.

Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen
van kunststof rijplaten ten behoeve van werkzaamheden
in deze overeenkomst.

incl. verplaatsing rijplaten tussen werklocaties binnen
gemeente Geertruidenberg.

Ten behoeve van bescherming verhardingen tegen
inklinking door machines.

Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.
Afmetingen: 1000 x 3000 x 20 mm.

Aan- en afvoer rijplaten

Aan- en afvoer rijplaten staal

Betreft: aan- en afvoer rijplaten van staal..

Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte
rijplaten per deelopdracht.

Aan- en afvoer rijplaten kunststof

Betreft: aan- en afvoer rijplaten van kunststof.

Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte
rijplaten per deelopdracht.

Flora en fauna

Inventariseren flora en fauna verkennend

Betreft een verkennende inventarisatie van de flora en
fauna bij in de deelopdracht opgenomen bomen en
groenvakken.

Te registreren gegevens: conform Standaard artikel
64.13.01 en 63.13.02.

Ook dient de Nationale databank Fauna en Flora (NDFF)
en andere relevante bronnen te worden geraadpleegd
Uitvoeren door een ecologisch deskundige. Voor
verdere eisen zie deel 3 paragraaf 64.12.01 lid 07
Locatie: binnen het werkgebied van de betreffende
deelopdracht.

Frequentie: 1 keer max. 10 werkdagen voorafgaand aan
aanvang deelopdracht

Registratie en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol
Rapportage en tekening met locaties in pdf formaat en
locaties met vakcodering vastleggen op een digitale
tekening. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de
aanvang van de deelopdracht ter goedkeuring indienen
bij de directie.

Registratie uitgevoerde werkzaamheden
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Registratie uitgevoerde werkzaamheden in systeem.
Betreft: per boom en/of groenvak digitaal registreren van
de uitgevoerde werkzaamheden conform de
deelopdracht.

De registratie dient dagelijks na uitvoering van de
werkzaamheden te worden uitgevoerd in een door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht
programma Obsurv.

De volgende gegevens moeten worden opgenomen:
Soort werk uitgevoerd met de volgende opties
(keuzelijst):

-Aanplanten;

-Inzaaien;

-Verwijderen;

-Stobbe frezen;

-Stobbe rooien.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor apparatuur
en een 4G internetverbinding.

De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever
online ter beschikking gesteld via een account.

Verwerken mutaties aangeplante bomen.

Betreft: het registreren van mutaties aangeplante bomen
conform de besteksposten in de deelopdracht conform
deze overeenkomst.

De registratie dient te worden uitgevoerd in een door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht
programma Obsurv.

De volgende gegevens moeten worden opgenomen:

1. Soort (wetenschappelijke naam, vrij invullen);

2. Jaar van aanleg (vrij invullen);

3. Boomhoogte (keuzelijst);

4. Stamdiameter (keuzelijst);

5. Standplaats (keuzelijst gras, verharding, beplanting).
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor apparatuur
en 4G internetverbinding.

De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever
online ter beschikking gesteld via een account.

Aanvragen KLIC graafmelding, maken proefsleuf
Aanvragen KLIC melding

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft: het doen van een KLIC-melding ten behoeve van
het verrichten van ondergrondse werkzaamheden bij
bomen, beplantingen en gras

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie
'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen.
Richtlijn zorgvuldig graafproces' Graafgebied in 1
KLIC-melding maximaal 500 x 500 meter

Met resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 KLIC-melding
van 500 x 500 m bedoeld.

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij
de kabel- en leidingbeheerders

Graven proefsleuf
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Graven proefsleuf.

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan
werkzaamheden. Alleen toe te passen naar aanleiding
van een KLIC-graafmelding. De kosten voor het doen
van een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van de
aannemer en kunnen worden verrekend op
bestekspostnr 171010

..... Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt
waar foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.

Gerekend is met 5 m per sleuf.

Opbouw van de ondergrond: straatzand,
funderingsmateriaal en bestaande ondergrond.
Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

terugbrengen en verdichten tot 90% van de

oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen betreft: (half)verharding diverse materialen.

Graven proefsleuf.

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan
verwijderen van stobben of maken van plantgaten
nieuwe boom. Alleen toe te passen naar aanleiding van
een KLIC-graafmelding. De kosten voor het doen van
een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van de
aannemer en kunnen worden verrekend op
bestekspostnr 170010

Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt
waar foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.

Gerekend is met 5 m per boom.

Opbouw van de ondergrond: grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen betreft: beplanting.

Graven proefsleuf.

Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan
verwijderen van stobben of maken van plantgaten
nieuwe boom. Alleen toe te passen naar aanleiding van
een KLIC-graafmelding. De kosten voor het doen van
een KLIC-graafmelding zijn voor rekening van de
aannemer en kunnen worden verrekend op
bestekspostnr 170010

Incl. maken van 1 foto per proefsleuf met referentiepunt
waar foto is gemaakt tbv bewijsmateriaal.

Gerekend is met 2 m per boom.

Opbouw van de ondergrond: grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen betreft: gazon en bermen.

Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer

st

st

st

25,00

25,00

25,00 F




RAW1726-154243

Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027
Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief

Bladnr. 15 van 76

Afdrukdatum:
10-09-2025

BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

180010 514299

Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele
projecten.

Betreft: op verzoek van de directie beoordelen van de
kwaliteit van beplantingsvakken die door derden zijn
aangebracht. Dit 0.a.bij civiele projecten.

De directie geeft aan wanneer de grond door de derde
partij is aangebracht en overlegt de leveringsbon. De
aannemer dient de volgende controles uit te voeren:
1. Is de juiste grond aangebracht? Dit is minimaal
teelgrond/zwarte tuingrond. Hieronder wordt verstaan:
- Grond die voldoet aan de milieuhygienische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Bemeste-
teelgrond-RAW (met AP04 schone grond verklaring);
- Certificaat BRL 9335-4 AW-waarde "Samengestelde
Grondproducten"”;

- Gezeefd op 15mm;

- Vrij van asfalt, puin, plastic, glas, hout, ijzer e.a.
verontreinigingen;

- Vrij van onkruidzaden, wortel en wortelstokken;

- Vrij van invasieve exoten.

2. Controleren of de grond in de juiste dikte is
aangebracht. Dit is minimaal 0,25 m.

Bevindingen met foto's van de situatie per plantvak
schriftelijk rapporteren aan de directie.

uur

16,00
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Verwijderen / aanbrengen verharding
Opbreken verharding

Opbreken betontegels.

Betontegels, alle formaten; tegels ontdoen van grond.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs 222010: betreft hele betontegels.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting, incl onbruikbare materialen.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Opbreken betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard waal-, dik-, en/of
keiformaat

stenen ontdoen van grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs 222020 betreft hele stenen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting, incl onbruikbare materialen.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Opbreken straatbaksteen.

Straatbakstenen standaard waal-, dik-, en/of keiformaat
stenen ontdoen van grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnrs 222030 betreft hele stenen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting, incl onbruikbare materialen.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Opbreken betonbanden.

Trottoirbanden, diverse afmetingen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr 222040, betreft hele banden.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting, incl onbruikbare materialen.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Opbreken betonbanden.

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr 222050, betreft hele banden.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting, incl onbruikbare materialen.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Aanbrengen verharding
Aanbrengen en afwerken zandbed

Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten.
Betreft: het aanvullen van gaten ontstaan door het
verwijderen van stobben tbv dichtstraten.
Grondsoort: zand in zandbed.

Te leveren volgens besteksposten 751030
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,8 m
Profileren volgens bestekspostnr. 221020.
Verdichten volgens bestekspostnr. 221030.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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Profileren van opperviakken.

Betreft: profileren van het zandbed na aanbrengen zand.
Grondsoort: zand in zandbed.

Gerekend is met een waterstand N.A.P. onbekend m
Oppervlakken: horizontaal

Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten zandbed geprofileerd conform
bestekspost 221020.

Grondsoort: zand in zandbed.

Oppervlakken: horizontaal

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,3 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen straatlaag tbv aanbrengen
verharding.

Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten
hoogste 60mm

Dikte straatlaag: 50 mm.

Op een funderingslaag van bomenzand of - granulaat
Straatzand te leveren volgens bestekspostnr.751020 .

Aanbrengen verharding

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen betontegels

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden aansluiten op bestaande
omliggende verharding.

Op zandbed

Tegels vrijgekomen bij bestekspostnr.210010.
overige tegels worden door de aannemer geleverd
volgens bestekspostnummer 752110 en 752120
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op
bestekspostnr. 761010.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens bestekspostnr 751010.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden aansluiten op bestaande
omliggende verharding.

Op zandbed of straatlaag.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waal-, dik- en/of
keiformaat, dikte 80 mm, vrijgekomen bij
bestekspostnrs 210020.

Overige stenen worden door de aannemer geleverd
volgens bestekspostnummer 752210, 752220 en/of
752230.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op
bestekspostnr. 761010.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens bestekspost 751010.
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831305

831501

831502

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen.
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: waal-, dik- en/of keiformaat, vrijgekomen bij
bestekspostnr 210030.

Overige stenen worden door de aannemer geleverd
volgens bestekspostnummer 752310, 752320 en/of
752330.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op
bestekspostnr. 761010.

Kleur: diverse kleuren.

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden aansluiten op bestaande
omliggende verharding.

Op zandbed of straatlaag.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens bestekspostnr 751010.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen trottoirbanden.

Op zandbed

Trottoirbanden, vrijgekomen bij bestekspostnr. 210040,
overige trottoirbanden worden door de aannemer
geleverd volgens bestekspostnummer 752410

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen opsluitbanden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen bij bestekspostnr.
210040, overige opsluitbanden worden door de
aannemer geleverd volgens bestekspostnummer
752420

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Bijkomende werkzaamheden verhardingen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft: het op maat zagen van betontegels.
Pasmaken door middel van zagen

Dikte tot 50 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het op maat zagen van betonbanden

D.m.v. zagen

Trottoir- en opsluitbanden, diverse maten
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

m2

st

st

st

st

5,00

25,00

25,00

10,00

10,00

370,00

25,00 L

25,00
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3

31

311

311010

311020

311030

311040

311050

312

515102

515102

515102

515102

515102

9. . . ..
R
..... 9
9. . . ..
R
..... 9
3. ...
RN
..... 9
4
T
..... 9
9. . . ..
RN

Verwijderen stobben, beplanting en gras
Verwijderen stobben, bereikbaar
Verwijderen stobben dmv frezen/boren

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

Incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: 0,20 - 0,30 m

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

Incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: 0,30 - 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

Incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

Incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: 1,00 of meer

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben dmv rooien

st

st

st

st

st

12,00

15,00

7,00

5,00

5,00
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312010 515102 Verwijderen stobben. st 12,00 F

..... Boomsoort: zie deelopdracht.
..... Stobbe verwijderen inclusief eventuele wortelopschot
..... van de betreffende boom.

9. . . .. Diameter stobben: tot 0,20 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.
2 Verwijderen stobben, moeilijk bereikbaar
21 | Verwijderen stobben dmv frezen/boren
321010 515102 | Verwijderen stobben. st 7,00 F

..... Boomsoort: zie deelopdracht.
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
..... beneden het maaiveld.
..... incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
..... betreffende boom.

9. . . .. Diameter stobben: 0,20 - 0,30 m
1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

321020 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
..... Boomsoort: zie deelopdracht.
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
..... beneden het maaiveld.
..... incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
..... betreffende boom.

9. . . .. Diameter stobben: 0,30 - 0,50 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

321030 515102 Verwijderen stobben. st 7,00 F
..... Boomsoort: zie deelopdracht.
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
..... beneden het maaiveld.
..... incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
..... betreffende boom.

3. . ... Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

321040 515102 Verwijderen stobben. st 5,00 F
..... Boomsoort: zie deelopdracht.
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
..... beneden het maaiveld.
..... incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
..... betreffende boom.

4. . . .. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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321050

322

322010

33

331

331010

332

332010

333

333020

334

515102

515102

514101

514101

514101

.3
.90
L
..... 3
...,
A0
3.
NG
L
..... 3
... ..
A0 0.
20 .

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m
beneden het maaiveld.

incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter stobben: 1,00 m of meer

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen stobben dmv rooien

Verwijderen stobben.

Boomsoort: zie deelopdracht.

Stobbe verwijderen inclusief eventuele wortelopschot
van de betreffende boom.

Diameter stobben: tot 0,20 m

Inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen beplanting
Rooien bosplantsoen

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: hoge heesters en
bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiiing: ca. 2 m of meer

Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

Rooien sierplantsoen

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: sierplantsoen zoals
heesters, bodembedekkers en rozen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

Rooien hagen

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: hagen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Rooien tot een diepte van ten minste 0.40 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

Rooien vaste planten

st

st

are

are

are

5,00

5,00

5,00

5,00
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334010

34

340010

514107

220199

Verwijderen kruidachtigen.

Betreft: vaste planten en siergrassen

In beplantingsvak

Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2.

Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m.

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal
Verwijderen grasmat

Verwijderen grasmat en toplaag

Betreft: Verwijderen graszoden en afschrapen toplaag
in verband met omvormen gazon naar kruidenvegetatie
Let op: nabij bomen slechts oppervlakkig afschrapen in
verband met wortels.

Aantal percelen: zie deelopdracht.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3.
Verwijderen graszode incl. toplaag grond hoogte ca.
0,04 m.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

m2

are

50,00

50,00
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4 Grondverbetering en grondwerk

w Grondverbetering nieuwe bomen

411 Bomen in verharding

s Bomenzand

411110 510223 | Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 40,00 F

..... Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
..... bestaande ondergrond.

..... Aanvulling: bomenzand (280-420 um).

..... Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
..... profiel van verwerking.

9. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid < 10 m3 per gat.
..... Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
..... grondwaterstand).

..... In het werk bepaalt de directie in overleg met de
..... aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
..... Dit is afthankelijk van de situatie.

.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

. . .4. . |Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag m3 40,00
..... Te leveren volgens bestekspostnr 710010
. . . .3. |De aanvulling in lagen verdichten

411120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00 F
..... Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
..... bestaande ondergrond.

..... Aanvulling: bomenzand (280-420 um).
..... Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
..... profiel van verwerking.

9. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid > 10 m3 per gat.
..... Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
..... grondwaterstand).

..... In het werk bepaalt de directie in overleg met de
..... aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
..... Dit is afhankelijk van de situatie.

.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

. . .4. . |Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag m3 20,00
..... Te leveren volgens bestekspostnr 710010
. . . .3. |De aanvulling in lagen verdichten

411130 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 35,00 F
..... Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
..... bestaande ondergrond.

..... Aanvulling: bomenzand (420-700 um).
..... Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
..... profiel van verwerking.

9. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid < 10 m3 per gat.
..... Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
..... grondwaterstand).

..... In het werk bepaalt de directie in overleg met de
..... aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
..... Dit is afhankelijk van de situatie.

1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

. . .4. . |Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag. m3 35,00
..... Te leveren volgens bestekspost 710020
. . . .3. |De aanvulling in lagen verdichten
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411140 510223

4112

411210 510223

510223

411220

412

4122

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
bestaande ondergrond.

Aanvulling: bomenzand (420-700 um).
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
profiel van verwerking.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid > 10 m3 per gat.
Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
grondwaterstand).

In het werk bepaalt de directie in overleg met de
aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
Dit is afhankelijk van de situatie.

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

Aanvullen met bomenzand tot onderzijde straatlaag.
Te leveren volgens bestekspost 710020

De aanvulling in lagen verdichten

Bomengranulaat

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
bestaande ondergrond.

Aanvulling: bomengranulaat

Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
profiel van verwerking.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid <10 m3 per gat.
Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
grondwaterstand).

In het werk bepaalt de directie in overleg met de
aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
Dit is afhankelijk van de situatie.

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag
Te leveren volgens bestekspost 710030 , 710040 of
710050

De aanvulling in lagen verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
bestaande ondergrond.

Aanvulling: bomengranulaat

Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
profiel van verwerking.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid >10 m3 per gat.
Diepte max 1,20 m (tot max 0,10 m boven de
grondwaterstand).

In het werk bepaalt de directie in overleg met de
aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
Dit is afhankelijk van de situatie.

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.

Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag
Te leveren volgens bestekspost 710030 , 710040 of
710050

De aanvulling in lagen verdichten

Bomen in beplanting, gazon en bermen

Bomengrond

m3

m3

m3

m3

m3

m3

25,00

20,00

20,00

25,00

20,00

20,00
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412210 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 5,00 F

..... Grondsoorten: Ontgraving: funderingsmateriaal en
..... bestaande ondergrond.
..... Aanvulling: bomengrond
..... Hoeveelheidsbepaling d.m.v. meting in theoretisch
..... profiel van verwerking.
..... In het werk bepaalt de directie in overleg met de
..... aannemer hoeveel m3 daadwerkelijk wordt toegepast.
..... Dit is afhankelijk van de situatie.

8. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per
..... gat
..... Diepte max 1,20 m. (tot max. 0,10 m boven de
..... grondwaterstand).
1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot.
. . .9. . |Aanvullen met bomengrond tot maaiveld. m3 5,00 |
..... Te leveren volgens bestekspostnr. 720020 of 720030
. . . .4. |De aanvulling in lagen verdichten

a3 | Grondstructuur verbeteren en bemesten bomen
413010 510223 | Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00 F
..... Betreft: diepspitten plantgat bomen
..... Afmetingen plantgat: 1,0 x 1,0 m.
5 .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 0,5 m3 per
..... gat
..... Bewerkingsdiepte 0,5 m
.9. . . . |Vrijgekomen grond terugzetten in plantgat
. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door
..... middel van piketten
413020 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 50,00 F
..... Betreft: grondstructuur verbeteren plantgat ten behoeve
..... van te planten boom. Afmetingen plantgat 1 x 1 m

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . |Bodemverbeteraar Wormenmest of vergelijkbare m3 15,00 |
..... natuurcompost

..... Te leveren volgens bestekspostnr.740030
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2
..... 2|Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m

414 Afstrooien boomspiegels en beplantingsvakken
414010 510299 Afstrooien boomspiegels / beplantingsvakken met m3 125,00 F
..... gecomposteerde houtsnippers (houtmulch)
..... Betreft: het afstrooien van boomspiegels /
..... beplantingsvakken en het verbeteren van het
..... bodemleven van de grond met behulp van
..... gecomposteerde houtsnippers (houtmulch)
..... Per boom 0,35 m3. (laagdikte: 5 - 7 cm)
..... Gecomposteerde houtfractie m3 125,00
..... zeeffractie 15-40 mm,

..... Te leveren conform bestekspostnummer 710060

42 Grondwerk beplantingen en gras
a2 | Grond ontgraven
421010 220101 | Grond ontgraven uit groenvak m3 75,00 F

..... Betreft: gazons, ruw gras en beplantingsvakken
..... Grondsoort: diverse grondsoorten

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,01 tot 0,30 m
.. .1. . |Taluds 1: 3
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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422

422010

422020

422030

422040

423

423010

423020

423030

424

512503

222107

222107

221142

222107

222104

222104

9. . ..
A
A
..... 9
...
R
.. 3.
..... 2
RN
LA
..... 2
2. . ...
R
...
R
A
..... 1
...
9. ..
2.
14
...
2.
A

Stukfrezen grasmat gazons en bermen

Maaien grasveld.

maaibeurt uitvoeren voor stukfrezen grasmat
Aantal percelen: zie tekening deelopdracht
Grasveldtype: ruw gras / berm

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel afvoeren naar een inrichting.

Frezen.

Betreft: stukfrezen bestaande grasmat tbv verwijderen
gazon.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Frezen.

Betreft: stukfrezen bestaande grasmat ter plekke van de
te renoveren ruw gras/berm.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Verwijderen vuilnis/puin.

Betreft: verwijderen van puin, zwerfafval en grof afval dat
tijdens het frezen aan het oppervlak is gekomen

Betreft puin ca. 1 m3/10 are

Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren
naar een inrichting.

Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 761010.

Grond bewerken

Frezen.

Betreft: frezen beplantingsvak

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Diepspitten.

Betreft: doorspitten

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of flauwer dan 1:3
Spitten zonder open put
Bewerkingsdiepte: 0,70 m

Diepspitten.

Betreft: doorspitten grond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Spitten zonder open put
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Grond aanbrengen/aanvullen/verbeteren

are

are

are

m3

are

are

are

5,00

5,00

5,00

20,00

10,00

5,00

5,00
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424010 220301 Grond verwerken in gaten en sporen tbv kruidenvegetatie m3 50,00 F

..... Betreft: aanvullen na verwijderen grasmat en toplaag
..... volgens bestekspostnr. 330010
..... Grondsoort: teelgrond geschikt voor kruidenvegetatie m3 50,00
..... (conform Standaard gebied E)
..... De grond wordt door de aannemer geleverd conform
..... bestekspostnummer 720010
..... Aangebrachte grond egaliseren en aandrukken

6. .. .. Hoogte van 0,01 m tot 0,1 m, zonder overhoogte
. .1. . . |Taluds 1: 3 en horizontaal
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

424020 220301 Grond verwerken in beplantingsvak, gazon of berm m3 25,00 F
..... Betreft: aanvullen beplantingsvak, gazon of berm
..... Grondsoort: (bemeste) teelgrond. m3 25,00 1

..... De grond wordt door de aannemer geleverd conform
..... bestekspostnummer 720010 of 740010

6. .. .. Hoogte van 0,10 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
. .1. . . |Taluds 1: 3 en horizontaal
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

424030 220301 Grond verwerken in beplantingsvak, gazon of berm m3 15,00 F
..... Betreft: aanbrengen grondverbetering
..... Grondsoort: molmmest m3 15,00 |

..... De molmmest wordt door de aannemer geleverd

..... conform bestekspostnummer 740020 . Molmmest

..... mengen met bovenlaag volgens bestekspostnummer
5 .. .. Hoogte 0,05 m

. .1. . . |Taluds 1: 3

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

425 Grondstructuur verbeteren en bemesten
425010 510201 | Bemesten terrein. are 5,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .2. . |Korrelachtige meststof DCM ECOR 1 of gelijkwaardig
..... in combinatie met 5% groencompost te leveren volgens
..... bestekspostnummer
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2 kg 50,00 L
..... 2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m
425020 510201 Bemesten terrein. are 10,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof BioMyPro-Flower (granulaat met kg 100,00 L
..... mycorrhizaschimmels) of gelijkwaardig
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2
..... over het oppervlak strooien en inwerken in de bovenste
..... 0,05m
..... 2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m
426 Grond egaliseren en profileren
426010 222105 Spitten of ploegen. are 3,00F
..... Betreft: spitten t.b.v. menging nieuwe bovenlaag conform
..... besteksposten 424 met bestaande ondergrond.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 5|Bewerkingsdiepte: 0,40 m
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426020 221131 Egaliseren. are 7,00 F

..... Betreft: egaliseren van gefreesde ondergrond
..... bestaande grasmat, volgens bestekpostnr. 422020 of
..... 422030.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

426030 221131 Egaliseren. are 7,00 F
..... Betreft: egaliseren teelgrond in aanvulling conform
..... bestekspostnummers 424010 en 424020 .

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

426040 221131 Egaliseren. are 7,00 F
..... Betreft: egaliseren grasveld tbv zaaien.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
426050 222111 Eggen. are 7,00 F
..... Betreft: rotorkopeggen in te zaaien perceel berm of
..... kruidenvegetatie voorafgaand aan het inzaaien.
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. |Met een rotorkopeg
..... 2|Bewerkingsdiepte: 0,10 m
43 Partijkeuring en afvoer vrijgekomen grond
430010 (172199 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond. st 5,00 F
..... Betreft: grond in depot.
..... 1 partijkeuring per deelopdracht.
..... Betreft partijkeuring voor het verkrijgen van een
..... milieuhygiénische verklaring Besluit bodemkwaliteit
..... zodat de bestemming en toepassing elders van de
..... vrijgekomen grond kan worden bepaald.
..... Keuring dient te voldoen aan “Kwaliteitswaarborg
..... bodembeheer SIKB".
..... Rapportage met keuringsresultaat digitaal als pdf
..... bestand aanleveren bij de directie.
430020 (172199 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen zand. st 5,00 F
..... Betreft: zand in depot
..... Betreft partijkeuring voor het verkrijgen van een
..... milieuhygiénische verklaring Besluit bodemkwaliteit
..... zodat de bestemming en toepassing elders van de
..... vrijgekomen grond kan worden bepaald.
..... Keuring dient te voldoen aan “Kwaliteitswaarborg
..... bodembeheer SIKB".
..... Rapportage met keuringsresultaat digitaal als pdf
..... bestand aanleveren bij de directie.
430030 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 F
..... Grondsoort: diverse soorten. Klasse landbouw/natuur
1. .. .. Grond vrijgekomen bij diverse besteksposten
.9. . . . |Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 762010.
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer door middel van aanlevering stortbonnen
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430040

430050

430060

220201

220201

172199

Grond vervoeren.

Grondsoort: diverse soorten. Klasse wonen

Grond vrijgekomen bij diverse besteksposten
Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 762010.
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer door middel van aanlevering stortbonnen

Grond vervoeren.

Grondsoort: diverse soorten. Klasse industrie

Grond vrijgekomen bij diverse besteksposten
Acceptatiekosten verrekenen op bestekspostnr. 762020.
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer door middel van aanlevering stortbonnen

Uitvoeren bodemanalyse

Situering: locaties ten behoeve van aanbrengen
beplanting en inzaaien gras.

Betreft: uitvoeren van een bodemanalyse voor inzicht in
de kwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Bepalen van
eventueel toe te voegen voedingstoffen zoals N-P-K etc.,
mycorhizza, bodemorganismen, mulch en compost
Rapportage met analyse digitaal als pdf bestand
aanleveren bij de directie.

m3

m3

keer

30,00

50,00

15,00




Bladnr. 30 van 76
Afdrukdatum:
10-09-2025

RAW1726-154243 Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027

Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING RESULTAATS- [TER

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

5

51

510010

510020

510030

510040

510050

52

521

521010

510303

510303

510303

510303

510303

515211

Aanbrengen bomen, beplanting en inzaaien gras
Maken plantgat tbv aanplant

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat
16-18.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat
18-20.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat
20-25.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat
25-30.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat ten behoeve van boommaat
30-35.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat conform artikel 6.16 van het Handboek bomen.

Diepte: conform artikel 6.16.d van het Handboek bomen.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

Planten bomen diverse maten
Vervoeren, lossen en inkuilen plantmateriaal

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
bedrijfslocatie aannemer.

Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
aannemer naar plantlocatie.

Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen bomen op
de plantlocatie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is
per boom.

Bomen met kluit

Volgens plantlijst zie deelopdracht

Laden door aannemer

st

st

st

st

st

keer

st

295,00

35,00

35,00

25,00

10,00

360,00

360,00

T




RAW1726-154243

Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg
Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027
Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief

Bladnr. 31 van 76

Afdrukdatum:
10-09-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

521020

522

522010

522020

515211

515213

515213

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
bedrijfslocatie aannemer.

Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
aannemer naar plantlocatie..

Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen bomen op
de plantlocatie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is
per boom.

Naaktwortelige bomen

Volgens plantlijst zie deelopdracht

Laden door aannemer

Planten bomen met kluit

Planten bomen.

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
deelopdracht.

Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

Bomen met kluit

plantmaat 16-18.

In plantgaten volgens besteksposten 51.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
waterranden voor watergeven.

De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
plaatse te verwerken grond

De boomspiegel komvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

Planten bomen.

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
deelopdracht.

Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.

Bomen met kluit

plantmaat 18-20.

In plantgaten volgens besteksposten 51.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
waterranden voor watergeven.

De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
plaatse te verwerken grond

De boomspiegel komvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

keer

st

st

st

st

st

40,00

275,00

25,00

40,00 T

275,00

25,00
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522030 515213 Planten bomen. st 25,00 F
..... Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
..... deelopdracht.

..... Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
..... gesteld.

..... Periode van planten : zie deelopdracht.

2. .. .. Bomen met kluit st 25,00
..... plantmaat 20-25

.2. . . . |In plantgaten volgens besteksposten 51.

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
..... waterranden voor watergeven.

..... De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
..... plaatse te verwerken grond

. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
..... Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
..... hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

522040 515213 Planten bomen. st 25,00 F
..... Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
..... deelopdracht.

..... Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
..... gesteld.

..... Periode van planten : zie deelopdracht.

2. .. .. Bomen met kluit

..... plantmaat 25-30 st 25,00
.2. . . . |In plantgaten volgens besteksposten 51.

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
..... waterranden voor watergeven.

..... De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
..... plaatse te verwerken grond

. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
..... Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
..... hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

522050 515213 Planten bomen. st 10,00 F
..... Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
..... deelopdracht.

..... Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking

..... gesteld.
..... Periode van planten : zie deelopdracht.
2. .. .. Bomen met kluit
..... plantmaat 30-35 st 10,00 |
.2. . . . |In plantgaten volgens besteksposten 51.
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren of verwerken in

..... waterranden voor watergeven.

..... De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
..... plaatse te verwerken grond

. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
..... Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
..... Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
..... hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

523 Planten bomen zonder kluit
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523010

523020

523030

53

531

515213

515213

515213

Planten bomen.

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
deelopdracht.

Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.
Naaktwortelige bomen

plantmaat 16-18.

In plantgaten volgens besteksposten 51.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
waterranden voor watergeven.

De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
plaatse te verwerken grond

De boomspiegel komvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

Planten bomen.

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
deelopdracht.

Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.
Naaktwortelige bomen

plantmaat 18-20.

In plantgaten volgens besteksposten 51.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
waterranden voor watergeven.

De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
plaatse te verwerken grond

De boomspiegel komvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

Planten bomen.

Plantmateriaal: volgens plantlijst bij opgave
deelopdracht.

Bomen worden door opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Periode van planten : zie deelopdracht.
Naaktwortelige bomen

plantmaat 20-25

In plantgaten volgens besteksposten 51.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren of verwerken in
waterranden voor watergeven.

De aannemer wordt eigenaar van overblijvende niet ter
plaatse te verwerken grond

De boomspiegel komvormig afwerken

1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Periode: 2 jaar na oplevering deelopdracht, conform
hoofdstuk 7 van Handboek Bomen 2022.

Aanbrengen voorzieningen tbv boom

Aanbrengen stamommanteling

st

st

st

st

st

st

20,00

10,00

10,00

20,00

10,00

10,00
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531010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 6,00 F

..... bescherming bomen.
..... Betreft: het aanbrengen van een stamommanteling ter
..... bescherming van te behouden bomen

1. .. .. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 6,00 L
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 st 6,00 L

..... tot 100 mm waarborgen
531020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 14,00 F
..... bescherming bomen.

..... Betreft: het aanbrengen van een stamommanteling ter
..... bescherming van te behouden bomen

2. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 14,00 L
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 st 14,00 L

..... tot 100 mm waarborgen
531030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
..... bescherming bomen.

..... Betreft: het aanbrengen van een stamommanteling ter
..... bescherming van te behouden bomen

3. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 10,00 L
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 st 10,00 L

..... tot 100 mm waarborgen
531040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 8,00 F
..... bescherming bomen.

..... Betreft: het aanbrengen van een stamommanteling ter
..... bescherming van te behouden bomen

4. . . .. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 8,00 L
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 st 8,00 L

..... tot 100 mm waarborgen
52 | | Aanbrengen beluchtingssysteem
532010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 180,00 F
..... groeiplaats van een boom.

..... Ten behoeve van beluchting van bomen in verharding

2. .. .. Bij een te planten boom volgens besteksposten 52
.9. . . . |Systeem van slagvaste HDPE beluchtingsbuis met
..... wandperforatie van ca. 45%, inclusief hulpmiddelen en
..... koppelstukken.
..... Bestaande uit:
..... - horizontale beluchtingsbuis @80 mm m 1.512,00 L
..... - verticale beluchtingsbuis @80 mm m 378,00 L
..... - PP klikmof @80 mm st 360,00 L
..... - PP bocht 90° @80 mm st 720,00/ L
..... - PP T-stuk @80 mm st 360,00 L
..... - klapdeksel / eindkap RVS st 360,00 L
. .9. . . |Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . .4. . |Lengte drainbuis: ca. 5,0 m
. . . .1. |Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
..... de kluit
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 180,00| L

..... stuks per boom.
..... Drainbuis tot 0,10 m boven maaiveld.
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Aanbrengen wortelgeleiding en -wering

Aanbrengen wortelscherm.

Rondom bestaande beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond

Met inbegrip van wortelbehandeling
Wortelgeleidingsscherm

Panelen hoogte: 60 cm

Breedte: 60 cm

Dikte 2 mm

Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig

Aanbrengen wortelscherm.

Rondom bestaande beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond

Met inbegrip van wortelbehandeling
Wortelweringssysteem

Type: RootBlock WB/BB 1 mm

Dikte: 1 mm

Materiaal: HDPE 100% recyclebaar

Kleur: zwart Uv-bestendig

Hoogte: 0,60-0,80 m , vanaf 2 cm van de boomstam
Lengte: 50 m1 / rol

Treksterkte: 24 N/mm2

Rek bij breuk: 200 %

Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen
Materiaal: Aluminium

Breedte: 30 mm

Hoogte: 0,60-0,80 m

Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer
Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig

Aanbrengen boomverankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: aanbrengen boompalen en -banden

Aanbrengen: zuidwest en noordoost. Tenzij dit ter plekke

niet mogelijk is.

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 1,60 m

Diameter: 0,08-0,12 m Boompaal niet verduurzaamd,
geschild en met punt.

Boomband:kunststof boomband, nylon autogordel,
breedte 50 mm, bevestigen met boombandnagels.
Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 m

Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op

de meest voorkomende windrichting
Boompalen verticaal aanbrengen

st

st

st

st

st

st

15,00

15,00

300,00

15,00 L

15,00 L

0,30 L

300,00 L

300,00 L
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Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: aanbrengen boompalen, -banden en boomjuk
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Juk: Bestaande uit 3 boompalen

Lengte: 1,80 m

Diameter: 0,08 - 0,12 m Boompaal niet verduurzaamd
(bijvoorbeeld kastanjehout), geschild en met punt.
Palen aan bovenzijde aan elkaar verbinden met
halfronde palen

Boomband:kunststof boomband, nylon autogordel,
breedte 50 mm, bevestigen met boombandnagels.
Lengte van de paal boven maaiveld: 1,00 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen ondergrondse boomverankering

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.

Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij bomen geplant volgens
bestekspostnr. 522

Verankering:

d.m.v. ondergrondse kluitverankering

Type GGB 120120

- Kokos kluitbeschermingsmat @45 cm

- Spanband met ratel 2.0 m1

- 3 st gesloten polyster ankerbanden 0,7 m met anker
Stamomtrek < 20 cm

Breedte: 50 mm

Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot
de vaste ondergrond.

Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

Boom met groeiplaatsconstructie

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.

Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij bomen geplant volgens
bestekspostnr. 44

Verankering:

d.m.v. ondergrondse kluitverankering

Type GGB 120225

- Kokos kluitbeschermingsmat @60 cm

- Spanband met ratel 2.5 m1

- 3 st gesloten polyster ankerbanden 0,7 m met anker
Stamomtrek < 25 cm

Breedte: 50 mm

Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot
de vaste ondergrond.

Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

Boom met groeiplaatsconstructie

st

st

st

st

st

st

st

st

80,00

12,00

5,00

80,00 L

80,00/ L

80,00 L

12,00 L

5,00 L
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534230 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 3,00
..... Betreft: leveren en aanbrengen van ondergrondse
..... boomverankering bij bomen geplant volgens
..... bestekspostnr. 44
1. . . .. Verankering: st 3,00 L
..... d.m.v. ondergrondse kluitverankering
..... Type GGB 120350
..... - Kokos kluitbeschermingsmat @80 cm
..... - Spanband met ratel 4.5 m1
..... - 3 st gesloten polyster ankerbanden 1,1 m met anker
..... Stamomtrek > 25 cm
..... Breedte: 50 mm
..... Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
..... Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot
..... de vaste ondergrond.
..... Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.
.1. . . . |Boom met groeiplaatsconstructie
535 Aanbrengen watergietrand
535010 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 280,00
..... Betreft: aanbrengen gietrand rond de stamvoet en
..... bevestigen aan de buitenzijde van de boompalen voor
..... het watergeven en ter voorkoming van afstromen.
1. .. .. Gietrand van kunststof flexibel PE scherm, hoogte 0,30, st 280,00 L
..... kleur: groen, dikte 3 mm.
.1. . . . |Lengte per voorziening: 2,5 m
. . .2. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15m
..... Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,15m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
535020 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 80,00
..... Betreft: aanbrengen gietrand rond de stamvoet en
..... bevestigen aan de buitenzijde van de boompalen voor
..... het watergeven en ter voorkoming van afstromen.
2. .. .. Gietrand van hout st 80,00/ L
..... Planken van onbehandeld (rest)hout, soort ter keuze van
..... de aannemer
..... Afmetingen: 0,80 x 0,30 x 0,03 m.
..... Planken op de hoeken bevestigen aan paaltjes: 0,05 x
..... 0,05x 0,50 m
.1. . . . |Lengte per voorziening: 3,20 m
. . .2. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15m
..... Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,15m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
54 Aanbrengen beplanting
541 Laden en lossen plantmateriaal
541110 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 50,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
4. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed st 50,00 T
541120 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 250,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 250,00 T
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541130 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 250,00 F

..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer

..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.

..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de

..... plantlocatie.
9. . . .. Sierplantsoen, containergoed st 250,000 T
541140 514201 | Laden en transporteren plantmateriaal. st 340,00 F

..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer

..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.

..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de

..... plantlocatie.
9. . . .. Bos- en haagplantsoen, wortelgoed st 340,00 T
541150 514201 | Laden en transporteren plantmateriaal. st 150,00 F

..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
9. .. .. Vaste planten, containergoed st 150,00 T
542 Aanbrengen bosplantsoen
542010 514216 Planten van bosplantsoen st 40,00 F
..... Plantmateriaal bosplantsoen diverse soorten zie st 40,00
..... deelopdracht
..... Grootte per perceel: zie deelopdracht
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens de besteksposten uit
..... hoofdstuk 4.
. . .9. . |Afstand: zie deelopdracht
. . . .2. |Plantverband: op aanwijzing van de directie
..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670010 op aangeven
..... van de directie.

543 Aanbrengen sierplantsoen
543010 514217 Planten van sierplantsoen st 50,00 F
1. . . .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 50,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens de besteksposten uit
..... hoofdstuk 4.
. . .9. . |Plantafstand in overleg met de directie
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband
..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670020 op aangeven
..... van de directie.

543020 514217 Planten van sierplantsoen st 250,00 F
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 250,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens de besteksposten uit
..... hoofdstuk 4.
. . .9. . |Plantafstand in overleg met de directie
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband
..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670020 op aangeven
..... van de directie.
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543030 514217 Planten van sierplantsoen st 250,00 F
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container, pot st 250,00 |
..... verwijderen en vervoeren naar gemeentewerf.
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens de besteksposten uit
..... hoofdstuk 4.

. . .9. . |Plantafstand in overleg met de directie

. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband

..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670020 op aangeven
..... van de directie.

544 Aanbrengen haagplantsoen

5441 | | Planten

544110 510304 Maken plantsleuf. m 60,00 F
..... Betreft: lijnhagen
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
. .1. . . |Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1. . |Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
544120 514218 Planten van haagplantsoen st 300,00 F
..... Betreft: lijnhagen en blokhagen.
..... Plantmateriaal: haagplantsoen wortelgoed. st 300,00
.9. . . . |Aantal rijen en st/m1 volgens deelopdracht.

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens de besteksposten uit
..... hoofdstuk 4.

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond tot de hoogte van het

..... aangrenzende maaiveld.

. . . .1. |Overblijvende grond vervoeren # Plaats van bestemming
..... vermelden of verwijzen naar een post afvoeren.
..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670030 op aangeven
..... van de directie.

544130 220301 Grond verwerken in plantgat m3 12,00 F
..... Betreft: aanvullen van plantgat bij haagplantsoen van
..... beuk (Fagus sylvatica) of haagbeuk (Carpinus betulus)
..... tot de hoogte van het aangrenzende maaiveld
..... Grondsoort: beukengrond m3 12,00
..... te leveren volgens bestekspostnummer 730010
..... De overblijvende grond vervoeren naar depot.
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

5442 Knippen haag na aanplant

544210 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 126,00 F
..... Betreft: haag aangeplant volgens bestekspostnr. 544120
..... Plantsoort van de haag: diversen zie plantlijst
. . . .1. |Aantal beurten: 1 direct na aanplant, hoogte in overleg
..... met de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren . De
..... aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
545 Aanbrengen vaste planten
545010 512401 Planten van kruidachtigen. st 150,00 F
..... Betreft: vaste planten
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen en vervoeren st 150,00
..... naar gemeentewerf.
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Plantverband: zie tekening bij deelopdracht
..... 9/Nazorg volgens bestekspostnr. 670040 op aangeven
..... van de directie.
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Aanbrengen afrastering

Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming van nieuw
aangeplante beplantingen of haag volgens
besteksposten 612 t/m 615 tegen het betreden door
voetgangers.

Uitvoeren en locaties: op aanwijzing van de directie.

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Betreft: aanbrengen palen tussen de rijen beplanting of
haagplantsoen

Paal van hout:keuze aannemer diameter: 70-80 mm;
lengte: 1,75 m.

Paalafstand: 2 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen spandraad op de palen

inclusief leveren en aanbrengen draadspanners en
draadnagels.

1 spandraad; boven op de kop van de paal vastmaken
diameter draad: 3 mm. Bevestigen met draadnagels

Aanbrengen spandraad op de palen

inclusief leveren en aanbrengen draadspanners en
draadnagels.

2 spandraden; boven en onder diameter draad: 3 mm.
Bevestigen met draadnagels

Inzaaien gazons en bermen

Zaaien.

Betreft: inzaaien van te renoveren gazon

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Barenbrug Resilent of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Betreft: inzaaien ter plekke van de te maken berm
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Highway 3

Leverancier Advanta of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Betreft: inzaaien kruidenvegetatie

Geaccidenteerd opperviak

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Heem-kruidenmengsel

Hoeveelheid 0,05 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

st

st

are

kg

are

kg

are

kg

300,00

1.000,00

250,00

25,00

10,00

10,00

300,00 L

1.000,00 L

250,00 L

62,50 L

12,50 L

050T
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550040

56

560010

512101

512202

Zaaien.

Betreft: inzaaien kruidenvegetatie 0,50 m rondom boom
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Heem-kruidenmengsel

Hoeveelheid 0,05 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Aanbrengen graszoden

Aanbrengen graszoden.

Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: recreatief grasveld o.a. speelvelden

Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Graszoden

De zoden na het leggen aandrukken

are

kg

m2

m2

20,00

75,00

1,00T

75,00 L
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6 Nazorg en onderhoud
61 Inboet bomen
..... Betreft: bomen die niet zijn geplant binnen deze
..... raamovereenkomst.
611 Vervoeren, lossen en inkuilen plantmateriaal
611010 515211 Vervoeren bomen. keer 48,00
1. .. .. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer.
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie..
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen bomen op
..... de plantlocatie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is
..... per boom.
.2. . . . |Bomen met kluit
. .1. . . |Volgens plantlijst zie deelopdracht st 48,00T
. . .1. . |Laden door aannemer
611020 515211 Vervoeren bomen. keer 12,00
1. .. .. Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer.
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie..
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen bomen op
..... de plantlocatie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is
..... per boom.
.1. . . . |Naaktwortelige bomen
. .1. . . |Volgens plantlijst zie deelopdracht st 12,00 T
. . .1. . |Laden door aannemer
612 Inboeten bomen in verharding
612010 515503 Inboeten bomen. st 15,00
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 16-18.
. .3. . . |Inverharding
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
612020 515503 Inboeten bomen. st 4,00
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 18-20
. .3. . . |Inverharding
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
612030 515503 Inboeten bomen. st 3,00
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 20-25
. .3. . . |In verharding
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
612040 515503 Inboeten bomen. st 3,00
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 25-30
. .3. . . |In verharding
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
613 Inboeten bomen in beplanting
613010 515503 Inboeten bomen. st 14,00
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 16-18.
. .1. . . |In beplanting

6/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal
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613020 515503 Inboeten bomen. st 3,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 18-20
. .1. . . |In beplanting
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
613030 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 20-25
. .1. . . |In beplanting
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
613040 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 25-30
. .1. . . |In beplanting
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
614 Inboeten bomen in gras
614010 515503 Inboeten bomen. st 8,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 16-18.
. .4. . . |Ingras en kruidachtigen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
614020 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 18-20
. .4. . . |Ingras en kruidachtigen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
614030 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 20-25
. .4. . . |Ingras en kruidachtigen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
614040 515503 Inboeten bomen. st 2,00 F
9. . . .. Plantmateriaal: bomen met/zonder kluit maat 25-30
. .4. . . |Ingras en kruidachtigen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
62 Inboet beplanting
..... Betreft: beplanting die niet is geplant binnen deze
..... raamovereenkomst.
621 Laden en lossen plantmateriaal
621010 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 5,00 F
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
4. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed st 500T
621020 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 8,00 F
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 8,00T
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621030

621040

621050

622

622010

622020

622030

622040

622050

622060

63

514201

514201

514201

514451

514452

514452

514452

514452

514454

Laden en transporteren plantmateriaal.

Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
bedrijfslocatie aannemer

Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
aannemer naar plantlocatie.

Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
plantlocatie.

Sierplantsoen, containergoed

Laden en transporteren plantmateriaal.

Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
bedrijfslocatie aannemer

Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
aannemer naar plantlocatie.

Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
plantlocatie.

Bos- en haagplantsoen, wortelgoed

Laden en transporteren plantmateriaal.

Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
bedrijfslocatie aannemer

Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
aannemer naar plantlocatie.

Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
plantlocatie.

Vaste planten, containergoed

Inboet

Inboeten bosplantsoen.

Plantmateriaal: wortelgoed

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten sierplantsoen.

Heesters, wortelgoed

In beplantingsvak

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten sierplantsoen.

Heesters, kluitgoed

In beplantingsvak

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten sierplantsoen.

Heesters, kluitgoed in container

Pot verwijderen en vervoeren naar gemeentewerf.
In beplantingsvak

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten sierplantsoen.

Heesters, wortelgoed

In hagen

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten kruidachtigen.

Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen

In beplantingsvak

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Watergeven bomen

Betreft: bomen die niet zijn geplant binnen deze
raamovereenkomst.

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st
st

st
st

st

12,00 T

15,00 T

500T

3,00 |

5,00 |

8,00 |

12,00

12,00

5,00 |
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630010 515502 Water geven bomen. st 200,00
.2. . . . |Water op te pompen uit open water
. . .2. . |Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van ca. 8 keer per jaar
..... op aanwijzing van de directie
. . . .1. |Water toedienen met behulp van aanwezig
..... infiltratiesysteem
65 Inboet beplanting - nazorg
651 Laden en lossen plantmateriaal
651010 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 8,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
4. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed st 8,00T
651020 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 40,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
5 . ... Sierplantsoen, kluitgoed st 40,00 T
651030 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 40,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
9. . . .. Sierplantsoen, containergoed st 40,00 T
651040 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 50,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
9. . . .. Bos- en haagplantsoen, wortelgoed st 50,00 T
651050 514201 Laden en transporteren plantmateriaal. st 22,00
..... Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf of
..... bedrijfslocatie aannemer
..... Betreft: vervoer van gemeentewerf of bedrijfslocatie
..... aannemer naar plantlocatie.
..... Inclusief het lossen en indien nodig inkuilen op de
..... plantlocatie.
9. . . .. Vaste planten, containergoed st 22,00T
652 Inboet
652010 514451 Inboeten bosplantsoen. st 5,00
..... Plantmateriaal: wortelgoed st 5,00 |
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
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652020 514452 Inboeten sierplantsoen. st 8,00
1. .. .. Heesters, wortelgoed st 8,00 |
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
652030 514452 Inboeten sierplantsoen. st 40,00
2. .. .. Heesters, kluitgoed in container st 40,00 |
..... Pot verwijderen en vervoeren naar gemeentewerf.
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
652040 514452 Inboeten sierplantsoen. st 40,00
2. .. .. Heesters, kluitgoed in container st 40,00 |
..... Pot verwijderen en vervoeren naar gemeentewerf.
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
652050 514452 Inboeten sierplantsoen. st 45,00
1. .. .. Heesters, wortelgoed st 45,00 |
. .3. . . |Inhagen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
652060 514454 Inboeten kruidachtigen. st 22,00
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen en st 22,00 1
..... vervoeren naar gemeentewerf.
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
66 Onderhoud boomspiegels - nazorg
660010 515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van st 400,00
..... nazorg na oplevering van de deelopdracht.
..... Betreft: onkruidvrij maken boomspiegels
1. .. .. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
..... hoofdstuk 522 en 523.
. . .2. . |Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel
..... Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar
67 Onderhoud beplantingen - nazorg
670010 514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van st 40,00
..... nazorg na oplevering van de deelopdracht.
..... Betreft: bosplantsoen
1. .. .. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... 542010.
.2. . . . |Water geven met water op te pompen uit open water
. .1. . . |Bemesten toegestaan
. . .2. . |Inclusief onkruidvrij maken beplantingsvak
..... Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar
670020 514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van st 550,00
..... nazorg na oplevering van de deelopdracht.
..... Betreft: sierplantsoen
1. .. .. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... 543010, 543020 en 543030.
.2. . . . |Water geven met water op te pompen uit open water
. .1. . . |Bemesten toegestaan
. . .2. . |Inclusief onkruidvrij maken beplantingsvak

Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar
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670030 514219

670040 514219

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft: haagplantsoen

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
544120.

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan

Inclusief onkruidvrij maken beplantingsvak

Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft: vaste planten

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
545010.

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan

Inclusief onkruidvrij maken beplantingsvak

Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar

st

st

300,00

150,00
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7

71

710010

710020

710030

710040

710050

220321

220321

220321

220321

220321

Leveranties en acceptatiekosten
Bomenzand en bomengranulaat

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
(voorheen AW)

Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen
Handboek Bomen art 3.22 a

De aannemer dient evt. te veel geleverde grond terug te
nemen.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
(voorheen AW)

Grondsoort: bomenzand 420-700 um 'grof' conform
eisen Handboek Bomen art 3.22.b.

De aannemer dient evt. te veel geleverde grond terug te
nemen.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
(voorheen AW)

Grondsoort: bomengranulaat 'Lava'

(basalt lava + voedingsgrond) conform eisen Handboek
Bomen art 3.23.c

De aannemer dient evt. te veel geleverde grond terug te
nemen.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
(voorheen AW)

Grondsoort: bomengranulaat 'Hardsteen'

(hardsteen + voedingsgrond) conform eisen Handboek
Bomen art 3.23.a

De aannemer dient evt. te veel geleverde grond terug te
nemen.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
(voorheen AW)

Grondsoort: bomengranulaat 'Hardsteen’
(hardsteen+klei) conform eisen Handboek Bomen art
3.23.b

De aannemer dient evt. te veel geleverde grond terug te
nemen.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

20,00 L

20,00 L

10,00 L

10,00 L

10,00 L




RAW1726-154243 Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg Bladnr. 49 van 76

Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027 Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
710060 220321 Leveren grond. m3 125,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.
..... (voorheen AW)
.7. . . . |Grondsoort: gecomposteerde houtsnippers m3 125,00 L

..... zeeffractie 15-50 mm,
..... De aannemer dient evt. te veel geleverde materialen
..... terug te nemen.
..... Grond van natuurlijke oorsprong.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.
72 Teelgrond en bomengrond
720010 220321 Leveren grond. m3 180,00 F
..... Betreft: teelgrond ten behoeve van aanvullen
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... (voorheen AW)
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: teelgrond met RAG certificaat zie deel 3 m3 180,00/ L
..... artikel 51.06.01
..... Vrij van puin, glas, onkruidzaden en wortelstokken
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.
720020 220321 Leveren grond. m3 180,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... (voorheen AW)
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen m3 180,00| L
..... Handboek Bomen art. 3.21.a
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.
720030 220321 Leveren grond. m3 180,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... (voorheen AW)
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond (10-13%) 'verrijkt' conform m3 180,00| L
..... eisen Handboek Bomen art. 3.21.b
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.
73 Beukengrond
730010 220321 Leveren grond. m3 12,00 F
..... Betreft: beukengrond ten behoeve van aanvullen
..... plantgat beukenhaag
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
..... (voorheen AW)
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.7. . . . |Grondsoort: beukengrond conform specificaties zie deel m3 12,00 L
..... 3. artikel 51.06.02 lid 03
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

74 Bemeste grond, molmmest en wormenmest
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

740010

740020

740030

75

751

751010

751020

751030

752

7521

220321

220321

220321

220321

220321

220321

Leveren grond.

Betreft: bemeste teelgrond

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
(voorheen AW)

Grond van natuurlijke oorsprong

Grondsoort: bemeste teelgrond

Vrij van puin, glas, onkruidzaden en wortelstokken
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Betreft: molmmest

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
(voorheen AW)

Grond van natuurlijke oorsprong

Grondsoort: molmmest

Vrij van puin, glas, onkruidzaden en wortelstokken
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Betreft: wormenmest

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: wormenmest

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.

Zand en verhardingmateriaal
Zand

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw /
natuur.

Grondsoort: brekerzand conform Standaard

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling: door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw /
natuur.

Grondsoort: straatzand

conform Standaard.

Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling: door leverantiebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw /
natuur

Grondsoort: zand in zandbed conform Standaard.
Grond van natuurlijke oorsprong.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling: door leverantiebonnen.

Verharding

Betontegels

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

15,00

15,00

60,00

5,00

5,00

30,00

15,00 L

15,00 L

60,00 L

5,00 L

5,00 L

30,00/ L
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

752110

752120

7522

752210

752220

752230

7523

752310

752320

752330

7524

752410

752420

831604

831604

831603

831603

831603

831602

831602

831602

831605

831608

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 50 mm

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal.
Leveren op plaats van verwerking

Betonstraatsteen

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur:

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard waalformaat
Kleur:

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Straatbaksteen

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant kwaliteit A4.

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant kwaliteit A4.

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant kwaliteit A4.

Kleur: overeenkomstig reeds aanwezig materiaal.
Leveren op plaats van verwerking

Betonbanden
Leveren rechte trottoirband van beton.

Kleur en afmeting overeenkomstig reeds aanwezig
materiaal.

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.

Profiel 100 x 200 mm , kleur overeenkomstig reeds
aanwezig materiaal.

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

st

st
st

st
st

st

st

st

st
st

st
st

st

st

st

15,00

5,00

20,00

15,00

15,00

15,00

12,00

8,00

4,00

6,00

15,00 L

5,00 L

20,00 L

15,00 L

15,00 L

15,00 L

12,00 L

8,00 L

4,00 L

6,00 L




RAW1726-154243
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

76

761

761010

762

762010

762020

220399

220399

220399

Acceptatiekosten

De eenheidsprijzen in deze sectie bevatten het totaal
aan laad- vervoers- en acceptatiekosten van materialen
die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

Acceptatiekosten puin

Afvoer steenachtig materiaal.

Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden volgens betreffende deelopdracht af te
voeren steen- en betonachtige materialen.

Inclusief benodigde laadkosten.

Materiaal niet verontreinigd, evt. na bewerking geschikt
als secundaire bouwstof.

Geen milieukundige rapportage beschikbaar.

Acceptatiekosten grond

Afvoer grond klasse wonen.

Betreft: afvoeren naar en storten bij toegestane locatie
van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden
volgens betreffende deelopdracht af te voeren grond.
Inclusief benodigde laadkosten.

Grond voorzien van AP04- en PFAS keuring, grond
voldoet aan eisen voor "klasse wonen" of
"landbouw/natuur".

Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze
componenten.

Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout,
kunststof)=< 5% V/V.

Afvoer grond klasse industrie.

Betreft: afvoeren naar en storten bij toegestane locatie
van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden
volgens betreffende deelopdracht af te voeren grond.
Inclusief benodigde laadkosten.

Grond voorzien van AP04- en PFAS keuring, grond
voldoet aan eisen voor "klasse industrie".

Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze
componenten.

Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout,
kunststof)=< 5% V/V.

ton

ton

ton

15,00

15,00

7,00
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Opdrachtgever: gemeente Geertruidenberg

Project: Raamovereenkomst aanleg en reconstructie openbaar groen 2026-2027
Besteksnummer: 2400059-4 Versie: Definitief

Bladnr. 53 van 76
Afdrukdatum:
10-09-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

8

81

811

811010

811020

811030

812

812010

812020

812030

100501 |

100501 |

100501 |

100516 |

100513 |

100513 |

Overige werkzaamheden
In te zetten werknemers en materieel

In te zetten werknemers

Betreft: in te zetten werknemers binnen reguliere
werktijden maandag t/m vrijdag tussen 07.00 u en 18.00
uur.

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzet medewerker voor algemene
werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Inzetten van werknemer.

Betreft: de inzet van een ontwerper tbv het opstellen van
groenontwerpen en beplantingsplannen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: ontwerper groen met aantoonbare
ervaring in het maken van beplantingsplannen (bomen,
beplantingen en gras).

Inzetten van werknemer.

Betreft: de inzet van een werkvoorbereider groen tbv het
opstellen van deelopdrachten.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: werkvoorbereider groen.

In te zetten materieel

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: vrachtauto met kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzet van hydrauliache wielgraafmachine,
inclusief diverse bakken.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzet van hydrauliache wielgraafmachine,
inclusief diverse bakken.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

80,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

812040

813

813010

100518

100141

Inzetten van een tractor.

Betreft: inzet van tractor inclusief aanhanger met kieper
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: aanhangwagen met kieper

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Revisietekeningen

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever binnen
10 werkdagen na afronding deelopdracht

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: aangeplante bomen en
vakbeplantingen

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
inmeten conform eisen Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT)

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
volgende eisen: op beplantingstekeningen dienen
minimaal de soorten (wetenschappelijke naam) te zijn
aangegeven en de (boom) locaties.

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: .shp en .pdf file

uur

keer

40,00

35,00
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01

01

02

03

04

05

06

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor
zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van
uitschrijven geldende Addenda Handboek bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2020 en het
onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek
anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te
downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

Een PDF versie van het meest recente Handboek is als bijlage bij deze overeenkomst
gevoegqd.

Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode
Soortenbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in
samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk
www.stadswerk.nl.

Flora
In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van
beschermde soorten flora aangetroffen.

Fauna
In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van
beschermde soorten aangetroffen.

De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. Tijdens het
werk dient gewerkt te worden conform de geldende gedragscode. Voor inventarisatie
is bestekspost 150010 opgenomen.
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HFD PAR ART LID

01 01 06

01 01 07

01 01 13

03

04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

RAW-raamovereenkomst: inschrijfstaat

In afwijking op het bepaalde in 01 01 06 lid 3 van de Standaard is het door de
inschrijver geven van een korting en het opnemen hiervan in de inschrijvingsstaat
NIET toegestaan. De opdrachtgever wil een gelijk speelveld creéren tussen de
inschrijvers, eenduidigheid en heldere eenheidsprijzen.

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat als ZSX- en PDF-bestand (laatste versie) in bij de directie.

Overige algemene bepalingen

In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard is de schade aan materieel en de
hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het
opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen of
stoffen, voor rekening van de aannemer.

Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
raamovereenkomst, de bestekstekeningen bij de deelopdracht of een gedeelte
daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare
versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles).
De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de
zin van de UAV 2012.

De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen
slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en
door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast
contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het
werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".

Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de
Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient
Nederlands te zijn.

Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering
gehouden met de toezichthouder en de aannemer.

Er wordt tijdens de looptijd van de deelopdracht in principe vier wekelijks een
bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over
voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen,
mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De
verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen
zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend. Indien de aannemer
zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht toch te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een
aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het
Veiligheids & Gezondheidsplan.

Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen
schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt
door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer
herstellen.
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Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing.
Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

Betalingsregelingen: aanneemsom
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door
de aannemer in overleg met de directie.

RAW-raamovereenkomst: grootte betalingstermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of
gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht wekelijks een weekrapport
in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vo6r 12:00 uur na het verstrijken
van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een
termijn.

Betalingsregelingen: declaraties
RAW-raamovereenkomst indienen declaraties

Alle termijnstaten en weekrapporten indienen bij de directie, digitaal als Excel en
PDF-bestand.

Ten behoeve van de declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van
uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als Excel en
PDF-bestand.

In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de
opdrachtgever”.

Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht
blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst
gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.

Bij constateringen van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de
raamovereenkomst gestelde eisen dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen
eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de
hoogte van haar bevindingen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.

De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de
aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld.

Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met
onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming
van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet
gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.
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Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een
deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de
declaratie in behandeling genomen;

b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek
Bomen, de Standaard, het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer de
geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in
behandeling wordt genomen.

c. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op
de hoogte van haar bevindingen.

Zekerheidsstelling
Waarde en vorm zekerheidsstelling
Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van
toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van
de Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidngen
Algemeen

Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer
informatie over WION vindt u op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

Informatie-overdracht

Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de
betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier
graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website
www.kabelenleidingoverleg.nl.

De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de
directie op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).
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Risicoverdeling

In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de
aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of
ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de
aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op
aanwijzing van de directie.

Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs

in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende

wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is

voldaan:

- eris gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder
mag worden verwacht;

- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie
omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

- hetis niet mogelijk te schuiven in werkzaamheden teneinde stagnatie indien
mogelijk te voorkomen.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven

van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit

lid.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoudswerkzaamheden bomen

- Maaien gazons en bermen

- Overige reconstructie werkzaamheden openbare ruimte

- Aanleg werkzaamheden openbare ruimte

- Evenementen

- Werkzaamheden brandweer in geval van calamiteiten

- Inspectie werkzaamheden bomen

- Werkzaamheden beplantingen

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer

een bouwbespreking met relevante partijen die de in lid 01 genoemde
werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met
deze partijen. De aannemer neemt de gemaakte afspraken op in een verslag. Deze
wordt als PDF-bestand aangeleverd aan de directie en betrokken partijen. De kosten
hiervan worden verrekend op bestekspost 110010.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan
te melden bij de directie zodat deze de voor afsluiting benodigde omleidingsroutes
kan afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten, openbaar
vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Na opdrachtverlening van elke deelopdracht en minimaal minimaal 10 werkdagen
voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, wordt van de aannemer een
algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 verlangd.
Daarnaast wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, verlangd.

Wijzigingen mogen in het algemeen tijdschema en werkplan slechts worden
aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het in lid 01 genoemde gedetailleerde werkplan moet een beschrijving geven van:

- Per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- Faseringen;

- Uit te voeren werkzaamheden;

- Alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- Maatregelen om deze risico's te beheersen;

- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de
inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van
materialen;

- (detail)Planningen (indien van toepassing);

- Werkinstructies (indien noodzakelijk);

- Situatietekeningen (indien van toepassing);

- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

- Samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende
maatregelen;

- De door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes
van en naar het werkterrein;

- Een plan voor de omgang met vriikomende materialen;

- In het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren
opnemen;

- De te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder;

- Wijze van communicatie de volgende onderdelen:

a. De wijze van het afhandelen van meldingen van de opdrachtgever;

b. Op welke wijze de communicatie met bewoners wordt vormgegeven,
bijvoorbeeld aankondiging van werkzaamheden en het aanspreken
van bewoners tijdens werkzaamheden;

C. De organisatie van de werkzaamheden en bereikbaarheid bij
calamiteiten met telefoonnummers.

Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's ochtends en na 18:00 uur 's avonds;
- op zaterdag;

- op zon- en feestdagen.

Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 is alleen
toegestaan bij calamiteiten of na overleg met en na schriftelijke toestemming van de
directie. De aannemer zorgt dan voor eventuele vergunningen.

Langs drukke ontsluitingswegen is het niet toegestaan voér 9:00 uur en na 15.00 uur
werkzaamheden uit te voeren. De te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te
stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder
en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan. De directie verstrekt
de aannemer bij de deelopdracht een kaart van drukke ontsluitingswegen.

In de directe omgeving van scholen en voor werken langs wegen welke zijn
aangeduid als route voor schoolgaande jongeren is het niet toegestaan voor 9:30
uur en na 15:00 uur werkzaamheden uit te voeren. Zonder toestemming van de
toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden buiten deze tijden niet
toegestaan.
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Dagboek, lijsten en rapporten

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een
ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

Werkzaamheden op begraafplaatsen

Tijdens een plechtigheid kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden, mits ze buiten
het gezichtsveld van de deelnemers aan de plechtigheid worden uitgevoerd en
voldoen aan het gestelde in lid 02 en 03.

Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op
begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.

Werknemers dienen zich tijdens een plechtigheid afzijdig te houden en zich bijzonder
correct te gedragen, volgens de regels van de begraafplaatsbeheerder.

Tijdens een plechtigheid moeten werkzaamheden, uitgevoerd met mechanisch
aangedreven materieel, voor de duur van de plechtigheid worden gestaakt.

Werknemers mogen zich tijdens pauze/schafturen niet in de nabijheid van graven
bevinden. Ze kunnen pauze houden op een door de begraafplaatsbeheerder aan te
wijzen plaats of ruimte.

De werknemers dienen in staat te zijn de nabestaanden en bezoekers van de
begraafplaats correct te woord te staan.

Werknemers mogen tijdens werkzaamheden op de begraafplaats geen felgekleurde
kleding dragen.

Het is niet toegestaan om foto's maken tijdens het delven van graven en/of overige
werkzaamheden op de begraafplaats.

Het door de aannemer in te zetten personeel behoeft de goedkeuring van de directie.
Daarnaast wordt door de aannemer van elke in te zetten medewerker aan de directie
een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigd. De directie is gerechtigd om
personeel dat in de praktijk onvoldoende functioneert van het werk te verwijderen en
de aannemer te verzoeken deze te laten vervangen.

Mechanisch vervoer en het toepassen van handbediend materieel op de
begraafplaats dient met behulp van elektrische/accu aangedreven vervoermiddelen
cq. elektrisch/accu handbediend materieel te geschieden.

De directie verstrekt aan de aannemer een sleutel van toegangshekken. Hiervoor
dient bij aanvang van de werkzaamheden een sleutelverklaring te worden
ondertekend.

Het is niet toegestaan om muziek ten gehore te brengen op de begraafplaats of in
directe omgeving.

Bouwstoffen

Melding bij meldpunt bodemkwaliteit

Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer
namens de opdrachtgever de wettelijk vereiste melding(en) conform het Besluit

Bodemkwaliteit te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit via www.meldgrond.nl.

De aannemer overhandigt de kopie(én) van het bewijs van de volgens lid 01 gedane
melding(en) binnen 3 werkdagen na het doen van deze melding(en) aan de directie.
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Verzekeringen
Algemeen

De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen
schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door
het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel
waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die
wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn,
zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde
werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten
en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op
deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met
toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebuik laten maken van het
werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van
derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering
van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze
derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van
het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij
welke deze bepalingen niet naleeft.

Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze ten behoeve van de gemeente Geertruidenberg, in haar hoedanigheid als
opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer en van de gemeente Geertruidenberg voor door derden geleden schade
veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van
het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000
euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000
euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis
bedragen.

Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten
genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar
en onderling als derden worden beschouwd.

Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres
medeverzekerde partij.

In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.

Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer
verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te
zijn mee gedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet worden uitgesloten.

Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en
letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens
toezicht werkzaam is.

Vrijgekomen materialen
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Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
verontreinigde grond voor rekening van de opdrachtgever.

Tenzij in de bestekspost anders is vermeld, zijn de kosten die verbonden zijn aan het
storten en/of verbranden van vrijkomende materialen voor rekening van de
aannemer.

Deze stortkosten/acceptatiegelden horen geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van de desbetreffende bestekspost.

Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
Dit geldt ook voor vrijgekomen materialen die eigenaar worden van de aannemer.
Vrijgekomen materialen die eigenaar worden van de aannemer dienen te worden
verzameld en afgevoerd.

Alle af te voeren vrilkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag
(uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd. Verhardingen dienen aan het
einde van de werkdag te zijn schoon geblazen en vrij van kleine resten en snippers te
zijn.

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een
afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,
welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende
werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het
werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

Bescherming te handhaven vegetatie
Schadeverhoeding bomen

In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De
schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR
1.500,00) per boom of het door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB
aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van
Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. De kosten van de taxateur zijn ook voor
rekening van de aannemer. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende
betalingstermijn.

Schadevergoeding houtachtige gewassen, niet zijnde bomen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;

- vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij
mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.
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Schadevergoeding beschermde flora en fauna

Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient
terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een
schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of
verblijffplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of
verblijfplaats van fauna gaat;

- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van
beschermde flora gaat.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze
beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende
en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid
01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coodrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid
01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Kwaliteitsborging
Controles, verificaties en audits door de directie

De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-
en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De
aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of
het werk afwijken van de bepalingen in deze raamovereenkomst en het
werkplan/algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt de
aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het niet nakomen van de in de raamovereenkomst opgenomen bepalingen is een
overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd wordt deze door de
opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 03 genoemde categorieén.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade;

- Kwaliteit van het werk;

- Veiligheid medewerkers;

- Veiligheid omgeving.

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd geldt dit als een waarschuwing.

De aannemer zal gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om
de zaken die de aanleiding vormen van de overtreding op juiste wijze te herstellen.
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Nadat er herstel is uitgevoerd zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de
directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende
objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte
stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.

05 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd wordt er een korting opgelegd van € 2.500,- per geval, tenzij anders
aangegeven in deze raamovereenkomst.

06 De opdrachtgever heeft het recht de deelopdracht stop te zetten, deze
raamovereenkomst te ontbinden en de aannemer in gebreke te stellen conform
paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 wanneer er per categorie drie overtredingen zijn
geconstateerd of wanneer er in totaal zes overtredingen zijn geconstateerd.

07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk tot aan de oplevering.

RAW-raamovereenkomst
Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen 3 weken na de opdrachtverstrekking van de
deelopdracht aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

Betalingsregeling:risicoregeling

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geindexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer
Dienstenprijzen; commerciéle dienstverlening en transport’ 813
Landschapsverzorging (inputprijsindex meest recent).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op
1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor
indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting
van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van
de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd
tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geéffectueerd na
goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever.

Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen
niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden
doorgevoerd zijn niet mogelijk.

Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) /B01 + 100% = ...... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving viel;
de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn ¢ 100% = ...... % , waarin:
BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

B1

B1

06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform
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bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.

Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient
opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog
gefactureerde diensten het verschil te crediteren.

Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden
aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat
opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is
gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding
van deze aanbesteding is gesloten.

Afmelden uitgevoerde werkzaamheden in beheersysteem

De gemeente Geertruidenberg beschikt over een groenbeheerssysteem.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden als afgehandeld te
markeren in dit groenbeheerssysteem, binnen twee werkdagen na uitvoering. De
kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen bij de betreffende besteksposten 160010
en/of 160020

Indien de aannemer de werkzaamheden niet binnen de termijn van lid 02 als
afgehandeld heeft gemarkeerd wordt een korting toegepast. Deze bedraagt EUR
60,00 per niet afgemelde werkzaamheid.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard
wordt verlangd.

Werknemers en materieel
Door de aannemers in te zetten personeel

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam
of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de
aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk
gestuurd.

Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke
overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de
uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en
verstoring van de omgeving.

Het in lid 01 t/m 03 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur
of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.

Door de aannemer in te zetten materieel

De aannemer dient voor eigen schaftvoorzieningen en stallingsruimte t.b.v materieel
te zorgen. De gemeentewerf biedt hiervoor geen mogelijkheden.

De opdrachtgever stelt geen depot beschikbaar ten behoeve van opslag snoeiafval.

De transportmiddelen en materieel dienen herkenbaar te zijn, dat wil zeggen:
voorzien van bedrijfsnaam en telefoonnummer.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering
Algemeen

Indien er sprake is van verontreinigde grond in het werk, waarbij de bodemkwaliteit
boven de interventiewaarden volgens Besluit Bodemkwaliteit uitstijgt, dienen de
(grond)werkzaamheden in dit bestek uitgevoerd te worden onder certificaat van BRL
SIKB 7000, het betreffende protocol voor dit type werk (7001/7002/7003), conform
voorwaarden uit de BUS-melding, de CROW publicatie 132 en het V&G-plan
uitvoeringsfase.

Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene verontreinigingen (mobiele
verontreiniging, asbestverdachte buizen en/of materiaal) of (onbekende)
ondergrondse opslagtanks wordt aangetroffen, dient het werk ter plaatse te worden
gestaakt en dient zowel de directie als de milieukundige begeleider hiervan direct
door de aannemer op de hoogte gesteld te worden.

Op aanwijzen van de milieukundige begeleider worden vervolgens in overleg met de
opdrachtgever de vervolgstappen bepaald en uitgevoerd. Verontreinigde grond die
hierbij vrijkomt dient op aanwijzen van de milieukundige begeleider gescheiden te
worden ontgraven en in depot geplaatst of worden afgevoerd naar een vergunde
verwerker. De overige werkzaamheden (zoals tanksanering en verwijdering asbest
buis) dienen door een hiervoor erkend bedrijf te worden uitgevoerd conform de
geldende wet- en regelgeving.

De aannemer wordt eigenaar van de af te voeren grond maar zorgt voor de
bewijsmaterialen dat de grond op een deugdelijke manier is afgevoerd en verwerkt.
Dit is noodzakelijk om de verrekening inzichtelijk te maken. Hiertoe overlegt de
aannemer de originele weegbonnen (1e witte bon) met daarop de vermelding van
herkomstlocatie(s), hoeveelheden en datum aan de directie.

Informatie-overdracht
Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem

geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand en brekerzand afgegeven en

ondertekend door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt
gewonnen;

c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een
door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de
afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

c. de winlocatie en het domeinnummer;

d. de massa van de lading.

Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat
geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen groenvoorzieningen, algemeen

Algemeen

In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder:

- doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke
beschikbaar is ten behoeve van de beworteling door bomen en/of meerdere heesters
zonder storende lagen.

Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen

Grondwerk

Blijvende grondslag voor profielen van groenvoorzieningen mogen niet worden
bereden.

Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de
groenvoorziening snijdend en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met en
morsen of achterlaten van geroerde grond in het te realiseren profiel van
groenvoorzieningen.

Versmering van de grond in de profielen voor groenvoorzieningen voorkomen.

De blijvende grondslag voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen niet
roeren.

Rijplaten toepassen bij machinaal grondverzet, indien de laagdikte tussen de
machine en blijvende grond kleiner is dan 0,25 m.

Ontgraven, verwerken en profileren van grond voor profielen ten behoeve van
groenvoorzieningen alleen uitvoeren bij een vochtgehalte van de grond dat niet
hoger is dan de veldcapaciteit.

De aannemer is verplicht de blijvende grondslag natuurlijk te laten inklinken en zetten
ten opzichte van het bestaande peil.

Grond bij te handhaven bomen of beplanting mag niet worden aangevuld of
anderszins aan het oog worden onttrokken zonder de goedkeuring van de directie.

Vrijkomend materiaal afvoeren binnen 24 uur nadat het is vrijgekomen.
Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
Insporingsdiepte van het materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het werkzaamheden in deze
overeenkomst mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen dient te allen
tijde voorkomen te worden.

Alle voor het berijden van grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn
van zogenaamde gazonbanden.
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Grondbewerking

Grondbewerking mag alleen plaatsvinden als de vochtigheid van de bodem niet
hoger is dan de veldcapaciteit pF 2 (pF 2,5 bij zwaardere gronden).

Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op
natuurlijke wijze te laten zetten en opdrogen.

Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het
bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

Bouwstoffen
Teelgrond

Algemeen

De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de
uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 04 gecorrigeerd naar de
hoeveelheidsbepaling als bedoeld in artikel 22.07.07 van Standaard (vaste m3). De
hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weer- gegeven in vaste m3.

De de leveren teelgrond dient te voldoen aan het RAG-keurmerk (productblad
teelaarde) van de stichting RHP uit 's Gravenzande. Daarbij dient de in het
productblad aangegeven specificatie te worden afgestemd op het
toepassingsgebied. Dit betreft:

Teelaarde 6+ : Toepassing “bosplantsoen en sierplantsoen”

Teelaarde 3-6: Toepassing “gazons, speel- en ligweiden”

Teelaarde 1-3: Toepassing “schrale grasvelden en aanvulling van bermen”

Om aan te tonen dat de geleverde teelgrond hieraan voldoet moet een afschrift van
het, hierop betrekking hebbende, certificaat voor de levering aan de directie ter
beschikking worden gesteld.

Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en
uit een niet doorwortelbare laag.

In aanvulling op artikel 51.06.01 gelden de volgende waarden voor:

Teelgrond

Kwaliteit: in afwijking van artikel 51.06.01 van de Standaard valt het traject binnen het
gebied A1, B1 en C1 van figuur F 51.0.1.

Bodemverbeteraar

De toe te passen beukengrond heeft de volgende samenstelling:
Organische stof 7,0 - 10,0 % d.s.

Lutum <5,0 % d.s.

pH-KCI55-7,5

EC <1,5mS/cm

Chloride < 350 mg/l substraat
CaC03<1,5%

Mg (streefwaarde) > 50 mg MgO/kg

P - Al (streefwaarde) > 20 mg P205/100 g
K - HCI (streefwaarde) > 10 mg K20/100 g
Mycorrhizapreparaat 0,25 I/m3

Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen, algemeen
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Controle verdichting, indringingsweerstand

Bij de verdichting van de grondverbetering ten behoeve van groenvoorzieningen
(betreft bestaande en nieuwe beplanting) controlemetingen verrichten met behulp
van een continue registrerend sondeerapparaat dat voldoet aan onderstaande

specificatie:

a. meetprincipe - veersysteem;

b. registratie - zelfregistrerend en continue;
c. meetbereik - 0,80 meter;

d. diameter stang -8 mm;

e. conus - 100 mm2;

f. tophoek conus - 60 graden.

De locatie van de controlemetingen op tekeningen vastleggen.

De resultaten van de volgens lid 01 uitgevoerde metingen overhandigen aan de
directie de werkdag volgend op de dag van het uitvoeren van deze metingen.

Beplantingen
Eisen en uitvoering
Behandelen plantmateriaal op het werk

Bij het inkuilen is tevens inbegrepen het vervoer vanaf de inkuilplaats naar de plaats
van verwerking visa versa.

Ingekuild plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.).
Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Plantgaten en plantsleuven

In afwijking van het gestelde in lid 1 uit bepaling 51.42.03 van de Standaard is wiggen
nooit toegestaan.

Aanbrengen beplanting

Tenzij met de directie anders wordt overeengekomen, plantmateriaal verwerken in de
navolgende perioden:
(behalve planten in container) 15 oktober tot 15 maart.

Bij wortelgoed, het wortelgestel zoveel mogelijk spreiden. Tijdens het planten tussen
en om de wortels fijnkruimelige grond verwerken, zodanig dat een goed contact
tussen wortels en grond wordt verkregen.

Informatie-overdracht
Plantmateriaal

Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Plantmateriaal
wordt besteld door de opdrachtgever en afgeroepen door de aannemer.

De opdrachtgever beschikt in principe niet over een depot voor opslag
plantmateriaal. Plantmateriaal wordt in principe geleverd op de bedrijfslocatie van de
aannemer. De aannemer dient een depotruimte/kuilhoek ter beschikking te stellen
voor opslag plantmateriaal. Het vervoer van plantmateriaal van depot/kuilhoek naar
het werk incl. laden en lossen is voor rekening van de aannemer.

Risicoverdeling en garanties
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44 01

03

53

53 01

01

Keuren plantmateriaal

In afwijking op artikel 51.44.02 lid 3 van de Standaard wordt plantmateriaal op de
bedrijfslocatie van de aannemer of op de gemeentewerf gekeurd door de directie
samen met de aannemer. Na schriftelijke goedkeuring van het plantmateriaal door de
aannemer is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan en
garandeert dat de beplanting in goede conditie blijft binnen de in de Standaard
aangegeven nazorgperiode van 2 jaar.

Bomen
Informatie-overdracht
Plantmateriaal

Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Plantmateriaal
wordt besteld door de opdrachtgever en afgeroepen door de aannemer.

De opdrachtgever beschikt niet over een depot voor opslag plantmateriaal.
Plantmateriaal wordt geleverd op de bedrijfslocatie van de aannemer of op de
gemeentewerf. De aannemer dient een depotruimte/kuilhoek ter beschikking te
stellen voor opslag plantmateriaal. Het vervoer van plantmateriaal van depot/kuilhoek
naar het werk incl. laden en lossen is voor rekening van de aannemer.
Plantmateriaal wordt op de bedrijfslocatie van de aannemer of op de gemeentewerf
gekeurd door de directie samen met de aannemer. Plantmateriaal wordt gekeurd
conform de kwaliteitseisen uit het Handboek bomen.

Na schriftelijke goedkeuring van het plantmateriaal door de aannemer is de
aannemer verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan en garandeert dat de
beplanting in goede conditie blijft binnen de in de besteksposten aangegeven
nazorgperiode.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoering

Algemeen

De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen
van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor
rekening van de aannemer.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of politie tijdelijke worden stilgelegd. Deze maatregel
geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Informatie-overdracht
Algemeen

In de deelopdracht wordt aangegeven of een verkeersplan en verkeerstekening
wordt verlangd. De kosten voor het opstellen van een verkeersplan en
verkeerstekening kunnen worden verrekend op bestekspostnr. 131010.

Verkeersplan en verkeerstekening

In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 lid 02 van de Standaard dient een
op te stellen verkeersplan tevens de volgende gegevens te bevatten:

o. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk
van het verkeersaanbod;

p. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te
treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

g. hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;

r. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

s. indien van toepassing de in te stellen omleidingsroutes.

t. een opgave van de toe te passen figuurnummers, evt. inzet verkeersregelaars, het
aantal keer, uur en/of dag van inzet en de kosten om het verkeersplan uit te voeren.
NB bij enkelbaanswegen waarop een maximumsnelheid van 30 km/u of lager geldt
vindt geen aparte verrekening van verkeersmaatregelen plaats.
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Flora- en faunamaatregelen en voorzieningen
Flora- en faunamaatregelen en voorzieningen
Eisen en uitvoering

Algemeen

Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de
werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden
uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat
Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming bestendig beheer niveau 2.
Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig
handelen Wettelijke natuurbescherming bestendig beheer niveau 1.

De betrokken bedrijfsleider en werkvoorbereider dient in het bezit te zijn van een
certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming, niveau 3:
werkvoorbereider/bedrijfsleider bestendig beheer.

Dit geldt voor alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

De certificaten voor bestendig beheer om zoals genoemd in lid 05 van dit artikel,
dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, AOC keurmerk of gelijkwaardig.

In het kader van de Omgevingswet dient voor aanvang van het werk onderzocht te
worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.
Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever
aangeleverd te worden. Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en
fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen
beschermde soorten (volgens de Omgevingswet) en de maatregelen die hierbij
getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.
De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 150010 in deze
overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die
aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van
(beschermde) flora en fauna. Hij of zij voldoet aan een of meerdere van
onderstaande punten:
- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie;
hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet
natuurbescherming/Omgevingswet (onderdeel soortenbescherming),
soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming
en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties:
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS
Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of
bescherming.
Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig
te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze
documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en
registratie mag uitvoeren.

Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' tegenstrijdig
zijn met onderdelen uit de opdracht of de raamovereenkomst, wordt de rangorde
daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de
opdracht of het bestek.
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Elementenverhardingen

Elementenverhardingen, algemeen

Begrippen

Vervoeren bestratingsmateriaal

Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van
materieel verplaatsen van bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit
depot en lossen op plaats van verwerken.

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten
minste 0,015 m en ten hoogste 0,03 m te bedragen.

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste
0,02 m/m te bedragen.

Informatie-overdracht
Werkplan en logboek bestratingswerk

Een werkplan van aanpak als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard
wordt verlangd.

Bijbehorende verplichtingen
Algemeen

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van artikel 83.15.01 van de Standaard dient
brekerzand geleverd te worden in plaats van straatzand.

Bouwstoffen
Betonstraatstenen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de

afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat in mm

kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

De dikte van de stenen is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van
Kleur Ondersteunend Granulaat (K.O.G.).
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2400059-4

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1

11

110010

12

120010
120020

13

131
131010
132
132010
132020
132030
132040
132050
132060
133

133010

14

141

141010
141020

142

142010
142020

15

150010

16

160010
160020

17

171
171010
172
172010
172020
172030
18

180010

Algemene werkvoorbereiding
Tijdschema en werkplan
Opstellen tildschema+gedetailleerd werkplan.

Bewonersbrieven

Communiceren met derden bewonersbrieven 1-50 st.
Communiceren met derden bewonersbrieven > 50 st.

Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersplan

Opstellen verkeersplan en verkeerstekening.
Toepassen verkeersmaatregelen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. GOW.
Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. ETW.
Toep. van afzetting(en) op kruispunten en rotondes.
Toep. van afzetting(en) op voet- en fietspaden.
Toepassen (tekst) bebording niet parkeren.
Toepassen schrikhek.

Inzet verkeersregelaar

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Toepassen rijplaten
Beschikbaar stellen, aanbrengen en verwijderen

Toepassen rijplaten staal.
Toepassen rijplaten kunststof.

Aan- en afvoer rijplaten

Aan- en afvoer rijplaten staal
Aan- en afvoer rijplaten kunststof

Flora en fauna
Inventariseren flora en fauna verkennend
Registratie uitgevoerde werkzaamheden

Registratie uitgevoerde werkzaamheden in systeem.
Verwerken mutaties aangeplante bomen.

Aanvragen KLIC graafmelding, maken proefsleuf
Aanvragen KLIC melding

Melden van mechanische grondbewerkingen.
Graven proefsleuf

Graven proefsleuf, verharding.

Graven proefsleuf, beplanting
Graven proefsleuf, gazon en bermen

Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer

Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele
projecten.
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2
21
210010
210020
210030
210040
210050
22

221
221010
221020
221030
221040
222
222010
222020
222030
222040
222050
23

230010
230020

3
31

311
311010
311020
311030
311040
311050
312
312010
32

321
321010
321020
321030
321040
321050
322
322010
33

331

331010

Verwijderen / aanbrengen verharding
Opbreken verharding

Opbreken betontegels.

Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken straatbakstenen.

Opbreken trottoirbanden.

Opbreken opsluitbanden.

Aanbrengen verharding

Aanbrengen en afwerken zandbed

Grond verwerken in boomgaten tbv dichtstraten
Profileren van oppervlakken.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen verharding

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen straatbakstenen.

Aanbrengen trottoirbanden van beton rondom
boomspiegel

Aanbrengen opsluitbanden van beton
Bijkomende werkzaamheden verhardingen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Pasmaken van betonbanden.

Verwijderen stobben, beplanting en gras
Verwijderen stobben, bereikbaar
Verwijderen stobben dmv frezen/boren
Verwijderen stobben & 0,20 - 0,30 m.
Verwijderen stobben & 0,30 - 0,50 m.
Verwijderen stobben & 0,50 - 0,75 m.
Verwijderen stobben & 0,75 - 1,00 m.
Verwijderen stobben & 1,00 m of meer.
Verwijderen stobben dmv rooien
Verwijderen stobben & tot 0,20 m.
Verwijderen stobben, moeilijk bereikbaar
Verwijderen stobben dmv frezen/boren
Verwijderen stobben & 0,20 - 0,30 m.
Verwijderen stobben & 0,30 - 0,50 m.
Verwijderen stobben & 0,50 - 0,75 m.
Verwijderen stobben & 0,75 - 1,00 m.
Verwijderen stobben & 1,00 m of meer.
Verwijderen stobben dmv rooien
Verwijderen stobben & tot 0,20 m.
Verwijderen beplanting

Rooien bosplantsoen

Verwijderen begroeiing, bosplantsoen.
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332

332010

333

333020

334

334010

34

340010

4

41

411

4111

411110

411120

411130

411140

4112

411210

411220

412

4122

412210

413

413010
413020

414

414010

42

421
421010
422
422010

422020
422030

Rooien sierplantsoen

Verwijderen begroeiing, sierplantsoen.

Rooien hagen

Verwijderen begroeiing, hagen laag

Rooien vaste planten

Verwijderen vaste planten

Verwijderen grasmat

Verwijderen grasmat en toplaag

Grondverbetering en grondwerk
Grondverbetering nieuwe bomen

Bomen in verharding

Bomenzand

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen 280-420um
<10 m3

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen 280-420um
>10 m3

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen 420-700um
<10 m3

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen 420-700um
>10 m3

Bomengranulaat

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomengranulaat <10
nGqfond verbeteren t.b.v. te planten bomengranulaat >10
m3

Bomen in beplanting, gazon en bermen
Bomengrond

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.bomengrond 5
m3

Grondstructuur verbeteren en bemesten bomen

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
Grondstructuurverbeteren terrein. Wormenmest

Afstrooien boomspiegels en beplantingsvakken

Afstrooien boomspiegels / beplantingsvakken met
gecomposteerde houtsnippers (houtmulch)

Grondwerk beplantingen en gras
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit groenvak
Stukfrezen grasmat gazons en bermen
Maaien grasveld

Frezen bestaande grasmat gazons
Frezen. bestaande grasmat bermen

are

are

m2

are

m3

m3

m3

m3
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m3

m3
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m3

m3
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are
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BESTEKS-
POST-
INUMMER
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

422040

423

423010
423020
423030

124

424010
424020
424030

425

425010
425020

426

426010
426020
426030
426040
426050

43

430010
430020
430030
430040
430050
430060

5
51
510010
510020
510030
510040
510050
52

521
521010

521020

522

522010
522020
522030
522040
522050

523
523010

523020
523030

Verwijderen puin
Grond bewerken

Frezen beplantingsvak
Diepspitten gazon
Diepspitten beplantingsvakken

Grond aanbrengen/aanvullen/verbeteren

Grond verwerken tbv kruidenvegetatie
Grond verwerken in beplantingsvak, gazon of berm
Grondverbetering molmmest

Grondstructuur verbeteren en bemesten

Bemesten terrein. Ecomix in combi met 5% groencomp
Bemesten terrein.Mycorrhizaschimmels

Grond egaliseren en profileren

Spitten of ploegen.

Egaliseren gefreesde grasmat.

Egaliseren kruidenvegetatie en beplantingsvak.
Egaliseren grasveld.

Rotorkopeggen.berm of kruidenvegetatie.

Partijkeuring en afvoer vrijgekomen grond

Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond.
Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen zand.
Grond vervoeren. klasse landbouw/natuur
Grond vervoeren. klasse wonen

Grond vervoeren. klasse industrie
Uitvoeren bodemanalyse

Aanbrengen bomen, beplanting en inzaaien gras
Maken plantgat tbv aanplant

Maken plantgat, , tbv maat 16-18.
Maken plantgat, tbv maat 18-20
Maken plantgat, tbv maat 20-25
Maken plantgat, tbv maat 25-30
Maken plantgat, tbv maat 30-35

Planten bomen diverse maten
Vervoeren, lossen en inkuilen plantmateriaal

Vervoeren bomen (met kluit) van bedrijfslocatie naar
plantlocatie

Vervoeren bomen (zonder kluit) van bedrijfslocatie naar
plantlocatie

Planten bomen met kluit

Planten bomen 16-18
Planten bomen 18-20
Planten bomen 20-25
Planten bomen 25-30
Planten bomen 30-35

Planten bomen zonder kluit
Planten bomen 16-18

Planten bomen 18-20
Planten bomen 20-25

m3

are
are
are

m3
m3

are
are

are
are
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15,00
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7,00
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5,00
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30,00
30,00
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15,00
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35,00
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10,00
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53

531

531010

531020

531030

531040

532

532010

533

533010
533020

534

5341

534110
534120

5342
534210
534220
534230
535

535010
535020

54
541
541110
541120
541130
541140
541150
542
542010
543
543010
543020
543030
544
5441
544110

544120
544130

Aanbrengen voorzieningen tbv boom
Aanbrengen stamommanteling

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam.< 0,3 m.
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam. 0,3-0,5 m.
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam. 0,5-0,8 m.
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen, diam. > 0,8 m.
Aanbrengen beluchtingssysteem
Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.
Aanbrengen wortelgeleiding en -wering

Aanbrengen wortelgeleidingsscherm, H 60 cm
Aanbrengen wortelweringsscherm

Aanbrengen boomverankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering

Aanbrengen bovengrondse boomverankering, 2 palen
Aanbrengen bovengrondse boomverankering, 3 palen

Aanbrengen ondergrondse boomverankering

Aanbrengen ondergrondse boomverankering @ 45 cm
Aanbrengen ondergrondse boomverankering @ 60 cm
Aanbrengen ondergrondse boomverankering @ 80 cm
Aanbrengen watergietrand

Aanbrengen voorziening watergift bomen, kunststof
Aanbrengen voorziening watergift bomen, hout

Aanbrengen beplanting

Laden en lossen plantmateriaal

Laden en transporteren plantmateriaal wortelgoed
Laden en transporteren plantmateriaal kluitgoed
Laden en transporteren plantmateriaal containergoed
Laden en transporteren plantmateriaal bos/haagpl.
Laden en transporteren plantmateriaal vaste planten
Aanbrengen bosplantsoen

Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Aanbrengen sierplantsoen

Planten van sierplantsoen zonder kluit.

Planten van sierplantsoen met kluit.

Planten van sierplantsoen met kluit in container.
Aanbrengen haagplantsoen

Planten

Maken plantsleuf.

Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).

Grond verwerken in plantgat
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st

st

st

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st
st
st

st

st

st

st
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6,00
14,00
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8,00
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15,00
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80,00

12,00
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80,00

50,00
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5442
544210
545
545010
546
546010
546020
546030
55
550010
550020
550030
550040
56
560010
6
61
611

611010
611020

612

612010
612020
612030
612040

613

613010
613020
613030
613040

614
614010
614020
614030
614040
62

621
621010
621020
621030
621040
621050
622

622010

Knippen haag na aanplant

Knippen van (blok)hagen.

Aanbrengen vaste planten

Planten van kruidachtigen.

Aanbrengen afrastering

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen spandraad 1 draad

Aanbrengen spandraad 2 draden

Inzaaien gazons en bermen

Zaaien gazons

Zaaien berm

Zaaien Geertruidenbergmengsel

Zaaien Geertruidenbergmengsel rondom boom
Aanbrengen graszoden

Aanbrengen graszoden.

Nazorg en onderhoud

Inboet bomen

Vervoeren, lossen en inkuilen plantmateriaal

Vervoeren bomen (met kluit) naar plantlocatie
Vervoeren bomen (zonder kluit) naar plantlocatie

Inboeten bomen in verharding

Inboeten bomen, in verharding, maat 16-18.
Inboeten bomen, in verharding, maat 18-20.
Inboeten bomen, in verharding, maat 20-25.
Inboeten bomen, in verharding, maat 25-30.

Inboeten bomen in beplanting

Inboeten bomen, in beplanting, maat 16-18.
Inboeten bomen, in beplanting, maat 18-20.
Inboeten bomen, in beplanting, maat 20-25.
Inboeten bomen, in beplanting, maat 25-30.

Inboeten bomen in gras

Inboeten bomen, in gras, maat 16-18.

Inboeten bomen, in gras, maat 18-20.

Inboeten bomen, in gras, maat 20-25.

Inboeten bomen, in gras, maat 25-30.

Inboet beplanting

Laden en lossen plantmateriaal

Laden en transporteren plantmateriaal wortelgoed
Laden en transporteren plantmateriaal kluitgoed
Laden en transporteren plantmateriaal containergoed
Laden en transporteren plantmateriaal bos/haagpl.
Laden en transporteren plantmateriaal vaste planten
Inboet

Inboeten bosplantsoen, wortelgoed.

m2

st

33%

are
are
are
are
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1.000,00
250,00

25,00
10,00
10,00
20,00

75,00

48,00
12,00

15,00
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2,00
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622020
622030
622040
622050
622060
63
630010
65

651
651010
651020
651030
651040
651050
652
652010
652020
652030
652040
652050
652060
66

660010

67

670010

670020

670030

670040

7
71

710010
710020
710030
710040
710050
710060
72

720010
720020
720030
73

730010

74

Inboeten sierplantsoen, wortelgoed.

Inboeten sierplantsoen, kluitgoed.

Inboeten sierplantsoen, kluitgoed, in container.
Inboeten sierplantsoen, hagen, wortelgoed.
Inboeten kruidachtigen.

Watergeven bomen

Water geven bomen.

Inboet beplanting - nazorg
Laden en lossen plantmateriaal

Laden en transporteren plantmateriaal wortelgoed
Laden en transporteren plantmateriaal kluitgoed
Laden en transporteren plantmateriaal containergoed
Laden en transporteren plantmateriaal bos/haagpl.
Laden en transporteren plantmateriaal vaste planten

Inboet

Inboeten bosplantsoen, wortelgoed.

Inboeten sierplantsoen, wortelgoed.

Inboeten sierplantsoen, kluitgoed.

Inboeten sierplantsoen, kluitgoed, in container.
Inboeten sierplantsoen, hagen, wortelgoed.
Inboeten kruidachtigen.

Onderhoud boomspiegels - nazorg

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, bomen.

Onderhoud beplantingen - nazorg

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, bosplantsoen.
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, sierplantsoen.
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, haagplantsoen.
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht, vaste planten

Leveranties en acceptatiekosten
Bomenzand en bomengranulaat

Leveren grond bomenzand 280-420 um
Leveren grond bomenzand 420-700 um
Leveren grond bomengranulaat 'Lava’
Leveren grond bomengranulaat 'Hardsteen'
Leveren grond bomengranulaat 'Hardsteen' (klei)
Leveren grond gecomposteerde houtsnippers
Teelgrond en bomengrond

Leveren grond teelgrond

Leveren grond bomengrond 6-9%

Leveren grond bomengrond 10-13%
Beukengrond

Leveren grond beukengrond

Bemeste grond, molmmest en wormenmest

st

st
st

st

st
st
st

st

st
st
st

st
st

st

st

st

st
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m3
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m3

5,00
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12,00
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200,00

8,00
40,00
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50,00
22,00

5,00
8,00
40,00
40,00
45,00
22,00

400,00

40,00
550,00
300,00
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20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
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740010
740020
740030
75

751
751010
751020
751030
752
7521

752110
752120

7522
752210
752220
752230
7523
752310
752320
752330
7524

752410
752420

76

761

761010

762

762010
762020

8
81

811
811010
811020
811030
812
812010
812020
812030
812040
813

813010

Leveren grond bemeste teelgrond
Leveren grond molmmest
Leveren grond, wormenmest
Zand en verhardingmateriaal
Zand

Leveren grond brekerzand
Leveren grond straatzand

Leveren zand in zandbed
Verharding

Betontegels

Leveren betontegels. heel
Leveren betontegels. half

Betonstraatsteen

Leveren betonstraatstenen, keiformaat.
Leveren betonstraatstenen, dikformaat.
Leveren betonstraatstenen, waalformaat.
Straatbaksteen

Leveren straatbakstenen, keiformaat.
Leveren straatbakstenen, dikformaat.
Leveren straatbakstenen, waalformaat.

Betonbanden

Leveren rechte trottoirband van beton
Leveren rechte opsluitband van beton

Acceptatiekosten
Acceptatiekosten puin
Afvoer steenachtig materiaal.
Acceptatiekosten grond

Afvoer grond klasse wonen.
Afvoer grond klasse industrie.

Overige werkzaamheden

In te zetten werknemers en materieel

In te zetten werknemers

Inzetten werknemer medewerker groenvoorziening
Inzetten werknemer, ontwerper tbv beplantingsplannen
Inzetten werknemer, werkvoorbereider deelopdrachten
In te zetten materieel

Inzetten vrachtauto met kraan.

Inzetten hydraulische wielgraafmachine.

Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.

Inzetten tractor met aanhanger.

Revisietekeningen

Aanleveren van revisiegegevens.

SUBTOTAAL

m3

m3

m3

m3

st

st
st
st

st

st

st

ton
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15,00
15,00
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5,00
30,00

15,00
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15,00
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15,00
12,00
8,00
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15,00
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%

EUR

0,15




