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In onderstaande tabel is de concept planning opgenomen voor het ondergrondse 150kV
tracé tussen de hoogspanningsstations Eindhoven-oost en Maarheeze. Dit is nog geen
definitieve planning.

Tijd

Activiteit

2026

week 2

Publicatie VenP en definitief NRD
9 jan Start reactie periode VenP

week 4

21 jan Bestuurlijk overleg

3 februari

Online informatiebijeenkomst

19 februari

Sluiting reactie periode VenP & start planMER

2026

april/mei

Ambtelik overleg PNB - gemeenten

april/mei

Bestuurlijk overleg PNB - gemeenten

Q3

Besluitvorming GS ontwerp voorkeursbeslissing

Q3

Publicatie ontwerp voorkeursbeslissing
- Communicatie conform communicatieplan

Q4

Besluitvorming GS definitieve voorkeursbeslissing

Publicatie definitieve voorkeursbeslissing
- Communicatie conform communicatieplan

Participatie VKB perceeleigenaren

Besluitvorming GS Voorbereidingsbesluit

Publicatie Voorbereidingsbesluit
- Communicatie conform communicatieplan




Provincie Noord-Brabant

Ql Start ontwerpprojectbesluit

Q4 Besluitvorming GS, publicatie en terinzagelegging projectbesluit
2028

Q2 Vaststellen en publicatie projectbesluit

daarna Eventuele procedure Raad van State

NB Interne proceduretijd voorbereiding GS-besluit: 3 - 4 weken

Participatie gebeurt conform het participatieplan (zie gepubliceerde VenP)
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