BESTAANDE SITUATIE - FASE 0

FASE &

4.1 eerste segment Gl-anker met ankerkop en doorvoer aanbrengen
4.2 aanbrengen vloer
4.3 aanstorten prefab element

FASE 8

8.1 verwijderen bouwkuip + fraverse
8.2 aanvullen achter kademuur

8.1

FASE 1

1.1 gedeeltelijk slopen kademuur t.b.v. dwarsscherm (zie TEK-031)
1.2 bouwkuip + traverse aanbrengen

FASE 5

5.1 aanbrengen Gl-ankers
5.2 afspannen Gl-ankers

NIEUWE SITUATIE

ontgraven straatzijde en
vervolgens damwand +
paal afbranden

FASE 2

2.1 aanvullen voor kademuur

2.2 ontgraven achter kademuur

2.3 slopen gewichtsmuur

2.4 slopen en frekken overige onderdelen constructie

FASE 6

6.1 aanbrengen wand
6.2 verwijderen aanvulling voor kademuur

6.1

OPMERKINGEN FASERINGSTEKENING

Deze tekening is alleen bedoeld voor het aangeven van de bouwfasering van het project.
Van deze tekening mag niet worden gebouwd of opgemeten.
Hoeveelheden kunnen van deze tekening niet worden bepaald.

FASE 3

3.1 aanbrengen Tubex palen vanaf traverse

3.2 stellen prefab element op zandbed

3.3 aanvullen tussen prefab element en damwand t.b.v. storten vloer
3.4 storten werkvloer

FASE 7

7.1 aanbrengen kademeubilair (drenkelingladders, bolders, grijpbeugels en koningspalen)

OPMERKINGEN

Maafvoering details in millimeters ftenzij anders vermeld
Maatvoering topografie in meters tenzij anders vermeld
Maatvoering hoogte in meters f.o.v. NAP. tenzij anders vermeld
Maafvoering is nief op schaal gefekend indien onderstreept
Maafvoering in het werk te controleren
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