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Wettelijk kader, reikwijdte en raakvliakken

Dit V&G-plan betreft de invulling van hetgeen dat beschreven is in artikel 2.28 van het Arbobesluit vereiste
Veiligheids- en Gezondheidsplan en artikel 2.30 van het Arbobesluit waarin de eisen aan de V&G Codrdinatie
ontwerpfase staan. De V&G-coordinator wordt afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt betrokken
bij de ontwerpfase dan wel bij de realisatiefase. Het V&G-plan ontwerpfase maakt onderdeel uit van het Integraal
veiligheids- en gezondheidsdossier (I1VD).

Doelstelling V&G-plan ontwerpfase

Het doel van het V&G-plan ontwerpfase is om, tijdens de ontwerpfase en de ontwikkeling van het project, te
waarborgen dat het werk, voor alle betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen, op een veilige en gezonde
wijze tot stand komt. Tevens borgt het dat het systeem op een veilige en gezonde wijze onderhouden, gebruikt en
gesloopt kan worden.

Dit wordt gerealiseerd door middel van de met het ontwerp samenhangende risico’s ten aanzien van de veiligheid
en gezondheid in de realisatie-, gebruiks- en sloopfase te analyseren aan de hand van een aantal
uitgangspunten:
a) Voorkomen risico’s door bronaanpak (conform Arbeidshygiénische strategie (AHS)), voor zover
identificeerbaar;
b) De mens staat centraal bij de keuze van materialen en werkmethode;
c) Onderbouwing van de gemaakte BTO-keuzes (Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzes)
conform art 2.28 lid f van het Arbobesluit;
d) Rekening houden met de laatste stand der techniek;
e) De Arbowet-, en regelgeving.

De Arbeidshygiénische strategie (AHS) is een hiérarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij
wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere
maatregelen mogelijk. Afdalen naar een lager niveau in deze strategie kan uitsluitend met gegronde redenen.
De volgorde van de AHS is:

(1) gevaren bij de bron wegnemen (bronaanpak),

(2) collectieve maatregelen,

(3) individuele maatregelen en als laatste ordemaatregel

(4) PBM’s.

Het projectgebonden V&G-plan ontwerpfase

Het Veiligheid & Gezondheidsplan beschrijft de projectgebonden uitvoeringsrisico's welke het resultaat zijn van
de uitgevoerde Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit de ontwerp- of besteksfase.

Voor een ontwerpfase worden maatregelen beschreven ter voorkoming van projectgebonden uitvoeringsrisico's.
In de besteksfase worden de projectgebonden uitvoeringsrisico’s beschreven die in de ontwerpfase niet of
onvoldoende kunnen worden weggenomen (restrisico’s), zo mogelijk met suggesties voor maatregelen.

Het voorliggend projectgebonden V&G-plan heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden volgens de
omschreven ontwerp- of bestekswerkzaamheden.

In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van dit projectgebonden V&G-plan ontwerpfase ingevuld en
geactualiseerd (door de aannemer).
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28 INHOUDSOPGAVE

In dit V&G-plan ontwerpfase zijn conform de eisen van artikel 2.28 de volgende onderdelen uitgewerkt:

Locatie in V&G-plan

Onderdeel

31 een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk.
3.3 een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats.
33 de naam van de coérdinator voor de ontwerpfase.
4.1 de naam van de codrdinator voor de uitvoeringsfase
4 de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen.
4 de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

Bijlage RI&E een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de
gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in
voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Bijlage RI&E een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende
bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende
producten, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde
waterbodems.

Bijlage RI&E de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de
veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt.

Bijlage RI&E de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie.
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3. BOUWWERKGEGEVENS
Paragraaf Onderdeel
3.1 Het project bestaat uit:
a. Het verwijderen van groen;
b. Het reinigen van duikers;
c. Het inspecteren van duikers;
d. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke
verkeersmaatregelen;
en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
3.2 De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties binnen de
gemeente Heerlen.

3.3 Namen en adres van:

Opdrachtgever
Naam: Gemeente Heerlen
Postbus: 1
Postcode/plaats: 6400 AA Heerlen
Contactpersoon: Dhr. J.A.E. Hellebrekers
Telefoonnr.: 045-5605040
Mobielnr.:
Email: e.hellebrekers@heerlen.nl

Ontwerpende partij

Naam:

Gemeente Heerlen

Postbus:

1

Postcode/plaats:

6400 AA Heerlen

Contactpersoon:

Dhr. J.A.E. Hellebrekers

Telefoonnr.:

Mobielnr.:

Email:

V&G-coordinator Ontwerp

Naam:

Gemeente Heerlen

Postbus:

1

Postcode/plaats:

6400 AA Heerlen

Contactpersoon:

Dhr. J.A.E. Hellebrekers

Telefoonnr.:

Mobielnr.:

Email:

Hoofdaannemer

Naam:

Postbus:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoonnr.:

Mobielnr.:

Email:
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3.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Paragraaf Onderdeel

3.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

3.4.2 Geplande bouwtijd

3.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie
aanwezig zal zijn

3.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

3.45 Namen reeds geselecteerde ondernemingen

3.4.6 Namen reeds geselecteerde zelfstandigen

3.4.7 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie)

3.4.8 Regeling V&G-uitvoeringscoodrdinatie bij nevenaanneming en werken van derden
Nevenaanneming & samenloop met werken van derden wordt voorzien voor de
volgende werkzaamheden

3.4.9 Conform art. 2.27 dient er een melding gemaakt te worden bij de toezichthouder

ARBO dienst bij >30 werkdagen en >20 werknemers of >500 mensdagen. De
opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c, sub 1° van het
Arbobesluit, moet voor de start van de werkzaamheden op de bouwplaats aan de
toezichthouder melden dat hij voornemens is een bouwwerk tot stand te brengen,
indien aan de voorwaarden wordt voldaan conform dit V&G-plan ontwerpfase en het
V&G plan uitvoeringsfase. Bewijs van afschrift aan de toezichthouder dient op een
zichtbare plaats door de opdrachtnemer te worden opgehangen op de bouwplaats.
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4. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES (UITVOERINGSFASE

V&G-coordinator(en) Uitvoeringsfase

Naam:

Postbus:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnr.:
Mobielnr.:
Faxnr.:

Email:

Paragraaf Onderdeel
411 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden:

4.2 Bouwplanning en fasering

4.3 Taken en bevoegdheden op het werk

4A. COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE

4B. COORDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE

4B.1 Codrdinatieoverleg met neven- en onderaannemers/zelfstandigen
4B.2 (Bouw)vergaderingen
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5y OVERLEG EN VOORLICHTING / INSTRUCTIE WERKNEMERS (UITVOERINGSFASE

6. HOOFDSTUK GESIGNALEERDE V&G-RISICO’S (ONTWERPFASE
Toelichting

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de
arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren Arborisico's, die
in de ontwerpfase niet kunnen worden vermeden, worden geinventariseerd en geévalueerd en vastgelegd in het
V&G-plan. Er is onderscheid gemaakt tussen gevaren die samenhangen met algemene gevaren
(organisatorisch); die met de omgeving en gevaren die met de specifieke bouwlocatie en werkzaamheden
samenhangen.

De V&G-codrdinator ontwerpfase kan eventueel in de kolom "suggesties" reeds attenderen op mogelijke te
nemen maatregelen (bijvoorbeeld: een bepaalde werkvolgorde aanbevelen).

Indien toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door een deskundige wenselijk is, wordt tabel
paragraaf 5.3 gebruikt.

6.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren (Ontwerpfase)

Zie tabel op volgende pagina’s.

6.2 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optioneel)

Getoetst: T UNE e
Zo ja, door: S
Verklaring afgegeven: L N s
Datum: S
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7. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS (UITVOERINGSFASE

71 Bouwplaatsvoorzieningen
7.2 Bouwplaatsregels
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8. RAPPORTAGE EN EVALUATIE (UITVOERINGSFASE
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