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01  Opdrachtgever
02 Directie
03 Locatie
04 Algemene beschrijving

Wijziging NVI1: Opsomming aangepast.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;

- opschonen watergangen;

- graven, vervoeren en verwerken grond;

- verwerken van zand;

- leggen duikers;

- aanbrengen riolering en persleiding;

- plaatsen beschoeiing;

- verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;

- verwerken van asfalt;

- aanbrengen oppervlakbehandeling;

- aanbrengen bestratingen;

- plaatsen terreinafscheidingen;

- aanbrengen openbare verlichting;
- Het werk omvat mede het in eigen beheer uitvoeren van het volledige werk aan de
openbare verlichting, zowel het bovengrondse werk (lichtmasten, uithouders en
armaturen) als het bijbehorende grond- en kabelwerk, met inbegrip van het
verzorgen van de aanvragen bij de netbeheerder via aansluitingen.nl. Voor dit werk
wordt geen afzonderlijke OVL-aannemer ingeschakeld;
- De technische bepalingen en uitvoeringseisen voor de openbare verlichting zijn
opgenomen in deel 3 (hoofdstukken 01, 26 en 34); de bijbehorende besteksposten
in deel 2.2;

- bemesten en inzaaien;

- bijkomende werkzaamheden.
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PAR

05

06

Tijdsbepaling
Wijziging NVI1: Datum van aanvang aangepast.

De datum van aanvang in overleg met opdrachtgever en na afstemming netwerkbeheerders.

Het gehele werk, met uitzondering van de in de nazorgperiode voorgeschreven uit te voeren
nazorg- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen, moet worden
opgeleverd op of voor 1 juli 2028.

Vorenbedoelde nazorg- en/of onderhoudswerkzaamheden in de nazorgperiode aan
sierplantsoen en heesters, na oplevering van de aanplantwerkzaamheden betreft een jaar
en met inachtneming van de in het bestek tot uitdrukking komende tijJdschemabepalingen
voor deze werkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.05 lid 01 en/of 51.54.03 lid 01 van de
Standaard, worden opgeleverd op of voor 1 juli 2029.

Vorenbedoelde nazorg- en/of onderhoudswerkzaamheden in de nazorgperiode aan bomen
na oplevering van de aanplantwerkzaamheden betref vier jaar en met inachtneming van de
in het bestek tot uitdrukking komende tijdschemabepalingen voor deze werkzaamheden als
bedoeld in artikel 51.44.05 lid 01 en/of 51.54.03 lid 01 van de Standaard, worden opgeleverd
op of véor 1 juli 2032.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV,
bedraagt 1.000,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 100.000,-- EUR.

Onderhoudstermijn
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
02 Peilen en hoofdafmetingen

04

Bijlagen
Wijziging NVI1: Bijlagen B17 en B20 zijn vervangen.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- B1: Model bankgarantie;

- B2: Verkennend land- en waterbodemonderzoek, Veursestraatweg te Leidschendam,
Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 19 september 2025,
kenmerk: SSTMKAHR6KPJ-814549638-2747:2

- B3: Bemalingsadvies;

- B4: Grondbalans;

- B5: Plantsoenlijst en recapitulatielijst;

- B6: Notitie quickscan flora en fauna, Veursestraatweg te Leidschendam, Gemeente
Leidschendam-Voorburg, Habitus, d.d. 1 december 2025, kenmerk:
LDVB20250268-QS-V1;

- B7: Quickscan Natuurwetgeving, Herinrichting Veursestraatweg, Gemeente
Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 26 februari 2025;

- B8: Bomen Effect Analyse, Veursestraatweg Leidschendam, Copijn, d.d. 28-2-2025, 1e
versie, kenmerk: B25-1335;

- B9: Verhardingsonderzoek Vervangen en herinrichten Veursestraatweg,
Adviesrapportage, Versie 1.0, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland
B.V., d.d. 25 september 2025;

- B10: Verhardingsadvies t.p.v. duiker - Herinrichting Veursestraatweg, Arcadis Nederland
B.V., d.d. 26 januari 2026, kenmerk S5TMKAHR6KPJ-814549638-4402:2;

- B11: Geotechnisch advies herinrichting Veursestraatweg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 22
september 2025, kenmerk: 5TMKAHRG6KPJ-814549638-2941:Definitief;

- B12: Rioleringsplan, Veursestraatweg en Parnashofweg, Gemeente
Leidschendam-Voorburg, Waterfeit adviseurs, d.d. 8 juli 2024, versie Definitief 2;

- B13: Veiligheids- en gezondheidsplan - Ontwerpfase, Herinrichting Veursestraatweg,
Leidschendam, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Arcadis Nederland B.V., d.d. 27
januari 2026, kenmerk: SSTMKAHR6KPJ-814549638-4573:1;

- B14: Aandachtspunten werkwijze ombouw rioolpersleiding en kabels Veursestraatweg
(VSW);

- B15: Polisvoorwaarden CAR-verzekering;
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- B16: Riool en Water V3, incl. bijpbehorende stukken;

- B17: Reeds gemaakte afspraken verleggingen kabels en leidingen;
- B18: Verlichtingsberekening;

- B19: Gegevens bestaande duikers;

- B20: Fasering en Verkeersmaatregelen;

- B21: Proefsleuven bestaande kabels en leidingen.
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
741110 Wijziging NVI1: Bestekspost is vervallen.

742110 Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,

Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,

..... verwijzing verwijderd.

742110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 23,00V
..... Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016
..... Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
..... randapparatuur

3. . ... Lichtmast: st 23,00
..... Aluminium lichtmast
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 126110
..... voorzien van dubbele uithouder, lengte 1,50 m / st st 23,00
..... gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009
..... geleverd volgens bestekpostnr. 782110
..... Nominale masthoogte: 10 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 46,00
..... Philips BGP 761
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782210
..... Lamp: st 46,00
..... LED109-4S/740 DM10 68W
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782210
..... Montagevoorziening:
..... zie vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr.
..... 126110
..... Aansluitvoorziening: st 46,00 L
..... Lampcontroler: OLC 400 Luminext
..... Aansluitsnoer: st 46,00
..... lengte 15 m
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782210
..... Objectnummer:

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
..... verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 825110

742120 Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
..... verwijzing verwijderd.
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742120

742130

742130

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
340101
2. .. ..
1
T
]
L2
340101 |
(N
R
T
)
.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016

Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
randapparatuur

Lichtmast:

Aluminium lichtmast

gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009

geleverd volgens bestekspostnr. 782130

Nominale masthoogte: 6,0m

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Philips BGP 760

geleverd volgens bestekspostnr. 782220

Lamp:

LED34-4S/730 DM10 21,5W

geleverd volgens bestekspostnr. 782220
Montagevoorziening:

volgens specificaties van de leverancier
Aansluitvoorziening:

Lampcontroler: OLC 400 Luminext

Aansluitsnoer:

lengte 10 m

geleverd volgens bestekspostnr. 782220
Objectnummer:

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
825110

Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
verwijzing verwijderd.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016

Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
randapparatuur

Lichtmast:

Aluminium lichtmast

gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009

geleverd volgens bestekspostnr. 782140

Nominale masthoogte: 4,0m

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Philips BGP 100

geleverd volgens bestekspostnr. 782230

Lamp:

LED25-MP1/730 DRW 17,6W

geleverd volgens bestekspostnr. 782230
Montagevoorziening:

volgens specificaties van de leverancier
Aansluitvoorziening:

Lampcontroler: OLC 400 Luminext

Aansluitsnoer:

lengte 8 m

geleverd volgens bestekspostnr. 782230
Objectnummer:

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... 825110

742140 Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,

Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,

..... verwijzing verwijderd.

742140 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00V
..... Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016
..... Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
..... randapparatuur

1. .. .. Lichtmast: st 9,00 |
..... Aluminium lichtmast
..... gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782140
..... Nominale masthoogte: 4,0 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 9,00 |
..... Setga EZL-012-0150-004-0830
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782240
..... Lamp: st 9,00 |
..... passend bij armatuur
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782240
..... Montagevoorziening:
..... volgens specificaties van de leverancier

..... Aansluitvoorziening: st 9,00 L
..... Lampcontroler: OLC 400 Luminext

..... Aansluitsnoer: st 9,00 |
..... Objectnummer:

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij

..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
..... verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 825110
742150 Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
..... verwijzing verwijderd.
742150 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00V
..... Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016
..... Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
..... randapparatuur
1. .. .. Lichtmast: st 2,00 |
..... Aluminium lichtmast
..... gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782120
..... Nominale masthoogte: 10m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 4,00 |
..... Philips BGP 703 T35
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782250
..... Lamp: st 4,00 |
..... LED90-4S/730 55W
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782250
..... Montagevoorziening:
..... volgens specificaties van de leverancier

..... Aansluitvoorziening: st 4,00L
..... Lampcontroler: OLC 400 Luminext

..... Aansluitsnoer: st 4,00 1
..... lengte 15 m

..... geleverd volgens bestekspostnr. 782250
..... Objectnummer:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij

..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
..... verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 825110
742160 Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
Wijziging NVI1: Deficodepositie 4 tekst aangepast,
..... verwijzing verwijderd.
742160 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st
..... Situering: zie tekeningen 1011 t/m 1016
..... Betreft het aanbrengen van lichtmast met armatuur en
..... randapparatuur
1. .. .. Lichtmast: st
..... Aluminium lichtmast
..... gecoat, kleur Dennengroen RAL 6009
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782120
..... Nominale masthoogte: 10m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st
..... Philips BGP761
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782260
..... Lamp: st
..... LED50-4S/730 DM10
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782260
..... Montagevoorziening:
..... volgens specificaties van de leverancier
..... Aansluitvoorziening: st
..... Lampcontroler: OLC 400 Luminext
..... Aansluitsnoer: st
..... lengte 15 m
..... geleverd volgens bestekspostnr. 782260
..... Objectnummer:

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: wordt geacht bij
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: door
..... verantwoordenlijk netbeheerder / energiebedrijf
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

..... 825110
859170 | | Wijziging NVI1: Nieuwe bestekspost toegevoegd.
850170 349999 | Codrdinatiewerkzaamheden en aanvragen EUR

..... netbeheerder via aansluitingen.nl; incl. statusbewaking
..... en aanlevering revisie.
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voor netbeheerder Stedin.

Werkzaamheden te verrekenen op deze stelpost dienen
te zijn opgenomen op de meest actuele versie van de
lijst ‘gereguleerde tarieven van de netbeheerder’. De
aannemer dient deze op te vragen bij Stedin.

De aannemer dient voor de werkzaamheden op deze
stelpost de actuele tarieven te hanteren. De aannemer
dient deze op te vragen bij Stedin.

De aannemer dient de tarievenlijst uiterlijk 2 weken voor
de aanvang van de werkzaamheden ter inzage in bij de
directie.

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
9 Staartposten
o5 || Stelposten
950060 Wijziging NVI1: Nieuwe bestekspost toegevoegd.
050060 100301 | Stelpost werkzaamheden OVL / Stedin EUR 120.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Werkzaamheden i.h.k.v. openbare verlichting door en/of
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 09 Kabels en leidingen

01 09 07 RELATIE MET EN AANVRAGEN BIJ DE NETBEHEERDER
00 Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

01 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever alle aanvragen, opdrachten en
contacten met de netbeheerder. Alle aanvragen - waaronder het realiseren van een
nieuwe aansluiting en het wijzigen, verzwaren, verplaatsen en verwijderen van
aansluitingen - dient de aannemer zelf in te dienen via aansluitingen.nl. De
netbeheerder voert de werkzaamheden aan het net uit.

02 De aannemer bewaakt het werkproces en de termijnen van de netbeheerder, doet
ten minste wekelijks navraag naar de status van de aanvragen en verwerkt dit in de
planning richting de opdrachtgever.

03 De aannemer levert de revisiegegevens van het door hem uitgevoerde werk aan de
directie.

04 De OVL-tekening dient voor het indienen van de aanvraag definitief te zijn
vastgesteld en afgestemd op de civiele tekening. Wijzigingen van lichtmastposities
of civiele aanpassingen na de aanvraag leiden in de regel tot een nieuwe
beoordeling door de netbeheerder en daarmee tot vertraging.

05 Gelet op de doorlooptijd van de aanvraag en de levertijden van masten en
armaturen, neemt de aannemer in zijn planning ten minste 14 weken tussen
opdracht en de start van de OVL-uitvoering in acht, tenzij anders bepaald.

01 09 08 GRAAFWERKZAAMHEDEN; KLIC, WIBON EN MELDINGEN
00 Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

01 De aannemer verzorgt zelf de graafmelding via het Kadaster (KLIC) en houdt zich
in de hoedanigheid van grondroerder aan de wet WIBON.

02 Indien van toepassing worden alle graafwerkzaamheden (sleuven, lasgaten en
mastgaten) vooraf gemeld in het MOOR-portaal; spoedwerkzaamheden worden
achteraf, binnen 2 werkdagen, gemeld.

03 De ligging van kabels en leidingen wordt zo nodig d.m.v. proefsleuven geverifieerd;
de afstanden tot en de bescherming van bestaande kabels en leidingen worden in
acht genomen conform de voorschriften van de betreffende leidingbeheerder.

01 51 Veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties

01 51 01 VEILIGE BEDRIJFSVOERING; NEN 3140
00 Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

01 De aannemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140.

02 De opdrachtgever is installatieverantwoordelijke (IV); de aannemer zorgt voor een
werkverantwoordelijke (WV) en een vakbekwaam persoon (VP) en overhandigt bij
aanvang een door de WV ondertekend afschrift van de aanwijzing aan de directie.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren, dienen
aantoonbaar te zijn aangewezen volgens de categorieén uit de NEN 3140; voor
aanvang wordt een lijst met WV- en VP-ers en hun elektrotechnische opleiding aan
de directie overhandigd.

04 Vanaf (deel)opdracht tot oplevering is de aannemer als werkgever (Arbowet)
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen.
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26 Kabelwerk
26 0 Kabelwerk, algemeen
26 02 Eisen en uitvoering
26 02 51 Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsobjecten

00 Wijziging: Leden 51 en 52 vervangen.

51 De grondkabel voor verlichtingsobjecten wordt aangebracht [zonder
verbindingsmoffen, tenzij met goedkeuring van de directie]; de afwerking van de
kabel dient waterdicht te zijn.

52 Grondwerk en sleufbedekkingen worden uitgevoerd volgens [het protocol van de
netbeheerder]; het verdichten van de kabelsleuf gebeurt mechanisch tot een
minimale verdichting van [98%]. De bestrating wordt opgenomen en definitief
hersteld.
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Verlichting
Verlichting, algemeen
Begrippen

RICHTLIJNEN EN REGELGEVING
Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

Van toepassing zijn onder meer: NPR 13201-1, NEN 1010 (+ NPR 5310), NEN-EN
50110-1 / NEN 3140, NEN-EN-IEC 61439 en de van toepassing zijnde voorschriften
van de netbeheerder.

Eisen en uitvoering

EISEN EN UITVOERING
Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

De volgorde van uitvoering is in beginsel: sleuf en kabeltracé, fundaties en
grondstukken, lichtmasten, definitieve verharding en ten slotte aansluiten en in
bedrijf stellen. De lichtmasten en fundaties worden bij voorkeur voor de definitieve
verharding geplaatst.

Het plaatsen van een lichtpunt omvat het plaatsen, monteren en aansluiten van de
lichtmast (of muurbeugel) met aansluitvoorziening, de uithouder (indien van
toepassing), het armatuur, de voorschakelapparatuur en de lamp, het aansluiten
van het kabelnetwerk en het aansluitsnoer, het aanbrengen van het objectnummer,
het aanvullen en verdichten van het mastgat, het aanbrengen van schoon, droog
draineerzand in de mast en het herstellen van het straatwerk.

Ter plaatse is een eenduidig referentiepunt (bijvoorbeeld een bandenlijn) met
hoogtepeil ten opzichte van N.A.P. aanwezig. De lichtmast wordt in het lood
geplaatst; de armatuurhoek bedraagt in horizontale richting O graden ten opzichte
van de weg-as en het mastluik is gericht naar het aankomende verkeer.

Het mastgat wordt mechanisch verdicht met een "wackerstamper" tot een
minimale verdichting van [98%]; in de mast wordt schoon, droog draineerzand
aangebracht.

Bij het vervangen van een lichtpunt geschiedt dit op dezelfde locatie, in het
bestaande mastgat.

De definitieve hoogteligging van de verhardingen wordt afgestemd zodat fundaties
en kabels correct liggen ten opzichte van het eindniveau; een eventuele
maaiveldbescherming steekt [0,20 a 0,25 m] boven het maaiveld uit.

Armaturen worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant. Per
verlichtingsarmatuur wordt een afzonderlijke zekering in de aansluitvoorziening
aangebracht, te leveren door de aannemer; dubbel geisoleerde armaturen worden
niet geaard.

Bedrading in de mast: boven het aansluitblok geen bedrading in een lus, geen bos
of knoop, en niet zo lang dat zij de grond raakt; de bedrading wordt zo aangebracht
dat druipwater niet op de aansluitklemmen kan komen en de uiteinden zijn voorzien
van de juiste aderhulzen.

Na afronding van de werkzaamheden wordt de continuiteit van de
beschermingsleiding (aarding) aangetoond met een weerstandsmeting tussen de
aardbout van de bewerkte lichtmast en de eerstvolgende lichtmast, tenzij deze
verder dan 40 m staat of de meting verkeersonveilig is.

Corrigeren van de stand: bij het richten van een armatuur wordt de
bevestigingsbout losgemaakt, het armatuur gericht volgens aanwijzing van de
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directie en vastgezet op het door de leverancier opgegeven aanhaalmoment. Bij het
recht zetten of ophalen van een mast wordt de lichtmast vrijgegraven, recht gezet
en/of opgehaald, de grond verdicht, zo nodig aangevuld met schoon droog
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld, en het straatwerk hersteld.

Gedurende de uitvoering wordt voorzien in toereikende (tijdelijke) verlichting ten
behoeve van de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid, conform de door
OVL-beheer goedgekeurde oplossing (onder meer NPR 13201), bijvoorbeeld door
lichtmasten om en om te laten branden.

Functionele oplevering: elk geplaatst lichtpunt dient na inbedrijfstelling daadwerkelijk
te branden en correct te zijn ingesteld.

Informatieoverdracht

INFORMATIEOVERDRACHT
Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

De aannemer levert de revisiegegevens van de aansluitingen binnen [5 werkdagen]
na uitvoering aan bij de netbeheerder via diens portal, met afschrift aan de directie.
Na oplevering levert de aannemer volledige as-built tekeningen, certificaten, het
meetrapport van de aansluiting en de garantiebewijzen.

Bijbehorende verplichtingen

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

Tot de werkzaamheden behoren mede: het verzorgen van alle aanvragen via
aansluitingen.nl, de benodigde graafmeldingen, het bewaken van de termijnen van
de netbeheerder en het ten minste wekelijks navraag doen naar de status.

De kosten hiervan zijn in de eenheidsprijzen begrepen, tenzij hiervoor afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen, bijvoorbeeld post 859170 of een post voor tijdelijke
verlichting.

Verlichting
Risicoverdeling en garanties

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Wijziging NVI1: artikel (incl. bovenliggende artikelnummers) nieuw toegevoegd.

De aannemer is verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van de
revisie- en as-builtgegevens en voor de gevolgen van onvolledige of onjuiste
aanvragen.



