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Maatregelenplan K&L ontwerpfase Projectnr. 2120

Definitief

Registratie 

1. Kabel of leiding

Kabel

Leiding

2. Inventarisatie 

Beheerder: Stuks:

Cai st

Elektra (laagspanning) Steden 1 st

Elektra (middenspanning) st

Elektra (hoogspanning) st

Gas (lage druk) st

Gas (Hoge druk) st

Glasvezel st

Vrijverval riolering Gemeente Kapelle 1 st

Persriool st

Water st

(Bijzondere) transportleiding st

Opmerking: Elektrakabel is 400V en Vrijverval is GWA-stelsel

3. Materialisatie

Diameter:

AC mm

Gres mm

Aluminium mm

Beton mm

Gietijzer mm

Glasvezel mm

Koper mm

PE mm

PVC 200 mm

Staal mm

4. Ligging t.o.v. nieuwe situatie

Kruising

Langsliggend

Overhangend

5. Afstand tot bestaande kabels en leidingen

n.v.t. m

Maatregelenplan Kabels en Leidingen

Project

KLIC nummer

Onderdeel

Status



6. Grondroeren

Boren

Gestuurd boren

Grondzuigen

Open ontgraven

Persen

Trekken

7. Risico

Afwijkende ligging van kabel of leiding

Beschadigen van kabels of leidingen bij kruisingen

Het breken of beschadigen tijdens het ontgraven 

Het werken onder hoogspanningskabels

Kabel of leidingschade door grondverschuiving

Kantelen graafmachine/vrachtauto/gronddumper

Knippen van de kabel

Meerdere kabels en leidingen in een sleuf

Ondiepe ligging hoofdkabels en -leidingen

Ondiepe ligging huisaansluitingen

Ondiepe ligging kabels nabij E-station

Ondiepe ligging leidingen nabij gasstation

Onduidelijkheid over aanwezigheid bestaande infra

Ouderdom bestaande kabels en leidingen

Slootkruisingen

Toepassen persingen en/of boringen

8. Maatregelen

Algemene maatregelen

Proefsleuven graven en markeren

Aanleveren dwarsprofiel en langsprofiel

Contact opnemen met Netbeheerder bij afwijkende ligging

De kabel/leiding tijdelijk uit bedrijf laten nemen

De leiding laten verleggen 

Dragline/rijplaten schotten plaatsen op leiding/kabel om drukpunten te voorkomen en bovenbelasting te verdelen 

Bronbemaling toepassen Kabels en leidingen

Beschermingsmaatregelen

Het inpakken en ophangen van onder spanning staande kabels

Het toepassen van een ophangconstructie met balken. Balken laten klemmen 

Inpakken van leidingen met folie en houten latten

Ondersteunen/ophangen van de kabel/leiding

Graafmaatregelen

Tijdens het machinaal ontgraven is er altijd een grondwerker aanwezig die voorsteekt 

Er wordt in lagen van ca. 150 mm ontgraven nadat er ca. 200mm diep voorgestoken is

Plaatsen (tijdelijk) bekisting talud graven 

Zodra een kabel/leiding is gevonden, wordt deze handmatig vrij gegraven

Binnen ca. 20mm van kabel of leiding altijd handmatig ontgraven (bij leidingen met bijzonder inhoud gelden andere specifieke 

voorwaarden)

Opmerking: De inventarisatie is gebaseerd op KLIC-oriëntatie en niet geverifieerd in het veld. Hierdoor dient 

rekening te worden gehouden met afwijkingen in ligging en onbekende kabels en leidingen.


