
-11.00 a -11.50
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Fase 0: bestaande situatie
Schaal 1:100

G.H.W.S.

L.A.T.
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1.50 2.25 2.25

4:
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20

0.20

1:40

1:2

W.P.

1:20

Baggerniveau

Fase 1: aanbrengen combiwand
Schaal 1:100

Fase 2: aanbrengen hulpdamwand
Schaal 1:100

Fase 3: aanvullen zand in bouwkuip
Schaal 1:100

Fase 4: ontgraven en slopen betonvloer
Schaal 1:100

Fase 5: trekken damwand en funderingspalen
Schaal 1:100

Fase 6: aanbrengen betonprop
Schaal 1:100

Fase 7: aanbrengen ankers
Schaal 1:100

Fase 8: aanvullen maaiveld
Schaal 1:100

Fase 9: aanbrengen betonschort en deksloof
Schaal 1:100

Fase 10: aanvullen tot maaiveld & aanbrengen kademeubilair
Schaal 1:100

Fase 11: ontgraven in bouwkuip, aanbrengen kathodische bescherming
Schaal 1:100

Fase 12: ontgraven bouwkuip
Schaal 1:100

Fase 13: verwijderen hulpdamwand
Schaal 1:100

Fase 14: maaiveldinrichting & eindsituatie
Schaal 1:100

W.P.

G.H.W.S.

L.A.T.

1:1

Stappen fase 8
- Aanvullen landzijde tot onderkant drainage
- Aanbrengen drainage
- Bemaling landzijde uitschakelen
- Aanvullen tot onderkant sloof incl. inpassing K&L
- Beproeven en afspannen ankers

Stappen fase 4
- Verwijderen bolder
- Verwijderen objecten op kade
- Verwijderen kadeverhardingen
- Verwijderen zandlaag
- Slopen betonnen kolom
- Slopen vloer bestaande kade
- Aanvullen geërodeerd talud tot oorspronkelijk talud

Stappen fase 7
- Aanbrengen verankering in buispaal (zonder afspannen)

Stappen fase 10
- Stellen en aanbrengen goot
- Aanvullen landzijde tot b.k. deksloof
- Aanbrengen wrijfconstructie
- Aanbrengen drenkelingenladder
- Aanbrengen bolders

Stappen fase 11
- Bemalingsniveau verlagen tot NAP -2.50m
- Ontgraven zandlaag tot NAP -2.00m
- Aanbrengen kathodische bescherming
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0.000+
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W.P.

Stappen fase 6

- Aanbrengen onderwaterbeton (op NAP-7,0 m laag 0,5 m dik)
- Water uit buispaal pompen
- Opvullen buispaal met zand
- Binnenkant buispaal schoonspuiten
- Gaten maken in buispaal
- Aanbrengen wapeningskorf
- Aanbrengen trompetten in buispaal en vastlassen
- Aanbrengen betonprop

- Verankering van de vleugelwand aansluiten op de buispaal.

+0.00 +0.00 +0.00 +0.00

+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00

+0.00 +0.00

Aanbrengen hulpdamwand

Opsluitband van
beton 0.10x0.20m

Damwand B.Z. II. N.
L=11.50m

Gewapende betonpalen
300x300mm h.o.h. 2.50m

Gietstalen bolder
h.o.h. 10m
Kolom van gewapende beton
t.p.v. bolders

Houten wrijfconstructie met wrijfgording en wrijfstijlen.
Hart bovenste wrijfgording NAP+1.40m;
Hart onderste wrijfgording NAP-0.10m

Aanwezige damwand
Materiaal onbekend
2.00m lang

Aanbrengen combiwand

Slopen vloer bestaande kade

Bemalen

Bemalen

Verwijderen wrijfconstructie
trekken damwand,

Palen afknijpen op 0,5m onder huidig talud

Aanbrengen ankers

Bemaling uit landzijde
Aanbrengen drainage

Aanbrengen betonschort en deksloof Aanbrengen bolders, Aanvullen tot maaiveld
Aanbrengen drenkelingenladder
Aanbrengen wrijfconstructie

Bemalen tot
NAP -2.50

Aanbrengen
kathodische
bescherming

Bemaling uitzetten
Ontgraven zandlaag

Verwijderen hulpdamwand
Aanbrengen maaiveldinrichting

Ontgraven
zandlaag

Slopen betonnen kolom

Verwijderen objecten op kade
Verwijderen kadeverharding

Verwijderen zandlaag

Verwijderen bolder

Trompetten opvullen met beton

Talud t.b.v. verwijderen
ontlastvloer

Slib verplaatsen naar buiten werkgrens

Dijkbekleding tijdelijk opvangen

Herstellen dijkbekleding

Aanvullen tot niveau
bouwkuip

Slib verwijderenGedeelte talud geërodeerd

Gedeelte talud
geërodeerd

Gedeelte talud
geërodeerd

Gedeelte talud
geërodeerd

Gedeelte talud
geërodeerd

Gaten branden voor trompetten
Aanbrengen trompetten
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Iv-Infra b.v.

www.iv-infra.nl
T +31 88 943 3200

Trapezium 322
3364 DL  Sliedrecht

Nederland

Havendijk Den Helder

Planuitwerking Havendijk Den Helder
Locatie:     Het Nieuwe Diep
Nieuwe situatie
Fasering kadeconstructie deel 1
Bestek

INFR241088

T-BE-4201

1 van 1

02

05-10-2026

RFI

NdA

HJW

Definitief zie tekening
A0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P

Opmerkingen:

Maaiveldinrichting is indicatief ingetekend

OPDR.GEVER Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Bestaande situatie Handhaven

Nieuwe situatie tijdens fase Aanbrengen

Maaiveld Handhaven

Materiaalgrens verharding Aanbrengen

Waterstand door bemaling Nieuw
Arcering Omschrijving Status

Gewapend beton Vervallen

Onderwaterbeton Handhaven

Onderwaterbeton Aanbrengen

Zand Handhaven

Zand Aanbrengen

Menggranulaat Aanbrengen

Asfalt Aanbrengen

Symbool Omschrijving Status

Waterlijn Bestaand
Vlakvulling Omschrijving Status

Gewapend beton Handhaven

Gewapend beton Aanbrengen

Maaiveld Aanbrengen

Slib Handhaven

Situatie
Schaal 1:5.000

Projectscope

Grens overgang
Schaal 1:500

Grens deel 1
& deel 2
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01 22-05-2026 Definitief RFI NdA HJW

00 26-03-2026 Eerste uitgave RFI NdA HJW

02 05-10-2026 Opmerking NVI verwerkt RFI NdA HJW
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