
Fase 0: bestaande situatie
Schaal 1:100

G.H.W.S.

L.A.T.

W.P.

Baggerniveau

1:40

1.00

0.75 0.75 6.55 0.45

8.50

1:40

t.p.v. C1 kort

t.p.v. C1 lang

-11.00 a -11.50

t.p.v. C2 kort

t.p.v. C2 lang

Stalen ankerstang ∅83 /110mm
Wartel ∅160mm

+0.00
N.A.P.

Fase 1: aanbrengen combiwand
Schaal 1:100

W.P.

1:40

+0.00
N.A.P.

Fase 2: aanbrengen hulpdamwand
Schaal 1:100

W.P.

1:40

+0.00
N.A.P.

Fase 3: aanvullen zand in bouwkuip
Schaal 1:100

W.P.
+0.00
N.A.P.

Fase 4: Verwijderen maaiveldinrichting en kademeubilair
Schaal 1:100

W.P.

1:40

1:1

1:40

Stappen fase 4
- Verwijderen bolder
- Verwijderen objecten op kade
- Verwijderen kadeverhardingen
- Verwijderen zandlaag

+0.00
N.A.P.

Fase 5: trekken damwand en funderingspalen
Schaal 1:100

W.P.

1:1

+0.00
N.A.P.

Fase 6: aanbrengen betonprop
Schaal 1:100

W.P.

1:1

+0.00
N.A.P.

Fase 7: aanbrengen ankers
Schaal 1:100

W.P.

1:1

+0.00
N.A.P.

Fase 8: aanvullen maaiveld
Schaal 1:100

W.P.

1:1

Stappen fase 8
- Aanvullen landzijde tot onderkant drainage
- Aanbrengen drainage
- Bemaling landzijde uitschakelen
- Aanvullen tot onderkant sloof incl. inpassing K&L
- Beproeven en afspannen ankers

+0.00
N.A.P.

Fase 9: aanbrengen betonschort en deksloof
Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92

+0.00
N.A.P.

Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92+2.92

+0.00
N.A.P.

Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92+2.92

Fase 10: aanvullen tot maaiveld &
aanbrengen kademeubilair

Fase 11: ontgraven in bouwkuip,
aanbrengen kathodische bescherming

Stappen fase 11
- Bemalingsniveau verlagen tot NAP -2.50m
- Ontgraven zandlaag tot NAP -2.00m
- Aanbrengen kathodische bescherming

Ca. 1
:2.5

Ca. 1
:2.5

+0.00
N.A.P.

+0.66

+0.00

-1.25

-7.00

+2.50

+2.00

+1.30

-16.00

-1.20

+2.00+1.90

-12.50

-13.00

-9.00

-15.00

-12.00

+0.00 +0.00

+0.00

-1.25

-2.00

+0.00

-1.25

-2.00
-1.75

-2.50

+0.00

-1.25

-2.00
-1.75

-2.50

+0.00

-1.25

-2.00
-1.75

-2.50

+0.00

-1.25

-2.00
-1.75

-2.50

+0.00

-1.25

-1.75

+1.90

+0.00

-1.25

-1.75

+1.90

+0.00

-1.25

-1.75

+0.00

-2.00

-2.50

-2.30

Stappen fase 7
- Aanbrengen verankering in buispaal (zonder afspannen)

Stappen fase 6

- Aanbrengen onderwaterbeton (op NAP-7,0 m laag 0,5 m dik)
- Water uit buispaal pompen
- Opvullen buispaal met zand
- Binnenkant buispaal schoonspuiten
- Gaten maken in buispaal
- Aanbrengen wapeningskorf
- Aanbrengen trompetten in buispaal en vastlassen
- Aanbrengen betonprop

Houten wrijfconstructie met
wrijfgording en wrijfstijlen.

Opsluitband van beton
0.20x0.25mx1.00m

Stalen damwand
type Larssen 43
Lang 18.00 & 15.00m (C1)
Lang 17.00 & 14.00m (C2)

Gietstalen bolder
h.o.h. 10m

Klinkers met DUOmix
fundering
Dikte fundering 6cm

Grindkist omhuld met kunstofdoek
van polyethyleenweefsel

basaltzuilen 20/30cm
Puin, D=0.15m, zandasfalt, D=0.30m

Stalen damplanken
type ARBED BU 32
14.50m lang

Gietasfalt

Betonnen damplanken
D=80mm lang 2.00m

Gewapende betonnen deksloof

Gewapende betonpalen
300x300mm h.o.h. 2.50m

Damwand B.Z. II. N.

UNP 350 profiel

UNP 350 profiel

Aanbrengen combiwand

Slib verplaatsen naar
buiten werkgrens

Aanbrengen hulpdamwand

Bemalen

Bemalen

Trekken damwand

Gaten branden voor trompetten
Aanbrengen trompetten Aanbrengen ankers Bemaling uit landzijde

Aanbrengen drainage

Aanbrengen betonschort en deksloof
Trompetten opvullen met beton

Aanbrengen bolders, Aanvullen tot onderzijde verharding
Aanbrengen drenkelingenladder
Aanbrengen wrijfconstructie

Bemalen tot
NAP -2.50

Aanbrengen
kathodische
bescherming

Ontgraven
zandlaag

Talud t.b.v. trekken damwand
en verwijderen drain

Verwijderen maaiveldinrichting
en haveninfrastructuur

Aanvullen met zand
tot NAP +1.90m

Dijkbekleding tijdelijk verwijderen
over gehele talud

Drain verwijderen

Verwijderen verankering

Palen afknijpen op 0,5m onder huidig talud

Aanvullen tot niveau bouwkuip
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Grens overgang
Schaal 1:500
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Bestaande situatie Handhaven

Nieuwe situatie tijdens fase Aanbrengen

Maaiveld Handhaven

Materiaalgrens Aanbrengen

Waterstand door bemaling Nieuw
Arcering Omschrijving Status

Gewapend beton Vervallen

Onderwaterbeton Handhaven

Onderwaterbeton Aanbrengen

Zand Handhaven

Zand Aanbrengen

Menggranulaat Aanbrengen

Asfalt Aanbrengen

Symbool Omschrijving Status

Waterlijn Handhaven
Vlakvulling Omschrijving Status

Gewapend beton Handhaven

Gewapend beton Aanbrengen

Maaiveld Aanbrengen

Slib Handhaven

01 22-05-2026 Definitief RFI NdA HJW

00 26-03-2026 Eerste uitgave RFI NdA HJW

02 05-10-2026 Opmerking NVI verwerkt RFI NdA HJW



+0.00
N.A.P.

Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92+2.92

Fase 12: ontgraven bouwkuip

+0.00
N.A.P.

Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92+2.92

Fase 13: verwijderen hulpdamwand

+0.00
N.A.P.

Schaal 1:100

W.P.

1:1

+2.92+2.92

Fase 14: maaiveldinrichting & eindsituatie

G.H.W.S.

L.A.T.

+0.00 +0.00

+0.00

+0.66

-1.25

Bemaling uitzetten
Ontgraven zandlaag

Verwijderen hulpdamwand

Aanbrengen maaiveldinrichting

Herstellen dijkbekleding
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00 26-03-2026 Eerste uitgave RFI NdA HJW

02 05-10-2026 Opmerking NVI verwerkt RFI NdA HJW
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