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1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 TIJDSBEPALING
01. Het werk bestaat uit 2 percelen.
02 Aanvang en in gebruik name Perceel 1 Bouwrijp Bloemendal fase 2b:
02a. Het totale werk kan aanvangen op 2 oktober 2026;
02b. Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk 180 werkbare dagen na
aanvang, waarbij de exacte datum in overleg met de directie zal worden bepaald;
02c. Het grondwerk aangaande de wadi's, groene verlaagde zones en watergangen dient uiterlijk op 60
werkbare dagen na aanvang gereed te zijn, waarbij de exacte datum in overleg met de directie zal
worden bepaald;
02d. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name op voor 30 april 2027.
03 Aanvang en in gebruik name Perceel 2 Onderhoud Bloemendal fase 2b:
03a. Het werk vangt aan direct na ingebruik name aanleg groenvoorzieningen vanwege de gefaseerde
uitvoering.
03b. Het werk wordt in gebruik genomen 24 maanden na aanvangsdatum, zijnde 2 volledige groeiseizoenen.
04. De uiteindelijke oplevering conform UAV betreft direct na de onder 03 aangegeven periode en zal in overleg
met de directie nader worden vastgesteld
05. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
06. Korting bij te late oplevering of in gebruik name als bedoeld in de UAV 2012, paragraaf 42 lid 2 bedraagt 0,05 %
van de aanneemsom voor elke dag waarmee de in lid 01, 02, 03 of 05 genoemde of in overleg vastgestelde
data/datum van de in gebruik name of oplevering worden/wordt overschreden.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging



RAWO0511-159618

2. BESCHRIJVING

Naam

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsstaten

V&G - plan ontwerpfase

Overzicht toegepaste materialen

Toegestane klasse oplevering riolering

Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende
omgevingsvergunning'

Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied
betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton’;

CAR Polis incl. algemene en aanvullende voorwaarden

Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013
Clausuleblad handels- en economische sancties

Handboek Bomen 2022

Grondbalans

Plantsoen- en recapitulatielijst

Bijlagen bladen betonproducten bestaande uit:

- Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonstr.stenen_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonbuizen_00-00_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonputten_00-00_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018
Puttenstaat

diverse onderzoeken

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage Datum
bijlage 1 19-06-2026
bijlage 2 19-06-2026
bijlage 3 24-07-2026
bijlage 4 19-06-2026
bijlage 5
bijlage 6
bijlage 7
bijlage 8
bijlage 9
bijlage 10
bijlage 11
bijlage 12 19-06-2026
bijlage 13 24-07-2026
bijlage 14
bijlage 15 19-06-2026
bijlage 16 05-06-2020
bijlage 17

bijlage 18a en b

bijlage 19

Protocol revisietekeningen behorende bij watervergunningen
PVE Aanleg gemalen Bloemendal definitief.pdf en
Opstellingstekening RG 2b - 18450-T-10_Fase 2_Versie 4.pdf

Omleidingsroute/bebording Wethouder Rebellaan en activiteiten kalender
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08 GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER:
Randvoorwaarden uitvoering:
- Rekening dient gehouden te worden met de moeilijke bereikbaarheid van het werkterrein, alsmede met de
grootte ervan i.v.m. opslag van materialen e.d.
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het

werk.
Aangeraden wordt om alvorens de inschrijving in te dienen een terrein-bezoek te doen. De inschrijver wordt

geacht rekening gehouden te hebben met bovenstaande bij het bepalen van zijn prijsopgave en maakt derhalve
geen aanspraak op vergoedingen achteraf vanwege de aard en grootte van het werkterrein en eventueel
moeilijkheden die dit tijdens de uitvoering met zich mee brengt.

Randvoorwaarden ketenpark:
- Situering van ketenpark dient in overleg met de directie bepaald te worden;
- De locatie van de keten mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van werkzaamheden door derden

zoals genoemd onder artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.
Randvoorwaarden werkzaamheden plateau Wethouder Rebellaan

- Werkzaamheden dienen in overleg en in afstemming met de agenda van Johannes Fontanus College (JFC) te
worden afgestemd ter voorkoming van geluidsoverlast in combinatie met examens, toetsen e.d. De betreffende
agenda wordt door de directie aangeleverd en is conform bijlage 19.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

334740

334740 |252202

334750

334750

334760

334760

5310

5310

531090

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4/5/6

252202

252202

000000

21
1

23
1

25

OMSCHRIVING

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

ss Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v.
huisaansluitingen VWA

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met
klemdeksel, kleur bruin

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v.
huisaansluitingen VWA

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met
klemdeksel, kleur bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

ss Situering volgens tekeningnr. 07.bt t/m 12.bt t.p.v.
huisaansluitingen VWA

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 ontstoppingsstuk met
klemdeksel, kleur bruin

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel

* Trottoirbanden 180/200

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel en post
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel en post

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

531090 831304

531190

531190 (831304

581650

581650 |831113

583020

583020 |831199

631110

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder van
Bovenlaan, naast de inritbanden

Betreft: aanbrengen gebogen trottoirbanden

Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug
van schraal beton C12/15 (0,06 m3/m)

Profiel 180/200 x 250 mm st
Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06

van dit bestek

m3

Kleur: grijs
Hulpstuk verloopband 180/200x250 --> 150x200 links st
Hulpstuk verloopband 180/200x250 --> 150x200 rechts st

Tekstuele aanpassing
Tekstuele aanpassing

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. kruising
Wethouder Rebellaan

Betreft: aanbrengen trottoirbanden

Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug
van schraal beton C12/15 (0,06 m3/m)

Profiel 180/200 x 250 mm st
Vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06

van dit bestek

m3

Kleur: grijs

Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 links st
Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 tussenstuk st
Hulpstuk inritverloopband 180/200x250 rechts st

Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Tekstuele wijziging inschrijfstaat regel
Aanbrengen betontegels. m2
Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder
Rebellaan, inrit huisnummer 132

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 110

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 70 mm , kleur: grijs st
Afstrooien en invegen met straatzand

Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd
Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd

Aanbrengen verkeerstegels st
Situering volgens tekeningnr. 02.bt t/m 06.bt, t.p.v. Wethouder van
Bovenlaan, in het trottoir rond het plateau

In de betonstraatstenen bestrating volgens bestekspostnr. 573240

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: wit/zwart, haaientandtegel |st
Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: zwart, tussentegel st
Betontegels 500 x 500 x 95 mm, kleur: wit, blokmarkerinstegel st

Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd
Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

631110 |515202

2
9
631120
631120 |515203
1
631130
631130 |515202
2
9

633310

633310 |511699

841320

OMSCHRIIVING

Vervoeren bomen.

Bomen met kluit

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst, te leveren volgens post 631120

Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd
Hoeveelheid resiltaatsverplichting gewijzigd

Leveren bomen.

Volgens plantlijst
Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;
sortering volgens plantsoenlijst
Aannemer dient na aanbesteding de plantsoenlijst te voorzien van
een prijs per boom, in te dienen binnen 5 dagen na het door de
directie daartoe aangegeven verzoek. De totalisering van stuks
bomen en prijs per boom dient exact overeen te komen met

betreffende Europost levering.

Nieuwe post
Nieuwe post

Vervoeren bomen.

Bomen met kluit

Betreft volgens dit bestek te planten materiaal;

sortering volgens plantsoenlijst, ter beschikking gesteld, maximale
vervoersafstand 150 km

Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd
Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd

Aanbrengen bovengronds watergeef systeem

Betreft: het aanbrengen van een gietrand t.b.v. het watergeven
Situering: t.p.v. te planten bomen conform dit bestek

Bij te planten bomen volgens bestekpostnr(s) 632130

Gietrand Dendro, leverancier ITS, o0.g.:

Materiaal - PE

Wanddikte - 3 mm
Rolhoogte - 30 cm

Diameter per boom - 1,00 m

Gietrand 20 cm boven maaiveld uit laten steken en bevestigen aan

binnenzijde van boom- en maaipalen

Gietrand afvullen met Mulchlaag, dik 100 mm, leverancier

Greenguard

Tekstuele wijziging
Tekstuele wijziging
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

841320 (102399

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Opstellen plan van aanpak en omleidingsplan EUR
Betreft het opstellen van een plan van aanpak en opstellen van een
omleidingsplan voor de werkzaamheden aan het nieuwe plateau
Wethouder Rebellaan en kruising fietspad Wethouder Van
Bovenlaan

Plan van aanpak dient te te bevatten:

- Werkplan doorloop werkzaamheden, inclusief aanvoerroutes

- Voorstel afdoende en heldere afsluiting van de situatie

- Omgang met verkeersdeelnemers en afwikkeling verkeer

Plan van aanpak kan worden opgesteld op basis van voorverleg
volgens post 841310

Omleidingsplan en bordendenplan dient te bevatten:

- Totale omleidingplan gedurende de werkzaamheden met inzicht
in te plaatsen borden en onderborden

- Lokale afzettignen en bebordingen rond het werkterrein
Omleidingsplan en bordendenplan kan worden opgesteld op basis
van voorverleg volgens post 841310 en bijlage 19 van dit bestek
Rekenen met 2 maal aanpassen van het plan op basis van overleg
Fysieke maategelen worden verrekend op stelpost 950030
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