
B = bijdragen in overleg met
V = verantw oordelijk
A = adviseren
C = controlerend

constr. code taaknr taakomschrijving fasenr faseomschrijving themanr themaomschrijving noodzaakvolgorde_in_themavolgorde_in_clustertaakclusteronderdeel_van_taakclusterMtaak opm activiteitnractiviteitvolgordetblActiviteiten.omschr documentnrdocumentomschrijving documenttypedocumentsoort documentinhoud
08.01.010 764 Eva lueren en bi js tel len beleidsuitgangspunten project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp01 Opdrachtgeving N 010 7641 1 Evalueren en bi js tel len beleidsui tgangspunten project 990 Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Projectbeleid Inhoud*: eventueel  bi jgestelde beleidsui tgangspunten: ana lyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoels tel l ingen / projectresultaten / projectbudget / projectmi jlpa len / ui tbestedingsbeleid / beoordel ingscri teria  a l ternatieven / randvoorwaarden
08.01.020 765 Nemen bes lui ten over resultaten en voortgang 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp01 Opdrachtgeving N 020 7651 1 Nemen bes lui ten over resultaten en voortgang 988 Bes lui ten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: opsomming van bes lui ten over resul taten en voortgang
08.02.020 1148 Voorbereiden contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 020 11483 3 Voorbereiden contracteren van participanten 1881 Vers lagen contractbesprekingen fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) T Vers lag contractbe Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / a fspraken
08.02.020 1148 Voorbereiden contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 020 11483 3 Voorbereiden contracteren van participanten 1882 Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) T Model  Bas isopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
08.02.020 1148 Voorbereiden contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 020 11482 2 Heri jken en ui twerken aanbestedingsplan 1880 Aanbestedingsplan fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) R Aanbestedingsplan Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / ti jdschema
08.02.020 1148 Voorbereiden contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 020 11481 1 Organiseren contractvorming 1756 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) R Ui tbestedingsplan Inhoud*: gekozen ui tbestedingsvorm / ui tbestedingstactiek / eventueel  te houden aanbestedingen van diensten
08.02.020 1148 Voorbereiden contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 020 11484 4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvul lende expertise 1883 Conceptcontracten aanvul lende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) T Model  Bas isopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
08.02.030 1654 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten 030 M 16541 1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise 1887 Taakinhoud opdrachten aanvul lende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) T Gewenste werkzaamheden Inhoud*: taakspeci ficatie extern in te schakelen deskundigen
08.02.040 1653 Contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 040 16531 1 Contracteren van participanten 1884 Contracten met participanten fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp (en verder) R Contracten met participanten Inhoud*: zie Model  Bas i sopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
08.02.040 1653 Contracteren van participanten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten N 040 16531 1 Contracteren van participanten 1886 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) R Rapport verleende opdrachten Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
08.02.045 1986 Contracteren aanvul lende expertise 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp02 Contracten 045 19861 1 Contracteren aanvul lende expertise 1885 Contracten aanvul lende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) R Contracten aanvul lende expertise Inhoud*: zie Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011

A 08.03.020 1656 Actueel  houden PvE Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp03 Programma van Eisen N 020 16561 1 Actueel  houden PvE 1888 PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R PvE Inhoud*: (a fhankel i jk van het project): eventueel  gewi jzigde en/of nader ui tgewerkte ei sen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. s tedenbouwkundige, landschappel i jke en architectonische inpass ing / ambities  en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschi jningsvorm, verschi jningsvorm van interieur en bui tenruimte / ruimtebehoefte van en relaties  tussen gebruiksactivi tei ten, inclus ief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / ei sen m.b.t. flexibi l i tei t, ui tbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankel i jkheid en vei l igheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en a lgemene (representatieve) ruimten / gebruiksei sen aan tuin, externe verbl i jfs ruimten, toegankel i jkheid en vei l igheid terrein, parkeren, ops lagmogel i jkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondi ties  (l i cht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), mi l ieu en duurzaamheid / s tedenbouwfys ische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / ei sen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzi cht maxi
08.04.010 843 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. s tart bouw 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde N 010 8432 2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. s tart bouw1069 Vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. s tart bouw R Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats  van de voor de s tart van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / deta i l s  (1:5)
08.04.010 843 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. s tart bouw 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde N 010 8431 1 Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. s tart bouw 1068 Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. s tart bouw R Inhoud: plaats - en maataanduidingen van voor de s tart van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / deta i l s  (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies  kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op bas is  van de tekeningen een overzicht kunnen opstel len van voorzieningen voor bouwkundige constructies .
08.04.030 1666 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde ti jdens  de bouw 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde N 030 16661 1 Maken overige bouwui tvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde 1072 Bouwui tvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde R Inhoud: plaats - en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), a lsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en insta l la tietechnische elementen / deta i l s  (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies  kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op bas is  van de tekeningen een overzicht kunnen opstel len van voorzieningen voor bouwkundige constructies .
08.04.030 1666 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde ti jdens  de bouw 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde N 030 16662 2 Maken overige vormtekeningen bui ten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten 1667 Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten R Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats  van de overige buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / deta i l s  (1:5)
08.04.110 845 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde 110 8451 1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige componenten 1070 Productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige elementen R Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats  te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclus ief aard, vorm en plaats ing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / deta i l s  t.b.v. het productieproces  (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers  kunnen worden geproduceerd
08.04.130 855 Maken revi s ietekeningen bouwkundig werk 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde 130 8551 1 Maken revis ietekeningen bouwkundig werk 1078 Revis ietekeningen bouwkundig werk R Inhoud: gereal iseerde plattegronden (1:100/1:50): gereal iseerde indel ing en inrichting met ruimte- en bouwdeelspeci ficaties  / gerea l iseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspeci ficaties  / gerea l iseerde gevels  en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspeci fi caties  / verkleinde plattegronden, inclus ief daken, met genummerde ruimten, functies  en aantal len vierkante meters , gevels  en kenmerkende doorsneden
08.04.140 1677 Controleren gedetai l leerde ui twerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp04 Architectuur/ bouwkunde 140 16771 1 Controleren gedetai l leerde ui twerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties1905 Op bouwkundige en architectonische consequenties  getoetste ui twerkingen van derden R Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners , met daarop aangegeven eventuele aanpass ingen van en/of noodzakel i jke correcties  van deta i l s  van derden/bouwpartners  vanui t het oogpunt van architectuur en bouwkunde
08.05.010 858 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp05 Interieur N 010 8582 2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten 1081 Vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten R Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / deta i l s  (1:5)
08.05.010 858 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp05 Interieur N 010 8581 1 Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur 1080 Bouwuitvoeringstekeningen Interieur R Inhoud: plaats - en maataanduidingen van vaste inrichting, inri chting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en insta l latietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetai l leerde omschri jvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / deta i l s  (1:5)
08.05.060 860 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp05 Interieur 060 8601 1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten 1082 Productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurcomponenten T Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats  te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclus ief aard, vorm en plaats ing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / deta i l s  t.b.v. het productieproces  (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers  kunnen worden geproduceerd
08.05.070 870 Maken revi s ietekeningen Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp05 Interieur 070 8701 1 Maken revis ietekeningen Interieur 1090 Revis ietekeningen Interieur R Inhoud: gerea l iseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), a fwerkingen en maatvoering
08.06.010 915 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp06 Landschap N 010 9151 1 Maken ui tvoeringstekeningen Landschap 1139 Ui tvoeringstekeningen Landschap R Inhoud: ui twerking van Technisch Ontwerp Landschap tot deta i l -, werk-, maatvoerings - en ui tzettekeningen
08.06.010 915 Ui tvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp06 Landschap N 010 9152 2 Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten Landschap 1140 Vormtekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten Landschap R Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats  van de buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap
08.06.060 917 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp06 Landschap 060 9171 1 Maken productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten Landschap 1141 Productietekeningen buiten de bouwplaats  te vervaardigen componenten Landschap T Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats  te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclus ief aard, vorm en plaats ing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / deta i l s  t.b.v. het productieproces  (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers  kunnen worden geproduceerd.
08.06.070 1763 Maken revi s ietekeningen Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp06 Landschap 070 17631 1 Maken revi s ietekeningen Landschap 1150 Revis ietekeningen Landschap R Inhoud: gereal i seerde s i tuatie: terreinindel ing, inclus ief de in het landschap gerea l iseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen
08.07.010 903 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfys ische aspecten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid N 010 9031 1 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfys i sche aspecten 1127 Verantwoording Bouwfys ica  fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: verantwoording van bouwfys ische advisering bi j de ondersteuning van het ontwerpteam ti jdens  de fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
08.07.010 903 Ondersteunen ontwerpteam op bouwfys ische aspecten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid N 010 9032 2 Controleren relevante werktekeningen op bouwfys i sche aspecten 1129 Rapportage controle werktekeningen op bouwfys ische aspecten T Inhoud: identi ficatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen op de betreffende tekeningen / adviezen
08.07.020 904 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid N 020 9042 2 Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten 1130 Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten T Inhoud: identi fi catie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen op de betreffende tekeningen / adviezen
08.07.020 904 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid N 020 9041 1 Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten 1128 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: verantwoording van advi sering op het gebied van akoestiek bi j de ondersteuning van het ontwerpteam ti jdens  de fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp
08.07.100 3001 Heri jken en eventueel  aanpassen brandvei l igheidsplan 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid N 100 30011 1 Heri jken en eventueel  aanpassen brandvei l igheidsplan 3247 Brandvei l igheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: eventueel  aangepaste beschri jving van het brandvei l igheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), a fgestemd op het beoogde gebruik / consequenties  op hoofdl i jnen voor ui twerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
08.07.110 3002 Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandvei l igheidsaspecten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 110 30021 1 Controleren UO-documenten op brandvei l i gheidsaspecten 3248 Rapportage brandvei l igheidsadvies  fase Uitvoeringsgereed Ontwerp T Inhoud: beoordel ing ui tvoeringsdeta i l s  / beoordel ing certi fi caten en testrapporten / indien van toepass ing: voorstel len voor toe te passen materia len in relatie tot brandvei l igheid

V 08.08.010 781 Opstel len ui tgangspunten deta i lontwerp Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 010 7811 1 Opstel len ui tgangspunten deta i lontwerp Constructies 996 Uitgangspunten deta i lontwerp Constructies  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aans lui tende constructies  op beschouwde constructies  / invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste mi l ieuklasse, vei l igheidsklasse, brandvei l igheidseisen
V 08.08.020 1670 Opstel len overzicht belastingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 020 16701 1 Opstel len overzicht belastingen 1898 Overzicht belastingen R Inhoud: expl iciete complete opgave van belastingen, dan wel  overzichts tekeningen van belastingen, dan wel  verwi jzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen
V 08.08.030 2794 Ui tvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel  overzi chten van funderingen op s taal 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 030 27941 1 Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel  funderingen op s taa l 2946 Palenplan dan wel  funderingsoverzicht R Inhoud: het palenplan moet zi jn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, deta i l  a f te hakken paalkop, plaats  sondeerpunten en een palenstaat met aanta l len, lengten (inheiniveaus) en afhakhoogten / het funderingsoverzicht bi j een fundering op s taal  moet zi jn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats  en omvang van eventuele grondverbetering en plaats  sondeerpunten
V 08.08.035 2795 Bewaken constructieve samenhang van verschi l lende constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 035 27951 1 Bewaken constructieve samenhang van verschi l lende constructies  op bas is  van Toetsprotocol  Constructieve Samenhang2947 Rapportage bewaking samenhang constructies T Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zi jn van coördinatie en controle, inclus ief verantwoordel i jke bedri jven, c.q. derden-constructeurs  / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht ui tgevoerde controles  / overzicht genomen coördinerende maatregelen
V 08.08.040 802 Detai l lering in het werk gestorte betonconstructies  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 040 C Met behulp van de taken in di t cluster moet de taakverdel ing tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers  worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordel i jkheden). Bi j toepass ing van de betreffende constructies  moeten a l le  taken binnen het cluster worden ui tgevoerd, hetzi j door de constructeur, hetzi j door derden-constructeurs/leveranciers . De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de l i js t vordert, l i ggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers . Per project moet de exacte demarcatie worden bepaa ld. Afhankel i jk van die demarcatie ontstaan verschi l lende ‘deta i l leringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers .8021 1 Demarcatie verantwoordel i jkheid voor deta i l lering in het werk gestorte betonconstructies  (cluster)
V 08.08.040.01 803 Maken leveringsschema deta i l tekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 01 802 8031 1 Maken leveringsschema deta i l tekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 1012 Leveringsschema deta i l tekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: overzicht van ti jdschema waarop tekeningen en berekeningen defini tief ter beschikking moeten zi jn.
V 08.08.040.02 1671 Heri jken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 02 802 16711 1 Heri jken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 1899 Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: gewichtsberekeningen, inclus ief berekening wateraccumulatie op l icht platte daken / s tabiti tei tsberekeningen / berekening van belastingen van funderingspa len en/of -s troken / globale berekeningen van constructie-onderdelen / voorzieningen tweede draagweg / Ei sen: de berekeningen moeten voldoende bas i s  bieden voor het maken van deta i lberekeningen / in de s tabiti tei tsberekeningen moeten op bas is  van gekozen opbouw van constructie en fundering ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua  vervorming en krachtsverdel ing voor de constructie a ls  geheel  zi jn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zi jn gecontroleerd en de krachten op de funderingen zi jn bepaald
V 08.08.040.03 806 Maken deta i lberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 03 802 8061 1 Maken deta i lberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ); TE REKENEN OP FUNDERINGSCONSTRUCTIES1015 Detai lberekeningen in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: Ei sen: De deta i lberekeningen moeten de gekozen betondimens ies  gedetai l leerd veri fiëren en de bas i s  vormen voor de deta i l lering van de wapening. De deta i lberekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de s tabi l i tei tsberekening vastgelegde ui twendige krachten en invloeden moeten zi jn ui tgewerkt naar een inwendige krachtsverdel ing in de constructie. Voor a l le  (maatgevende) constructieonderdelen en hun aans lui tingen onderl ing moet de tota le krachtswerking zi jn bepaald en moeten de in de vigerende voorschri ften genoemde grenstoestanden zi jn gecontroleerd. De deta i lberekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd
V 08.08.040.04 804 Maken overzichts tekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 04 802 8041 1 Maken overzichts tekeningen (in het werk gestorte betonconstructies ) 1013 Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats  van in het werk gestorte betonconstructies  (1:100/1:50). Ei sen: de tekeningen moeten een vol ledig overzi cht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, a lsmede van hun samenhang onderl ing en met constructies  van andere materia len, inclus ief sparingen die van invloed zi jn op de constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwi jzing naar de betreffende deta i l tekening zi jn aangegeven
V 08.08.040.05 805 Maken deta i l tekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 05 802 8051 1 Maken deta i l tekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies 1014 Detai l tekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden, inclus ief sparingen die van invloed zi jn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van  in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderl ing. Voorzieningen voor aans lui ting op andersoortige constructies , constructies  van andere materia len en bouwkundige constructies  behoeven niet te zi jn ui tgewerkt. / Schaal : ten minste 1:50 met deta i l s  1:20 of groter. Wanneer di t  voor het inzi cht in de vorm nodig i s , moeten de tekeningen  ten minste 1:20 zi jn ui tgewerkt.
V 08.08.040.06 807 Maken deta i l tekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 06 802 8071 1 Maken deta i l tekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies )TE REKENEN OP FUNDERINGSCONSTRUCTIES1016 Detai l tekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies R Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats  van de wapening, met ui tzondering van in netten ui t te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden. Indien di t bi j ba lken daarmee kan worden bereikt, mogen zi jaanzichten van de wapeningskorven in de pla ttegronden zi jn ui tgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies  waarvan de vorm 1:20 of groter i s  ui tgetekend, moet de wapening in deze vorm vol ledig zi jn ui tgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele s tekwapening en dergel i jke zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderl ing. Stekwapening en dergel i jke voor aans lui tingen op andersoortige constructies  en constructies  van andere materia len behoeven niet te zi jn ui tgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts  ten minste zi jn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal , de betondekking, de s terkteklasse van het bet
C 08.08.040.08 786 Beoordelen van sparingstekeningen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 08 802 7861 1 Beoordelen van sparingstekeningen 1001 Beoordeelde sparingstekeningen T Inhoud: pla ttegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies  (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële deta i l s  (1:10/1:5)
V 08.08.040.09 808 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 09 802 8081 1 Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies ) 1017 Detai l tekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d. R Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, le idingen en instortvoorzieningen die van invloed zi jn op de constructie

08.08.040.10 812 Controleren van buigstaten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 10 802 8121 1 Controleren van buigstaten 1021 Gecontroleerde buigstaten T Inhoud: a ls  gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten
08.08.040.11 813 Controleren nettenplannen en nettenl i js ten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 11 802 8131 1 Controleren nettenplannen en nettenl i js ten 1022 Gecontroleerde nettenplannen en nettenl i js ten van derden T Inhoud: a l s  gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -l i js ten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en –l i js ten
08.08.040.12 810 Maken buigstaten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 12 802 8101 1 Maken buigstaten 1019 Buigstaten T Inhoud: overzicht met aanta l len, speci fi caties  en afmetingen van te buigen wapeningsstaven
08.08.040.13 811 Maken nettenplannen en nettenl i js ten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 13 802 8111 1 Maken Maken nettenplannen en nettenl i js ten 1020 Nettenplannen en nettenl i js ten T Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies  (1:100/1:50), met daarop aangegeven de in te s torten wapeningsnetten / overzi chten in te s torten wapeningsnetten inclus ief speci ficaties  en afmetingen
08.08.060 814 Detai l leren geprefabriceerde betonconstructies  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 060 C Met behulp van de taken in di t cluster  moet de taakverdel ing tussen constructeur, aannemer en leveranciers/deelconstructeurs  worden vastgelegd. Bi j toepass ing van prefab betonproducten of -construcƟes  moeten a l le  taken binnen di t cluster worden ui tgevoerd. De exacte verdel ing hangt af van de categorie waarin de aannemer prefab beton dient in te kopen. Uitgangspunt vormen de KIWA cri teria  73/06 bi jlage 8 "Taken en verantwoordel i jkheden t.a .v. tekeningen en berekeningen". Inkoop engineering door de aannemer:8141 1 Detai l leren geprefabriceerde betonconstructies  (cluster)
08.08.060.01 1672 Opstel len leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 01 814 16721 1 Opstel len leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) 1900 Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton R Inhoud: overzicht van ti jds tippen waarop tekeningen en berekeningen defini tief ter beschikking moeten zi jn met het oog op een ti jdige productie van elementen

C 08.08.060.02 815 Heri jken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 02 814 8151 1 Heri jken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) 1023 Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton R Inhoud: gewichtsberekeningen / s tabi l i tei tsberekeningen / dimens ioneringsberekeningen van constructie-onderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende bas is  bieden voor het maken van deta i lberekeningen. In de s tabi l i tei tsberekeningen moeten, op bas is  van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie a ls  geheel  de eigenschappen qua vervorming en qua  krachtsverdel ing zi jn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zi jn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zi jn geveri fieerd en de krachten op de fundering zi jn bepaa ld.
C 08.08.060.03 818 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 03 814 8181 1 Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) 1031 Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton R Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten a l le  externe krachten en invloeden zi jn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimens ies  en wapening moeten de in vigerende voorschri ften genoemde grenstoestanden zi jn gecontroleerd. De berekeningen moeten de bas is  vormen voor de deta i l lering van de wapening. De berekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en aanvul lende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens  moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te s torten constructieve, bouwkundige en insta l latietechnische voorzieningen.
B/C 08.08.060.04 3003 Opstel len gegevens  m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel  conform KIWA Cri teria  73/06 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 04 814 30031 1 Opstel len gegevens  m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel 3249 Gegevens  m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel R Inhoud: afhankel i jk van de categorie conform KIWA Cri teria  73/06 bi jlage 8, waarin het ui tvoerend bouwbedri jf prefab betonelementen dient in te kopen (zie Bi jlage “Demarcatie taken en verantwoordel i jkheden prefab betonconstructies  conform STB 2014 en KIWA Cri teria  73/06 bi jlage 8”)
C 08.08.060.05 1679 Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 05 814 16791 1 Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) 1024 Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) R Inhoud: Ei sen: de tota le krachtswerking m.b.t. a l le  loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zi jn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbi j expl iciet zi jn ui tgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde vloer, inclus ief de overdracht van deze belastingen via  passtroken, voegen en raveel i jzers  binnen de vloer. Tevens  moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te s torten constructieve, bouwkundige en insta l latietechnische voorzieningen.
C 08.08.060.06 816 Maken berekeningen overige deelconstructies  (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 06 814 8161 1 Maken berekeningen overige deelconstructies  (geprefabriceerd beton) 1025 Berekeningen overige deelconstructies  (geprefabriceerd beton) R Inhoud: Eisen: de tota le krachtswerking m.b.t. a l le  op de overige deelconstructies  werkende belastingen moet zi jn bepaa ld. De bepaalde krachten moeten daarbi j expl i ciet zi jn ui tgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclus ief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie.
C 08.08.060.07 3004 Maken berekeningen van een samenstel  van deelconstructies  (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 07 814 30041 1 Maken berekeningen van een samenstel  van deelconstructies  (geprefabriceerd beton) 3250 Berekeningen van een samenstel  van deelconstructies  (geprefabriceerd beton) R Inhoud: Ei sen: de tota le krachtswerking moet zi jn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel  van deelconstructies , inclus ief de benodigde verbindingen binnen het samenstel  van constructies .
C 08.08.060.08 3011 Maken berekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 08 814 30111 1 Maken berekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen 3257 Berekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 6a  ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Eisen: prefab moet minimaal  worden ingekocht in categorie 3.
C 08.08.060.09 3005 Maken berekeningen aans lui ting prefab betonvloeren op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 09 814 30051 1 Maken berekeningen aans lui ting prefab betonvloeren op overige bouwdelen 3251 Berekeningen aans lui ting prefab betonvloeren op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 6b ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaa l  worden ingekocht in categorie 4a.
C 08.08.060.10 3006 Maken berekeningen aans lui ting overige deelconstructies  op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 10 814 30061 1 Maken berekeningen aans lui ting deelconstructies  (geen vloeren zi jnde) op overige bouwdelen 3252 Berekeningen aans lui ting deelconstructies  (geen vloeren zi jnde) op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 6b ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Ei sen: prefab deelconstructies  moeten minimaa l  worden ingekocht in categorie 4b van de KIWA Cri teria  73/06 bi jlage 8
C 08.08.060.11 3007 Maken berekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 11 814 30071 1 Maken berekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen 3253 Berekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 6c ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jlage 8. Ei sen: prefab moet minimaal  worden ingekocht in categorie 5.
C 08.08.060.12 3008 Maken overzichts tekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 12 814 30081 1 Maken overzichts tekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen 3254 Overzichts tekeningen aans lui ting individuele betonelementen op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 8a  ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Ei sen: prefab moet minimaal  worden ingekocht in categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabri cage dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
C 08.08.060.13 3009 Maken overzichts tekeningen aans lui ting deelconstructies  op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 13 814 30091 1 Maken overzichts tekeningen aans lui ting deelconstructies  op overige bouwdelen 3255 Overzichtstekeningen aans lui ting deelconstructies  op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 8b ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Eisen: prefab moet minimaal  worden ingekocht in categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabri cage dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
C 08.08.060.14 3010 Maken overzichts tekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 14 814 30101 1 Maken overzichts tekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen 3256 Overzichts tekeningen aans lui ting samenstel  van deelconstructies  op overige bouwdelen R Inhoud: overeenkomstig taak 8c ui t KIWA Cri teria  73/06 bi jl age 8. Ei sen: prefab moet minimaal  worden ingekocht in categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
C 08.08.060.15 819 Maken overzichts tekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 15 814 8191 1 Maken overzichts tekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 1032 Overzichts tekeningen elementen geprefabriceerd beton R Inhoud: Overzichts tekeningen van de elementen zoals  deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een vol ledig overzi cht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwi jzing naar de betreffende deta i l tekening zi jn aangegeven / Schaa l : ten minste 1:100
C 08.08.060.16 1683 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 16 814 16831 1 Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 1033 Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton R Inhoud: Deta i l tekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten a l le  sparingen en in te s torten bouwkundige en insta l latietechnische voorzieningen zi jn verwerkt. Tevens  moeten a l le  in te s torten constructieve voorzieningen zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderl ing a lsmede op andersoortige constructies , constructies  van andere materia len, bouwkundige constructies  en insta l latieonderdelen. Ui t de tekeningen moet bl i jken dat voldaan wordt aan de deta i l leringseisen in de vigerende voorschri ften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele speci fieke tekentechnische eisen van de producent die zi jn overeengekomen. / Schaal : ten minste 1:50 met deta i l s  1:20 of groter. Wanneer di t voor het inzi cht nodig i s  moet de tekeningen ten minst
C 08.08.060.17 1684 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 17 814 16841 1 Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) 1034 Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton R Inhoud: Deta i l tekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats  van a l le  wapening, met ui tzondering van hulpwapening, kunnen a flezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zi jn ui tgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies  en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te s torten constructieve, bouwkundige of insta l latietechnische voorzieningen, zoals  deze op de deta i l tekeningen van de vorm zi jn ui tgewerkt. Zonodig moeten aparte deta i l s  op grotere schaal  zi jn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele s tekwapening en dergel i jke zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderl ing a lsmede op constructies  van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden vols taan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te pas
V 08.08.060.18 1680 Maken deta i l tekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 18 814 16801 1 Maken deta i l tekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies ) 1027 Detai l tekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies R Inhoud: Deta i l tekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies  / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen a fleiden. Op de tekeningen moeten a l le  sparingen en dergel i jke zi jn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zi jn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderl ing. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele speci fieke tekentechnische eisen van de producent die zi jn overeengekomen. / Schaal : ten minste 1:50 met deta i l s  1:20 of groter. Wanneer di t voor het inzi cht nodig i s  moet de tekeningen ten minste op schaal  1:20 zi jn ui tgewerkt.
C 08.08.060.19 1682 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 19 814 16821 1 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) 1029 Overzichts tekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton R Inhoud: Overzichts tekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aans lui tingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderl ing, op andersoortige constructies  en op constructies  van andere materia len. / Ei sen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal : ten minste 1:100
V 08.08.060.20 1681 Maken deta i l tekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 20 814 16811 1 Maken deta i l tekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies ) 1028 Detai l tekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies R Inhoud: Deta i l tekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies  / Eisen: De tekeningen moeten moet zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats  van a l le wapening, met ui tzondering van in netten ui t te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen a fleiden. De wapening moet zi jn ui tgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies  en hun doorsneden, zoal s  deze op de deta i l tekeningen van de vorm zi jn ui tgewerkt. Zonodig moeten aparte deta i l s  op grotere schaal  zi jn toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele speci fieke tekentechnische eisen van de producent die zi jn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zi jn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal , de betondekking, de s terkteklasse van het beton en de mi l ieuklasse. / Schaa l : ten minste 1:50 met deta i l s  1:20 of groter. Wanneer di t voor het inzicht nodig i s  moet de tekeningen ten minste op schaal  1:20 

08.08.080 822 Detai l lering voor s taalconstructies  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 080 C Met behulp van de taken in di t cluster moet de taakverdel ing tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers  worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordel i jkheden). Bi j toepass ing van de betreffende constructies  moeten a l le  taken binnen het cluster worden ui tgevoerd, hetzi j door de constructeur, hetzi j door derden-constructeurs/leveranciers . De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de l i js t vordert, l i ggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers . Per project moet de exacte demarcatie worden bepaa ld. Afhankel i jk van die demarcatie ontstaan verschi l lende ‘deta i l leringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers .8221 1 Demarcatie verantwoordel i jkheid voor s taa lconstructies  (cluster)
C 08.08.080.01 828 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 01 822 8281 1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (s taalconstructies ) 1049 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (s taalconstructies ) R Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zi jn ui tgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen defini tief ter beschikking moeten zi jn met het oog op een ti jdige productie van elementen
V 08.08.080.02 823 Heri jken hoofdberekeningen casco (s taa lconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 02 822 8231 1 Heri jken hoofdberekeningen casco (s taa lconstructies ) 1040 Hoofdberekeningen casco (s taalconstructies ) R Inhoud: gewichtsberekeningen / s tabi l i tei tsberekeningen / Dimens ioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Ei sen: De berekeningen moeten voldoende bas i s  bieden voor het maken van deta i lberekeningen. In de s tabi l i tei tsberekeningen moeten, op bas is  van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie a ls  geheel  de eigenschappen qua vervorming en qua  krachtsverdel ing zi jn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zi jn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zi jn geveri fieerd en de krachten op de fundering zi jn bepaa ld. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
C 08.08.080.03 825 Maken berekeningen individuele elementen (s taa lconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 03 822 8251 1 Maken berekeningen individuele elementen (s taa lconstructies ) 1043 Berekeningen individuele elementen (s taalconstructies ) R Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten a l le  externe krachten en invloeden zi jn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschri ften genoemde grenstoestanden zi jn gecontroleerd.
C 08.08.080.04 826 Maken deta i lberekeningen verbindingen (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 04 822 8261 1 Maken deta i lberekeningen verbindingen (s taalconstructies ) 1045 Detai lberekeningen verbindingen (s taalconstructies ) R Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de s taalconstructie onderl ing / Eisen: De berekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
C 08.08.080.05 3012 Maken deta i lberekeningen verankeringen (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 05 822 30121 1 Maken deta i lberekeningen verankeringen (s taalconstructies ) 3258 Detai lberekeningen verankeringen (s taalconstructies ) R Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de s taalconstructie en andere constructies  (verankeringen). / Ei sen: de berekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
C 08.08.080.06 1687 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 06 822 16871 1 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (s taalconstructies ) 1046 Overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (s taalconstructies ) R Inhoud: Overzichts tekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aans lui tingen van s taalconstructieonderdelen op constructies  van andere materia len (verankering aan betonconstructies , opgave maatvoering ankers  door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal : ten minste 1:100, deta i l s  1: 20
V 08.08.080.07 827 Maken overzichts tekeningen elementen (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 07 822 8271 1 Maken overzichts tekeningen elementen (s taalconstructies ) 1047 Overzichts tekeningen elementen (s taalconstructies ) R Inhoud: Overzichts tekeningen van de elementen zoals  deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een vol ledig overzi cht bieden van de voorkomende s taalconstructie-elementen. / Schaal : ten minste 1:100
C 08.08.080.08 1688 Maken deta i l tekeningen elementen en verbindingen (s taalconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 08 822 16881 1 Maken deta i l tekeningen elementen en verbindingen (s taalconstructies ) 1048 Detai l tekeningen elementen en verbindingen (s taalconstructies ) R Inhoud: Deta i l tekeningen van de s taalconstructie-elementen en hun onderl inge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm  en samenstel l ing van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen a fleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van s taalconstructieonderdelen onderl ing a lsmede op constructies  van andere materia len en bouwkundige constructies . De tekeningen moeten voldoen aan eventuele speci fieke tekentechnische eisen van de producent die zi jn overeengekomen. / Schaal : ten minste 1:20 met deta i l s  1:10 of groter. Wanneer di t voor het inzi cht nodig i s  moet de tekeningen ten minste op schaal  1:10 zi jn ui tgewerkt.

08.08.100 830 Detai l lering voor houtconstructies  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie N 100 C Met behulp van de taken in di t cluster moet de taakverdel ing tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers  worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordel i jkheden). Bi j toepass ing van de betreffende constructies  moeten a l le  taken binnen het cluster worden ui tgevoerd, hetzi j door de constructeur, hetzi j door derden-constructeurs/leveranciers . De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de l i js t vordert, l i ggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers . Per project moet de exacte demarcatie worden bepaa ld. Afhankel i jk van die demarcatie ontstaan verschi l lende ‘deta i l leringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers .8301 1 Demarcatie verantwoordel i jkheid voor houtconstructies  (cluster)
C 08.08.100.01 836 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 01 830 8361 1 Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies ) 1061 Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies ) R Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zi jn ui tgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen defini tief ter beschikking moeten zi jn met het oog op een ti jdige productie van elementen
V 08.08.100.02 831 Heri jken hoofdberekeningen casco (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 02 830 8311 1 Heri jken hoofdberekeningen casco (houtconstructies ) 1052 Hoofdberekeningen casco (houtconstructies ) R Inhoud: gewichtsberekeningen / s tabi l i tei tsberekeningen / dimens ioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Ei sen: De berekeningen moeten voldoende bas i s  bieden voor het maken van deta i lberekeningen. In de s tabi l i tei tsberekeningen moeten, op bas is  van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie a ls  geheel  de eigenschappen qua vervorming en qua  krachtsverdel ing zi jn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zi jn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zi jn geveri fieerd en de krachten op de fundering zi jn bepaa ld. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
C 08.08.100.03 833 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 03 830 8331 1 Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies ) 1055 Berekeningen individuele elementen (houtconstructies ) R Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten a l le externe krachten en invloeden zi jn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profiela fmetingen moeten de in vigerende voorschri ften genoemde grenstoestanden zi jn gecontroleerd.
C 08.08.100.04 834 Maken deta i lberekeningen verbindingen (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 04 830 8341 1 Maken deta i lberekeningen verbindingen (houtconstructies ) 1057 Detai lberekeningen verbindingen (houtconstructies ) R Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderl ing / Eisen: De berekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
C 08.08.100.05 3015 Maken deta i lberekeningen verankeringen (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 05 830 30151 1 Maken deta i lberekeningen verankeringen (houtconstructies ) 3259 Detai lberekeningen verankeringen (houtconstructies ) R Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies  (verankeringen). / Ei sen: de berekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
V 08.08.100.06 1691 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 06 830 16911 1 Maken overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies ) 1058 Overzichts tekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies ) R Inhoud: Overzichts tekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aans lui tingen van houtconstructieonderdelen op constructies  van andere materia len (bi jvoorbeeld verankering aan betonconstructies , opgave maatvoering ankers  door leverancier houtconstructies ).  / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel  bestel l ing van de aans lui tvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal : ten minste 1:100, deta i l s  1: 20
C 08.08.100.07 835 Maken overzichts tekeningen elementen (houtconstructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 07 830 8351 1 Maken overzichts tekeningen elementen (houtconstructies ) 1059 Overzichts tekeningen elementen (houtconstructies ) R Inhoud: Overzichts tekeningen van de elementen zoals  deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een vol ledig overzi cht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal : ten minste 1:100
C 08.08.100.08 1692 Maken deta i l tekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies ) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 08 830 16921 1 Maken deta i l tekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies ) 1060 Detai l tekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies ) R Inhoud: Deta i l tekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderl inge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm  en samenstel l ing van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen a fleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van houtconstructieonderdelen onderl ing a lsmede op constructies  van andere materia len en bouwkundige constructies . De tekeningen moeten voldoen aan eventuele speci fieke tekentechnische eisen van de producent die zi jn overeengekomen. / Schaal : ten minste 1:20 met deta i l s  1:10 of groter. Wanneer di t voor het inzi cht nodig i s  moet de tekeningen ten minste op schaal  1:10 zi jn ui tgewerkt.
V 08.08.120 840 Heri jken berekeningen constructief metselwerk en constructies  van overige materia len (a luminium, glas  enzovoort) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 120 8401 1 Heri jken berekeningen constructief metselwerk en constructies  van overige materia len (a luminium, glas  enzovoort)1064 Berekeningen constructief metselwerk en constructies  van overige materia len (a luminium, glas  enzovoort) R Inhoud: gewichtsberekeningen / s tabi l i tei tsberekeningen / dimens ioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Ei sen: De deta i lberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimens ies  gedetai l leerd veri fiëren en de bas i s  vormen voor de ui twerking van deta i l s . De deta i lberekeningen moeten zi jn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de  s tabi l i tei tsberekening vastgelegde ui twendige krachten en invloeden moeten zi jn ui tgewerkt naar een inwendige krachtsverdel ing in de constructie. Voor a l le  (maatgevende) constructieonderdelen en hun aans lui tingen onderl ing en aan andere constructies  moet de tota le krachtswerking zi jn bepaa ld en moeten de in de vigerende voorschri ften genoemde grenstoestanden zi jn gecontroleerd. De deta i lberekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat zi j door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
V 08.08.130 841 Maken overzi chts tekeningen constructief metselwerk 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 130 8411 1 Maken overzichts tekeningen constructief metselwerk 1066 Overzichts tekeningen constructief metselwerk R Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een vol ledig overzi cht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk a lsmede van hun samenhang onderl ing en met constructies  van andere materia len. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwi jzing naar de betreffende deta i l tekening zi jn aangegeven.
C 08.08.140 842 Maken deta i l tekeningen onderdelen constructief metselwerk 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 140 8421 1 Maken deta i l tekeningen onderdelen constructief metselwerk 1067 Detai l tekeningen onderdelen constructief metselwerk R Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm en samenstel l ing van de betreffende constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen a fleiden
A 08.08.150 1676 Adviseren van bouwpartners  m.b.t. bouwkundige constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 150 16761 1 Adviseren van bouwpartners  m.b.t. bouwkundige constructies 1904 Adviezen aan bouwpartners  m.b.t. bouwkundige constructies T Inhoud: globale constructieve berekeningen van – afhankel i jk van het project – trappen, bordessen, balkons , ga leri jen, vloerafscheidingen, l iggers , ba lklagen, la teien, geveldragers  en andere bouwkundige constructies  / adviezen
C 08.08.160 1836 Maken van deta i l tekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 160 18361 1 Maken van deta i l tekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies 2099 Detai l tekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies T Inhoud: deta i l tekeningen en –berekeningen van – afhankel i jk van het project – trappen, bordessen, balkons , ga leri jen, vloerafscheidingen, l iggers , ba lklagen, la teien, geveldragers  en andere bouwkundige constructies . Eisen: de tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de vol ledige vorm en samenstel l ing van de betreffende bouwkundige constructies  kunnen aflezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden
V 08.08.170 794 Maken revi s ietekeningen Constructies  (in regie) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp08 Constructie 170 7941 1 Maken revis ietekeningen Constructies 1010 Revis ietekeningen Constructies R Inhoud: Revis ietekeningen van de constructies  waarvoor het adviesbureau deta i l tekeningen heeft gemaakt. / Ei sen: De revis ietekeningen zi jn de laats te deta i l tekeningen waarop de wi jzigingen en aanpass ingen ti jdens  de real isatie van het object zi jn verwerkt. Indien revis ietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laats te vers ie van deta i l tekeningen.

08.09.010 1133 Maken deta i lberekeningen Insta l la ties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp09 Insta l laties 010 11331 1 Maken deta i lberekeningen Insta l laties 1336 Detai lberekeningen Insta l laties T Inhoud: gedetai l leerde capacitei ts- en dimens ioneringsberekeningen van a l le  insta l latieonderdelen in rela tie tot en/of ter onderbouwing van de defini tieve apparatuurselectie
08.09.020 886 Maken van werktekeningen Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp09 Insta l laties 020 8861 1 Maken van werktekeningen Insta l laties 1110 Werktekeningen Insta l laties R Inhoud: plaats - en maataanduidingen van Insta l la ties  en elementen daarbinnen (1:50)
08.09.030 3016 Maken sparingstekeningen Insta l la ties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp09 Insta l laties N 030 30161 1 Maken sparingstekeningen Insta l la ties 3260 Sparingstekeningen Insta l laties T Inhoud: plaats - en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. ins ta l la ties

C 08.11.010 930 Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp11 Ontwerpintegratie N 010 9303 3 Controleren (ruimtel i jke) samenhang deelontwerpen 3274 Controleren (ruimtel i jke) samenhang deelontwerpen T Inhoud: Conclus ies  en aanwi jzingen afs temming deelontwerpen Ui tvoeringsgereed ontwerp
08.11.010 930 Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp11 Ontwerpintegratie N 010 9302 2 Optimal iseren gebouwprestaties 3123 Optimal isatie gebouwprestaties  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: optimal i satie afs temming bouwkundig, constructief en insta l latietechnisch ontwerp, inclus ief bouwfys ica , akoestiek en brandvei l i gheid, vanuit oogpunt van gezamenl i jk te leveren gebouwprestaties
08.11.010 930 Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp11 Ontwerpintegratie N 010 9301 1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen 1155 Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: afspraken vakinhoudel i jke afs temming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-ui twissel ing (c.q. input-outputrelaties ) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: pla ttegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en deta i l s  (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en insta l latietechnische elementen

C 08.11.015 2062 Onderl ing beoordelen Ui tvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp11 Ontwerpintegratie N 015 M 20621 1 Onderl ing beoordelen Ui tvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp 2350 Onderl inge beoordel ingen Ui tvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp T Onderl inge beoordel ingen Inhoud*: opmerkingen bi j deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpass ing
08.12.010 1451 Bewaken fasebudget 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp12 Geld N 010 14511 1 Bewaken fasebudget 1790 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Rapport bewaking budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

A 08.12.040 1079 Bewaken bouwkosten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp12 Geld N 040 10791 1 Bewaken bouwkosten 1377 Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: heri jking begroting integra le bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschi l len met voorgaande begroting / voorgestelde maatregelen
08.13.010 1177 Organiseren project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 010 11771 1 Heri jken en waar nodig aanpassen projectorganisatie 1417 Plan projectorganisatie fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Plan projectorganisatie Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures  / vergaderingen / communicatiegegevens  / overzicht participanten / NAW-gegevens  / taakverdel ing
08.13.010 1177 Organiseren project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 010 11772 2 Beheren projectorganisatie 1579 Real i satie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Real i satie projectorganisatie Inhoud*: Verschi l len tussen plan en real isatie/ voorgestelde maatregelen
08.13.020 1339 Sturen en bewaken project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 020 13392 2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp 995 Fase-afs lui ting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Fase-afs lui ting Inhoud*: vergel i jking faserea l isatie en faseplan naar resultaten en proces  / opgetreden ontwikkel ingen en verwerking daarvan / ri s icobeoordel ing van het projectresul taat / beëindigde (deel )opdrachten van adviseurs  / openstaande punten voor bes lui tvorming / aanbevel ingen voor de volgende fase

A 08.13.020 1339 Sturen en bewaken project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 020 13391 1 Heri jken en ui twerken Plan van Aanpak project 1580 Plan van Aanpak Project fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R PvA Project Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresul taten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ ui tgangspunten voor ti jd en kosten
A 08.13.020 1339 Sturen en bewaken project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 020 13391 1 Heri jken en ui twerken Plan van Aanpak project 992 Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Faseplan Inhoud*: verwi jzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / speci ficatie faseresul taten / ui tgangss i tuatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / faseti jdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwal i tei tsbeheers ing / randvoorwaarden werkplannen

08.13.020 1339 Sturen en bewaken project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 020 13392 2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp 991 Startrapport fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Startrapport Inhoud*: ui tgangss i tuatie fase / globaa l  faseresultaat / vereis te s tartcondities  / getroffen maatregelen om condities  te rea l iseren
08.13.020 1339 Sturen en bewaken project 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 020 13392 2 Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp 994 Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp T Sturingsmaatregelen Inhoud*: opsomming van maatregelen
08.13.030 3017 Voorbereiden bes lui tvorming faseresultaten Ui tvoeringsgereed ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 030 30172 2 Adviseren inzake bes lui tvorming over de voortgang van het project 3262 Advies  bes lui tvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: evaluatie van het proces  in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, proces integratie, planning, informatie en communicatie / procesris i co’s  / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclus ies  / advies  inzake bes lui tvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
08.13.030 3017 Voorbereiden bes lui tvorming faseresultaten Ui tvoeringsgereed ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp13 Organisatie/proces integratie N 030 30171 1 Adviseren inzake bes lui tvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp 3261 Advies  bes lui tvorming faseresul taten Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: samenvatting resul taatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdl i jnen / conclus ies  m.b.t. kwal i tei t (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Ei sen en regelgeving), geld en productris ico’s  / aandachtspunten voor de volgende fase / conclus ies  / advies  inzake bes lui tvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
08.14.020 2076 Bewaken planning projectdoorloopti jd 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp14 Ti jd N 020 20761 1 Bewaken planning projectdoorloopti jd 2362 Planning projectdoorloopti jd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: heri jking planning integra le ui tvoeringsti jd op bas is  van meest actuele informatie / verschi l len met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen
08.14.020 2076 Bewaken planning projectdoorloopti jd 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp14 Ti jd N 020 20762 2 Heri jken ana lyse haalbaarheid opleveringsdatum 3263 Ana lyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: analyse kri tieke pad projectplanning / conclus ies  / aanbevel ingen
08.15.005 2399 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 005 23991 1 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp 2543 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Info- en comm.plan Inhoud*: overlegvormen, inclus ief deelnemers , frequenties , vergaderti jden, globale agenderingen / afspraken en procedures  voor informatie-ui twissel ing tussen participanten
08.15.007 3018 Beheren projectwebs i te 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 007 30181 1 Beheren projectwebs ite 3264 Projectwebs ite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Projectwebs i te Inhoud*: voor a l le participanten toegankel i jk onl ine Document Management Systeem / di rectory s tructuur / autori satiestructuur
08.15.010 1919 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 010 M 19191 1 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen
08.15.015 2286 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 015 22861 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 2435 Vers lagen s tuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.020 1837 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 020 M 18371 1 Voeren van overleg met opdrachtgever 3124 Vers lagen overleg opdrachtgever fase Ui tvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
08.15.030 2061 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van bouwteamvergaderingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 030 20611 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van ontwerpteamvergaderingen 1906 Vers lagen ontwerpteamvergaderingen fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

B 08.15.040 2077 Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 040 M 20771 1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
08.15.050 1082 Ui tvoeren van wi jzigingenbeheer 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 050 10822 2 Verwerken wi jzigingsbes lui ten 1384 Rapport verwerkte wi jzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Verwerkte wi jzigingen Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wi jzigingen / goedgekeurde consequenties  voor planning en bouwkosten
08.15.050 1082 Ui tvoeren van wi jzigingenbeheer 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 050 10821 1 Managen wi jzigingen 1383 Formele voorstel len tot wi jzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed OntwerpR Formele voorstel len tot wi jzigingen Inhoud*: voorwerp van wi jziging / aard van de wi jziging / aanleiding voor en motivatie van de wi jziging / consequenties  voor planning en bouwkosten / eventuele extra  kosten doorvoering wi jziging
08.15.060 2078 Beheren projectdocumenten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 060 20782 2 Beheren productdocumenten 2364 Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Rapport documenten Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclus ief data, vers iebeheer, verantwoordel i jke participanten, auteurs , verspreiding, autori satie
08.15.060 2078 Beheren projectdocumenten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie N 060 20781 1 Beheren procesdocumenten 2363 Rapport procesdocumenten fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Rapport documenten Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclus ief data, vers iebeheer, verantwoordel i jke participanten, auteurs , verspreiding, autori satie
08.15.065 1135 Voeren van gebruikers - en/of bewonersoverleg (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 065 M 11351 1 Voeren van gebruikers - en/of bewonersoverleg 3125 Vers lagen gebruikers - en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
08.15.070 2079 Voeren van overleg over financiering en subs idies  (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 070 M 20791 1 Voeren van overleg over financiering en subs idies 3126 Vers lagen overleg financiering en subs idies  fase Ui tvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

B 08.15.080 2080 Voeren van overleg met externe specia l i s ten (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 080 M 20801 1 Voeren van overleg met externe specia l i s ten 3127 Vers lagen overleg externe specia l i s ten fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 08.15.080 2080 Voeren van overleg met externe specia l i s ten (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 080 M 20801 1 Voeren van overleg met externe specia l i s ten 3097 Vers lagen overleg externe specia l i s ten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 08.15.090 1838 Voeren van overleg met bevoegde instanties  (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 090 M 18381 1 Voeren van overleg met bevoegde instanties 3085 Vers lagen overleg bevoegde instanties  fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 08.15.090 1838 Voeren van overleg met bevoegde instanties  (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 090 M 18381 1 Voeren van overleg met bevoegde instanties 3128 Vers lagen overleg bevoegde instanties  fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

08.15.100 1839 Voeren van overleg met beheerders  nutsvoorzieningen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 100 M 18391 1 Voeren van overleg met beheerders  nutsvoorzieningen 3129 Vers lagen overleg beheerders  nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 08.15.110 1840 Voeren van overleg met leveranciers  (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 110 M 18401 1 Voeren van overleg met leveranciers 3121 Afspraken overleg leveranciers  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten
B 08.15.140 2799 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 140 M 27991 1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen

08.15.150 2800 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van werkgroepvergaderingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp15 Informatie en Communicatie 150 28001 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van werkgroepvergaderingen 3132 Vers lagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
08.16.010 2081 Heri jken en behandelen projectris i co`s  per projectdeel  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 010 C 20811 1 Heri jken en behandelen projectri s ico`s  per projectdeel  (cluster)
08.16.010.01 2082 Heri jken en behandelen projectris ico`s  Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 01 2081 20821 1 Heri jken en behandelen projectris i co`s  Architectuur/bouwkunde 2366 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti ficeerde ris i co's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.02 2083 Heri jken en behandelen projectris ico`s  Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 02 2081 20831 1 Heri jken en behandelen projectris i co`s  Interieur 2367 RI&E Interieur fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti fi ceerde ri s ico's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.03 2084 Heri jken en behandelen projectris ico`s  Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 03 2081 20841 1 Heri jken en behandelen projectris i co`s  Landschap 2368 RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti fi ceerde ri s ico's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

B 08.16.010.04 2085 Heri jken en behandelen projectris ico`s  Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 04 2081 20851 1 Heri jken en behandelen projectris i co`s  Constructies 2369 RI&E Constructies  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti fi ceerde ri s ico's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.05 2086 Heri jken en behandelen projectris ico`s  Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 05 2081 20861 1 Heri jken en behandelen projectris i co`s  Insta l la ties 2370 RI&E Insta l laties  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp T RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti fi ceerde ri s ico's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.020 1423 Ana lyseren en behandelen projectris i co`s : integreren RI&E`s  per projectdeel 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 020 14231 1 Integreren RI&E`s  per projectdeel 1590 Project RI&E fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp R RI&E Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdenti fi ceerde ri s ico's  ten aanzien van geld, organisatie, ti jd, informatie, kwa l i tei t, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.030 2087 Heri jken en behandelen mi l ieu-effecten (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 030 M 20871 1 Heri jken en behandelen mi l ieu-effecten 2371 Analyse mi l ieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Ana lyse mi l ieu-effecten Inhoud*: te verwachten ecologische en mi l ieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / a fweging en advies
08.16.040 2088 Heri jken en behandelen effecten socia le vei l i gheid (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 040 M 20881 1 Heri jken en behandelen effecten socia le vei l igheid 2372 Analyse effecten socia le vei l igheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: gehanteerde ana lysemethode / referentiekader socia le vei l i gheid / opsomming effecten op socia le vei l igheid in de gebruiks fase bi j ui tvoering van het Technisch Ontwerp / conclus ies  / aanbevel ingen
08.16.044 3019 Leveren aanvul lende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 044 M 30191 1 Leveren aanvul lende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk 3265 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: afhankel i jk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.045 3020 Heri jken en aanvul len assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 045 30201 1 Heri jken en aanvul len assessment 3266 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: duurzaamheidsscore, inclus ief onderbouwing, afhankel i jk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.050 2089 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 050 C 20891 1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving (cluster)
08.16.050.01 2090 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 01 2089 20901 1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving2373 Conclus ies  toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde T Conclus ies  toets ing vanaf fase PV Inhoud*: speci fi catie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / toets ingsresul taten / identi fi catie eventuele a fwi jkingen / conclus ies  / aanbevel ingen
08.16.050.02 2091 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 02 2089 20911 1 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 2374 Conclus ies  toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur T Conclus ies  toets ing vanaf fase PV Inhoud*: speci ficatie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / toets ingsresul taten / identi ficatie eventuele afwi jkingen / conclus ies  / aanbevel ingen
08.16.050.03 2092 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Lands chap aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 03 2089 20921 1 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 2375 Conclus ies  toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap T Conclus ies  toets ing vanaf fase PV Inhoud*: speci fi catie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / toets ingsresultaten / identi fi catie eventuele afwi jkingen / conclus ies  / aanbevel ingen

V 08.16.050.04 2093 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Constructies  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 04 2089 20931 1 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Constructies  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 2376 Conclus ies  toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies T Conclus ies  toets ing vanaf fase PV Inhoud*: speci ficatie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / toets ingsresul taten / identi fi catie eventuele afwi jkingen / conclus ies  / aanbevel ingen
08.16.050.05 2094 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Insta l laties  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 05 2089 20941 1 Toetsen Ui tvoeringsgereed Ontwerp Insta l laties  aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 2377 Conclus ies  toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp Insta l laties T Conclus ies  toets ing vanaf fase PV Inhoud*: speci ficatie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / toets ingsresul taten / identi ficatie eventuele afwi jkingen / conclus ies  / aanbevel ingen
08.16.055 2806 Coördineren toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 055 28061 1 Coördineren toets ing Ui tvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 2949 Afspraken toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel T Inhoud: ti jd- en procedureafspraken
08.16.055 2806 Coördineren toets ing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 055 28062 2 Integreren conclus ies  toets ingen per projectdeel 2950 Integraal  toets ingsrapport Ui tvoeringsgereed Ontwerp R Inhoud: speci fi catie toets ingskader: PvE en toepassel i jke wettel i jke regelgeving / motivaties  eventueel  bl i jvende a fwi jkingen / conclus ies  en advies
08.16.060 846 Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 060 8461 1 Controleren werk- en productietekeningen van derden 1071 Op maatvoering en ui terl i jk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden T Gecontroleerde tekeningen Inhoud*: identi fi catie gecontroleerde tekeningen / a ls  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.070 1665 Controleren tekeningen prefab constructies  op maatvoering en ui terl i jk 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 070 16651 1 Controleren tekeningen prefab constructies  op maatvoering en ui terl i jk 1897 Op maatvoering en ui terl i jk gecontroleerde tekeningen prefab constructies T Gecontroleerde tekeningen Inhoud*: identi fi catie gecontroleerde tekeningen / a ls  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.080 861 Controleren Interieurtekeningen van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 080 8611 1 Controleren Interieurtekeningen van derden 1083 Op maatvoering en ui terl i jk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden T Gecontroleerde tekeningen Inhoud*: identi fi catie gecontroleerde tekeningen / a l s  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.090 1130 Controleren tekeningen, berekeningen en s taten Landschap van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 090 11301 1 Controleren tekeningen, berekeningen en s taten Landschap van derden 1333 Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en s taten Landschap van derden T Inhoud: aantekeningen op of bi j tekeningen, berekeningen en s taten welke nodig zi jn voor de inpass ing van door derden te leveren onderdelen / aanwi jzingen voor aanpass ing en/of verbetering van de betreffende informatie

V 08.16.095 2805 Opstel len toets ingsprotocol  constructieve samenhang 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 095 28051 1 Opstel len toets ingsprotocol  constructieve samenhang 2948 Toets ingsprotocol  constructieve samenhang R Inhoud: beschri jving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen s teekproefsgewi js  controleert / identi ficatie van onderdelen waaraan bi jzondere ris ico’s  zi jn verbonden en/of waaraan bi jzondere aandacht moet worden besteed / handelwi jzen bi j eers te en tweede controle / defini tie s teekproeven bi j eers te en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankel i jk van aangeboden aantal ), aanta l  extra  controles  bi j geconstateerde fouten of onvolkomenheden)
V 08.16.100 1678 Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toets ingsprotocol  / selecte ri s icogestuurde s teekproef08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 100 16781 1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toets ingsprotocol  / selecte ri s icogestuurde s teekproef999 Rapport ri s icogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden R Inhoud: verantwoording selectie ri s icogestuurde s teekproeven / identi ficatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen ris i cogestuurd zi jn gecontroleerd / beschri jving toets ingsresultaten / conclus ies  en advies
V 08.16.101 3021 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toets ingsprotocol  / 100% controle08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 101 30211 1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle 3267 Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen R Inhoud: identi fi catie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zi jn gecontroleerd / beschri jving toets ingsresultaten / conclus ies  en advies

08.16.105 872 Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Insta l laties  van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 105 8721 1 Op hoofdl i jnen controleren van berekeningen Insta l laties  van derden 1092 Gecontroleerde berekeningen Insta l laties  van derden T Inhoud: identi ficatie gecontroleerde berekeningen / a ls  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.105 872 Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Insta l laties  van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 105 8723 3 Op hoofdl i jnen controleren van deta i l - en werktekeningen Insta l la ties  van derden 1094 Gecontroleerde deta i l - en werktekeningen Insta l la ties  van derden T Inhoud: identi fi catie gecontroleerde deta i l - en werktekeningen / a ls  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.105 872 Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Insta l laties  van derden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 105 8722 2 Op hoofdl i jnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Insta l laties 1093 Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Insta l laties T Inhoud: identi fi catie gecontroleerde keuzen / a ls  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.16.110 885 Controleren van sparingstekeningen Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 110 8851 1 Controleren van sparingstekeningen Insta l laties 1109 Gecontroleerde sparingstekeningen Insta l laties T Gecontroleerde tekeningen Inhoud*: identi fi catie gecontroleerde tekeningen / a l s  gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwi jzingen
08.17.010 1375 Ui tvoeren vergunningenplan 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp17 Vergunningen N 010 13751 1 Uitvoeren vergunningenplan 1654 Vergunningenplan in ui tvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Vergunningenplan Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschri jving van vereis te input, activi tei ten en output per vergunning / ti jdschema verwerven vergunningen
08.17.015 2292 Plannen, s turen en bewaken vergunningen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp17 Vergunningen N 015 22921 1 Plannen, s turen en bewaken vergunningen 2445 Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp R Vergunningenplan Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschri jving van vereis te input, activi tei ten en output per vergunning / ti jdschema verwerven vergunningen

B 08.17.020 783 Indienen geactual i seerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp17 Vergunningen N 020 M 7831 1 Indienen geactual iseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen 1161 Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen R Inhoud: speci ficatie ingediende documenten
B 08.17.025 2300 Indienen later te vers trekken gegevens  en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp17 Vergunningen N 025 M 23001 1 Indienen la ter te verstrekken gegevens  en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen 2451 Overzicht ingediende gegevens  en bescheiden derden R Inhoud: speci ficatie ingediende documenten

08.17.040 1134 Opstel len van gegevens  voor de gebruiksvergunning (M-taak) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp17 Vergunningen 040 M 11341 1 Opstel len van gegevens  voor de gebruiksvergunning 1337 Gegevens  voor de gebruiksvergunning T Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans  op brand
08.18.010 2807 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 010 C 28071 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden per projectdeel  (cluster)
08.18.010.01 2808 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 01 2807 28081 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 2951 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.010.02 2809 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 02 2807 28091 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 2952 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Interieur / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.010.03 2810 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 03 2807 28101 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 2953 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Landschap / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.010.04 2811 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 04 2807 28111 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 2954 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Bouwfys ica  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever

B 08.18.010.05 2812 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 05 2807 28121 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 2955 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Constructies  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.010.06 2813 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 06 2807 28131 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties 2956 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Insta l laties  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.010.07 2814 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 07 2807 28141 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 2957 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerpT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Geotechniek / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.020 2815 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 020 28151 1 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden 2958 Beoordel ing Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j / beoordel ing Keuringsplannen / advies  aan de Opdrachtgever
08.18.030 2816 Toetsen kwal i tei tsborging Uitvoeringswerkzaamheden 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 030 28161 1 Toetsen kwal i tei tsborging Ui tvoeringswerkzaamheden 2959 Rapportage toets ing kwal i tei tsborging Ui tvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: beoordel ing van de mate waarin de kwal i tei tsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j overeenkomt met het geaccepteerde Kwal i tei tsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwal i tei tsplannen en overige ei sen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwal i tei tsborging kunnen worden gesteld / conclus ies  / advies
08.18.040 2817 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 040 C 28171 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel  (cluster)
08.18.040.01 2818 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 01 2817 28181 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 2960 Rapportage toets ing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.02 2819 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 02 2817 28191 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 2961 Rapportage toets ing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.03 2821 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 03 2817 28211 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 2962 Rapportage toets ing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / ana lyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.04 2822 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfys ica 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 04 2817 28221 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfys ica 2963 Rapportage toets ing Acceptatieplan Bouwfys ica  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfys ica  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.05 2823 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 05 2817 28231 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 2964 Rapportage toets ing Acceptatieplan Constructies  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.06 2824 Toetsen nakomen Acceptatieplan Ins ta l la ties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 06 2817 28241 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Insta l la ties 2965 Rapportage toets ing Acceptatieplan Insta l la ties  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Insta l laties  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.07 2825 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 07 2817 28251 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 2966 Rapportage toets ing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / ana lyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.050 2826 Integreren toets ingen nakomen Acceptatieplan 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 050 28261 1 Integreren toets ingen nakomen Acceptatieplan 2967 Rapportage toets ing Acceptatieplan fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp R Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.060 2828 Adviseren inzake wi jzigingen per projectdeel  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 060 C 28281 1 Adviseren inzake wi jzigingen per projectdeel  (cluster)
08.18.060.01 2829 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 01 2828 28291 1 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever 2968 Advies  wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.01 2829 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 01 2828 28292 2 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Parti j 2969 Advies  wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerpT Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.02 2830 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 02 2828 28301 1 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever 2972 Advies  wi jzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.02 2830 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 02 2828 28302 2 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Parti j 2973 Advies  wi jzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.03 2831 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 03 2828 28311 1 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever 2974 Advies  wi jzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.03 2831 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 03 2828 28312 2 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Parti j 2979 Advies  wi jzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Parti j fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.04 2832 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 04 2828 28322 2 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Uitvoerende Parti j 2980 Advies  wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Ui tvoerende Parti j fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.04 2832 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 04 2828 28321 1 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Opdrachtgever 2975 Advies  wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Ui tvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

A 08.18.060.05 2833 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 05 2828 28332 2 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies  vanwege de Uitvoerende Parti j 2981 Advies  wi jzigingen Constructies  vanwege de Uitvoerende Parti j fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
A 08.18.060.05 2833 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 05 2828 28331 1 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies  vanwege de Opdrachtgever 2976 Advies  wi jzigingen Constructies  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

08.18.060.06 2834 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 06 2828 28342 2 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Uitvoerende Parti j 2982 Advies  wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.060.06 2834 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 06 2828 28341 1 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Opdrachtgever 2977 Advies  wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

A 08.18.060.07 2835 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 07 2828 28351 1 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever 2978 Advies  wi jzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
A 08.18.060.07 2835 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 07 2828 28352 2 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek vanwege de Ui tvoerende Parti j 2983 Advies  wi jzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

08.18.070 2836 Integreren adviezen inzake wi jzigingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 070 28362 2 Integreren adviezen inzake wi jzigingen vanwege de Ui tvoerende Parti j 2985 Advies  wi jzigingen vanwege de Ui tvoerende Parti j fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.070 2836 Integreren adviezen inzake wi jzigingen 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 070 28361 1 Integreren adviezen inzake wi jzigingen vanwege de Opdrachtgever 2984 Advies  wi jzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp R Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
08.18.080 2837 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel  (cluster) 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 080 C 28371 1 Beoordelen keuringsresul taten per projectdeel  (cluster)
08.18.080.01 2838 Beoordelen keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 01 2837 28381 1 Beoordelen keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde 2986 Beoordel ing keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.02 2839 Beoordelen keuringsresul taten Interieur 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 02 2837 28391 1 Beoordelen keuringsresul taten Interieur 2987 Beoordel ing keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.03 2840 Beoordelen keuringsresul taten Landschap 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 03 2837 28401 1 Beoordelen keuringsresul taten Landschap 2988 Beoordel ing keuringsresultaten Landschap fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.04 2841 Beoordelen keuringsresul taten Bouwfys ica 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 04 2837 28411 1 Beoordelen keuringsresul taten Bouwfys ica 2989 Beoordel ing keuringsresultaten Bouwfys ica  fase Ui tvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.05 2842 Beoordelen keuringsresul taten Constructies 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 05 2837 28421 1 Beoordelen keuringsresul taten Constructies 2990 Beoordel ing keuringsresultaten Constructies  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.06 2843 Beoordelen keuringsresul taten Insta l laties 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 06 2837 28431 1 Beoordelen keuringsresul taten Insta l laties 2991 Beoordel ing keuringsresultaten Insta l laties  fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.080.07 2844 Beoordelen keuringsresul taten Geotechniek 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 07 2837 28441 1 Beoordelen keuringsresul taten Geotechniek 2992 Beoordel ing keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
08.18.090 2845 Integreren keuringsresul taten 08 Uitvoering - Ui tvoeringsgereed Ontwerp18 Geïntegreerde Contracten 090 28451 1 Integreren keuringsresultaten 2993 Beoordel ing keuringsresultaten fase Uitvoering - Ui tvoeringsgereed ontwerp R Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
09.01.010 2096 Eva lueren en bi js tel len beleidsuitgangspunten project 09 Uitvoering - Di rectievoering01 Opdrachtgeving N 010 20961 1 Evalueren en bi js tel len beleidsui tgangspunten project 2380 Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering R Projectbeleid Inhoud*: eventueel  bi jgestelde beleidsui tgangspunten: ana lyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoels tel l ingen / projectresul taten / projectbudget / projectmi jlpa len / ui tbestedingsbeleid / beoordel ingscri teria  a l ternatieven / randvoorwaarden
09.01.020 2097 Nemen bes lui ten over resultaten en voortgang 09 Uitvoering - Di rectievoering01 Opdrachtgeving N 020 20971 1 Nemen bes lui ten over resultaten en voortgang 2381 Bes lui ten fase Uitvoering - Directievoering R Inhoud: opsomming van bes lui ten over resul taten en voortgang
09.02.020 2163 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs ) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 020 21634 4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvul lende expertise 2386 Conceptcontracten aanvul lende expertise fase Uitvoering - Directievoering T Model  Bas isopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie  Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
09.02.020 2163 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs ) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 020 21631 1 Organiseren contractvorming 2382 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering R Uitbestedingsplan Inhoud*: gekozen ui tbestedingsvorm / ui tbestedingstactiek / eventueel  te houden aanbestedingen van diensten
09.02.020 2163 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs ) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 020 21632 2 Heri jken en ui twerken aanbestedingsplan 2383 Aanbestedingsplan fase Ui tvoering - Directievoering R Aanbestedingsplan Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / ti jdschema
09.02.020 2163 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs ) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 020 21633 3 Voorbereiden contracteren van adviseurs 2385 Conceptcontracten met adviseurs  fase Uitvoering - Directievoering T Model  Bas isopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
09.02.020 2163 Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs ) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 020 21633 3 Voorbereiden contracteren van adviseurs 2384 Vers lagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering T Vers lag contractbe Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
09.02.030 2171 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten 030 M 21711 1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise 2387 Gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise fase Uitvoering - Directievoering T Gewenste werkzaamheden Inhoud*: taakspeci fi catie extern in te schakelen deskundigen
09.02.035 1341 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. di rectievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 035 13411 1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. di rectievoering 1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. di rectievoering R Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs , aannemers , nevenaannemers  en eventuele specia l i s ten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie
09.02.040 2170 Contracteren van adviseurs 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 040 21701 1 Contracteren van adviseurs 2389 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering R Rapport verleende opdrachten Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
09.02.040 2170 Contracteren van adviseurs 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 040 21701 1 Contracteren van adviseurs 2388 Contracten met adviseurs  fase Uitvoering - Directievoering R Contracten met participanten Inhoud*: zie Model  Bas i sopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
09.02.045 2242 Contracteren aanvul lende expertise 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten 045 22421 1 Contracteren aanvul lende expertise 2390 Contracten aanvul lende expertise fase Uitvoering - Directievoering R Contracten aanvul lende expertise Inhoud*: zie  Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
09.02.050 2846 Verlenen opdrachten besteding s telposten op advies  van de Directie 09 Uitvoering - Di rectievoering02 Contracten N 050 28461 1 Verlenen opdrachten besteding s telposten op advies  van de Directie 2994 Opdrachten besteding s telposten op advies  van de Directie R Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen

B 09.03.020 2173 Actueel  houden integraal  PvE voor het onderdeel  Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering03 Programma van Eisen N 020 21731 1 Actueel  houden integraa l  PvE 2398 Integraal  PvE fase Uitvoering - Di rectievoering R PvE Inhoud*: (afhankel i jk van het project): eventueel  gewi jzigde en/of nader ui tgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. s tedenbouwkundige, landschappel i jke en architectonische inpass ing / ambities  en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschi jningsvorm, verschi jningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties  tussen gebruiksactivi tei ten, inclus ief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / ei sen m.b.t. flexibi l i tei t, ui tbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankel i jkheid en vei l igheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en a lgemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verbl i jfs ruimten, toegankel i jkheid en vei l igheid terrein, parkeren, ops lagmogel i jkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondi ties  (l i cht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), mi l ieu en duurzaamheid / s tedenbouwfys ische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / ei sen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzi cht maxi
09.04.010 2847 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering04 Architectuur/ bouwkunde 010 28471 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde 2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci fi ceren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde
09.04.020 1925 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering04 Architectuur/ bouwkunde 020 19251 1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde 2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde T Inhoud: mede a fhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te la ten voldoen
09.04.020 1925 Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering04 Architectuur/ bouwkunde 020 19252 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde 1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde T Inhoud: mede afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstel len aan de di rectie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van Architectuur/bouwkunde
09.04.030 2848 Ui tvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering04 Architectuur/ bouwkunde 030 28481 1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde 2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde T Inhoud: advies  te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materia len en gereal i seerde onderdelen die relevant zi jn voor de esthetische kwal i tei t (speci ficeren in contract) / afhankel i jk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jk preventieve en correctieve maatregelen in de ui tvoering van het werk, ter real i satie van het architectonische concept en de cons is tentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes  op de verschi l lende niveaus  van ui twerking van het werk
09.05.010 2849 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering05 Interieur 010 28491 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur 2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci fi ceren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de ui tvoering van het interieurontwerp
09.05.020 1926 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering05 Interieur 020 19262 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur 1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur T Inhoud: mede a fhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstel len aan de di rectie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van Interieur
09.05.020 1926 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering05 Interieur 020 19261 1 Technisch ondersteunen di rectie op gebied van Interieur 2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur T Inhoud: mede a fhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te la ten voldoen
09.05.030 2850 Ui tvoeren esthetische begeleiding Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering05 Interieur 030 28501 1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur 2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur T Inhoud: advies  te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materia len en gereal iseerde onderdelen die relevant zi jn voor de esthetische kwal i tei t (speci ficeren in contract) / afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie voor preventieve en correctieve maatregelen in de ui tvoering van het werk, ter real i satie van het interieurconcept en de cons i s tentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes  op de verschi l lende niveaus  van ui twerking van het werk
09.06.010 2851 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering06 Landschap 010 28511 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap 2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci fi ceren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de ui tvoering van tuin en landschap
09.06.020 1927 Adviseren directie op gebied van Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering06 Landschap 020 19271 1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap 2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap T Inhoud: mede afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te la ten voldoen
09.06.020 1927 Adviseren directie op gebied van Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering06 Landschap 020 19272 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap 1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap T Inhoud: mede afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstel len aan de directie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van tuin en landschap
09.06.030 2852 Ui tvoeren esthetische begeleiding Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering06 Landschap 030 28521 1 Ui tvoeren esthetische begeleiding Landschap 2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap T Inhoud: advies  te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materia len en gereal i seerde onderdelen die relevant zi jn voor de esthetische kwal i tei t (speci ficeren in contract) / afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie voor preventieve en correctieve maatregelen in de ui tvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter real i satie van het landschappel i jk concept en de cons is tentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes  op de verschi l lende niveaus  van ui twerking van het werk
09.07.010 2853 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 010 28531 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfys ica 2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfys ica T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci fi ceren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfys i sche aspecten
09.07.015 2854 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 015 28541 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek 2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci fi ceren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten
09.07.020 2151 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfys i sche aspecten 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 020 21511 1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfys ica 2399 Verantwoording Bouwfys ica  fase Ui tvoering - Directievoering R Inhoud: verantwoording van bouwfys iche advisering bi j de ondersteuning van de bouwdirectie ti jdens  de fase Ui tvoering - Directievoering
09.07.020 2151 Ondersteunen bouwdirectie op bouwfys i sche aspecten 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 020 21511 1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfys ica 1131 Adviezen bouwfys ica  fase Uitvoering – Di rectievoering T Inhoud: mede a fhankel i jk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft het aspect Bouwfys ica  aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te la ten voldoen / beoordel ing op bouwfys ische aspecten van eventuele a l ternatieve deta i loploss ingen die door de aannemer(s ) zi jn aangedragen
09.07.030 2152 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 030 21521 1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek 1132 Adviezen Akoestiek fase Ui tvoering – Directievoering T Inhoud: mede afhankel i jk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te laten voldoen / beoordel ing op akoestische aspecten van eventuele a l ternatieve deta i loploss ingen die door de aannemer(s ) zi jn aangedragen
09.07.030 2152 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek 09 Uitvoering - Di rectievoering07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 030 21521 1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek 2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering R Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bi j de ondersteuning van de bouwdirectie ti jdens  de fase Uitvoering - Directievoering

V 09.08.010 2855 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 010 28551 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie 2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci ficeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies
V 09.08.020 1928 Adviseren directie op gebied van Constructie 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 020 19281 1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie 2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie R Inhoud: mede a fhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jke preventieve en correctieve maatregelen om de technische real i satie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s ) te laten voldoen
V 09.08.020 1928 Adviseren directie op gebied van Constructie 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 020 19282 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie 1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie T Inhoud: mede afhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstel len aan de di rectie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van Constructie
B 09.08.030 787 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 030 7871 1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies 1003 Ui twerking benodigde constructieve aanpass ingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies R Inhoud: Overzicht paa lmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies  / Overzicht consequenties  / Aanvul lende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen
B 09.08.040 788 Verwerken consequenties  obstakels  in de grond 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 040 7881 1 Verwerken consequenties  obstakels  in de grond 1004 Tekening met door derden ingemeten obstakels  in de grond T Inhoud: pla ttegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels  in de grond
B 09.08.040 788 Verwerken consequenties  obstakels  in de grond 09 Uitvoering - Di rectievoering08 Constructie 040 7881 1 Verwerken consequenties  obstakels  in de grond 1005 Aangepast funderingstekeningen en palenplannen T Inhoud: pa lenplan dan wel  funderingsoverzicht (zie fase Ui tvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels  in de grond / identi fi catie van de aanpass ingen

09.09.010 2856 Afleggen incidentele werkbezoeken Insta l la ties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties 010 28561 1 Afleggen incidentele werkbezoeken Insta l laties 2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Insta l la ties T Inhoud: data  en ti jds tippen van bezoek (frequentie in contract te speci ficeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van insta l laties
09.09.020 1929 Ondersteunen directie op gebied van Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties 020 19291 1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Insta l laties 2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Insta l laties R Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Insta l laties  afhankel i jk van bevindingen
09.09.020 1929 Ondersteunen directie op gebied van Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties 020 19292 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Insta l laties 1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Insta l laties T Inhoud: mede a fhankel i jk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstel len aan de di rectie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van Insta l laties
09.09.030 2857 Ui tvoeren esthetische begeleiding Insta l la ties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties 030 28571 1 Uitvoeren esthetische begeleiding Insta l laties 2997 Adviezen esthetische begeleiding Insta l laties T Inhoud: advies  te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materia len en gereal iseerde onderdelen die relevant zi jn voor de esthetische kwal i tei t (speci ficeren in contract) / afhankel i jk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de di rectie betreffende noodzakel i jk preventieve en correctieve maatregelen in de ui tvoering van het werk, ter rea l isatie van de esthetische kwal i tei t op de verschi l lende niveaus  van ui twerking van het werk
09.09.040 1136 Maken van meet- en inregelboek Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties 040 11361 1 Maken van meet- en inregelboek Insta l laties 1338 Meet- en inregelboek Insta l la ties R Inhoud: opsomming van insta l la ties  die inregel ing behoeven / methoden en procedures  voor het meten van de prestaties  van insta l laties  / methoden en procedures  voor het inregelen van insta l laties
09.09.050 2332 Organiseren instructie bedieningspersoneel  Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering09 Insta l laties N 050 23321 1 Organiseren instructie bedieningspersoneel  Insta l laties 2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel  Insta l laties T Inhoud: identi fi catie insta l laties  waarvoor instructie noodzakel i jk i s  / namen en functies  te instrueren bedieningspersoneel  / namen, functies  en herkomst instructeurs  / ti jds tip(pen) instructie(s ) / ui tnodigingen
09.11.010 2156 Coördineren ondersteunen directie 09 Uitvoering - Di rectievoering11 Ontwerpintegratie N 010 21562 2 Coördineren ondersteunen van het toezicht 2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht T Inhoud: adviezen aan de di rectie voor instructies  aan toezichthoudend personeel  op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Insta l laties  (en eventuele andere domeinen) onderl ing inhoudel i jk afgestemd
09.11.010 2156 Coördineren ondersteunen directie 09 Uitvoering - Di rectievoering11 Ontwerpintegratie N 010 21561 1 Coördineren ondersteunen directie 2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen T Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Ins ta l laties  (en eventuele andere domeinen) onderl ing inhoudel i jk afgestemd
09.12.010 2169 Bewaken fasebudgetten advi seurs 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 010 21691 1 Bewaken fasebudgetten advi seurs 2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering R Rapport bewaking budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaa l
09.12.020 2333 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Archi tectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 020 23331 1 Adviseren directie inzake besteding s telposten Architectuur/bouwkunde 2487 Advies  besteding s telposten Architectuur/bouwkunde T Inhoud: advies  inzake de bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde
09.12.020 2333 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Archi tectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 020 23332 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Archi tectuur/bouwkunde 2998 Advies  verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde T Inhoud: advies  inzake in het bestek a l s  zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op bas is  van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwi jze en gemeten hoeveelheden
09.12.025 2334 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 025 23342 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur 2999 Advies  verrekenbare hoeveelheden Interieur T Inhoud: advies  inzake in het bestek a l s  zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op bas is  van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwi jze en gemeten hoeveelheden
09.12.025 2334 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 025 23341 1 Adviseren directie inzake besteding s telposten Interieur 2488 Advies  besteding s telposten Interieur T Inhoud: advies  inzake de bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen op het gebied van Interieur
09.12.035 2335 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 035 23352 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap 3000 Advies  verrekenbare hoeveelheden Landschap T Inhoud: advies  inzake in het bestek a l s  zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op bas i s  van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwi jze en gemeten hoeveelheden
09.12.035 2335 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 035 23351 1 Adviseren directie inzake besteding s telposten Landschap 2489 Advies  besteding s telposten Landschap T Inhoud: advies  inzake de bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen op het gebied van Landschap

V 09.12.040 2336 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 040 23362 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies 3001 Advies  verrekenbare hoeveelheden Constructies T Inhoud: advies  inzake in het bestek a l s  zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies , op bas is  van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwi jze en gemeten hoeveelheden
V 09.12.040 2336 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 040 23361 1 Adviseren directie inzake besteding s telposten Constructies 2490 Advies  besteding s telposten Constructies T Inhoud: advies  inzake de bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen op het gebied van Constructies

09.12.045 2337 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 045 23371 1 Adviseren directie inzake besteding s telposten Insta l laties 2491 Advies  besteding s telposten Insta l laties T Inhoud: advies  inzake de bestedingen ten las te van in het bestek aangeduide s telposten voor (indien van toepass ing) de aanschaf van bouwstoffen, het verri chten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te beta len bedragen op het gebied van Insta l laties
09.12.045 2337 Adviseren directie s telposten en verrekenbaren hoeveelheden Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 045 23372 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Insta l laties 3002 Advies  verrekenbare hoeveelheden Insta l laties T Inhoud: advies  inzake in het bestek a ls  zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Insta l la ties , op bas is  van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwi jze en gemeten hoeveelheden
09.12.080 2339 Identi fi ceren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 080 23391 1 Identi ficeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde 2493 Advies  meer en minder werk Architectuur/bouwkunde T Inhoud: identi ficatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordel ing van meer en minder werk cla ims  van de aannemer(s ) / advies  inzake de acceptatie
09.12.082 2340 Identi fi ceren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 082 23401 1 Identi ficeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur 2494 Advies  meer en minder werk Interieur T Inhoud: identi fi catie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordel ing van meer en minder werk cla ims  van de aannemer(s ) / advies  inzake de acceptatie
09.12.084 2341 Identi fi ceren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 084 23411 1 Identi ficeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap 2495 Advies  meer en minder werk Landschap T Inhoud: identi fi catie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordel ing van meer en minder werk cla ims  van de aannemer(s ) / advies  inzake de acceptatie

V 09.12.086 2342 Identi fi ceren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 086 23421 1 Identi ficeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies 2496 Advies  meer en minder werk Constructies T Inhoud: identi fi catie van meer en minder werk op het gebied van Constructies  / beoordel ing van meer en minder werk cla ims  van de aannemer(s ) / advies  inzake de acceptatie
09.12.088 2343 Identi fi ceren en adviseren directie inzake meer en minder werk Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 088 23431 1 Identi ficeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Insta l laties 2497 Advies  meer en minder werk Insta l la ties T Inhoud: identi fi catie van meer en minder werk op het gebied van Insta l laties  / beoordel ing van meer en minder werk cla ims  van de aannemer(s ) / advies  inzake de acceptatie
09.12.090 2344 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 090 23442 2 Voeren van pri jsonderhandel ingen 1620 Detai lgegevens  pri jsonderhandel ingen T Inhoud: documentatie / pri jzen en andere kostengegevens  / overeengekomen pri jzen voor meer- en minder werk
09.12.090 2344 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 090 23443 3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk 1619 Geïntegreerd advies  inzake meer en minder werk R Inhoud: beschri jving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Insta l la ties  / met de aannemer(s ) overeengekomen pri jzen / geïntegreerde advies  inzake de acceptatie
09.12.090 2344 Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 090 23441 1 Adminis treren meer en minder werk 3003 Overzicht meer en minderwerk T Inhoud: beschri jving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Insta l laties  / pri jsopgave door aannemer(s )
09.12.110 2350 Adviseren opdrachtgever inzake termi jnstaat en termi jnen 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 110 23502 2 Adviseren opdrachtgever inzake termi jnstaat en termi jnen 1626 Advies  inzake betaa lbaarstel l ing termi jnen / beta l ingsmandaten R Inhoud: geïntegreerde beoordel ing van termi jndeclaraties  van de aannemer(s ) / toets ing aan het contract c.q. de termi jnstaat / geïntegreerd advies  inzake betaalbaarstel l ing termi jnen, c.q. beta l ingsmandaten
09.12.110 2350 Adviseren opdrachtgever inzake termi jnstaat en termi jnen 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 110 23503 3 Controleren of zonodig opmaken van beta l ingsbescheiden 3010 Betal ingsbescheiden T Betal ingsbescheiden Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen beta l ingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen
09.12.110 2350 Adviseren opdrachtgever inzake termi jnstaat en termi jnen 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 110 23501 1 Opnemen ui tgevoerd werk 3009 Opnemingen ui tgevoerd werk T Inhoud: resul taten van opnemingen van ui tgevoerd werk, inclus ief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s ) termi jndeclaraties  heeft (hebben) ingediend
09.12.120 2858 Opstel len periodieke overzichten financiële s tand van zaken 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 120 28581 1 Opstel len periodieke overzichten financiële s tand van zaken 3011 Periodieke overzichten financiële s tand van zaken ui tvoering R Inhoud: cumulatieve financiële s tand van zaken, rekening houdend met bestedingen s telposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergel i jking met ui tvoeringsbudget / prognose van financiële eindresul taat / conclus ies  en advies
09.12.130 2859 Opstel len periodieke overzichten financiële s tand van zaken Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld N 130 28591 1 Opstel len periodieke overzichten financiële s tand van zaken Landschap 3012 Periodieke overzi chten financiële s tand van zaken ui tvoering Landschap R Inhoud: cumulatieve financiële s tand van zaken, rekening houdend met bestedingen s telposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergel i jking met ui tvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclus ies  en advies
09.12.140 1776 Ana lyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties 09 Uitvoering - Di rectievoering12 Geld 140 17761 1 Ana lyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties 2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties R Inhoud: beschri jving geldende CAR-verzekering en bankgaranties  / analyse / beoordel ing / ri s ico's  / conclus ies  / advies
09.13.010 1364 Opzetten en instandhouden organisatie di rectievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 010 13643 3 Opzetten en instandhouden procedures  voor informatie-ui twissel ing ontwerper/aannemer 1907 Procedures  informatie-ui twissel ing ontwerper/aannemer R Inhoud: procedures  informatie-ui twissel ing ontwerper/aannemer
09.13.010 1364 Opzetten en instandhouden organisatie di rectievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 010 13641 1 Opzetten en instandhouden organisatie di rectievoering 1631 Plan organisatie di rectievoering R Inhoud: naam directie / ti jdsduur opdracht / taakstel l ing / onderdelen / thema's  / werkwi jze / ri s ico-inventari satie
09.13.010 1364 Opzetten en instandhouden organisatie di rectievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 010 13644 4 Opzetten en instandhouden procedures  voor informatie-ui twissel ing (neven)aannemers 1633 Procedures  voor informatie-ui twissel ing (neven)aannemers R Inhoud: procedures  voor informatie-ui twissel ing (neven)aannemers
09.13.010 1364 Opzetten en instandhouden organisatie di rectievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 010 13642 2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering 1632 Communicatieplan directievoering R Inhoud: overlegstructuren / frequenties  / deelnemers  / s tandaard agenda 's
09.13.020 1342 Opstel len en coördineren di rectievoeringplan 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 020 13421 1 Opstel len en coördineren directievoeringplan 1656 Directievoeringplan R Inhoud: gegevens  di rectievoerend personeel  / omvang en duur van de opdracht / speci ficatie di rectievoeringstaken / pos i tie en rol len advi seurs  / overzicht van en relaties  met betrokken parti jen / s trategie en werkwi jze
09.13.030 1343 Opstel len en coördineren toezichtplan 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 030 13431 1 Opstel len en coördineren toezichtplan 1636 Toezichtsplan R Inhoud: gegevens  toezichthoudend personeel  / omvang en duur van de opdracht / verantwoordel i jkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel  / speci fi catie toezichttaken / onderdelen / thema’s  / werkwi jze / keuringsplannen
09.13.050 2356 Inrichten en beheren werkenadminis tratie 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 050 23561 1 Inri chten en beheren werkenadminis tratie 2211 Werkenadminis tratie R Werkenadm Inhoud*: contractstukken en vergunningen / vers lagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / vers lagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding s telposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revi s iegegevens  / garantiebewi jzen / onderhouds- en bedieningsvoorschri ften
09.13.060 2860 Voeren van Directie 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 060 28601 1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in a l le zaken betreffende de ui tvoering 3013 Diverse documenten T Inhoud: het voeren van Di rectie wordt nader ingevuld door ui tvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s  Geld, Organisatie/proces integratie, Ti jd, Informatie en Communicatie en Kwal i tei tszorg en ris ico’s . Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie  betreffende taken
09.13.065 2861 Voeren van Directie inzake Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie N 065 28611 1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in a l le zaken betreffende de ui tvoering inzake Landschap 3014 Diverse documenten inzake Landschap T Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door ui tvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s  Geld, Organisatie/proces integratie, Ti jd, Informatie en Communicatie en Kwal i tei tszorg en ris i co’s . Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie  betreffende taken
09.13.070 1345 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar gri jpende werken nevenaannemers 09 Uitvoering - Di rectievoering13 Organisatie/proces integratie 070 13451 1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar gri jpende werken nevenaannemers 1908 Planning in elkaar gri jpende werken nevenaannemers R Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderl inge a fhankel i jkheden / a fs temming werkzaamheden in de ti jd
09.14.050 1424 Beoordelen planning aannemer(s ) 09 Uitvoering - Di rectievoering14 Ti jd N 050 14241 1 Beoordelen planning aannemer(s ) 1596 Beoordel ing planning aannemer(s ) T Inhoud: beoordel ing integra le ui tvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel  in onderl inge samenhang / vergel i jking met de laats te integra le planning ui t de ontwerpfase / conclus ies  / voorgestelde maatregelen
09.14.060 1346 Bewaken projectdoorloopti jd 09 Uitvoering - Di rectievoering14 Ti jd N 060 13463 3 Vorderen van nakoming planning door aannemer 1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties R Inhoud: vers trekte orders  en aanwi jzingen/ geadviseerde acties  voor opdrachtgever
09.14.060 1346 Bewaken projectdoorloopti jd 09 Uitvoering - Di rectievoering14 Ti jd N 060 13461 1 Bewaken voortgang werk 1598 Rapportage voortgang en prognose planning R Inhoud: vergel i jking plan en real i satie/ prognose ui tvoeringsverloop/ prognose opleverdatum
09.14.060 1346 Bewaken projectdoorloopti jd 09 Uitvoering - Di rectievoering14 Ti jd N 060 13462 2 Vasts tel len van afwi jkingen 1600 Advies  omtrent afwi jking, oorzaak en gevolg(en) R Inhoud: geconstateerde a fwi jkingen/ oorzaak van de afwi jkingen/ gevolgen afwi jkingen voor de ui tvoeringsduur
09.15.001 2400 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Ui tvoering - Directievoering 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 001 24001 1 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering 2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering T Info- en comm.plan Inhoud*: overlegvormen, inclus ief deelnemers , frequenties , vergaderti jden, globale agenderingen / a fspraken en procedures  voor informatie-ui twissel ing tussen participanten
09.15.010 2226 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 010 M 22261 1 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen
09.15.015 2287 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 015 22871 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 2436 Vers lagen s tuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering T Vers lag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
09.15.020 2222 Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 020 M 22221 1 Voeren van overleg met opdrachtgever 3134 Vers lagen overleg opdrachtgever fase Ui tvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

B 09.15.030 1841 Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 030 M 18411 1 Deelnemen aan bouwvergaderingen
09.15.035 1185 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 035 M 11851 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van bouwvergaderingen 1581 Vers lagen en a fspraken Ui tvoerings fase T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
09.15.040 1842 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 040 M 18421 1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen
09.15.045 2804 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van werk- en coördinatievergaderingen 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 045 28041 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van werkgroepvergaderingen 3142 Vers lagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
09.15.050 2159 Ui tvoeren wi jzigingenbeheer 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 050 21592 2 Verwerken wi jzigingsbes lui ten 2420 Rapport verwerkte wi jzigingen fase Uitvoering - Directievoering T _OUD: Verwerkte wi jzigingen Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wi jzigingen
09.15.050 2159 Ui tvoeren wi jzigingenbeheer 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 050 21591 1 Managen wi jzigingen 2419 Formele voorstel len tot wi jzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering R _OUD: Formele voorstel len tot wi jzigingenInhoud*: voorwerp van wi jziging / aard van de wi jziging / nut van de wi jziging / consequenties  voor projectti jdschema en bouwkosten / eventuele extra  kosten doorvoering wi jziging
09.15.060 2864 Voorbereiden, voorzi tten en vers lagleggen ui tvoeringsvergaderingen Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 060 28641 1 Voorbereiden, voorzi tten en vers lagleggen ui tvoeringsvergaderingen Landschap 3017 Vers lagen ui tvoeringsvergaderingen Landschap T Inhoud: agendapunten / aanwezigen / vers lag van het besprokene op hoofdl i jnen / afspraken
09.15.065 2162 Indien gewenst: Voeren van gebruikers - en/of bewonersoverleg (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 065 M 21621 1 Voeren van gebruikers - en/of bewonersoverleg 3135 Vers lagen gebruikers - en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
09.15.070 2260 Voeren van overleg over financiering en subs idies  (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 070 M 22601 1 Voeren van overleg over financiering en subs idies 3136 Vers lagen overleg financiering en subs idies  fase Ui tvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

B 09.15.080 2261 Voeren van overleg met externe specia l i s ten (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 080 M 22611 1 Voeren van overleg met externe specia l i s ten 3137 Vers lagen overleg externe specia l i s ten fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 09.15.080 2261 Voeren van overleg met externe specia l i s ten (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 080 M 22611 1 Voeren van overleg met externe specia l i s ten 3098 Vers lagen overleg externe specia l i s ten fase Uitvoering - Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 09.15.090 2223 Voeren van overleg met bevoegde instanties  (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 090 M 22231 1 Voeren van overleg met bevoegde instanties 3086 Vers lagen overleg bevoegde instanties  fase Uitvoering - Di rectievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 09.15.090 2223 Voeren van overleg met bevoegde instanties  (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 090 M 22231 1 Voeren van overleg met bevoegde instanties 3138 Vers lagen overleg bevoegde instanties  fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

09.15.100 2224 Voeren van overleg met beheerders  nutsvoorzieningen (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 100 M 22241 1 Voeren van overleg met beheerders  nutsvoorzieningen 3139 Vers lagen overleg beheerders  nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 09.15.110 2225 Voeren van overleg met leveranciers  (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 110 M 22251 1 Voeren van overleg met leveranciers 3140 Vers lagen overleg leveranciers  fase Uitvoering – Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten
B 09.15.110 2225 Voeren van overleg met leveranciers  (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 110 M 22251 1 Voeren van overleg met leveranciers 3122 Vers lagen overleg leveranciers  fase fase Uitvoering - Directievoering T Vers lag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / a fspraken / actiepunten

09.15.120 1374 Verstrekken van gegevens  inzake directieleveringen aan aannemer 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 120 13741 1 Verstrekken van gegevens  inzake directieleveringen aan aannemer 1650 Gegevens  di rectieleveringen aan aannemer R Inhoud: regis tratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata
09.15.130 1344 Rapporteren di rectievoering aan opdrachtgever 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 130 13441 1 Rapporteren di rectievoering aan opdrachtgever 1593 Rapportages  di rectievoering R Inhoud: vers lagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie ui t werkenadminis tratie / verzamelde adviezen
09.15.130 1344 Rapporteren di rectievoering aan opdrachtgever 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 130 13441 1 Rapporteren di rectievoering aan opdrachtgever 1594 Keuringsresul taten T Inhoud: identi fi catie gekeurde onderdelen en/of materia len / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen

B 09.15.140 1376 Toezien op revis iebescheiden, certi fi caten, garantiebewi jzen, onderhouds- en bedieningsvoorschri ften (M-taak) 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie N 140 M 13761 1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds  en bedieningsvoorschri ften 1660 Beoordeelde revis iebescheiden, certi ficaten, garantiebewi jzen, onderhouds- en bedieningsvoorschri ften T Inhoud: regi s tratie en archivering beoordeelde revis iebescheiden, certi fi caten, garantiebewi jzen, onderhouds- en bedieningsvoorschri ften
09.15.150 2862 Opstel len weekrapporten en/of dagboek 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 150 28621 1 Opstel len weekrapporten en/of dagboek 3015 Weekrapporten / dagboek R Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, s tand en kwal i tei t van het werk, vers trekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel  verleend ui ts tel  van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en a fkeuring van bouwstoffen, bestekwi jzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten las te van s telposten, eventuele bi jzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders  en aanwi jzingen omtrent de ui tvoering, opneming en goedkeuring van het werk
09.15.160 2863 Opstel len weekrapporten en/of dagboek Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering15 Informatie en Communicatie 160 28631 1 Opstel len weekrapporten en/of dagboek Landschap 3016 Weekrapporten / dagboek Landschap R Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, s tand en kwal i tei t van het werk, vers trekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel  verleend ui ts tel  van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en a fkeuring van bouwstoffen, bestekwi jzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten las te van s telposten, eventuele bi jzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders  en aanwi jzingen omtrent de ui tvoering, opneming en goedkeuring van het werk

B 09.16.010 1354 Toezien op de ui tvoering Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 010 13541 1 Toezien op de ui tvoering 3276 Toezichtsrapport R Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.015 2277 Geven van orders  en aanwi jzingen omtrent de ui tvoering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 015 22771 1 Geven van orders  en aanwi jzingen omtrent de ui tvoering 2424 Orders  en aanwi jzingen T Inhoud: overzi cht van orders  en aanwi jzingen van de directie aan ui tvoerende parti j(en)
09.16.020 1357 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 020 13571 1 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Architectuur/bouwkunde 1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde T Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.030 1358 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 030 13581 1 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Interieur 1912 Toezichtsrapport Interieur T Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.040 1355 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 040 13551 1 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Landschap 1910 Toezichtsrapport Landschap T Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.050 1356 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Contructies 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 050 13561 1 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Contructies 1911 Toezichtsrapport Constructies T Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.060 1359 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Insta l la ties 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 060 13591 1 Bi jdrage aan toezicht op de ui tvoering Insta l laties 1913 Toezichtsrapport Insta l laties T Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht i s  gehouden / data  / wi jze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies  aan directie
09.16.065 1349 Toezien op  levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 065 13491 1 Opstel len l i js t te bemonsteren en te keuren bouwstoffen 1613 Li js t te bemonsteren en te keuren bouwstoffen T Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (a l ternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden
09.16.065 1349 Toezien op  levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 065 13492 2 Toezien op  levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen R Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresul taten / conclus ies  en resultaten
09.16.065 1349 Toezien op  levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 065 13492 2 Toezien op  levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 1605 Controlel i js t/rapportage m.b.t. levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen T Inhoud: opsomming te leveren bouws toffen met daarop aangegeven: eventuele ei sen aan ops lag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data  van levering, rapportage controle op ops lag, data  bemonstering, keuring en verwerking
09.16.070 1131 Beoordelen materia len en essentiële deta i l s  Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 070 11311 1 Beoordelen materia len en essentiële deta i l s  Insta l laties 1334 Beoordel ing materia len en essentiële deta i l s  Insta l laties T Inhoud: identi fi catie beoordeelde materia len en deta i l s  / beoordel ingsmethode / bevindingen / advies  aan di rectie
09.16.075 2363 Controleren van meet- en inregels taten Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 075 23631 1 Controleren van meet- en inregels taten Insta l laties 2513 Gecontroleerde meet- en inregels taten Insta l laties T Inhoud: identi ficatie gecontroleerde meet- en inregels taten / controlemethode / bevindingen / advies  aan di rectie
09.16.130 1932 Toezien op nakoming overeenkomsten door ui tvoerende parti jen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 130 19321 1 Controleren weekrapporten / dagboek 3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek T Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek
09.16.130 1932 Toezien op nakoming overeenkomsten door ui tvoerende parti jen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 130 19322 2 Toezien op nakoming overeenkomsten 2204 Vers laglegging directievoering T Inhoud: aantekeningen in werkenadminis tratie
09.16.160 2294 Opnemen t.b.v. de oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 160 22941 1 Opnemen t.b.v. de oplevering 3277 Opnamerapport R Opnamerapport Inhoud*: beoordel ing ui tgevoerd werk / restpuntenl i js t / advies  inzake goedkeuring van het werk
09.16.170 1370 Houden van de oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 170 13701 1 Houden van de oplevering 3278 Proces  verbaal  van oplevering R Inhoud: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t / gegevens  m.b.t. onderhoudsperiode
09.16.171 2866 Bi jdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 171 28661 1 Bi jdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde 3024 Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van oplevering Architectuur/bouwkunde T Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van opleveringInhoud*: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t
09.16.172 2867 Bi jdragen aan oplevering, Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 172 28671 1 Bi jdragen aan oplevering, Interieur 3025 Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van oplevering Interieur T Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van opleveringInhoud*: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t
09.16.173 2868 Bi jdragen aan oplevering, Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 173 28681 1 Bi jdragen aan oplevering, Landschap 3026 Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van oplevering Landschap T Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van opleveringInhoud*: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t
09.16.174 2869 Bi jdragen aan oplevering, Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 174 28691 1 Bi jdragen aan oplevering, Constructies 3027 Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van oplevering Constructies T Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van opleveringInhoud*: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t
09.16.175 2870 Bi jdragen aan oplevering, Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 175 28701 1 Bi jdragen aan oplevering, Insta l laties 3028 Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van oplevering Insta l laties T Bi jdrage aan/input voor Proces  verbaal  van opleveringInhoud*: omschri jving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenl i js t
09.16.180 1132 Controleren beproeving Insta l laties  bi j oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 180 11321 1 Controleren beproeving Insta l laties  bi j oplevering 1335 Rapport controle beproeving Insta l laties  bi j oplevering R Inhoud: opsomming gecontroleerde insta l laties , gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclus ies  en eventuele adviezen

B 09.16.190 2293 Controleren revi s iebescheiden 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 190 22931 1 Controleren revi s iebescheiden 3279 Gecontroleerde revis iebescheiden R Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk a l s  ui tgevoerd
09.16.210 1378 Opnemen na  ui tvoering restpunten 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 210 13781 1 Opnemen na  ui tvoering restpunten 1766 Opnamerapport ui tvoering restpunten R Inhoud: beoordel ing ui tvoering restpunten / advies  inzake goedkeuring
09.16.215 2865 Keuren plantmateriaa l 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's N 215 28651 1 Keuren plantmateriaa l  op kwekeri j of op plaats  van verwerking 3018 Controlel i js t/rapportage keuring plantmateriaa l T Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaa l  / leverancier(s ) / plaats  van keuring / keuringsresul taten
09.16.220 911 Ui tvoeren controlemetingen Bouwfys ica  bi j oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 220 9111 1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfys ica  bi j oplevering 1135 Rapport controlemetingen Bouwfys ica  bi j oplevering T Inhoud: ui tgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies  inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
09.16.230 912 Ui tvoeren controlemetingen Akoestiek bi j oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 230 9121 1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bi j oplevering 1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bi j oplevering T Inhoud: ui tgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies  inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
09.16.240 1674 Controleren kwal i tei t en procesvoortgang buiten de bouwplaats  vervaardigde constructieve elementen 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 240 16741 1 Controleren kwal i tei t en procesvoortgang buiten de bouwplaats  vervaardigde constructieve elementen 1902 Rapportage kwal i tei t en procesvoortgang buiten de bouwplaats  vervaardigde constructies  en constructie-onderdelenT Inhoud: identi fi catie ui tgevoerde controles  / data  / controlemethoden / bevindingen / advies  aan di trectie
09.16.250 1675 Controleren bi jzondere hulpconstructies 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 250 16751 1 Controleren bi jzondere hulpconstructies 1903 Rapportage controle bi jzondere hulpconstructies R Inhoud: rapportage van controle van bi jvoorbeeld bouwputten, damwanden, specia le beki s tingen en s tempel ingen, ontwikkeld door de ui tvoerende parti j
09.16.270 1270 Beproeven Insta l laties  bi j oplevering 09 Uitvoering - Di rectievoering16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 270 12701 1 Beproeven Insta l laties  bi j oplevering 1504 Rapport beproeving Insta l laties R Inhoud: opsomming beproefde insta l laties , gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclus ies  en eventuele adviezen



09.17.010 2166 Handhaven vergunningen 09 Uitvoering - Di rectievoering17 Vergunningen N 010 21661 1 Handhaven vergunningen 2422 Rapportage handhaving vergunningen R Inhoud: overzi cht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepassel i jke vergunningen
09.18.010 2922 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel  (cluster) 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 010 C 29221 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden per projectdeel  (cluster)
09.18.010.01 2923 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 01 2922 29231 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 3143 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - DirectievoeringT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.010.02 2924 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 02 2922 29241 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 3144 Beoordel ing Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Ui tvoeringswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Interieur / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.010.03 2925 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 03 2922 29251 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 3145 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Landschap / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.010.04 2926 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 04 2922 29261 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 3146 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica  fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Bouwfys ica  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever

A 09.18.010.05 2927 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 05 2922 29271 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 3147 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies  fase Uitvoering - DirectievoeringT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Constructies  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.010.06 2928 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 06 2922 29281 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties 3148 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Insta l laties  fase Ui tvoering - DirectievoeringT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Insta l laties  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.010.07 2929 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 07 2922 29291 1 Beoordelen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 3149 Beoordel ing Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Di rectievoeringT Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Geotechniek / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.020 2930 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 020 29301 1 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden 3150 Beoordel ing Keuringsplan Ui tvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Di rectievoering R Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Ui tvoeringswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j / beoordel ing Keuringsplannen / advies  aan de Opdrachtgever
09.18.030 2931 Toetsen kwal i tei tsborging Uitvoeringswerkzaamheden 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 030 29311 1 Toetsen kwal i tei tsborging Ui tvoeringswerkzaamheden 3151 Rapportage toets ing kwal i tei tsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering R Inhoud: beoordel ing van de mate waarin de kwal i tei tsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j overeenkomt met het geaccepteerde Kwal i tei tsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwal i tei tsplannen en overige ei sen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwal i tei tsborging kunnen worden gesteld / conclus ies  / advies
09.18.040 2932 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel  (cluster) 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 040 C 29321 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel  (cluster)
09.18.040.01 2933 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 01 2932 29331 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 3152 Rapportage toets ing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.02 2934 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 02 2932 29341 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 3153 Rapportage toets ing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.03 2935 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 03 2932 29351 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 3154 Rapportage toets ing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.04 2936 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 04 2932 29361 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfys ica 3155 Rapportage toets ing Acceptatieplan Bouwfys ica  fase Ui tvoering - Directievoering T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Bouwfys ica  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.05 2937 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 05 2932 29371 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 3156 Rapportage toets ing Acceptatieplan Constructies  fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Constructies  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.06 2938 Toetsen nakomen Acceptatieplan Ins ta l la ties 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 06 2932 29381 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Insta l la ties 3157 Rapportage toets ing Acceptatieplan Insta l la ties  fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Insta l laties  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.07 2939 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 07 2932 29391 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 3158 Rapportage toets ing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / ana lyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.050 2940 Integreren toets ingen nakomen Acceptatieplan 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 050 29401 1 Integreren toets ingen nakomen Acceptatieplan 3159 Rapportage toets ing Acceptatieplan fase Ui tvoering - Directievoering R Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.060 2941 Adviseren inzake wi jzigingen per projectdeel  (cluster) 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 060 C 29411 1 Adviseren inzake wi jzigingen per projectdeel  (cluster)
09.18.060.01 2942 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 01 2941 29421 1 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever 3160 Advies  wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Ui tvoering - Directievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.01 2942 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 01 2941 29422 2 Adviseren inzake wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Parti j 3161 Advies  wi jzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Parti j fase Ui tvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.02 2943 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 02 2941 29432 2 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Parti j 3163 Advies  wi jzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.02 2943 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 02 2941 29431 1 Adviseren inzake wi jzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever 3162 Advies  wi jzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.03 2944 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 03 2941 29442 2 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Parti j 3165 Advies  wi jzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Parti j fase Ui tvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.03 2944 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 03 2941 29441 1 Adviseren inzake wi jzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever 3164 Advies  wi jzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.04 2945 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 04 2941 29452 2 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Uitvoerende Parti j 3167 Advies  wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Ui tvoerende Parti j fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.04 2945 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 04 2941 29451 1 Adviseren inzake wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Opdrachtgever 3166 Advies  wi jzigingen Bouwfys ica  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Di rectievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Ui tvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

C 09.18.060.05 2946 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 05 2941 29461 1 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies  vanwege de Opdrachtgever 3168 Advies  wi jzigingen Constructies  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Di rectievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
C 09.18.060.05 2946 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 05 2941 29462 2 Adviseren inzake wi jzigingen Constructies  vanwege de Uitvoerende Parti j 3169 Advies  wi jzigingen Constructies  vanwege de Uitvoerende Parti j fase Ui tvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

09.18.060.06 2947 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 06 2941 29471 1 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Opdrachtgever 3170 Advies  wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.06 2947 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 06 2941 29472 2 Adviseren inzake wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Uitvoerende Parti j 3171 Advies  wi jzigingen Insta l laties  vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Directievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen

C 09.18.060.07 2948 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 07 2941 29481 1 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever 3172 Advies  wi jzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Ui tvoering - Directievoering T Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci ficatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.060.07 2948 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 07 2941 29482 2 Adviseren inzake wi jzigingen Geotechniek vanwege de Ui tvoerende Parti j 3183 Advies  wi jzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Parti j fase Uitvoering - Di rectievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.070 2949 Integreren adviezen inzake wi jzigingen 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 070 29492 2 Integreren adviezen inzake wi jzigingen vanwege de Ui tvoerende Parti j 3174 Advies  wi jzigingen vanwege de Ui tvoerende Parti j fase Uitvoering - Di rectievoering T Advies  wi jz UP Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.070 2949 Integreren adviezen inzake wi jzigingen 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 070 29491 1 Integreren adviezen inzake wi jzigingen vanwege de Opdrachtgever 3173 Advies  wi jzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Di rectievoering R Advies  wi jz Og Inhoud*: voor zover van toepass ing: adviezen inzake wi jzigingen in de Vraagspeci fi catie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Parti j heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zel fs tandige hulppersonen
09.18.080 2950 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel  (cluster) 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 080 C 29501 1 Beoordelen keuringsresul taten per projectdeel  (cluster)
09.18.080.01 2951 Beoordelen keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 01 2950 29511 1 Beoordelen keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde 3175 Beoordel ing keuringsresul taten Architectuur/bouwkunde fase Ui tvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
09.18.080.02 2952 Beoordelen keuringsresul taten Interieur 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 02 2950 29521 1 Beoordelen keuringsresul taten Interieur 3176 Beoordel ing keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Di rectievoering T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresul taten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
09.18.080.03 2953 Beoordelen keuringsresul taten Landschap 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 03 2950 29531 1 Beoordelen keuringsresul taten Landschap 3177 Beoordel ing keuringsresultaten Landschap fase Ui tvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Ui tvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
09.18.080.04 2954 Beoordelen keuringsresul taten Bouwfys ica 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 04 2950 29541 1 Beoordelen keuringsresul taten Bouwfys ica 3178 Beoordel ing keuringsresultaten Bouwfys ica  fase Ui tvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.05 2955 Beoordelen keuringsresul taten Constructies 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 05 2950 29551 1 Beoordelen keuringsresul taten Constructies 3179 Beoordel ing keuringsresultaten Constructies  fase Uitvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten

C 09.18.080.06 2956 Beoordelen keuringsresul taten Insta l laties 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 06 2950 29561 1 Beoordelen keuringsresul taten Insta l laties 3180 Beoordel ing keuringsresultaten Insta l laties  fase Uitvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
09.18.080.07 2957 Beoordelen keuringsresul taten Geotechniek 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 07 2950 29571 1 Beoordelen keuringsresul taten Geotechniek 3181 Beoordel ing keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten

C 09.18.090 2958 Integreren keuringsresul taten 09 Uitvoering - Di rectievoering18 Geïntegreerde Contracten 090 29581 1 Integreren keuringsresultaten 3182 Beoordel ing keuringsresultaten fase Uitvoering - Di rectievoering R Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
10.01.010 1158 Nemen bes lui ten over resultaten en voortgang 10 Gebruik/Exploi tatie 01 Opdrachtgeving N 010 11581 1 Nemen fasebes lui ten 1394 Bes lui ten  fase Gebruik/Exploi tatie R Inhoud: opsomming van bes lui ten over resultaten
10.02.010 2301 Voorbereiden contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 010 23014 4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvul lende expertise 2456 Conceptcontracten aanvul lende expertise fase Gebruik/Exploi tatie T Model  Bas i sopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie Model  Bas i sopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
10.02.010 2301 Voorbereiden contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 010 23013 3 Voorbereiden contracteren van participanten 2455 Vers lagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploi tatie T Vers lag contractbe Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
10.02.010 2301 Voorbereiden contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 010 23013 3 Voorbereiden contracteren van participanten 2454 Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploi tatie T Model  Bas isopdracht DNR 2011 Inhoud*: zie Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
10.02.010 2301 Voorbereiden contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 010 23011 1 Organiseren contractvorming 2452 Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploi tatie R Ui tbestedingsplan Inhoud*: gekozen ui tbestedingsvorm / ui tbestedingstactiek / eventueel  te houden aanbestedingen van diensten
10.02.010 2301 Voorbereiden contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 010 23012 2 Heri jken en ui twerken aanbestedingsplan 2453 Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploi tatie R Aanbestedingsplan Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / ti jdschema
10.02.020 2302 Contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 020 23021 1 Contracteren van participanten 2457 Contracten met participanten fase Gebruik/Exploi tatie R Contracten met participanten Inhoud*: zie  Model  Bas isopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
10.02.020 2302 Contracteren van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten N 020 23021 1 Contracteren van participanten 2458 Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploi tatie R Rapport verleende opdrachten Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
10.02.030 2303 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise (M-taak) 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten 030 M 23031 1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise 2459 Gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise fase Gebruik/Exploi tatie T Gewenste werkzaamheden Inhoud*: taakspeci ficatie extern in te schakelen deskundigen
10.02.040 2304 Contracteren aanvul lende expertise 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten 040 23041 1 Contracteren aanvul lende expertise 2460 Contracten aanvul lende expertise fase Gebruik/Exploi tatie R Contracten aanvul lende expertise Inhoud*: zie Model  Bas i sopdracht De Nieuwe Regel ing 2011
10.02.050 773 Eva lueren ui tbestedingsplan 10 Gebruik/Exploi tatie 02 Contracten 050 7731 1 Evalueren ui tbestedingsplan 1258 Evaluatierapport Ui tbestedingsplan fase Gebruik/Exploi tatie R Inhoud: Evaluatie
10.04.010 1137 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 04 Architectuur/ bouwkunde 010 11371 1 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Architectuur/bouwkunde 1339 Advies  onderhoudstermi jn Architectuur/bouwkunde T Advies  onderhoudstermi jn Inhoud*: overzicht ui tgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermi jn aan de dag treden
10.04.020 2306 Opstel len beheerplan Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 04 Architectuur/ bouwkunde 020 23061 1 Opstel len beheerplan Archi tectuur/bouwkunde 2461 Beheerplan Architectuur/bouwkunde R Inhoud: vis ie t.a .v. de wi jze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkel ingen op (middel -)lange termi jn / voorstel len voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.04.030 2307 Opstel len onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 04 Architectuur/ bouwkunde 030 23071 1 Opstel len onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde 2462 Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde R Inhoud: advies  preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties  voor onderhoud en vervanging van bouwkundige elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies  schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties  voor reiniging van bouwkundige elementen
10.05.010 1138 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 05 Interieur 010 11381 1 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Interieur 1340 Advies  onderhoudstermi jn Interieur T Advies  onderhoudstermi jn Inhoud*: overzicht ui tgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermi jn aan de dag treden
10.05.020 2308 Opstel len beheerplan Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 05 Interieur 020 23081 1 Opstel len beheerplan Interieur 2463 Beheerplan Interieur R Inhoud: vis ie  t.a .v. de wi jze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkel ingen op (middel -)lange termi jn / voorstel len voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.05.030 2309 Opstel len onderhoudsplanning Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 05 Interieur 030 23091 1 Opstel len onderhoudsplanning Interieur 2464 Onderhoudsplanning Interieur R Inhoud: advies  preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties  voor onderhoud en vervanging van interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies  schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties  voor reiniging van interieurelementen
10.06.010 1139 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 06 Landschap 010 11391 1 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Landschap 1341 Advies  onderhoudstermi jn Landschap T Advies  onderhoudstermi jn Inhoud*: overzicht ui tgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermi jn aan de dag treden
10.06.020 1939 Opnemen beplanting na een groeiseizoen 10 Gebruik/Exploi tatie 06 Landschap 020 19391 1 Opnemen beplanting na een groeiseizoen 2224 Opname beplanting na één groeiseizoen R Inhoud: beschri jving van de inboet en toestand beplantingen na  een groeisei zoen / advies  m.b.t. aanvul l ing en vervanging
10.06.030 1296 Opstel len beheerplan Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 06 Landschap 030 12961 1 Opstel len beheerplan Landschap 1669 Beheerplan Landschap R Inhoud: vi s ie t.a .v. gewenst eindbeeld / vis ie t.a .v. wi jze van beheer, weergave van beoogde ontwikkel ing op (middel -)lange termi jn
10.06.040 1940 Opstel len onderhoudsplan Lands chap 10 Gebruik/Exploi tatie 06 Landschap 040 19401 1 Opstel len onderhoudsplan Landschap 2225 Onderhoudsplan Landschap R Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere ja ren, e.e.a . inclus ief onderhoudsfrequenties
10.06.050 2871 Bi jhouden inventari s  beplantingen 10 Gebruik/Exploi tatie 06 Landschap 050 28711 1 Bi jhouden inventari s  beplantingen 3029 Periodieke updates  inventari s  beplantingen R Inhoud: inventari s  beplantingen / kwal i tei tsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties  in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actual i seren onderhoudsbestek
10.07.010 913 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. bouwfys ische aspecten 10 Gebruik/Exploi tatie 07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 010 9131 1 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. bouwfys ische aspecten 1137 Adviezen correcties  bouwfys i sche aspecten T Inhoud: identi fi catie gebreken in het presteren van het gebouw t.a .v. temperatuur, venti la tie, vochthuishouding en/of l i cht / bepal ingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de ui tvoering van maatregelen
10.07.020 914 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. akoestische aspecten 10 Gebruik/Exploi tatie 07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 020 9141 1 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. akoestische aspecten 1138 Adviezen correcties  akoestische aspecten T Inhoud: identi fi catie gebreken in het presteren van het gebouw t.a .v. contact- en luchtgeluids i solatie en/of ruimteakoestiek / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de ui tvoering van maatregelen
10.07.030 3025 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. brandvei l i gheid 10 Gebruik/Exploi tatie 07 Bouwfys ica, Akoestiek en Brandvei l i gheid 030 30251 1 Adviseren van en toezien op correcties  t.a .v. brandvei l i gheid 3275 Adviezen correcties  brandvei l igheid T Inhoud: identi ficatie gebreken m.b.t. brandvei l igheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de ui tvoering van maatregelen
10.08.010 1140 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Constructies 10 Gebruik/Exploi tatie 08 Constructie 010 11401 1 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Constructies 1342 Advies  onderhoudstermi jn Constructies T Advies  onderhoudstermi jn Inhoud*: overzicht ui tgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermi jn aan de dag treden
10.09.010 1141 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Ins ta l la ties 10 Gebruik/Exploi tatie 09 Insta l laties 010 11411 1 Adviseren in onderhoudstermi jn t.a .v. Ins ta l la ties 1343 Advies  onderhoudstermi jn Insta l laties T Advies  onderhoudstermi jn Inhoud*: overzicht ui tgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermi jn aan de dag treden
10.09.040 1142 Adviseren over onderhoud Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 09 Insta l laties 040 11421 1 Adviseren over onderhoud Insta l laties 1344 Advies  onderhoud Insta l laties R Inhoud: speci fi catie van benodigde inspecties  van en het jaarl i jks  onderhoud aan Insta l laties  en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten
10.09.040 1142 Adviseren over onderhoud Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 09 Insta l laties 040 11422 2 Ontwikkelen advies  voor planmatig onderhoud Insta l laties 2227 Advies  planmatig onderhoud Insta l laties R Inhoud: omschri jving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakel i jke metingen / Eis : planmatig onderhoud moet kwal i tei t Insta l laties  op termi jn waarborgen
10.09.050 2310 Opstel len beheerplan Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 09 Insta l laties 050 23101 1 Opstel len beheerplan Insta l laties 2465 Beheerplan Insta l laties R Inhoud: vi s ie t.a .v. de wi jze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkel ingen op (middel -)lange termi jn / voorstel len voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.11.010 2311 Coördineren adviezen van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 11 Ontwerpintegratie N 010 23112 2 Coördineren raakvlakken adviezen 2467 Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: verzamelde en inhoudel i jk, op onderl inge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermi jn
10.11.010 2311 Coördineren adviezen van participanten 10 Gebruik/Exploi tatie 11 Ontwerpintegratie N 010 23111 1 Coördineren inhoudel i jk proces 2466 Aanwi jzingen fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudel i jke afs temming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderl inge informatie-ui twissel ing
10.11.020 2312 Integreren beheerplannen 10 Gebruik/Exploi tatie 11 Ontwerpintegratie 020 23121 1 Integreren beheerplannen per projectdeel 2468 Integraa l  beheerplan R Inhoud: verzamelde en onderl ing afgestemde beheerplannen per projectdeel
10.11.030 2313 Integreren onderhoudsplanningen 10 Gebruik/Exploi tatie 11 Ontwerpintegratie 030 23131 1 Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel 2469 Integra le onderhoudsplanning R Inhoud: verzamelde en onderl ing afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel
10.12.010 1452 Bewaken fasebudget 10 Gebruik/Exploi tatie 12 Geld N 010 14521 1 Bewaken fasebudget 1791 Rapport bewaking budget Gebruik/Exploi tatie R Rapport bewaking budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
10.12.030 2320 Opstel len raming onderhoudskos ten 10 Gebruik/Exploi tatie 12 Geld 030 23201 1 Opstel len raming onderhoudskosten 2475 Integra le meerjarenraming onderhoudskosten R Inhoud: gehanteerde ui tgangspunten / beschouwde termi jn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties  / geraamde kosten per jaar / a fweging en advies
10.12.040 1059 Opstel len eindafrekening 10 Gebruik/Exploi tatie 12 Geld 040 10591 1 Opstel len eindafrekening 3030 Advies  eindafrekening R Inhoud: overzicht betaalde termi jnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies  eindafrekening
10.13.010 1149 Plannen, s turen en bewaken fase 10 Gebruik/Exploi tatie 13 Organisatie/proces integratie N 010 11493 3 Afs lui ten fase Gebruik/Exploi tatie 1373 Fas e-a fs lui ting Gebruik/Exploi tatie R Fase-afs lui ting Inhoud*: vergel i jking faserea l isatie en faseplan naar resultaten en proces  / opgetreden ontwikkel ingen en verwerking daarvan / ri s icobeoordel ing van het projectresul taat / beëindigde (deel )opdrachten van adviseurs  / openstaande punten voor bes lui tvorming / aanbevel ingen voor de volgende fase
10.13.010 1149 Plannen, s turen en bewaken fase 10 Gebruik/Exploi tatie 13 Organisatie/proces integratie N 010 11491 1 Opstel len faseplan Gebruik/Exploi tatie 1370 Fas eplan Gebruik/Exploi tatie T Faseplan Inhoud*: verwi jzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / speci ficatie faseresultaten / ui tgangss i tuatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / faseti jdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwal i tei tsbeheers ing / randvoorwaarden werkplannen
10.13.010 1149 Plannen, s turen en bewaken fase 10 Gebruik/Exploi tatie 13 Organisatie/proces integratie N 010 11492 2 Bewaken fasestatus  Gebruik/Exploi tatie 1371 Fasestatus  Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: vereis te s tartcondi ties  / getroffen maatregelen om condities  te real i seren / monitoring voortgang fasestatus  / opsomming van s turingsmaatregelen
10.15.001 2401 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploi tatie 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 001 24011 1 Opstel len en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploi tatie 2545 Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploi tatie T Info- en comm.plan Inhoud*: overlegvormen, inclus ief deelnemers , frequenties , vergaderti jden, globale agenderingen / afspraken en procedures  voor informatie-ui twissel ing tussen participanten
10.15.010 1187 Ui tvoeren wi jzigingenbeheer 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 010 11871 1 Uitvoeren wi jzigingenbeheer 1420 Configuratierapport fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzi cht goedgekeurde wi jzigingen op geaccepteerde resul taten van voorgaande fasen
10.15.020 1087 Beheren projectdocumenten 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 020 10871 1 Beheren procesdocumenten 1391 Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploi tatie T Rapport documenten Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclus ief data, vers iebeheer, verantwoordel i jke participanten, auteurs , verspreiding, autori satie
10.15.020 1087 Beheren projectdocumenten 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 020 10872 2 Beheren productdocumenten 1392 Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploi tatie T Rapport documenten Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclus ief data, vers iebeheer, verantwoordel i jke participanten, auteurs , verspreiding, autori satie
10.15.020 1920 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen (M-taak) 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 020 M 19201 1 Deelnemen aan s tuurgroepvergaderingen
10.15.025 2288 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 025 22881 1 Voorbereiden, voorzi tten, vers lagleggen van s tuurgroepvergaderingen 2437 Vers lagen s tuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploi tatie T Vers lag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
10.15.030 1191 Afs lui ten en overdragen werkenadminis tratie 10 Gebruik/Exploi tatie 15 Informatie en Communicatie N 030 11911 1 Afs lui ten en overdragen werkenadminis tratie 3036 Eindrapportage werkenadminis tratie R Inhoud: defini tieve overzichten van contracts tukken en vergunningen / vers lagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / vers lagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / defini tieve overzi chten van meer en minder werk, bestedingen s telposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, ops lag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revi s iegegevens  na onderhoudsperiode / garantiebewi jzen / onderhouds- en bedieningsvoorschri ften
10.16.020 2327 Opnemen werk na onderhoudsperiode 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris i co's 020 23272 2 Uitbrengen advies  afhandel ing gebreken einde onderhoudstermi jn 2481 Advies  afhandel ing gebreken einde onderhoudstermi jn R Inhoud: afweging en advies  a fhandel ing gebreken
10.16.020 2327 Opnemen werk na onderhoudsperiode 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris i co's 020 23271 1 Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel 3042 Integra le gebrekenl i js t einde onderhoudstermi jn R Inhoud: overbl i jvende gebreken na verstri jken van de onderhoudstermi jn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Insta l laties
10.16.030 2328 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris i co's 030 23281 1 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk 2482 Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk R Inhoud: speci ficatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedri jven waarop het toezicht van toepass ing is  / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclus ies  en aanbevel ingen
10.16.040 2329 Houden van toezicht op onderhoud Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris i co's 040 23291 1 Houden van toezicht op onderhoud Interieur 2483 Toezichtsrapport onderhoud Interieur R Inhoud: speci ficatie van interieurelementen en onderhoudsbedri jven waarop het toezicht van toepass ing is  / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclus ies  en aanbevel ingen
10.16.050 1941 Houden van toezicht op onderhoud Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 050 19411 1 Houden van toezicht op onderhoud Landschap 2226 Toezichtsrapport onderhoud Landschap R Inhoud: speci fi catie van elementen van het landschap en onderhoudsbedri jven waarop het toezicht van toepass ing is  / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclus ies  en aanbevel ingen
10.16.060 2305 Houden van toezicht op onderhoud Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris i co's 060 23051 1 Houden van toezicht op onderhoud Insta l laties 1345 Toezichtsrapport onderhoud Insta l laties R Inhoud: speci ficatie van insta l laties  en onderhoudsbedri jven waarop het toezicht van toepass ing is  / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclus ies  en aanbevel ingen
10.16.070 884 Controleren Insta l laties  aan het einde van de garantieperiode 10 Gebruik/Exploi tatie 16 Kwal i tei tszorg en ris ico's 070 8841 1 Controleren Insta l laties  aan het einde van de garantieperiode 1108 Controlerapport Insta l laties  aan het einde van de garantieperiode T Inhoud: identi ficatie gecontroleerde insta l laties  / controlemethoden / bevindingen / advies  t.a .v. te treffen maatregelen
10.17.010 1081 Aanvragen vergunning voor het brandvei l ig gebruiken van het bouwwerk (indien verei s t) 10 Gebruik/Exploi tatie 17 Vergunningen N 010 10811 1 Aanvragen vergunning voor het brandvei l ig gebruiken van het bouwwerk (indien vereis t) 1381 Aanvraag vergunning voor het brandvei l ig gebruiken van het bouwwerk R Inhoud: gegevens  en bescheiden a ls  genoemd in Artikel  3.3. "Brandvei l ig gebruiken van een bouwwerk" van de Regel ing Omgevingsrecht (Mor).
10.18.010 2884 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel  (cluster) 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 010 C 28841 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel  (cluster)
10.18.010.01 2885 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 01 2884 28851 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 3043 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.02 2886 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 02 2884 28861 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur 3044 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Interieur / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.03 2887 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 03 2884 28871 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap 3045 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Landschap / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.04 2888 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 04 2884 28881 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica 3046 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfys ica T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j t.a .v. aspecten Bouwfys ica  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.05 2889 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 05 2884 28891 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies 3047 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Constructies  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 2891 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 06 2884 28911 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 3049 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Geotechniek / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 2890 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 06 2884 28901 1 Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Insta l la ties 3048 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Insta l laties T Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j t.a .v. aspecten Insta l laties  / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.020 2892 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 020 28921 1 Integreren beoordel ingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden 3050 Beoordel ing Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden R Inhoud: ter beoordel ing voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Ui tvoerende Parti j / beoordel ing / advies  aan de Opdrachtgever
10.18.030 2893 Toetsen kwal i tei tsborging Onderhoudswerkzaamheden 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 030 28931 1 Toetsen kwal i tei tsborging Onderhoudswerkzaamheden 3051 Rapportage toets ing kwal i tei tsborging Onderhoudswerkzaamheden R Inhoud: beoordel ing van de mate waarin de kwal i tei tsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Parti j overeenkomt met het geaccepteerde Kwal i tei tsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwal i tei tsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwal i tei tsborging kunnen worden gesteld / conclus ies  / advies
10.18.040 2894 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud per projectdeel  (cluster) 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 040 C 28941 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud per projectdeel  (cluster)
10.18.040.01 2895 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 01 2894 28951 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Architectuur/bouwkunde 3052 Rapportage toets ing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.02 2896 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 02 2894 28961 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Interieur 3053 Rapportage toets ing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.03 2897 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 03 2894 28971 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Landschap 3054 Rapportage toets ing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.04 2898 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Bouwfys ica 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 04 2894 28981 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Bouwfys ica 3055 Rapportage toets ing Acceptatieplan Bouwfys ica  fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfys ica  / ana lyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.05 2899 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Constructies 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 05 2894 28991 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Constructies 3056 Rapportage toets ing Acceptatieplan Constructies  fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.06 2900 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Insta l la ties 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 06 2894 29001 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Insta l laties 3057 Rapportage toets ing Acceptatieplan Insta l laties  fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten op het gebied van Insta l laties  / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.07 2901 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Geotechniek 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 07 2894 29011 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud Geotechniek 3058 Rapportage toets ing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploi tatie T Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / ana lyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.050 2902 Integreren toets ingen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 050 29021 1 Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a .v. onderhoud 3059 Rapportage toets ing Acceptatieplan t.a .v. onderhoud R Inhoud: overzi cht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deel resultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.060 2903 Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel  (cluster) 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 060 C 29031 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud per projectdeel  (cluster)
10.18.060.01 2904 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Architectuur/bouwkunde 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 01 2903 29041 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Architectuur/bouwkunde 3061 Beoordel ing keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresul taten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
10.18.060.02 2905 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Interieur 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 02 2903 29051 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Interieur 3062 Beoordel ing keuringsresultaten onderhoud Interieur T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresul taten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
10.18.060.03 2906 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Landschap 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 03 2903 29061 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Landschap 3063 Beoordel ing keuringsresul taten onderhoud Landschap T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.04 2907 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Bouwfys ica 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 04 2903 29071 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Bouwfys ica 3064 Beoordel ing keuringsresul taten onderhoud Bouwfys ica T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.05 2908 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Constructies 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 05 2903 29081 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Constructies 3065 Beoordel ing keuringsresultaten onderhoud Constructies T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
10.18.060.06 2909 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Insta l laties 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 06 2903 29091 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Insta l laties 3066 Beoordel ing keuringsresultaten onderhoud Insta l laties T Beoordel ing keuringsresultaten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresul taten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Eisen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten
10.18.060.07 2910 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Geotechniek 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 07 2903 29101 1 Beoordelen keuringsresul taten onderhoud Geotechniek 3067 Beoordel ing keuringsresultaten onderhoud Geotechniek T Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Uitvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.070 2911 Integreren keuringsresul taten onderhoud 10 Gebruik/Exploi tatie 18 Geïntegreerde Contracten 070 29111 1 Integreren keuringsresultaten onderhoud 3068 Beoordel ing keuringsresul taten onderhoud R Beoordel ing keuringsresul taten Inhoud*: door Ui tvoerende Parti j vers trekte keuringsresultaten / vergel i jking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toets ing aan Programma van Ei sen / toets ing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordel ing / advies  m.b.t. acceptatie keuringsresul taten



Inhoud: Deta i l tekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zi jn ui tgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats  van a l le  wapening, met ui tzondering van hulpwapening, kunnen a flezen, dan wel  zonder aanvul lende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zi jn ui tgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies  en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te s torten constructieve, bouwkundige of insta l latietechnische voorzieningen, zoals  deze op de deta i l tekeningen van de vorm zi jn ui tgewerkt. Zonodig moeten aparte deta i l s  op grotere schaal  zi jn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele s tekwapening en dergel i jke zi jn ui tgewerkt voor aans lui tingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderl ing a lsmede op constructies  van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden vols taan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te pas


