Model Coordinatieovereenkomst



Inzake (vermelding van het project)

Objectnummer:

Werknummer:

De ondergetekenden:

1. (invullen naam projectbevoegde),
(invullen functie),
bij de gemeente Westland, gevestigd te Naaldwijk, te dezen vertegenwoordigd door
.................. , hierna te noemen: “de opdrachtgever”;

2. (invullen naam directie),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de directie’;

3. (invullen naam aannemer),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de aannemer van de "1

4, (invullen naam aannemer),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de aannemer van de "’

5. (invullen naam aannemer),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de aannemer van de i

6. (invullen naam aannemer),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de aannemer van de o

7. (invullen naam adviseur),
gevestigd te (invullen adres),
hierna te noemen: “de adviseur "2

8. (invullen naam architect),
gevestigd te (invullen adres),

hierna te noemen: “de architect”;

overwegende dat:

1. de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund:3
a. aan de aannemer van de

! Per aannemer aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld van de *“...bouwkundige werken;"”
uiteraard alleen aannemers vermelden die toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.

2 Aangeven welke adviseur wordt bedoeld, bijvoorbeeld “de adviseur elektrotechniek;” uiteraard alle adviseurs
vermelden die toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.

3 Per aannemer aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld van de “...bouwkundige werken;”
uiteraard alleen aannemers vermelden die toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.
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overeenkomstig het bestek d.d. , werknummer ;
aan de aannemer van de

overeenkomstig het bestek d.d. , werknummer ;
aan de aannemer van de
overeenkomstig het bestek d.d. , werknummer ;
aan de aannemer van de
overeenkomstig het bestek d.d. , werknummer ;

de codrdinatie van het project geschiedt door
(noemen de naam van de codrdinator), hierna te noemen: “de codrdinator” 4

partijen zich krachtens de hierboven genoemde bestekken verbonden hebben bij
deze tot aanvullende afspraken te komen over de bewaking van de voortgang van
de uitvoering en over de regeling voor de schadelijke gevolgen die de vertraging in
de uitvoering met zich mee brengt;

komen het volgende overeen:

Artikel 1

1.

Iedere partij verbindt zich jegens elk der partijen volledige medewerking te
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te
verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in
goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door
alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze codrdinatieovereenkomst.

Artikel 2

1.

Iedere partij die vertraging of andere moeilijkheden verwacht of ondervindt doordat
een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden
voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van het feit
en van de oorzaak van de vertraging of andere moeilijkheden per aangetekende
brief mededeling te doen aan:

a. de codrdinator

b. de opdrachtgever

c. de directie en

d. alle andere partijen

De codrdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te
houden binnen werkdagen na ontvangst van de in lid 1 genoemde brief.

Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering
te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte
termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. Partijen zijn verplicht op deze
vergadering te verschijnen.

Op de in lid 2 bedoelde vergadering zullen partijen onder leiding van de codrdinator
een zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het
project op de meest efficiénte wijze, dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging
en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.

De regeling houdt in dat elk der partijen afstand doet van elke aanspraak op
schadevergoeding.
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De codrdinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en
de directie zal worden toegezonden.

Bij afwezigheid van de codrdinator zal deze worden vervangen door een bij
meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon.

Indien de getroffen regeling, bedoeld in lid 4 van dit artikel, een wijziging van het
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk
maakt, verschaft de codrdinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd
algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan, zulks met inachtneming van het
gestelde in de artikelen van het bestek voor bouwkundige werkzaamheden.
De andere partijen verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te
verlenen.

Artikel 3

1.

Indien het niet mogelijk is gebleken om de in artikel 2, lid 4 bedoelde regeling te
treffen, zal de partij die vertraging of andere moeilijkheden blijft ondervinden
jegens de partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan ten achter blijft aanspraak kunnen maken
op vergoeding van vertragingsschade.

Indien deze aanspraak wordt geéffectueerd, is de partij die met zijn leveranties of
werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan ten
achter blijft gehouden deze schade aan de partij die vertraging blijft ondervinden te
vergoeden.

De vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van € 5 voor iedere
dag waarop vertraging wordt ondervonden.

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elke aanspraak op schadevergoeding op de
opdrachtgever op welke juridische grondslag dan ook, behoudens in het geval van
opzet of grove nalatigheid van de opdrachtgever.

Artikel 4

1.

Indien en voor zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan van een partij is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is
de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade
ondervinden, deze vertragingsschade te vergoeden.

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 kan aan de opdrachtgever als
vertragingsschade uitsluitend in rekening worden gebracht de op het werk
betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor zover deze met
bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 5

Indien en voor zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van
vertragingsschade gevorderd kunnen worden.

Artikel 6

1.

Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge
par. 43 van de UAV-GC 2025 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na
schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te
stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst
voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de nalatige partij in
gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te
nemen als door de opdrachtgever dienstig wordt geoordeeld, waaronder mede te

5 Doorgaans een promillage van de aannemingssom van de schadeveroorzakende partij. Gelet op de
uiteenlopende hoogte van de aannemingssommen is het wellicht redelijker het promillage te nemen van het
gemiddelde van de aannemingssommen c.q. honoraria van de partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken.
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begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen
voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

2. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge
par. 43 van de UAV-GC 2023 c.q. het bestek tot het vorderen van
schadevergoeding.

Artikel 7

Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals genoemd in deze
overeenkomst dient tevens rekening te worden gehouden met de werkzaamheden van
derden die op en/of in de nabijheid van het werk worden uitgevoerd. Zonder daarbij
volledig te kunnen zijn moet in ieder geval worden gerekend met de navolgende
partijen:®

a. de aannemer

b. de aannemer

Cc. de aannemer

d. de aannemer

Artikel 8

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze
codrdinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten
welke uit deze codrdinatieovereenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering
daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig
de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor
de Bouw.

2. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of
nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het
onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad
te onderwerpen.

Artikel 9
De overwegingen maken deel uit van de overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend te

(plaats van ondertekening)
de (datum van ondertekening)

1. de opdrachtgever

(handtekening opdrachtgever)

2. de directie

(handtekening directie)

3. de aannemer van 7

(handtekening aannemer)

6 Denk bijvoorbeeld aan de aannemer nutsbedrijven.
7 Per aannemer aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld van de “...bouwkundige werken;”
uiteraard alleen aannemers vermelden die toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.
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4, de aannemer van

5. de aannemer van

(handtekening aannemer)

6. de aannemer van

(handtekening aannemer)

7. de adviseur

(handtekening aannemer)

(handtekening adviseur)

8. de architect

(handtekening architect)

8 Aangeven welke adviseur wordt bedoeld, bijvoorbeeld “de adviseur elektrotechniek;” uiteraard alle adviseurs

vermelden die toetreden tot de codrdinatieovereenkomst.
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