
Statusoverzicht pilots + structurele uitrol Slim Werken

Aantal 

deelnemers

Adressen 

ontvangen
Start- en einddatum

Aantal 

personen

FTE 

Spitsmijden

FTE 

Thuiswerken

FTE 

Totaal

1. 580 32 27 OK 4 maart tot 31 mei - - - -

2. 219 32 19 OK februari 2013 tot 

eind november

19,0 - 4,6 4,6

3. 4.329 486 23 OK 1 mei tot eind 

oktober

7,0 3,0 3,0 6,0

4. 528 68 15 OK 8 april tot eind 

november

13,0 1,8 0,9 2,7

5. 85 17 13 OK 20 mei tot eind 

november

13,0 8,8 0,3 9,1

6. 169 17 36 OK 1 juni tot eind 

november

- - - -

7a. 1.174 158 27 OK 1 juli tot eind 

oktober

100,0 11,1 7,6 18,7

8. 202 36 34 OK 5 augustus tot eind 

november

- - - -

9. 736 53 72 OK 2 september tot eind 

november

95,0 21,1 12,7 33,8

10. 160 28 29 OK 16 september tot 

eind november

11. 75 8 13 OK 16 september tot 

eind november

- - - -

12. 87 15 29 OK 4 november tot 31 

januari 2014

32,0 11,3 5,6 16,9

13. 136 28 137 OK structureel 133,0 42,6 21,3 63,9

Werkgevers die 

in 2014 een pilot 

hebben opgestart
14. 1.474 79 25 OK 28 april tot 1 

augustus

34,0 7,3 4,1 11,4

7b. - - 22 OK 10 juni tot 29 

augustus

- - - -

15. 892 104 35 OK 20 mei tot 1 

september

- - - -

16. 1.590 466 68 OK 20 mei tot 1 

september

80,0 12,1 6,3 18,4

Werkgevers die 

in 2013 geen 

pilot hebben 

opgestart17. 215 14

18. 4.994 450

19. 86 11

20. 49 8

21. 256 28

22. 1.060 115

23. 75 nnb

24. 123 27

Werkgevers die thema 

Slim Werken NIET 

hebben gekozen

25. 302 20

26. 121 13

Totaal 19.717 2.313 624 526 119 66 186

Pilots Slim Werken Overeenkomsten uitrol Slim WerkenWerkgevers met 

pilot Slim Werken 

in 2013

Medewerkers 

relevant voor MB-

ambitie

Bijdrage 

aan MB-

ambitie

augustus 2014


