concept ontwikkelplanning EUC 2011 2012 2013
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> INITIATIEFFASE

haalbaarheid en besluitvorming

haalbaarheidstudies (locatie + gebouw) 112]|3[4[5]|6|7[8]9]10

besprekingen gemeente - EUR

|College B&W (agandapost) B

EUR kiest voor Rotterdam B

bespreken in cc issie JOCS (25 mei 2011) B

behandelig gemeenteraad (9 juni 2011) B

opstellen plan van aanpak (procedure) + goedkeuring ABZ / JZ 112]|3[4[5]|6

opstellen intentieovereenkomst (hoofdlijnen) 1

besluitvorming intentieovereenkomst (EUR 23 juni 2011) 10|

lgezamelijke besluitvorming PVE 1(2]3

lopstellen projectplan OBR + ambtelijke goedkeuring 112|3(4

toets macrodoelmatigheid EUC (besluit OCW) M

2
o

opstellen samenwerkingsovereenkomst (incl. huurovk) 112|3(4

besluitvorming samenwerkingsovk (ambtelijk en bestuurlijk) 112|3(4 N

|accreditatie EUC (besluit NVAO) A

> ONTWERPFASE BASIS GEBOUW (CASCO]

definitiefase PVE)
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opstellen Programma van Wensen 112]3[4(5
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lopstellen Technisch Programma van Wensen 112]3

selectie diensten: diversen

opstellen selectieleidraden adviseurs diensten etc 112

bouwhistorisch onderzoek

adviseur installaties W+E (inclusief EPC berekening)
konstructeur

adviseur bouwfysica: brandveiligheid, licht en geluid

o|o|o|o|o

adviseur bouwk 1 (VO t/m DO+)

a

a

vi
adviseur bouwk 1 (second opinion)
adviseur / steller pr i

a

ontwerpfase basis gebouw (casco) 4

voorlopig ontwerp o

bouwkundig tekenwerk VO o

besluitvorming VO: ambtelijk

definitief ontwerp

principe details

bouwkundig tekenwerk DO

bouwkundig tekenwerk principe details

supervisie bouwkundig tekenwerk o _

supervisie opstellen prestatiebestek (omschrijving+ tekeningen)

besluitvorming DO: ambtelijk en EUR

besluitvorming DO: bestuurlijk (commissie / gem.raad / EUR)

vergunningen

|afstemming Bureau monumenten 1]12]|3(4(5]|6|7[8]9]10({11]12|13|14[15|16/17(18]19]|20

indienen aanvraag WABO vergunning (incl. betaling leges) 1

vooroverleg WABO (omgevingsvergunning - bouwinspecteur) 1

WABO (slopen, bouwen, brand en gemeentelijk monumenten) 1/12]|3|4(5]|6[7[8]|vVv
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bezwaartemijn 1]12]3

> ONTWERPFASE HUURDERSPAKKET

ontwerp afweking incl. vaste inrichting

voorlopig ontwerp + tekenwerk 1/12|3[4[(5]|6|7(8

definitief ontwerp + tekenwerk 112]|3[4[5]|6|7[8]9]10[{11[12]

ontwerp losse inrichting: balies, meubilar etc.

voorlopig ontwerp + tekenwerk 1]12|3[(4[(5]|6|7(8

definitief ontwerp + tekenwerk 112]|3[4[5]|6|7[8]9]10[{11[12]

> REALISATIEFASE BASIS GEBOUW (CASCO

directie en bouwvoorbereiding

opstellen selectieleidraden diensten etc 1]12(3]|4(5

publicatie 1

selectiefase (geschiktheid bedrijf, meer dan 5 inschrijvers) 112]3 4(5|6

beoordelen inschrijvingen 112]3

lgunningsfase: rekentijd + opstellen offerte op basis DO+

beoordelen offerte

|alcatelarrest

lgunning en opdrachtverstrekking

directie en bouwvoorbereiding 1]/2(3]|4(5|6]7(8]9(10{11|12(13|14[15|16|17(18|19/20|21 2%23 24(25|26|27|28(29(30(31 ?%33 ~ [49][50[51] .’%53 54|55(5657| 5859/ 60|61 6%63 64(65|66|67

|inbreng directie en bouwvoorbereiding

[ [ [ [ 1 [ 1] |
esthetische begeleiding en directievoering (incl. optimalisaties) 1]2]|3(4(5|6]7[8]9]10({11][12|13|14[15|16/17(18[19|20|21 2ﬂ23 24|25|26(27|28|29|30(31 ?ﬂ?ﬂ ~ |49(50|51 @53 54(55|56|57/58(59|60|61 @63 64|65|66(67

toetsen uitvoeringstekeningen aan DO+ (ivm prijscorrectie) 112]3

ie werken: sloop en bouwkundig

opstellen idraden werken etc 1]12(3]|4(5

publicatie 1

selectiefase (geschiktheid bedrijf, meer dan 5 inschrijvers) 112]3 4|5(6

beoordelen inschrijvingen 112]3

gunningsfase: rekentijd + opstellen offerte op basis DO+

beoordelen offerte

alcatelarrest

gunning en opdrachtverstrekking

|inbreng bouwvoorbereiding: ingen

bouwvoorbereidingstekeningen 112]|3[4[5|617[8]9]10

realisatiefase basis gebouw (casco)

10{11]12(13|14]|15(16|

bouwvoorbereiding (door aannemer)

a[~
2]
o|©
~
©
©

\werktekeningen voor uitvoering (door aannemer) 112]3

vertrek onderwijsmuseum (1 juli 2012) V.
sloop
uitvoering basis gebouw (casco), incl. taakstelling

> REALISATIEFASE HUURDERSPAKKE1

realisatiefase afwerking en inrichting

esthetische begeleiding afwerking incl. vaste inrichting 1]2] 3| ~[19]20|21(22|23|24(25(26|27|28(29(30|31(32

esthetische begeleiding losse inrichting (balies, meub. etc) 1(2(3|4|5|6[7[8]9]10/11]12

uitvoering afwerking + vaste inrichting, incl. taakstelling

uitvoering losse inrichting, incl. taakstelling

|inhuizen en ingebruiksname
inrichting en inhuizing (basis voor eerste 170 studenten)

start EUC (eerste colleges wk 35, ~1 september 2013) S
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