De Rotterdam

g VO296600

Projectnummer

13.02.2012
Planning

G |/ 029660/8 [ ]Activiteiten
[Status  : [SLhIN [l Besiuitvorming
2012 2013 2014
Taak start eind 1| 2| 3] 4] 5] 6] 7 10{11|12 6| 7 10{11]12 6| 7 10(11]12
1 Selectie adviseurs 1-3-2011| 22-8-2012
2 Vlekkenplan en VO fase 22-8-2012[14-11-2012
3 Vaststellen VO 14-11-2012(12-12-2012
? 4 DO fase 12-12-2012| 19-3-2013
S 5 [Vaststellen DO 19.3-2013] 1642013
E 6 Bestek fase 16-4-2013| 9-7-2013
o 7 Vaststellen Bestek 9-7-2013 ||
%
E 8 (Europese) aanbesteding en inkoop 30-4-2013|31-12-2013
g 9 Oplevering casco 21-10-2013 -
10 Inrichting 29-10-2013| 12-8-2014
11  |Inhuizing en ingebruikname 12-8-2014| 7-10-2014
12 |Opening 7-10-2014) -




