
Veiligheidsrisicodatabase E- en W- installaties Volkeraksluizen

Volg

nr.

Risico's Relatie 

met 

risico

Mogelijke beheersmaatregelen 

(verder uitwerken door ON)

Taak 

OG / 

ON

Beheersmaatregelen

Oorzaak Gevolg Vast Variabel Kans Gevolg Totaal

01 Onvolledige overdracht veiligheidsrisico's. Een volledige overdracht van de veiligheidsrisico's van de OG 

naar ON is niet haalbaar door:

- Tekort aan tijd.

- Personeelsgebrek. 

ON loopt tegen onvoorziene veiligheidsrisico's aan wat leidt tot 

arbeidsongevallen. 

X

0 - Borgen dat tijd / capaciteit beschikbaar wordt gesteld voor 

voldoende bekwame medewerkers van OG om RIE op te 

stellen. 

- Zorgen voor betrokkenheid van beheerder van het object. 

- Borgen dat veiligheidsrisico's worden gecommuniceerd met 

de ON. 

OG

02 Ontbreken van een specifieke RI&E en/of werkplan 

voor risicovolle werkzaamheden. 

Het opstellen van specifieke RI&E en/of werkplan door de  OG 

is niet haalbaar door:

- Tekort aan tijd.

- Personeelsgebrek. 

ON loopt tegen onvoorziene veiligheidsrisico's aan wat leidt tot 

arbeidsongevallen. 

X

0 - ON verplichten een specifieke RI&E / werkplan (V&G-plan) 

op te laten stellen voor risicovolle werkzaamheden.

- Toetsen van RI&E / werkplannen (V&G-plan). 

OG

03 Scope van de onderhoudswerkzaamheden is niet 

volledig. 

Door onvoorziene omstandigheden ontstaan er variabele 

onderhoudsklussen, waarvan de scope onduidelijk kan zijn. 

Onvolledige / onjuist beeld van de veiligheidsrisico's en daardoor 

onvolledige overdracht wat leidt tot arbeidsongevallen bij de ON. 
X

0 - Scope van de werkzaamheden eerst duidelijk afbakenen.

- RIE opstellen op basis van definitieve scope.

- Toetsen van het uitvoeringsplan van de ON. 

OG

04 Onvoldoende bewustzijn van vigerende wet- en 

regelgeving op het gebied van veiligheid en het RWS-

beleid.

- ON is zich nog onvoldoende bewust van de wet- en 

regelgeving en het RWS-beleid.

- Huisregels zijn niet bekend gemaakt. 

Arbeidsongevallen bij de ON

X X

0 - Van ON eisen dat zij minimaal VCA gecertificeerd zijn. 

- RWS-personeel cursus VCA-vol laten volgen (medewerkers 

die buiten komen en die contact hebben met ON).

- Veiligheid onderdeel laten uitmaken van contract(overleg) / 

voortgangsoverleg met de ON.  

- Separate veiligheidsbijeenkomst met de ON beleggen. 

- Toets op veiligheid, door middel van rondje werk

- Specifieke toets op naleving van de huisregels.

OG/ON

05 Niet naleven van de huisregels en het RWS-beleid op 

het gebied van veiligheid 

- RWS-beleid en huisregels niet bekend bij werknemers van de 

ON of de onderaannemer. 

- RWS-beleid en huisregels worden niet nageleefd door 

werknemers ON of de onderaannemer.

Arbeidsongevallen bij de ON

X X

0 - Zorgen voor een schriftelijke bevestiging dat medewerkers 

ON of onderaannemer RWS-beleid / huisregels hebben 

gelezen. 

- Veiligheid onderdeel laten uitmaken van contract(overleg) / 

voortgangsoverleg met de ON.  

- Separate veiligheidsbijeenkomst met de ON beleggen. 

- Toetsen op naleven huisregels.

OG

06 Werknemers van de ON zijn niet of onvoldoende 

geschoold.

- De kennis benodigd voor bepaalde specialistische (variabele) 

onderhoudswerkzaamheden is ontoereikend doordat 

medewerkers ON hier niet of onvoldoende voor geschoold zijn. 

Arbeidsongevallen bij de ON

X

0 - Van ON eisen dat zij minimaal VCA gecertificeerd zijn. 

- Aanvullende eisen stellen wat betreft opleiding en 

certificering. 

- Toetsen op benodigde certificaten.

- ON verplichten om aantoonbaar te maken dat zij over de 

benodigde certificaten beschikken. 

OG/ON

07 Medewerkers ingeschakelde onderaannemers werken 

niet/ onvoldoende veilig

- Onderaannemer onvoldoende op de hoogte gesteld van 

vereisten op het gebied van veilig werken. 

- Onderaannemer onvoldoende op de hoogte van 

veiligheidsrisico's, vooral bij variabele 

onderhoudswerkzaamheden.

Verhoogde kans op ongevallen bij inschakeling van 

onderaannemers.

X X

0 - ON dient eisen te stellen aan onderaannemer, o.a. op het 

gebied van opleiding, veiligheidsbewustzijn. 

- ON dient onderaannemers meer aantoonbaar te controleren 

tijdens de werkzaamheden;

- Onderzoeken wat de oorzaak is. 

- Medewerkers van de ON dienen medewerkers van 

onderaannemers altijd te begeleiden op het object.

ON

08 Beperkte ruimte bij het uitvoeren van werkzaamheden. - Door onvoorziene omstandigheden moet variabel onderhoud 

uitgevoerd worden op locaties waar al gewerkt wordt of zou 

moeten worden. 

- Verhoogde kans op ongevallen doordat medewerkers van de 

ON beperkte ruimte hebben

- Verhoogde kans op ongevallen doordat verschillende typen 

werkzaamheden dichtbij elkaar worden uitgevoerd.
X

0 - De werkzaamheden gefaseerd laten verlopen.

- Werkzaamheden op elkaar afstemmen.

- Zorgen voor coördinatie door ON. 

ON

10 Onveilige ladders. - Ladders zijn niet allemaal gekeurd (zie risico AM14 en AM15 

RI&E PrABO).

- Ladder voldoet niet aan de norm: ronde sporten, onveilige 

ladderboom en hoge in- en uitstap (zie risico AM11 RI&E 

PrABO).

Arbeidsongeval door vallen vanaf (grote) hoogte , met de kans 

om te water te raken. 

X X

0 - Ladder uitvoeren conform NEN 14122.

- Valbeveiliging toepassen bij ladders boven het water.

- Ladders jaarlijks laten keuren

OG

11 Onveilige trappen. - Gladde trap, veroorzaakt door diverse lekkages bordes 

uitkijktoren (zie risico AP31  RI&E PrABO).

Arbeidsongeval door vallen vanaf (grote) hoogte

X X

0 - Trappen uitvoeren conform NEN 14122.

- Lekkages verwijderen.

OG

Arbeidsveiligheid (algemeen)

Toelichting Type onderhoud Score 
(kans x gevolg)

Algemeen
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12 Valgevaar door werkzaamheden op hoogte. Slechte bereikbaarheid van voorzieningen bij de aanlegsteigers 

en nabij de sluiskolk (o.a. verlichting) (foto 045, 046) (zie  risico 

AP39 RI&E PrABO).

Arbeidsongeval door vallen vanaf (grote) hoogte

X X

0  - Masten verlichtingsarmaturen knikbaar en/of draaibaar 

uitvoeren.

- Gebruik van voldoende PBM's.

- Waar mogelijk werkzaamheden vanaf een hoog- of 

laagwerker of ponton uitvoeren. 

- Hulpmiddelen als ladders of steiger stabiel plaatsen.

- Werkzaamheden met minimaal twee personen uitvoeren.

V&G-plan Vialis:

- Afzetten van dakranden, vloeropeningen en 

schachtopeningen.

OG/ON

13 Valgevaar door werkzaamheden op steigers. - Steigers worden op een onstabiele ondergrond geplaatst, 

waardoor zij kunnen omvallen. 

- Steigers zijn onvoldoende constructief veilig opgebouwd. 

- Er wordt gebruik gemaakt van ongekeurde steigers. 

Arbeidsongevallen met (blijvend) letsel of dodelijke afloop tot 

gevolg.

X

0 - Steigers altijd op een stabiele ondergrond plaatsen.

- Opbouw laten verzorgen door gecertificeerde steigerbouwer.  

- Werken met een steigerkaart (ook verplicht).

- Extra controle op steigers uitvoeren.

ON

14 Valgevaar door werkzaamheden op rolsteigers. - Rolsteigers worden op een onstabiele ondergrond geplaatst, 

waardoor zij kunnen omvallen. 

- Rolsteigers zijn onvoldoende constructief veilig opgebouwd. 

- Rolsteigers worden niet op de juiste manier gebruikt (staan 

bijv. niet op de rem). 

Arbeidsongeval met (blijvend) letsel of dodelijke afloop. 

X

0 - Rolsteigers altijd op een stabiele ondergrond plaatsen.

- Extra controle op steigers uitvoeren (onder andere op het 

gebruik van de rem). 

ON

15 Valgevaar door werkzaamheden op een hoogwerker. - Hoogwerkers worden op een onstabiele ondergrond geplaatst, 

waardoor zij kunnen omvallen. 

- Er wordt gebruik gemaakt van ongekeurde hoogwerkers.

- Onjuist gebruik van een hoogwerker.

- Aanhaakvoorzieningen en klimvoorzieningen worden niet of 

onvoldoende gebruikt.

Arbeidsongeval met (blijvend) letsel of dodelijke afloop. 

X

0 - Naleven voorschriften VCA

- Hoogwerkers altijd op een stabiele ondergrond plaatsen. 

- Medewerkers die de hoogwerker bedienen moeten 

beschikken over het certificaat hoogwerkerbediening (borgen 

in nieuw contract).

- Te allen tijde aangelijnd werken.

- Extra controle op hoogwerkers uitvoeren. 

OG/ON

16 Te water raken bij werkzaamheden boven het water - Slechte bereikbaarheid van elektrische bedrading bij 

sluisdeuren, waardoor medewerkers ON in moeilijke posities 

moeten werken. 

- Slechte begaanbaarheid aanlegsteigers door omhoogstaande 

vloerdelen (zie risico AP24 RI&E PrABO)

Dodelijk arbeidsongeval door verdrinking van medewerker ON

X

0 - Werkzaamheden waar mogelijk vanaf een laagwerker of 

ponton uitvoeren. 

- Zorgen voor valbeveiliging bij werkzaamheden boven het 

water. 

- Gebruik reddingsvesten. 

- Werkzaamheden met minimaal twee personen uitvoeren.

- Uitvoeren van toets bij dit soort risicovolle werkzaamheden 

door OG. 

- Naleven huisregels RWS door ON .

OG/ON

17 Uitvoeren van duikwerkzaamheden in of nabij de 

sluiskolk.

- Personeel RWS is niet op de hoogte van aanwezigheid van 

duikers in of nabij de sluiskolk.

- Aanwezigheid van schepen ten tijde van duikwerkzaamheden.

- Openen en sluiten van sluisdeuren zorgt voor sterke stroming 

met gevaar voor duikers. 

Verdrinking van duiker

X

0 - Duikwerkzaamheden volgens Arbeidsomstandighedenwet 

uitvoeren.

- Openen en sluiten van sluisdeuren verbieden tijdens 

duikwerkzaamheden in de nabijheid ervan.

- Zorgen voor een lege sluiskolk wanneer duikwerkzaamheden 

uitgevoerd moeten worden. 

- Opvolgen van RWS protocol m.b.t. duikwerkzaamheden.

- Stremmingen altijd melden en afstemmen met beheerder.

- Uitvoeren van toets door OG op naleving RWS protocol

- Toezicht door middel van rondje werk.

OG/ON

18 Struikelen / verstappen / uitglijden/ vallen / stoten 

medewerkers OG en ON door slechte begaanbaarheid 

werklocaties.

Slechte begaanbaarheid werklocaties / looproutes door: 

- Obstakels in de looproute (zie risico AP36 RI&E PrABO) . 

- Overbegroeiing

- Gladde vloeren 

(V&G-plan Vialis):

- Niet / onvoldoende opruimen van (bouw-) afval.

Arbeidsongeval met letsel tot gevolg.

X

0 - Bestrating gelijk maken (zie risico AP36 RI&E PrABO).

- Overbegroeiing verwijderen.

V&G-plan Vialis:

- Uitvoeren LMRA

- Werkplekinspectie

- Aanspreken van medewerkers op orde en netheid

- Voorzieningen treffen tegen gladheid (strooien zout/zand bij 

ijs of sneeuw).

- Gladde vloeren bedekken met karton of matten.

OG / ON

19 Geraakt worden door onjuist opgeslagen 

bouwmaterialen. 

Onjuist opslaan van (bouw)materialen door werknemers van de 

opdrachtnemer met als gevolg dat:

- Materialen kunnen omvallen.

- Materialen kunnen wegwaaien.

- Beschadiging aan eigen of andermans goed. 

-Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X X

0 Materieel en materiaal te allen tijde op de juiste locatie en 

juiste wijze opslaan. 

ON
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20 Geraakt worden door rondzwervend bouwafval. Onjuist opruimen van bouwafval door werknemers van de 

opdrachtnemer met als gevolg dat:

- Bouwafval kan omvallen.

- Bouwafval kan wegwaaien. 

- Beschadiging aan eigen of andermans goed. 

- Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X

0 (Bouw)afval te allen tijde opruimen. ON

21 Inademen stofdeeltjes / blootstelling aan stof Vrijkomen van stof bij boor-, zaag-, slijp- en 

sloopwerkzaamheden wat zorgt voor geïrriteerde luchtwegen 

(zie V&G-plan Vialis).

(Op langere termijn) dodelijke afloop.

X

0 - Naleven voorschriften VCA. 

- Stofbeperkende maatregelen treffen zoals nevelen met water 

(met name bij steenachtige materialen), stof afzuigen. 

- Zorgen voor afscherming voor omgeving

- Gebruik van stofmaskers. 

ON

22 Het inademen van schadelijke stoffen Onjuist of niet gebruiken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

(Op langere termijn) dodelijke afloop.

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen (mondkapje). 

- LMRA uitvoeren. 

OG/ON

23 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (asbest en glaswol) Vrijkomen van asbestdeeltjes en glaswol bij boor,- zaag-, slijp- 

en/of sloopwerkzaamheden

'(Op langere termijn) dodelijke afloop.

X

0 - Onderzoek verrichten naar aanwezigheid asbest en 

asbestverklaring afgeven.

- Waarschuwingsstickers/-bordjes aanbrengen. 

- Zorgen voor voldoende PBM's (mondkapje, 

gezichtsbescherming).

OG/ON

24 Niet tijdig kunnen ontvluchten van het complex bij 

eventuele calamiteiten. 

Vluchtrouteaanduiding functioneert niet (zie risico AP71 RI&E 

PrABO en 2.6V Plan van Aanpak C2)

Ongeval met (blijvend) letsel of dodelijke afloop tot gevolg ten 

gevolge van een calamiteit.

X X

0 - Consistent aanbrengen van vluchtroute-aanduidingen.

- Verlichtingsysteem koppelen aan het 

toegangscontrolesysteem zodat licht in- of uitgeschakeld wordt 

bij aanwezigheid of afwezigheid van mensen. Eventueel aan 

bewegingsdetectie koppelen (zie risico AP3 RI&E PrABO) 

- Zaklantaarn altijd meenemen

- Periodiek een inspectie uitvoeren.

OG

25 Onvoldoende bescherming van werknemers door het 

foutief of niet gebruiken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM's).

- onvoldoende toezicht of instructies door leidinggevenden;

- onvoldoende naleving V&G-plan

Arbeidsongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

X X

0 - Voorafgaand aan werkzaamheden instructies over gebruik 

PBM's en bijzonderheden uit V&G-plan.

- Specifieke PBM's voorschrijven in huisregels.

- Toezicht op het gebruik van de juiste PBM's.

- Sanctiebeleid ten behoeve van het niet dragen van PBM's.

ON

26 Paniek / gevoel van opsluiting / verstikking door 

werkzaamheden in besloten ruimten. 

Onvoldoende zicht en overzicht bij  werkzaamheden in besloten 

ruimtes (zie risico 3.7V Plan van Aanpak C2).

Arbeidsongeval / stress met (psychisch) letsel of dodelijke 

afloop tot gevolg. 

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Werkzaamheden in besloten ruimtes nooit alleen uitvoeren 

(werken met manwacht: Vialis geeft aan dat dit al gedaan 

wordt).

- Vialis geeft aan dat bij werkzaamheden in besloten ruimtes 

de ruimte van te voren wordt gecontroleerd aanwezigheid 

hoogspanning / verhoogde gasconcentratie.

ON

27 Uitvoeren van laswerkzaamheden Onjuist of geen gebruik maken van de goede PBM's (lasbril). Arbeidsongeval met oogletsel tot gevolg

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Verplicht dragen van lasbril.

- Locatie waar laswerkzaamheden uitgevoerd worden 

afschermen met een scherm voor medewerkers in de buurt. 

ON

28 Oogletsel door boor- en slijpwerkzaamheden - Metaalschilfers o.i.d. wat in de ogen komt.

- Onjuist of geen gebruik maken van de goede PBM's.

Arbeidsongeval met oogletsel tot gevolg

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Verplicht dragen van veiligheidsbril.

ON

29 Blootstelling aan teveel geluid Slijp- en boorwerkzaamheden. Geluidsbelasting mag niet hoger 

zijn dan 85 dB (zie V&G Plan Vialis). 

Arbeidsongeval met gehoorbeschadiging tot gevolg

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Vanaf 80 dB gebruik maken van gehoorbescherming.

ON

30 Te zwaar tillen - Onjuist tillen van materialen.

- Met NIOSH methode niet bepaald wat het maximale gewicht is.

- Niet gebruik maken van hijs- en/of hefmiddelen. 

Arbeidsongeval met (blijvend) letsel tot gevolg

X

0 - Naleven VCA-voorschriften.

- Met NIOSH-methode maximaal toegestane tilgewichten 

bepalen.

- Hijs- of hefmiddelen gebruiken tenminste bij objecten 

zwaarder dan 18 kg (V&G-plan Vialis).

ON

31 Onvoldoende aandacht voor V&G-aspecten in 

werkplannen van ON

- Onoplettendheid.

- Onvoldoende bewustzijn van veiligheidsrisico's. 

- Onvoldoende instructies. 

Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X

0 - Veiligheidsinstructie verzorgen voorafgaand aan de 

werkzaamheden (toolboxmeeting).

- Bekend maken van huisregels en gedragsregels RWS aan 

de ON.

- Toets uitvoeren op naleving V&G-plan.

OG/ON

32 Werken met onveilig gereedschap. Gereedschap van de ON wordt niet periodiek gekeurd. Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Jaarlijkse keuring van materieel, ook bij een eventuele 

onderaannemer. 

ON
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33 Onvoldoende communicatie tijdens 

onderhoudswerkzaamheden.

Geen/onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal bij 

onderaannemers van de ON.

Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X

0 Vialis heeft aangegeven dat Nederlands de voertaal is. Geen 

verdere beheersmaatregelen noodzakelijk.

ON

34 Werken bij extreme weersomstandigheden. Slechte weersomstandigheden (harde wind, slecht zicht door 

regen of mist, extreme temperaturen, sneeuw, ijzel en onweer) 

zorgen voor een verhoogde kans op ongevallen, zeker bij buiten-

werkzaamheden. 

Arbeidsongeval met letsel tot gevolg

X

0 - Werkzaamheden beperken / verbieden bij slechte 

weersomstandigheden. 

- Toets op naleving RWS huisregels

- Specifieke veiligheidsbespreking / toolboxmeeting houden.

- Aangepaste kleding toepassen.

- Regels opnemen in huisregels.

ON

35 Beknellingsgevaar bij het onverwacht in werking treden 

van bewegende delen (machines).

- Ontbreken van zicht op locaties waar gewerkt wordt vanuit de 

bedieningslocatie.

- Geen (werkend) signaalfunctie aanwezig bij de bewegende 

delen.

- Onvoldoende afscherming van bewegende delen, o.a. bij de 

locatie waar de schelp het stootblok raakt, tussen de trap en het 

contragewicht bij de basculebrug en bij de tandheugel voor de 

geleiding van het contragewicht).

- Ontbreken noodstopvoorziening (zie risico FV10, FV12 en 

FV13 RI&E PrABO).

- Onvoldoende communicatie tussen medewerker ON en 

bediening van installaties.

Arbeidsongeval met (blijvend) letsel tot gevolg

X

0 - Communicatie tussen onderhoudsmedewerkers ON en 

bedienend personeel.

- Zorgen voor deugdelijke en werkende signaalfuncties.

- Borgen dat installatie niet meer in beweging kan komen 

(bijvoorbeeld door slot op bedieningsknop).

- Aanbrengen van noodstopvoorzieningen bij bewegende 

delen. 

- Zorgen voor goede coördinatie bij 

onderhoudswerkzaamheden in de buurt van bewegende 

delen.

ON

36 Onvoldoende duidelijkheid over wie de 

installatieverantwoordelijke is.

In de risicosessie is afgesproken hier geen nadere invulling aan 

te geven.

In de risicosessie is afgesproken hier geen nadere invulling aan 

te geven. X

0 Op basis van RWS-beleid nader bepalen wie 

installatieverantwoordelijke is. Dit is nog een lopende discussie 

binnen RWS. 

OG

37 Elektrocutie bij werkzaamheden aan of bij spanning 

geleidende delen.

- Medewerkers ON gaan onvoorzichtig te werk en beschadigen 

spanning geleidende leidingen / kabels.

- Er wordt niet gewerkt conform de normen (NEN 1010 en 

3840).

- Onvoldoende communicatie tussen medewerker ON en 

bedienend personeel.

Arbeidsongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - Zorgen voor voldoende bewustzijn bij medewerkers door 

toolboxmeeting / veiligheidsinstructie o.i.d. 

- Waarschuwingsborden aanbrengen (bijv. "levensgevaarlijk 

hoog spanning").

- Waar nodig aanbrengen van de juiste uitwendige 

bescherming tegen het binnendringen van vocht bij elektrische 

apparatuur.

- Werkzaamheden dienen spanningsloos te worden uitgevoerd 

(conform NEN3140 en NEN3840).

- Het aanbrengen van voorzieningen om spanning uit te 

schakelen t.b.v. werkzaamheden. bijvoorbeeld 

werkschakelaar

OG/ON

38 Elektrocutie bij werkzaamheden aan of bij spanning 

geleidende delen.

- Onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd 

(zie ook AM9, AM10, AM11 RI&E PrABO). 

-  Hoogspanningskabels zijn niet als zodanig herkenbaar.

Arbeidsongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - Voldoende communicatie tussen bedieningspersoneel van de 

installaties en de onderhoudsmedewerkers.

- Waarschuwingsborden aanbrengen (bijv. "levensgevaarlijk 

hoog spanning"). 

- Waar nodig aanbrengen van de juiste uitwendige 

bescherming tegen het binnendringen van vocht bij elektrische 

apparatuur.

- Aanbrengen noodstopvoorzieningen.

OG/ON

39 Uitval machines / installaties door beschadiging van 

spanning voerende leidingen / kabels. 

- Doordat medewerkers onzorgvuldig te werk gaan.

- Hoogspanningskabels zijn niet als zodanig herkenbaar.

- Installatie wordt na onderhoud niet teruggebracht in de 

gewenste staat. 

Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.

X X

0 - Instructie onderhoudsmedewerkers ON.

- Testen van systemen, vooral na grote werkzaamheden of na 

specifieke werkzaamheden.

- Faalkansbeheer en -analyse.

OG/ON

40 Werkzaamheden worden uitgevoerd door niet 

gekwalificeerd personeel. 

- Door onvoorziene omstandigheden moet variabel onderhoud 

uitgevoerd worden aan elektrische installaties waarvoor geen 

gekwalificeerd personeel aanwezig is. 

- Gebrek aan tijd en capaciteit.

- Arbeidsongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.

X

0 - Borgen dat altijd personeel beschikbaar is dat over 

voldoende kennis beschikt en in het bezit van benodigde 

certificaten ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan 

elektrische installaties.

ON

41 Bedrijfsvoering elektrische installaties niet/niet goed 

geregeld. 

36

- ON heeft onvoldoende zicht op de scope van de 

werkzaamheden, waardoor achterstallig onderhoud ontstaat. 

- Onvoldoende duidelijkheid over wie de 

installatieverantwoordelijke is.

- Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.

X

0 - Scope van de werkzaamheden duidelijk afbakenen. 

- Op basis van RWS richtlijnen bepalen wie 

installatieverantwoordelijke is.

OG

Arbeidsveiligheid (machines)

Arbeidsveiligheid (elektrische veiligheid)
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42 Lek raken van brandstofleidingen als gevolg van 

werkzaamheden in de buurt van de leiding. 

- ON gaat onvoorzichtig te werk.

- Beperkte ruimte voor de uit te voeren werkzaamheden.

- Mogelijkheid tot ontbranding door bijvoorbeeld vonken.

- Ontstaan van brand met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Ontstaan van brand waardoor functionaliteit van het systeem in 

gevaar komt. 
X

0 - Toolboxmeeting / werkinstructie houden voorafgaand aan 

dergelijke werkzaamheden.

- LMRA houden voorafgaand aan de werkzaamheden.

ON

43 Brandgevaar bij las- en slijpwerkzaamheden - Door brandbare middelen in de buurt van de locatie waar 

gelast en geslijpt wordt.

- Onvoldoende afscherming van de locatie waar las- en 

slijpwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

- Ontstaan van brand met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Ontstaan van brand waardoor functionaliteit van het systeem in 

gevaar komt. 
X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Zorgen voor afscherming locatie waar las- en 

slijpwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

ON

44 Brandgevaar door onvoldoende mogelijkheden om een 

(kleine) brand te blussen dan wel de gevolgen te 

beperken.

- Keuring en aanwezigheid hulpverleningsmiddelen is niet 

geborgd.

- Opdrachtnemende partij voert keuringen niet goed uit. 

- Ontstaan van brand met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Ontstaan van brand waardoor functionaliteit van het systeem in 

gevaar komt. X

0 Periodieke controle op hulpverleningsmiddelen uitvoeren door 

OG / Vialis

OG/ON

45 Brandgevaar als gevolg van kortsluiting. - In het gebouw van de energievoorziening zijn voedingskabels in 

een kast "gelast" die daar niet geschikt voor is. De wartels 

bovenop de kast trekken  krom (zie risico AP4 RI&E PrABO 

versie 2.0d).

- Bekabeling is niet goed opgeborgen, waardoor de kans op 

beschadiging van bekabeling aanwezig is.

- Ontstaan van brand met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Ontstaan van brand waardoor functionaliteit van het systeem in 

gevaar komt. 

X X

0 - Kabels in een daarvoor geschikte kast lassen. 

- Periodiek keuren, indien nodig herstelwerkzaamheden ook 

uitvoeren.

- Kabels in kabelgoten plaatsen en beter afschermen.

ON

46 Brandgevaar door werkzaamheden aan machines die 

werken op brandbare stoffen. 

Medewerkers ON houden  onvoldoende rekening met 

brandgevaar bij werkzaamheden aan of bij machines die op 

brandbare stoffen (olie) werken. 

- Ontstaan van brand met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Ontstaan van brand waardoor functionaliteit van het systeem in 

gevaar komt. 
X

0 - Toolboxmeeting / werkinstructie houden voorafgaand aan 

dergelijke werkzaamheden.

- Geen boor-/hamer-/slijp-werkzaamheden (waarbij vonken 

kunnen ontstaan) verrichten nabij delen waar zich 

brandgevaarlijke stoffen bevinden.

ON

47 Bezwijken/beschadigd raken dragende 

constructieonderdelen

- Medewerkers van de ON hebben geen zicht op de constructief 

gevoelige delen van het object.

- Onvoorzichtig te werk gaan van medewerkers van de ON.

Arbeidsongeval met (blijvend) letsel of dodelijke afloop tot 

gevolg.

X

0 - LMRA uitvoeren voorafgaand aan de werkzaamheden.

- Zorgen voor toezicht op de werkzaamheden, met name bij 

constructief gevoelige delen.

ON

48 Sabotage objecten door werknemers opdrachtnemer. Een uiting van ongenoegen, een wraakactie of een externe 

oorzaak.

Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.

X X

0 - Zorgen voor afdoende camerabeveiliging

- leidinggevenden moeten onvrede bij werknemers op tijd 

signaleren en dit proberen op te lossen.

OG/ ON

49 Diefstal en sabotage aan machines en installaties door 

derden.

- Niet goed afsluiten van ruimtes met technische installaties.

- Niet goed functioneren van het toegangscontrolesysteem / 

inbraakbeveiliging

Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.

X X

0 - Zorgen voor extra controle op afsluiting technische ruimtes.

- Zorgen voor voldoende bewustzijn bij de ON bij het verlaten 

van de werkplek.

- Zorgen voor hekwerken en camerabeveiliging bij cruciale 

delen van het object. 

- In de zomerperiode zorgen voor beveiligers op het terrein.

OG

Security

Constructieve veiligheid

Brandveiligheid
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50 Aanrijding van medewerkers ON door werkzaamheden 

op en rond de weg. 

- De verkeersafzetting is niet goed geregeld.

- Er wordt niet gewerkt achter een fysieke barrière.

Verkeersongeval met passerend wegverkeer en medewerker 

ON met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - Verkeersmaatregelenplan opstellen en laten goedkeuren 

door OG. 

- Verkeersafzettingen laten uitvoeren door een gecertificeerd 

bedrijf

- Afzettingen conform CROW 96a/b richtlijnen. 

-Gebruik PBM'S.

OG/ON

51 Verkeersongevallen door vallende voorwerpen van de 

ON (materieel / materiaal) op de weg. 

Ongevallen wegverkeer doordat materiaal/ materieel (bijv. 

gereedschap) onbedoeld valt en op/voor een voertuig/ 

bestuurder terechtkomt.

Verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - Naleven voorschriften VCA.

- Materieel en materiaal opbergen en/of zodanig plaatsen dat 

deze te allen tijde stabiel staan.

ON

52 Verkeersmaatregelen voldoen niet aan de eisen. - ON is niet op de hoogte van de regelgeving op het gebied van 

verkeersafzettingen (CROW 96a/b).

- ON houdt zich niet aan de regelgeving.

Verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - ON verkeersmaatregelenplan laten opstellen.

- Toetsen van het verkeersmaatregelen plan. 

- Werkzaamheden mogen nooit uitgevoerd worden boven 

rijstroken die nog in gebruik zijn.

OG/ON

53 Onvoldoende bewustzijn van vigerende wet- en 

regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid.

- ON is zich onvoldoende bewust van de wet- en regelgeving op 

het gebied van verkeersveiligheid wat leidt tot het ontstaan van 

gevaarlijke situaties met passerend verkeer.

Verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg

X

0 - Verkeersafzettingen plaatsen conform richtlijnen CROW 

96a/b. 

- Zorgen voor een verkeersveiligheidstoets. 

- Veiligheid onderdeel laten uitmaken van PSU / 

toolboxmeeting, eventueel in samenspraak met ON. 

- Separate veiligheidsbijeenkomst beleggen, eventueel in 

samenspraak met ON. 

OG/ON

54 Onbedoeld en onverwacht openen of sluiten van 

slagbomen. 
39

Slagbomen functioneren niet meer naar behoren door foutief 

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg. 

X

0 - Periodiek en altijd na uitvoering van werkzaamheden testen 

van systemen en installaties. 

- Toepassen testprotocol.

OG/ON

55 Onbedoeld en onverwacht openen of sluiten van de 

brug. 
39

Brugsystemen functioneren niet meer door  foutief uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden.

- Verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

- Schade aan brug en beweegbare deel van de brug.
X

0 - Periodiek en altijd na uitvoering van werkzaamheden testen 

van systemen en installaties. 

- Toepassen testprotocol.

OG/ON

56 Onverwacht en onbedoeld sluiten of dichtvallen van de 

sluisdeur. 
39

Sluisdeuren gaan onverwacht dicht doordat 

onderhoudswerkzaamheden aan relevante systemen niet goed 

zijn uitgevoerd. 

Schade aan sluisdeuren en bijbehorende systemen en 

onderliggend schip en mogelijk (blijvend) letsel of dodelijke 

afloop. X

0 - Periodiek en altijd na uitvoering van werkzaamheden testen 

van systemen en installaties. 

- Toepassen testprotocol.

OG/ON

57 Ongevallen met scheepvaart in de sluiskolk doordat 

materieel (ladders / steigers / hoogwerkers / 

gereedschap) onbedoeld valt en op een schip terecht 

komt. 

- Onstabiele trappen / steigers of hoogwerkers boven of nabij de 

sluiskolk.

- Materieel en gereedschap wordt niet goed gebruikt of 

opgeborgen.

- Wind dat materieel omver / weg blaast.

Schade aan onderliggend schip en mogelijk (blijvend) letsel tot 

gevolg. 

X

0 - Ladder/steigers/hoogwerkers altijd op een stabiele 

ondergrond plaatsen, evt. door gebruik van stempels. 

- Gebruik afzettingen, bijvoorbeeld een tijdelijk 

beschermingshek.

- Juist gebruik en opbergen van materieel en gereedschap. 

ON

58 Onverwacht en onbedoeld sluiten of dichtvallen  van de 

brug. 
39

Brug gaat onverwacht dicht doordat 

onderhoudswerkzaamheden aan relevante systemen niet goed 

zijn uitgevoerd

Schade aan brug en bijbehorende systemen en onderliggend 

schip en mogelijk (blijvend) letsel of dodelijke afloop. 
X

0 - Periodiek en altijd na uitvoering van werkzaamheden testen 

van systemen en installaties. 

- Toepassen testprotocol.

OG/ON

59 Wateroverlast in technische ruimtes van het object 

waar zich waterleidingen bevinden.

Bevriezing van waterleidingen in de winter Functionaliteit van het systeem komt in gevaar.
X

0 Zorgen voor voldoende afscherming van waterleiding in 

technische ruimtes. 

OG

60 Falen van open kolk bewaking Sluisdeuren sluiten niet als gevolg van doordat 

onderhoudswerkzaamheden aan relevante systemen niet goed 

zijn uitgevoerd.

Wateroverlast / -overstroming in of van het nabij gelegen 

gebied. 
X

0 - Periodiek en altijd na uitvoering van werkzaamheden testen 

van systemen en installaties. 

- Toepassen testprotocol.

OG/ON

61 Ongeval met schip met gevaarlijke stoffen in de 

sluiskolk. 

- Onderhoudswerkzaamheden aan relevante systemen zijn niet 

goed uitgevoerd (zie risico 56, 58). 

- Onstabiele steigers of trappen boven of nabij de sluiskolk. 

- Materieel en gereedschap niet goed opgeborgen.

- Wind dat materieel omver / weg blaast. 

- Brand of explosie met schade en (blijvend) of dodelijke afloop 

tot gevolg.

- Schade aan schip en sluiskolk met bijbehorende systemen.

- Vervuiling/aantasting van flora en fauna. X

0 - Te allen tijde testen van systemen en installaties nadat 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

- Ladders en steigers op stabiele ondergrond plaatsen, evt. 

met gebruik van stempels.

- Juist gebruik en opbergen van materieel en gereedschap. 

OG/ON

Externe veiligheid

Veiligheid wegverkeer

Veiligheid scheepvaartverkeer

Veiligheid tegen overstroming
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62 Geen of onduidelijke alarmering in geval van een 

calamiteit

- Het alarmeringsprotocol / ontruimingsplan is niet afdoende;

- Buitendienststellen van vitale installaties i.v.m. 

onderhoudswerkzaamheden (brandmeldinstallaties).

- Persoonsgebonden veiligheidssysteem functioneert niet goed. 

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 

X X

0 - Periodiek testen van ontruimingssignaal.

- Aanbrengen van ontruimingssignaal daar waar deze slecht 

hoorbaar is. 

- Ontruimingsplannen op orde brengen.

Aangegeven is dat er een nieuw persoonsgebonden 

veiligheidssysteem komt.

OG/ON

63 Hulpverlening komt langzaam op gang bij incidenten op 

de werklocaties. (Communicatie)

- Gebrek aan communicatie tussen ON en bedienend personeel;   

- Alarmeringsprotocol niet afdoende;

- Persoonsgebonden veiligheidssysteem functioneert niet goed. 

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 

X X

0 - Zorgen voor voldoende communicatie met bedienend 

personeel.

- Afstemming met hulpverleningsdiensten verplicht stellen.

- ON calamiteitenplan laten opstellen dat aansluit op 

calamiteitenplan van RWS.

- Zorgen voor personeel dat BHV / EHBO diploma heeft. 

- Nooit alleen werken (altijd ploegjes van ten minste  twee 

personen)

OG/ON

64 Hulpverlening komt langzaam op gang bij incidenten op 

de werklocaties. (Fysieke omstandigheden)

- Locaties zijn moeilijk te bereiken,  bijvoorbeeld door het 

ontbreken van een trap/ladder en/of bordes. 

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 

X X

0 - Onderzoeken of een betere toegankelijkheid van bepaalde 

ruimten mogelijk is. 

- Advies om één of twee keer per jaar op het object te 

oefenen met hulpdiensten (specifiek op het transporteren van 

gewonden).

OG

65 Bedienend personeel is onvoldoende op de hoogte van 

de aanwezigheid personeel ON.  

33

Bedienend personeel is niet op de hoogte gesteld van de 

aanwezigheid van werknemers ON, waardoor tijdige 

hulpverlening bij incidenten niet mogelijk is, bij werkzaamheden 

buiten normale diensttijden (bijv. tijdens storing).

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 

X X

0 Aangegeven is dat medewerkers van de ON zich te allen tijde 

aanmelden bij bediening.

ON

66 Onvoldoende hulpverleningsmogelijkheden doordat  

hulpverleningsmiddelen (brandblusser, EHBO) niet 

afdoende beschikbaar zijn (zie risico AP20 en AP21 

RI&E PrABO versie 2.0d en 2.5V Plan van aanpak 

C2). 

- Keuring en aanwezigheid hulpverleningsmiddelen is niet 

geborgd.

- Opdrachtnemende partij voert keuringen niet goed uit. 

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 

X X

0 - Periodieke controle op hulpverleningsmiddelen uitvoeren 

door OG / Vialis

ON heeft aangegeven zelf te beschikken over BHV-ers en de 

benodigde hulpmiddelen.

OG/ON

67 Geen/ onvoldoende aanduiding/markering van 

vluchtwegen

De noodverlichting die de vluchtwegen moet aangeven is niet 

voldoende. 

Escalatie van calamiteiten wat leidt tot ongevallen met letsel of 

dodelijke afloop tot gevolg. 
X X

0 - Noodverlichting repareren / aanbrengen .

- Noodverlichting periodiek keuren en vastleggen in logboek.

OG/ON

Hulpverlening
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